

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIOP-E-PAV-OB-CSS-127-2020, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS, Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que:

9
2
[REDACTED]
I.1. Ser una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 36, 46, 50 fracciones I, X, XIX, XX, XXII y XXVII de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción III, 14, 15, 16 numeral 1 fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este convenio de conformidad en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4, 5, 6 fracción XIX, 9 fracciones IV y V, 10, 11 fracciones XI y XVI, y 33 fracción XXI del Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, emitido a su favor por el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.3. El contrato referido fue adjudicado mediante el procedimiento de Concurso Simplificado Sumario y cuenta con Orden de Trabajo número CSS-127-2020.

I.4. Que la Dirección Ejecutora de la obra pública materia de este convenio es la Dirección General de Construcción de "La Secretaría".
























































































































I.5. Tiene su domicilio en la Av. Alcalde número 1351 Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

II.- "El Contratista" declara por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-PAV-OB-CSS-127-2020, que celebran por una parte "La Secretaría" y por otra parte la empresa denominada Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V., consistente en 05 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 20 de julio de 2020.



II.1. Su representada es una persona moral denominada Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V., la cual cuenta con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este convenio, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 18,027 de fecha 20 de diciembre de 2001, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Agustín Mayoral Herrera, Notario Público Titular número 67 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil electrónico número 15488*1, de fecha 21 de agosto de 2002.

II.2. La C. ¹  ⁴   ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹  ⁴  ¹ ⁴ ¹

Jalisco y sus Municipios, solicitó un incremento en el monto del contrato referido, por la cantidad de \$2'353,937.32 (dos millones trescientos cincuenta y tres mil novecientos treinta y siete pesos 32/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), por concepto de trabajos adicionales a los estipulados en el contrato que nos ocupa, mismo que fue validado y autorizado por "La Secretaría" mediante dictamen técnico de fecha 17 de julio de 2020.

En virtud de la solicitud de incremento en el monto del contrato, "El Contratista" requirió a "La Secretaría" la ampliación del plazo de ejecución de la obra por 30 días naturales, para realizar durante este periodo de tiempo los trabajos adicionales correspondientes, lo cual fue validado y autorizado por "La Secretaría" mediante el dictamen técnico referido en el párrafo inmediato anterior; por lo que en el presente convenio se formaliza el nuevo importe, y la ampliación del plazo de ejecución de la obra, modificándose así las cláusulas segunda y tercera del multicitado contrato de obra.

Se anexa al presente, la solicitud de convenio en monto, el dictamen técnico, el catálogo de conceptos y el programa de ejecución de los trabajos correspondientes al presente convenio, para formar parte del mismo.

III.3. Se reconocen expresamente las facultades con que celebran el presente convenio modificatorio, las cuales no les han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

III.4. Con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 125 de su Reglamento, se modifican las cláusulas segunda y tercera del contrato de referencia, para lo cual han decidido sujetarse a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. - Consiste en ampliar el monto y plazo de ejecución de la obra denominada "Pavimentación con concreto hidráulico en carriles centrales del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 14+663 al km. 14+890, municipio de Zapopan, Jalisco", asignada bajo el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-PAV-OB-CSS-127-2020, referido en la declaración III.1 del presente convenio.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONVENIO. - Se incrementa el monto del contrato referido, por la cantidad de \$2'353,937.32 (dos millones trescientos cincuenta y tres mil novecientos treinta y siete pesos 32/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que representa un incremento del 23.55% en relación al importe original del contrato.

Consecuentemente el monto total del contrato y el presente convenio, es por la cantidad de \$12'349,843.29 (doce millones trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres pesos 29/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - Se amplía el plazo de ejecución de la obra por 30 días naturales, estableciéndose como fecha de inicio de la prórroga el día 27 de julio de 2020 y de término de la misma el día 25 de agosto de 2020, lo cual representa un incremento del 50.00% en relación al plazo original del contrato, para que durante este periodo de tiempo "El Contratista" ejecute los trabajos adicionales establecidos en el catálogo de conceptos y el programa de ejecución correspondientes al presente convenio, para formar parte del mismo.

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-PAV-OB-CSS-127-2020, que celebran por una parte "La Secretaría" y por otra parte la empresa denominada Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V., consistente en 05 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 20 de julio de 2020.

Consecuentemente el plazo de ejecución total de la obra es de **90 días naturales**, con fecha de inicio el día **28 de mayo de 2020** y de término el día **25 de agosto de 2020**.

En virtud de la ampliación del plazo de ejecución de la obra, la fianza de cumplimiento señalada en la cláusula octava del contrato que nos ocupa, permanecerá vigente hasta la fecha de término de la prórroga que se formaliza mediante el presente convenio, de conformidad con el artículo 120 fracción II del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUARTA. – DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. - El presente convenio modificatorio de ampliación en el monto será cubierto con los recursos de la Partida Presupuestal número **6151 Construcción de Carreteras, puentes y similares**, a ejercer por **"La Secretaría"**.

QUINTA. - Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente convenio modificatorio **"El Contratista"** entregó a **"La Secretaría"** la ampliación de la póliza de fianza número **BKY-0310-0045482** de fecha **20 de julio de 2020**, por la cantidad de **\$235,393.73 (doscientos treinta y cinco mil trescientos noventa y tres pesos 73/100 Moneda Nacional)**, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que representa el 10% (diez por ciento) del importe del presente convenio, otorgada por la Afianzadora Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V., a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco y/o la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual se anexa al presente convenio para formar parte del mismo.

En virtud de lo anterior, se hace constar que el monto total amparado de la póliza de fianza referida en el párrafo inmediato anterior, es por la cantidad de **\$1'234,984.33 (un millón doscientos treinta y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional)**, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que representa el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato y convenio.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEXTA. - ANTICIPO. - **"Las Partes"** acuerdan que **"La Secretaría"** no otorgará a **"El Contratista"** anticipo alguno respecto del incremento en el monto establecido en la cláusula segunda del presente convenio.

SÉPTIMA. - **"Las Partes"** convienen en que el contrato de obra pública que dio origen al presente convenio modificatorio, queda vigente en todas sus partes, con la salvedad de aquellas que se modifican en este acto jurídico.

OCTAVA. - **"Las Partes"** convienen que por la celebración del presente convenio no se modificarán los costos indirectos.

NOVENA. - **"Las Partes"** convienen que el presente convenio se sujete a las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.

Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando a cualquier fuero que les pudiese corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros.

La presente hoja corresponde al Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-PAV-OB-CSS-127-2020, que celebran por una parte **"La Secretaría"** y por otra parte la empresa denominada **Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V.**, consistente en 05 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 20 de julio de 2020.



DÉCIMA. - "Las Partes" manifiestan que el presente convenio modificatorio lo celebran sin coacción, dolo, violencia, lesión o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el convenio.

Leído el presente convenio y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 20 de julio de 2020.

POR "LA SECRETARÍA"



Secretaría
Infraestructura
y Obra Pública

MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y
CONTRATACIÓN

ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN

POR "EL CONTRATISTA"



ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO
INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

LIC. GUILLERMO MANUEL BRAMBILA GALAZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE
INFRAESTRUCTURA

LIC. JULIO CÉSAR MENDOZA VARGAS
DIRECTOR DE LO CONSULTIVO "B"

Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019

Área: Dirección de Prórrogas y Convenios

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre¹, Rúbrica², Firma³ y Número de Identificación Oficial⁴ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Prórrogas y Convenios -----

