

CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, REPRESENTADA POR EL MTRO. ALFONSO POMPA PADILLA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SICYT" Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA ETC INGENIERÍA, S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.¹ [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMO QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

I.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que:

9
I.1. Ser una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 36, 46, 50 fracciones I, X, XIX, XX, XXII y XXVII de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción III, 14, 15, 16 numeral 1 fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este convenio de conformidad en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4, 5, 6 fracción XIX, 9 fracciones IV y V, 10, 11 fracciones XI y XVI, y 33 fracción XXI del Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, emitido a su favor por el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

2
[REDACTED]
I.3. Mediante oficio número DESPACHO.SICYT.2021.120 de fecha 18 de mayo de 2021, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología solicitó a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, ambas del Estado de Jalisco, la celebración de un Convenio de Coordinación y Colaboración para llevar a cabo las contrataciones y ejecuciones de las obras públicas denominadas:

1.- "Construcción de Módulo en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica Arandas, ubicado en el Municipio de Arandas, Jalisco, Primera etapa".

2.- "Construcción de Módulo en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica Chapala, ubicado en el Municipio de Chapala, Jalisco, Primera etapa".

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021, que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con "La SICYT" y por la otra parte la empresa denominada ETC Ingeniería, S.A. de C.V., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 19 de noviembre de 2021.

I.4. Con fecha 16 de julio de 2021 se suscribió el Convenio de Coordinación y Colaboración número CONV/COORD/SIOP/005-2021 entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, ambas del Estado de Jalisco, con el objeto de establecer las responsabilidades y la coordinación de acciones entre estos dos entes públicos, con la finalidad de que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública llevara a cabo los procedimientos de contratación y ejecución de las obras públicas mencionadas en la declaración inmediata anterior, autorizando para ello un techo presupuestal por la cantidad de \$21'352,909.50 (veintiún millones trescientos cincuenta y dos mil novecientos nueve pesos 50/100 Moneda Nacional), con cargo a la partida presupuestal 6123 denominada "Edificaciones Educativas y Culturales".

I.5. El contrato referido fue adjudicado a "El Contratista" como resultado del procedimiento de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal con número de asignación SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021 instaurado por "La Secretaría", y el cual cuenta con Orden de Trabajo número LP-496-2021.

I.6. Que la Dirección Ejecutora encargada de la obra pública materia de este convenio es la Dirección General de Construcción de "La Secretaría".

I.7. Tiene su domicilio en la Av. Alcalde número 1351 Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

II.- "La SICYT" declara por conducto de su representante, que:

II.1. Ser una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene por objeto auxiliar al Gobernador del Estado de Jalisco en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36, 46, 50 fracciones I, X, XIX, XX, XXII y XXVII de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3 numeral 1 fracción I, 4 numeral 1 fracción IV, 5 numeral 1 fracciones I, II y XVI, 6, 7 numeral 1 fracción III, 14, 15 numeral 1 fracciones I, VI y XVIII, 16 numeral 1 fracción XI y 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

II.2. Su representante, el Ing. Alfonso Pompa Padilla está legitimado para la suscripción del presente convenio, con base al nombramiento otorgado como Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de fecha 06 de diciembre del 2018, extendido en su favor por el Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, así como por lo dispuesto en el artículo 27 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y los artículos 1, 3, 5, 6 fracción VII, 7 numeral 1, y 10 fracción VII del Reglamento Interno de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, y el artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

II.3. Para efectos del presente convenio se señala como domicilio el ubicado en la Av. Faro número 2350 planta baja, en la Colonia Verde Valle, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44550.

III.- "El Contratista" declara por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

III.1. Su representada es una persona moral denominada ETC Ingeniería, S.A. de C.V., la cual cuenta con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este convenio, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 11,537 de fecha 11 de junio

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021, que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con "La SICYT" y por la otra parte la empresa denominada ETC Ingeniería, S.A. de C.V., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 19 de noviembre de 2021.

de 2009, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Macías Vázquez, Notario Público Titular número 32 del Municipio de Zapopan, Jalisco, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 48937*1 de fecha 24 de junio de 2009.

1

4 III.2. Su representante, el C. [REDACTED] quién se identifica con credencial de elector número [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral, misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la elaboración del presente convenio, acredita su carácter de Representante Legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública referida en la declaración inmediata anterior; así mismo, bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

III.3. Su representada cuenta con domicilio ubicado en la calle Ganaderos de Jalisco No. 479 Interior B, en la Colonia Puerta del Llano, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45200, mismo que señala para recibir todo tipo de citas o notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este convenio.

Su representada tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este convenio y dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes número EIN090611H41.

III.4. Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado de Jalisco bajo el número C-0080 y que dicho registro se encuentra vigente a la fecha de formalización del presente convenio.

IV.- "Las Partes" declaran que:

IV.1. Con fecha 27 de agosto de 2021 celebraron un Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado identificado con el número SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021 mediante el cual "La Secretaría" encomendó a "El Contratista" la ejecución de la obra denominada: **Construcción de módulo en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica Arandas, ubicado en el Municipio de Arandas, Jalisco. Primera etapa**, por un costo total de **\$9'894,420.29 (nueve millones ochocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veinte pesos 29/100 Moneda Nacional)**, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), obligándose "El Contratista" a iniciar la ejecución de dicha obra el día **28 de agosto de 2021** y concluirla el día **15 de diciembre de 2021**, plazo que comprende **110 días naturales**, manifestado así en las cláusulas primera, segunda y cuarta del contrato, las cuales se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertaran.

IV.2. Con fecha 12 de noviembre de 2021 "El Contratista" de conformidad con lo dispuesto en la cláusula vigésima octava del contrato, y el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, solicitó un incremento en el monto del contrato referido, por la cantidad de \$3'288,180.00 (tres millones doscientos ochenta y ocho mil ciento ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), por concepto de trabajos adicionales a los estipulados en el contrato que nos ocupa, mismo que fue validado y autorizado por "La Secretaría" mediante dictamen técnico de fecha 12 de noviembre de 2021.

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021, que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con "La SICYT" y por la otra parte la empresa denominada ETC Ingeniería, S.A. de C.V., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 19 de noviembre de 2021.

En virtud de la solicitud de incremento en el monto del contrato "El Contratista" requirió a "La Secretaría" la ampliación del plazo de ejecución de la obra por 16 días naturales, para realizar durante este periodo de tiempo los trabajos adicionales correspondientes, lo cual fue validado y autorizado por "La Secretaría" mediante el dictamen técnico referido en el párrafo inmediato anterior; por lo que en el presente convenio se formaliza el nuevo importe y la ampliación del plazo de ejecución de la obra, modificándose así las cláusulas segunda y cuarta del multicitado contrato de obra.

IV.3. Se reconocen expresamente la personalidad jurídica con la que comparecen y la capacidad legal que ostentan para asumir los derechos y obligaciones establecidos en el presente convenio, las cuales no les han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

IV.4. Con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 125 de su Reglamento, se modifican las cláusulas segunda y cuarta del contrato de referencia, para lo cual han decidido sujetarse a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. - Consiste en ampliar el monto y plazo de ejecución de la obra denominada: **Construcción de módulo en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica Arandas, ubicado en el Municipio de Arandas, Jalisco. Primera etapa**, establecidos en las cláusulas segunda y cuarta respectivamente del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021, de conformidad con lo señalado en la declaración número IV.2 del presente convenio.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONVENIO. - Se incrementa el monto del contrato referido por la cantidad de **\$3'288,180.00 (tres millones doscientos ochenta y ocho mil ciento ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional)**, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), lo cual representa un incremento del 33.23% con relación al importe original del contrato.

Consecuentemente el monto total del contrato y el presente convenio es por la cantidad de **\$13'182,600.29 (trece millones ciento ochenta y dos mil seiscientos pesos 29/100 Moneda Nacional)**, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - Se amplía el plazo de ejecución de la obra denominada: **Construcción de módulo en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica Arandas, ubicado en el Municipio de Arandas, Jalisco. Primera etapa**, por 16 días naturales, estableciéndose como fecha de inicio de la prórroga el día **16 de diciembre de 2021** y de término de la misma el día **31 de diciembre de 2021**, lo cual representa un incremento del 14.55% con relación al plazo original del contrato, para que durante este periodo de tiempo "El Contratista" ejecute los trabajos adicionales establecidos en el catálogo de conceptos y el programa de ejecución correspondientes al presente convenio, los cuales forman parte del mismo.

Consecuentemente el plazo de ejecución total de la obra es de **126 días naturales**, con fecha de inicio el día **28 de agosto de 2021** y de término el día **31 de diciembre de 2021**.

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021, que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con "La SICYT" y por la otra parte la empresa denominada ETC Ingeniería, S.A. de C.V., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 19 de noviembre de 2021.

En virtud de la ampliación en el plazo de ejecución de la obra, la fianza de cumplimiento señalada en la cláusula décima del contrato que nos ocupa permanecerá vigente hasta la fecha de término de la prórroga que se formaliza mediante el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 fracción II del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUARTA. – DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. - El importe del presente convenio será cubierto con los recursos de la Partida Presupuestal número 6123 denominada "Edificaciones Educativas y Culturales", a ejercer por "La Secretaría".

QUINTA. - GARANTÍAS. - Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente convenio, "El Contratista" entregó a "La Secretaría" la ampliación de la póliza de fianza número **BKY-0310-0084689** de fecha 19 de noviembre de 2021 por la cantidad de **\$328,818.00 (trescientos veintiocho mil ochocientos dieciocho pesos 00/100 Moneda Nacional)**, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que representa el 10% (diez por ciento) del incremento en el importe del contrato, el cual se formaliza mediante el presente convenio, otorgada por la Afianzadora **Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.**, a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco y/o la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual se anexa al presente convenio para formar parte del mismo.

En virtud de lo anterior, se hace constar que el monto total amparado de la póliza de fianza referida en el párrafo inmediato anterior es por la cantidad de **\$1'318,260.03 (un millón trescientos dieciocho mil doscientos sesenta pesos 03/100 Moneda Nacional)**, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que representa el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato y convenio. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEXTA. - ANTICIPO. - "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" no otorgará a "El Contratista" anticipo alguno respecto del incremento en el monto establecido en la cláusula segunda del presente convenio.

SÉPTIMA. - "Las Partes" convienen en que el contrato de obra pública que dio origen al presente convenio queda vigente en todas sus partes, con la salvedad de aquellas que se modifican en este acto jurídico.

OCTAVA. - "Las Partes" convienen que una vez realizada la revisión de los costos directos, indirectos y financiamiento propuestos originalmente por "El Contratista", éstos no sufren modificaciones, por lo que prevalecerán los establecidos inicialmente en el contrato de obra pública materia del presente.

NOVENA. - "Las Partes" convienen que el presente convenio se sujete a las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.

Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando a cualquier fuero que les pudiese corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros.

DÉCIMA. - "Las Partes" manifiestan que el presente convenio lo celebran sin coacción, dolo, violencia, lesión o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el convenio.

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021, que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con "La SICYT" y por la otra parte la empresa denominada ETC Ingeniería, S.A. de C.V., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 19 de noviembre de 2021.



Leído el presente convenio y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 19 de noviembre de 2021.

POR "LA SECRETARÍA"



Secretaría
Infraestructura
y Obra Pública

MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN
Y CONTRATACIÓN

ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA SICYT"

ING. ALFONSO POMPA PADILLA
SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

POR "EL CONTRATISTA"

3

c.
REPRESENTANTE LEGAL
ETC INGENIERÍA, S.A DE C.V.

1

TESTIGOS

MTRO. GUILLERMO MANUEL BRAMBILA GALAZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
DE INFRAESTRUCTURA

LIC. LAURA VIRIDIANA DORANTES LÓPEZ
DIRECTORA DE PRÓRROGAS Y CONVENIOS

Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019

Área: Dirección de Prórrogas y Convenios

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre¹, Rúbrica², Firma³ y Número de Identificación Oficial⁴ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Prórrogas y Convenios -----

