Infraestructura y Obra Pública

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN
SIOP-E-ICAR-OB-AD-179-2021

Siendo las **12:00** horas del día **30 de Abril de 2021**, en el Municipio de **Cobertura Estatal, Jalisco**, se reúnen por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, el C. **Ing. Alejandro Reinosa Villegas** con el carácter de **Director de Infraestructura y Construcción** y el C. **Ing. Alberto Vazquez López, Residente de Obra**, y por otra parte el contratista **Construtag, S.A. de C.V.**, representada por el C. [redacted] 1 [redacted] **Representante Legal** y el C. [redacted] 1 **Responsable de Obra**, con motivo de llevar a cabo la Entrega y Recepción de los trabajos denominados: **TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN LOS CAMINOS DE LA RESIDENCIA DE VILLA GUERRERO, JALISCO. FRENTE 1**, previa notificación que se hizo mediante escrito a través de la bitácora de obra en su nota final, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos.

El contratista: **Construtag, S.A. de C.V.**
Contrato No.: **SIOP-E-ICAR-OB-AD-179-2021**
Orden de Trabajo No.: **AD-179-2021**
Importe de contrato: **$1,240,850.65**
Importe convenio modificatorio: **$0.00**
Importe escalatorias: **$0.00**
Para estos trabajos se otorgaron las siguientes garantías:

Fianza de Cumplimiento No. **3481-35604-2**, que garantiza la cantidad de **$124,085.06** expedida por **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.**

Fecha de inicio contractual: **12 de Marzo de 2021**	Fecha de término contractual: **10 de Mayo de 2021**
Fecha de inicio real: **12 de Marzo de 2021**	Fecha de término real: **30 de Abril de 2021**
Fecha de término autorizada: **10 de Mayo de 2021**	

La obra fue ejecutada conforme a los planos, proyecto y especificaciones autorizadas, durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones:

Erogación de la obra			
Número de estimación	**Inicio del periodo**	**Término del periodo**	**Importe**
1	**12 de Marzo de 2021**	**31 de Marzo de 2021**	**$771,556.77**
2 (DOS) finiquito	**01 de Abril de 2021**	**30 de Abril de 2021**	**$463,417.81**
		Importe total erogado (incluye I.V.A.)	**$1,234,974.58**
		Saldo por cancelar	**$5,876.07**

Términos bajo los cuales se efectúa el acto de la Entrega y Recepción:

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por el sitio de los trabajos, verificando su conclusión, los cuales se ejecutaron conforme a lo considerado en el catálogo de conceptos y lo autorizado por el Residente de Obra de la Secretaría.

3 [redacted] 2 [redacted]

La presente hoja corresponde al Acta de Entrega y Recepción de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-ICAR-OB-AD-179-2021**, que celebran por una parte la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; y por otra el contratista **Construtag, S.A. de C.V.**

Descripción breve de los trabajos ejecutados: **Trabajos de conservación rutinaria renivelaciones locales aisladas y suministro de riego**

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la **Dirección General de Infraestructura Carretera** , se reserva el derecho de realizar posteriormente a la celebración de la presente acta, las reclamaciones por obra faltante, mal ejecutada, por mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el contratista, quien en éstos momentos hace entrega de la fianza que garantiza los vicios ocultos número **3481-37366-3** emitida por: **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.** por el 10% diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, de conformidad con el artículo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

No habiendo más que tratar, se cierra la presente siendo las **13:00** horas del día de su inicio, la cual se levanta de conformidad con lo previsto por los artículos 111, 112 y 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 157 de su Reglamento, firmando las personas que intervinieron y quisieron firmar, dejando constancia para todos los efectos legales a que haya lugar.

Por la Dirección General de Infraestructura Carretera	**Por el contratista Construtag, S.A. de C.V.**
Ing. Alejandro Reinosa Villegas **Director de Infraestructura y Construcción**	[redacted] **Representante Legal**
Ing. Alberto Vazquez López **Residente de obra**	[redacted] **Responsable de Obra**

Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019

Área: Dirección de Finiquito y Cierre de Obras

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre[1], Rúbrica[2] y Firma[3] de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Director de Finiquito y Cierre de Obras ----------