
Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-TROMPOMEG-OB-CSS-511-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO EN 

SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO MUSEOS, EXPOSICIONES 

Y GALERÍAS DE JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE 

DENOMINARÁ "EL MEG" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA ARQ. MIRIAM PAOLA VILLASEÑOR 

MUÑOZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD MRH 

ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL  EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES 

DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Con fecha 28 de febrero de 2024, "El MEG" el Organismo Público Descentra lizado 
denominado Agencia de Coinve rsión para el Desarrollo Sostenib le de Jalisco (COINVIERTE) y el Consejo 
Regulador del Tequila A.C. (" El CRT"), celebraron Convenio Marco de Coordinación y Colaboración para el 
"Proyecto Int egral Trompo M ágico - Tequila Lab", cuyo objeto es establecer las bases para impulsa r las 
acciones necesarias para llevar a cabo el diseño, creación, const rucción y operación del proyecto 
estratégico denominado "Proyecto Integral Trompo Mágico - Tequila LAB" . 

SEGUNDO. - M ediante la Segunda Sesión Extraordina ria de fecha 07 de marzo de 2024, los integrantes de 
la Junta de Gobierno de "El MEG" bajo el te rcer punto de acuerdo del desahogo de la orden del día, 
aprobaron el inicio de gestiones jurídicas, normativas, administrativas, financieras, programáticas, 
presupuestales y operativas necesarias para l levar acabo el diseño, creación, construcción y operación del 
proyecto estratégico denominado como "Proyecto Integral Trompo Mágico -Tequila LAB", por lo que, se 
aprobó el instrumento jurídico al ser inherente al proyecto referido. 

TERCERO. - M ediante la Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 19 de marzo de 2024, los integrantes de 
la Junta de Gobierno de "El MEG" bajo el quinto punto de acuerdo del desahogo de la orden del día, se 
aprobó la modificación al presupuesto de "El MEG" a través del cual se consideró hasta por la cantidad de 
$134'000,000.00 (ciento treinta y cuatro millones de pesos 00/ 100 M .N.), en el capítulo 7000 Inversiones 
Financieras y Otras Provisiones, misma que se desagregó mediante adecuación presupuesta! en la partida 
específica correspondiente del capítulo 6000 Inversión Pública de acuerdo a la naturaleza del gasto. 

CUARTO. - Mediante oficio número DGMEG/ 150/2024, recibido en la Oficialía de partes de "La Secretaría", 

con fecha 20 de marzo de 2024, " El MEG" so licitó a "La Secretaría" la celebración de un Convenio de 
Coordinación para la ejecución de la obra pública denominada: "Proyecto Integral Trompo Mágico -

Tequila LAB", hasta por la cantidad de $134'000,000.00 (ciento treinta y cuatro millones de pesos 00/100 
M.N.). 

,;'f¡;J,_.f~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane " ere ria" en conjunto con 

;\)[1''-' "EL MEG" y por otro lado "El Contratista" MRH Elect rificaciones, S.A. d e C.V., correspondiente a la asign ción número SIOP-E-TROMPO G-08- 55-511-2024, asignada 
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QUINTO. - Mediante el oficio número DGMEG/152Bis/2024, recibido en la Oficialía de partes de "La 
Secretaría", con fecha 21 de marzo de 2024, "El MEG" en alcance al oficio número DGMEG/150/2024, 
solicito a "La Secretaría" que los alcances del "Proyecto Integral Trompo Mágico -Tequila LAB", se lleven 
a cabo mediante las acciones denominadas: "Construcción del Museo Tequila - Lab, ubicado en el 
Municipio de Zapopan, Jalisco, Rehabilitación del Museo Trompo Mágico en el Municipio de Zapopan, 
Jalisco. Tercera etapa y la Construcción del Bosque Urbano La Cañada, ubicado en e l Municipio de 
Zapopan, Jalisco", con cargo a la partida presupuesta! específica del capítulo 6000 Inversión Pública: 6124 
denominada "Edificaciones de recreación y esparcimiento". 

SEXTO. - Con fecha 22 de marzo de 2024 y número CONV/COORD/ SIOP/001-2024, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los relativos 
a su Reglamento, se ratificó el Convenio de Coordinación y Colaboración entre la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública y el organ ismo público descentralizado Museos, Exposiciones y Galerías de 
Jalisco, con el objeto de establecer las responsabilidades y la coordinación de acciones entre ellas, para 
que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y ejecución de las obras públicas 
denominadas: "Construcción del Museo Tequila - Lab, ubicado en el Municipio de Zapopan, Jalisco, 
Rehabilitación del Museo Trompo Mágico en el Municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa y la 
Construcción del Bosque Urbano La Cañada, ubicado en el Municipio de Zapopan, Jalisco, en apego a los 
alcances y términos de referencia que "EL MEG" determine, mismas que cuentan con un techo 
presupuesta! autorizado hasta por la cantidad de $134'000,000.00 (ciento treinta y cuatro millones de 
pesos 00/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, dentro de la partida presupuesta!: 6124 
denominada "Edificaciones de recreación y esparcimiento", mismas que serán solventadas con recursos 
propios de "El MEG". 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centra lizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artícu los 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
de l Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domici lio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de confo rmidad en lo 
dispuesto por los artícu los 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el t itular de 
este Centra lizado Estata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo qu fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

@~f ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Seer a" en onjunto con 
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1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-TROMPOMEG-OB-CSS-511-2024, instaurado por "La 

Secretaría", en términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 
90, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité 
Mixto de Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Cuadragésima Sesión Extraordinaria celebrada el 
día 17 de abril de 2024, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 17 de abril de 2024, fecha en 
la cual se adjud icó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a "EL MEG" especificados en el 
numeral TERCERO y QUINTO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-511-2024. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Púb lica materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numera l inmediato anterior. 

11.- Declara "El MEG" a t ravés de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jal isco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, el cua l tiene por objeto programar, y difundir los espacios 
museísticos, ga lerías y exposiciones a cargo del Estado, garantizando su creación y permanencia de 
conformidad a lo establecido en los artícu los 12 y 32 de la Ley Orgánica del Organismo Público 
Descentralizado denominado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, publicada el 02 de febrero de 
2019 en el Periódico Oficial "El Estado de Ja lisco". 

11.2. Su representante la Arq. Miriam Paola Villaseñor Muñoz, acredita su carácter de Directora Genera l 
con el Acuerdo de Designación para el desempeño de sus funciones y acta de protesta, ambos de fecha 12 
de noviembre de 2020, con efectos a partir de la misma fecha, expedido a su favor por el C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, lng. Enrique Alfa ro Ramírez, con fundamento en los artículos 36, 46 y 
50 fracción IX, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3 numeral 1, fracción 11, 4 numeral 1, 
fracciones 1, V, X y XIX, 6 numera l 1 y 66 numeral 1, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de l 
Estado de Jalisco; 6 fracción 11 y 12 de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentra lizado denominado 
Museos, Exposiciones y Ga lerías de Jalisco. 

11.3 Cuenta con las facu ltades suficientes para suscribir y obligarse en los términos del presente 
instrumento jurídico de conform idad con el artícu lo 13, fracción 11, inciso a) de la Ley Orgánica del 
Organismo Público Descentra lizado denominado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco. 

11.4. El 07 de marzo de 2024, la Junta de Gobierno de "El MEG" autorizó en su acuerdo 111, segundo, la 
suscripción del convenio de coordinación y colaboración a través de la adopción de medidas jurídicas 
administrativas, financieras, programáticas, presupuestales y operativas necesarias. 

11.5. Señala como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en Av. Juárez número 612, Z na 
Centro, C.P. 44100, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

,)j;:f*~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secret · • en c junto con 
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111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.- Acred ita su lega l existencia con el t estimonio de la pó liza número 11,109, de fecha 09 de noviembre 

2021, otorgada ante la fe del Licenciado Antonio Rodríguez López, Corredor Público número 42, de la 

Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Regist ro Público de la Propiedad 

y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número N-

2021090659 de fecha 30 de noviembre de 2021. 

111.3.- Su representante, el  con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la póliza 

número 12,210, de fecha 28 de junio de 2022, otorgada ante la fe del Licenciado Antonio Rodríguez López, 

Corredor Público Número 42, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con 

el folio mercanti l número N-2021090659, de fecha 25 de julio de 2022, manifestando a través de dicho 

representante que ta les facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: MEL211109LC5. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número emitida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-2106 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Manuel Acuña, No. 3497, Colonia Rinconada Santa Rita, C.P. 

44690, en e l Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos lega les 
de este contrato. 

111 .9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el program a de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

',~ ~ 
, ·l .'e, La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" e conjunto con 
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IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción del Bosque Urbano La Cañada, ubicado en el Municipio de Zapopan, 

Jalisco. Frente 2, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta 

su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto, catá logo de 

conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en 

el lugar donde deban rea lizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artícu los 108 y 109 de su Reglamento, 

acatando para ello lo estab lecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 

111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora 

que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del 

mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este cont rato es por la cantidad de 
$5'999,764.71 (cinco millones, novecientos noventa y nueve mil( setecientos sesenta y cuatro pesos 
71/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza t rabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabi lidades en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a " El Contratista" por "El MEG" debiéndose formular para ello estimaciones de los trabajos, con u 
periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública el 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

T¡;--- ~ ;a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en c~J unto con / 

• .;•~• t "EL MEG" y por otro lado "El Contrnt ista" MRH Elect rificaciones, S.A. de C.V., correspond'ente a la asignación número SIOP-E-TROMPOMEG-OB-CSS-511-2021' asignada 

Jahsco bajo la modalidad de Concurso s,mphficado Sumario. 

Página 5 de 21 

2



Jalisco 

Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-TROMPOMEG-OB-CSS-511-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá genera r la 
estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 60 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 19 de abril de 
2024, y concluirla el día 17 de junio de 2024, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el t iempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles sigu ientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el art ículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"EI MEG" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán los 
trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibil idad, mediante el acta 
de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo estab lecido por el artículo 103 numeral 6, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equ ipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o "El MEG" otorgarán un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente 
contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El MEG" de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco 
y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y 
bases del concurso simplificado sumario y el resu ltante del programa de erogación contenido en la 
propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma 
del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de confo rmidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
form !izando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contra~is a!' 

a pres nte hoJa corresponde al Contrato de Obra Pública a Prec,os Unitanos por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en on nto n 

"EL MEG" y por otro lado "El Contrat,sta" MRH Electnf1cac1ones, S A. de C V., correspondiente a la as1gnac1ón número SIOP-E-TROMPOMEG-O8-CSS-511-20 4, as,g ada 
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entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de d iferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la so licitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del conven io modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

term inación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar e l plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un conven io donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los t rabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o "El MEG" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
siguientes: 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjun o con 

"EL MEG" y por otro lado "El Contrafüta" MRH Elect rificaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMPOMEG-OB-CSS-511-2024( ígnada 
bajo la modalidad de Concurso S1mpl1ficado Sumario. 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles sigu ientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fia nza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, por 
la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; dicha fianza 
garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcia l del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o "El MEG" el monto 
tota l otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 
32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, 
Jalisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o "El MEG" no estarán en aptitud de entregar el 
importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a 
la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 
correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en 
el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se rea lizara a partir de la fecha establecida origina lmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo estab lecido en el 
artícu lo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Museos, 
Exposiciones y Ga lerías de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la ce lebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" en conjunto con "El MEG" procederán a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable conta r con el acta administrativa de extinción de 
derechos y ob ligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Vtl r 
Agre ado de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y O 8 1ca 

pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secreta a" e co~ j to con 

"EL MEG" y por otro lado "El Contrnfota" MRH Electrificaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMPOMEG-08-CS -2024 asignada 
bajo la modalidad de Concurso S1mpl1f1cado Suma no. 
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y/o Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado a partir de 
la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de confo rmidad con lo 
dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
tota lidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" y/o "El MEG" sometiéndose de igual forma a lo establecido por los 
artículos 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicab les de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, "El MEG" deberá obtener la suficiencia presupuesta! necesaria 
para continuar con los t rabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha conci liación y 
autorización deberá realizarse durante los sigu ientes 15 días hábiles a su presentación, para lo cual se 
deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "El MEG" podrán autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que 
contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que 
dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades 
adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que 
hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la rea lización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto ad icional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
"El MEG" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artícu lo 102 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y conta r con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los t rabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numer 

,y ~ irl:ey de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Seer 

f -~ -p~~!=~te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en onj to n 
·•, ?~, "EL MEG" y por otro lado "El Contratista" MRH Electrificaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMPOMEG-OB-CSS-511-2 , asig ada 
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se reserva el derecho de solicit ar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federa l del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resu lta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
ca rgo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 
"El MEG" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsables 
solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "El MEG" en relación con los trabajos objeto 
del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materia les para la obra 
o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "El MEG" totalmente ajenos a cualquier 
reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "El MEG" de conformidad con los artículos 
1396, 1401 y 1402 del Código Civi l del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según 
lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipa l, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "El MEG" 
o a terceros, por no ajustarse a lo estipu lado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas 
por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El 
Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o varias ·eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 

del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conform idad con 1 

estab lecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Mu itipi , 

,;i.~L, ~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado ?ue _celebran por una parte "la Secretaria" en ¡un_to c9 
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deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civi l por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo est é. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adqu iera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o "El MEG" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materia les y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

, .. ,, ----A--
·JJ:~0í~ se~te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en c · nto con 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato . 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumpli r todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos só lidos urbanos, residuos de 
manejo especia l y residuos peligrosos, así como aque llas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técn icas bajo las cua les se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atend iere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea lizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábile 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el info rme es favorable, "La Secretaría" pr c 

'd. con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos o ser, ~ s 

i;-j¡'/-l;. ~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria' e c nju o con 
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1
, ignada 

Jahsco bajo la modalidad de Concurso s,mphf,cado Sumario . 
.... ;., ,> .,,. , ·"·• 

Página 12 de 21 

2



Jalisco 

Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-TROM POMEG-OB-CSS-511-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo const ruido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, contro l y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sit io de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no real izada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá ap licar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artícu lo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" e 
apego a lo establecido en el artículo 96, numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y s s 
Mu ici ios, ap licará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimacion s u 

La presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretarí " e co jun o con 

"EL MEG" y por otro lado "El Contratista" MRH Elect rifi caciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMPOMEG-0B-CSS -2024, a gnada 
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calcu ladas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por ést e, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "El MEG" independientemente de la 
aplicación de las penas convencionales seña ladas anteriormente, podrán exigir a "El Contratista", el pago 
del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la difere ncia entre el importe 
que le representaría a "La Secretaría" y/o "El MEG" conclui r con otro contratista los trabajos no 
ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 
9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cua lquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptit ud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los t rabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en corre lación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del re ferido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente cont rato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá conti 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la mot iv 

~;•: - ~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secre ar en onjunto con 
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TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier 

índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9 .- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra usa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

;jf~"J'~ ª corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que _celebran por una pane "La Secreta a• en conjun_to con f/ 
t -,1~- ·~ "EL MEG" y por otro lado "El Contratista" MRH Electnfocac,ones, S.A. de C.V., correspondiente a la as1gnac1on numero SIOP-E-TROMPOMEG-O8-C -Sll-2024, asignada 
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Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apl iquen a 
"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independ ientemente de hacer efect iva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la cont inuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la tempora lidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numera les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de inte rés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de confo rmidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conform idad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sea n terminadas en su t otalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a t ravés de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finaliza r la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se t rate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la tota lidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser ut ilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el cont rato, en este caso, las obras que se reciban se liqu idarán en I iJ)r 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

'iÍ]'.,, f;-~ oja corresponde al Contrato de Obra Públic_a a Precios Unitarios oor Tiempo Determinado ~ue _celebran por una parte " La Se retaría)' n conjun_to con 
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c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la reso lución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "El 
MEG" de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para ca da uno de el los, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el cont rato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a ca rgo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos concepto 
por "El Contratista". 
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de superv isión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 

que "La Secretaría" y/o "El MEG" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 

millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigi lancia, inspección y control sobre las obras 

públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 

de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 

(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 

contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 

responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 

deslinda a "La Secretaría" y/o "El MEG" de cua lquier responsabilidad por la violación de la propiedad 

intelectua l que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos 

cont ratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 

alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 

proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 

se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 

medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 

"La Secretaría" y/ o "El MEG" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como 

secreta y confidencia l, por lo tanto deberá permanecer en estr icto secreto durante la vigencia del presente 

instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 

contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría" y/o "El MEG". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 

cláusula, "La Secretaría" y/o "El MEG" procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en la 

legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 

controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 

específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando su rja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 

interpretación o ejecución de l contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 

siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando 1 

motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El recia o se 
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por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cua lquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspond iente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de ca rácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales sigu ientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándo los en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que ve rse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la fo rmalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplim iento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicil io presente o futuro pud iera corresponderles. 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 18 de abril de 2024. 

ARQ. CARL 

CONTRATACIÓN 

A" 

l'r::J\. Secretaría 
lJ:Ll InfTaestructura 

y Obra Pública. 

ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO 
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 

ARQ. M IRI R MUÑOZ 
DIR 

ÍAS DE JALISCO 

TESTIGOS 

INFRAESTRUCTURA 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"EL MEG" y por otro lado "El Contratista" MRH Electrificaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMPOMEG-OB-CSS-511-2024, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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