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SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-331-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO, EN 
SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 
CONJUNTO CON EL FIDEICOMISO PÚBLICO DE TURISMO PARA LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO NÚMERO 24827, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ El "FIDEICOMISO DE PUERTO VALLARTA" 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. LUIS ANTONIO VILLASEÑOR NOLASCO EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD SM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA 
POR EL C.  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; 
Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A 
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTE S 

PRIMERO.- Mediante Acuerdo Gubernamental número DIELAG ACU 002/ 2020, de fecha 29 de enero de 
2020, publicado en el periódico oficial " El Estado de Jalisco", con fecha 06 de febrero de 2020, se autorizó 
la constitución de un Fideicomiso Público de Admin ist ración e Inversión, para la creación de un patrimonio 
autónomo, cuyos fines fueran los de apoyar con los gastos necesarios para la promoción y publicidad 
turística del Municipio de Puerto Va llarta, integrándose el patrimonio del Fideicomiso con los ingresos que 
el Gobierno del Estado de Jalisco, obtenga por el impuesto sobre hospedaje que se recaude en la 
jurisdicción terr ito rial del Municipio de Puert o Va llart a, Jalisco, establecido en la Ley de Hacienda del 
Estado de Jalisco, autorizándose en su punto "VI" de los "Considerandos", que la Secretaría de Turismo 
del Estado de Jalisco, tendría sectorizada la Ent idad Paraestata l denominada "Fideicomiso de Turismo de 
Puerto Vallarta" . 

SEGUNDO. - Con fecha 21 de febrero de 2020, de conformidad con el Acuerdo Gubernamenta l, detallado 
en el numera l inmediato anterior y con fundamento en lo dispuesto en el punto 3, del artículo 88 de la Ley 
Orgánica del Estado de Jalisco, se celebró un Contrato de Fideicomiso Público de Inversión y 
Administración, con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en su carácter 
de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su ca rácter de Fideicomitente y Fideicomisa rio, el cual para 
efectos de ident ificación se le asigno el número 24827 y la denominación "Fideicomiso de Turismo de 
Puerto Vallarta", mismo que tiene por objeto ser el vehículo a t ravés del cual se administren los ingresos 
obtenidos por el impuesto sobre hospedaje que se recauden en la jurisdicción t erritorial del Municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco, para efecto de que el Fideicomitente y Fideicomisario y el Comité Técnico 
determine los meca nismos necesarios para la creación, conservación, protección, aprovechamiento, 
mantenimiento, promoción, difusión y publicidad de patrimonios de atractivos y servicios t urísticos del 
Municipio de Puerto Va llarta, Jalisco. 

TERCERO.- Con fecha 09 de junio de 2021, de confo rmidad con el Acuerdo Gubernamenta l, deta llado en 
el numeral PRIMERO del apartado de ANTECEDENTES, y con fundamento en lo dispuesto en el punto 3, 
del rtíc 88 de la Ley Orgánica del Estado de Ja lisco, se celebró un Primer Convenio M odificatorio de 

re nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que cele ran por una parte "la Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" SM Const rucciones, S.A. de C.V., corresponclient a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-331-
2024, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Fideicomiso Público de Inversión y Administración, con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución 

de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su carácter de Fideicomitente 
y Fideicomisario, el cual se le denomino "Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad 
del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco Número 24827". 

CUARTO.- Con fecha 04 de abril de 2022, de conformidad con el Acuerdo Gubernamenta l, deta llado en el 
numeral PRIMERO del apartado de ANTECEDENTES, y con fundamento en lo dispuesto en el punto 3, del 
artículo 88 de la Ley Orgánica del Estado de Jalisco, se celebró un Segundo Convenio Modificatorio de 
Fideicomiso Público de Inversión y Administración, con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución 

de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario y el Gobierno de l Estado, en su carácter de Fideicomitente 
y Fideicomisario, el cual se le denomino "Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad 
del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco Número 24827". 

QUINTO. - Con fecha 20 de febrero de 2024, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité 
Técnico del "Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco Número 24827", dentro de la cual en el noveno punto fue autorizado por mayoría de 
votos, mediante acuerd o número PV-02SO-230224-13, la celebración del Convenio de Coordinación y 
Colaboración con la Secretaría de Infraest ructura y Obra Pública, con la fina lidad de que se realicen las 
Licitaciones co rrespondientes y se ejecuten los trabajos relativos para las obras con cargo a la cuenta de 

Infraestructura de el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" . 

SEXTO. - Mediante Oficio número FPTPV/DG/COP/001/ 2024, de fecha 04 de marzo de 2024, el Lic. Luis 
Antonio Vi llaseñor Nolasco, en su carácter de Director Genera l del Fideicomiso Público de Turismo para la 
Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Val larta, Jalisco, número 24827, so licitó a la Secretaría de 

Infraest ructura y Obra Pública, la formali zación de un Convenio de Coord inación y Colaboración para las 
obras contempladas dentro del presupuesto 2024, del "Fideicomiso de Puerto Vallarta" denominadas: 

a) Pavimentación de carriles laterales, ciclovía, banquetas, paisaje y entorno urbano, del Boulevard 
Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Quinta etapa, 
hasta por la cantidad de $125'000,000.00 (ciento veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.), 
incluye el Impuesto al Valor Agregado, con cargo a cuenta de Infraestructura y a la partida 6151 
"Construcción de Carreteras Puentes y Similares", del Presupuesto de Egresos 2024. 

b) Pavimentación de calle Paseo de Las Flores, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Primera 
etapa, hasta por la cantidad de $29'000,000.00 (veintinueve millones de pesos 00/100 M .N.), 
incluye el Impuesto al Valor Agregado, con cargo a cuenta de Infraestructura y a la partida 6151 
"Construcción de Carreteras Puentes y Similares", del Presupuesto de Egresos 2024. 

c) Rehabilitación del Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en el Municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa, hasta por la cantidad de $24'500,000.00 (veinticuatro 
millones, quinientos mil pesos 00/100 M.N.), incluye el Impuesto al Va lor Agregado, con ca rgo a 
cuenta de Infraestructura y a la partida 6123 "Edificaciones Educativas y Culturales", del 
Presupuesto de Egresos 2024. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por ot ro lado "El Cont rat ista" SM Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asign ción número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-331-

2024, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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SÉPTIMO.- Con fecha 06 de marzo de 2024, de conformidad a lo dispuesto por el artícu lo 12 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y los relativos a su Reglamento, se ratificó el Convenio 
de Coordi nación y Colaboración número CONV/COORD/006-2024 entre "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 
y "La Secretaría" con el objeto de establecer las responsabilidades y la coordinación de acciones entre 

ambas, para que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y ejecución de las obras 

públicas, en apego a los alcances y términos de refe rencia que el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 
determine, misma que cuentan con techos presupuesta les autorizados, con recursos propios, 
contemplados dentro del presupuesto 2024 en las partidas presupuestales citadas en el ANTECEDENTE 
SEXTO, incisos a, by c. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centra lizada que tienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conform idad con 
lo previst o en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Polít ica 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numera l 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio "B", en la Colonia M iraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las fac ultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de l Estado de Jalisco; el titu lar de 
este Centralizado Estata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

extend ió a su favor por el Gobernador Constitucional del Est ado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjud ica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-331-2024, instaurado por "La Secretaría", en 
términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

Obra Púb lica del Estado de Ja lisco y sus Municipios, para t al efecto se info rmó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria, celebrada el día 05 de 

abril de 2024, el resultado de l fa llo mismo que fue emitido el día 05 de abril de 2024, fecha en la cua l se 
adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubiert o con cargo a los recursos asignados a el "Fideicomiso de Puerto 

Vallarta", especificados en el numeral SEXTO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente 
instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-331-2024. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

" Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" SM Const rucciones, S.A. de C.V., correspondiente a la a gnación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-331-

2024, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11 .- Declara el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" por conducto de su Director General, bajo protesta de 
decir verdad que: 

11.1.- Es un Contrato de Fideicomiso Público de Inversión y Ad ministración número 24827, legalmente 
constituido con fecha 21 de febrero de 2020, de conformidad con el Acuerdo Gubernamental número 
DIELAG ACU 002/2020, de fecha 29 de enero de 2020, publicado en el periódico oficial con fecha 06 de 
febrero de 2020, y con fundamento en lo dispuesto en el punto 3, del artículo 88 de la Ley Orgánica del 
Estado de Jalisco, que se celebró con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 
en su carácter de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su carácter de Fide icomitente y Fideicomisario, el 
cual para efectos de identificación se le denominó, "Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta", mismo 
que tiene por objeto ser el vehículo a través del cual se administren los ingresos obtenidos por el impuesto 
sobre hospedaje que se recauden en la jurisdicción territorial del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 
para efecto de que el Fideicomitente y Fideicomisario y el Comité Técnico determine los mecan ismos 
necesarios para la creación, conservación, protección, aprovechamiento, manten imiento, promoción, 
difusión y publicidad de patrimonios de atractivos y servicios turísticos del Municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco. 

11.2.- Su Director General el Lic. Luis Antonio Villaseñor Nolasco, está legitimado para la suscripción del 
presente instrumento jurídico con base al nombramiento otorgado como Director General del 
"Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco 
número 24827", de fecha 01 de enero de 2023, extendido en su favor por el Ingeniero Enrique Alfaro 
Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; y lo dispuesto en los artículos 66, párrafo 1, 
fracción 111; 76; 87; 88 párrafos 1 inciso b) y 2; 89 párrafo 1, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco. 

11.3.- El "Fideicomiso de Puerto Vallarta", se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo clave número FPT200221694. 

11.4.- Para los efectos del presente contrato, seña la como domicilio el ub icado en la ca lle Lago Tangañica 
número 222, Colonia Fluvia l Val larta, C.P. 48312, en el Municipio de Puerto Valla rta, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para cont ratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.- Acred ita su legal existencia con el testimonio de la escritura públ ica número 7,446, de fecha 25 de 

noviembre de 1996, otorgada ante la fe del Licenciado Salvador García Rodríguez, Notario Púb lico Titular 

número 32, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la bolet a de inscripción número 145-146, 

del t omo 624, del libro Primero, agrego con número 42, apéndice 2489, de fecha 10 de diciembre de 1996. 

prese te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado " El Contratista" SM Const rucciones, S.A. de C.V., correspondiente a la s,gnación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-331· 

2024, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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111.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 10,017, de fecha 13 de abril de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado 

Dionisia Flores Águila, Notario Público Titular número 04, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 62253*1 de fecha 27 de junio de 2016, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

111.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: CCO961126MZA. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 

Instituto Nacional Electora l. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estata l Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1159 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 

hoy. 

111.7 .- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requ erimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en Camino a la Calerilla, No. 373, Colonia Loma Verde, C.P. 45601, 

en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos 

legales de este contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 

materiales; así como, el contenido del "program a general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan o rigen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrat o, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 
su Re 1am to, así como las disposiciones administrativas que le sean apl icables. 

e te hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran p runa parte "la Secretaria" en conjunto con 
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IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a io dispuesto por los artícu los 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en térm inos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Pavimentación de carriles laterales, ciclovía, banquetas, paisaje y entorno urbano, 
del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Quinta 

etapa. Frente 2, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su 
total terminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los trabajos, proyecto, catá logo de 
conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción v igentes en 
el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conform idad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, 
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 
111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bit ácora 
que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este cont rato formará parte del 
mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$12'248,579.61 (doce millones, doscientos cuarenta y ocho mil, quinientos setenta y nueve pesos 

61/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por el "Fideicomiso de Puerto Vallarta", debiéndose formula r para el lo estimaciones de 
los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La s estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 09 de abril de 

2024, y concluirla el día 07 de julio de 2024, mismo que deberá reali zarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

a pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por ot ro lado "El Cont rat ista" SM Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a a as,gnación número SIOP-E-IVTUR-08-CSS-331-
2024, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y fina lizará cuando se forma lice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el art ículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" se ob liga a poner a d isposición de "El Contratista" el o los inmuebles 
donde se realizarán los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera 
disponibilidad, mediante el acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el 
artículo 103 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su 
caso los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea li ce en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta", otorgan un anticipo equivalente al 30% del importe 
tota l del presente contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de 
manera escrita previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que 
se ajusten los costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o el 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta", de conform idad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es 
el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el resultante del programa 
de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de 
contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cit a, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que cele an por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" SM Construcciones, S.A. de C.V., correspondient a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-331-

2024, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputab le a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por e l art ículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los t rabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la so licitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artícu lo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Públi ca de l Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cua l "Las Partes", deberán suscribir un conven io donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y term inación de los t rabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago tota l que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos d irectos 
e indirectos que origine la obra, el fin anciamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" se reservan el derecho a reclamar 
los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
va riaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formato s establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de confo rmidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o el Fideicomiso Público de Turismo para la 
Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco número 24827, por la t ota lidad del monto 
concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y 
correcta aplicación o devolución del importe total o parcia l del anticipo, cancelándose la misma cuando 
"El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En caso de no amortizar "El 

Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los t rabajos encomendados, la Institución 
Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" el monto total 
otorgado a fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 

pr ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

" Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado " El Contratista" SM Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a I asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-331-

I 
2024, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicab les de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; 
la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garant izar el anticipo "La Secretaría" y/o e l "Fideicomiso de Puerto Vallarta" no estarán en 
aptitud de entregar el importe del mismo, imposibi litándose con ello el inicio de los trabajos y 
consecuentemente dando lugar a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado 
el procedimiento rescisorio correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá 
el diferimiento aludido en el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municip ios, por lo que el computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha 
establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o el Fideicomiso 
Público de Turismo para la Promoción y Publicidad de Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco número 24827, 
por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su tota lidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría en conjunto con el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" procederán a la rescisión administrativa 
del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito ind ispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el fin iquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspond iente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 11 1 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica 
y/o el Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad de Municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco número 24827, la cual estará vigente por doce meses contado a partir de la fecha de la suscripción 
del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, 
numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

"E l Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplim iento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianza dora 
quien res onda ante "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta", sometiéndose de igual 

a p sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por ot ro lado "El Cont ratista" SM Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la signación número SIOP-E-IVTUR-0B-CSS-331-
2024, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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forma a lo establecido por los artícu los 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y 
apl icables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales 
con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 

la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original de l contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 

documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" deberá obtener la 

suficiencia presupuesta! necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su 
ejecución y pago, d icha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles 
a su presentación, para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 
145 del Reglamento de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" podrán autorizar el pago de las 
estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos 
originalmente, vigi lando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; 
tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o 
conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo estab lecido en el artículo 
107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del 
artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado 
en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 

iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 

que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 

aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de cal idad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 

suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 

generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

l a pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por o tro lado "El Contra tista" SM Construcciones, S.A. de C.V .• correspondien a la asignación núm ero SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-331-

2024, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técn ico especializado para la ejecuc ión de los 

trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 

caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 

como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patrona les a su 
cargo, ante las d iversas instituciones y organismos públicos que las eje rcen; por lo que "La Secretaría" y/o 

el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios 

labora les o responsables solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que 

sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto 
Vallarta" en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por 
quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad socia l, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades com petentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 

tota lmente ajenos a cualqu ier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, 
eximiendo "El Contratista" de cualquier responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o el 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta", de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del 
Estado de Jalisco, aplicados de manera sup letoria a la materia según lo dispuesto por el artícu lo 16 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el ún ico 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y o rdenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 

ecológica y de medio ambiente que rijan en e l ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" estab lecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 

responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o el 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" o a terceros, por no ajusta rse a lo estipulado en el contrato, por 
inobservancia de las disposiciones dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos 
aplicables, en razón de ello "El Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones 
pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto 

establecido en la cláusula primera del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acont ecimientos de 
siniest ros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo / 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civi l por daños a terceros o a la propia obra, que 

pudieran casionarse durante la ej ecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 

pr ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado " El Contrat ista" SM Const rucciones, S.A. de C.V., correspondiente a la signación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-331-

2024, asignada bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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equipos de insta lación permanente, entendiéndose por éstos como los materia les y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de l concurso 

simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato t ambién lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 

en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la t ot al idad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 

persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 

empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá so licitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aque l, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las ob ligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" por tales 

obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 

este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resu lten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retr ibución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 

sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de confo rmidad 

con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 

equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materia les y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de / 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que lebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallar1a" y por otro lado "El Contratista" SM Construcciones, S.A. de C.V., correspond nte a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-331-

2024, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se ob liga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 

orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se rea lizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótul o de 

obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la rea lización y operación de la obra 
púb lica conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 

condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 

generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 

separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 

imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artícu lo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 

para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parcia les, ni el pago tota l de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cance lación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábi les 

anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 

lución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 

pr ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que elebran por una parte " La Secretaría" en conjunto con 

"Fidei omiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" SM Construcciones, S.A. de C.V., correspon nte a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-331-
2024, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de gara ntía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusu la y una vez hecho lo anteri or dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 de l 
Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exig ir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efect ivas 
las garantías const it uidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los t rabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentada s por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materia les 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los art ículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipi os. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 

objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periódi camente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecuta da se tendrá por no rea lizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá apli car a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 

ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 

atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 

convencionales podrán se r superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión de l mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo est ablecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Munic' ios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las est imaciones que se 

l a resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contrat ista" SM Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-IVTUR-OB-CSS-331-
2024, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 

pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lcu lo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones reali zadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión de l presente contrato "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 

independientemente de la aplicación de las penas convenciona les seña ladas anteriormente, podrá exigir 
a "El Contratista", el pago del sobrecosto que resulte de la misma, entend iéndose el sobrecosto como la 
diferencia entre el importe que le representaría a "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 

concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de 
conform idad con lo establecido en los numera les 8 y 9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cua lq uiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 

ca usa justificada tempora lmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuent ren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo estab lecido en 
los numera les 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 

lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ej ecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 

legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefin ida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicip ios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 

terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

la presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por ot ro lado "El Contratista" SM Construcciones, S.A. de C.V., correspondien' a la asignación número SIOP·E-IVTUR-OB-CSS-331-
2024, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente cont rato, la cua l operará de pleno derecho, 

debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municip ios, en correlación con lo estab lecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando ."Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individua l o la extinción de la persona jurídica 
cont ratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previst as en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3. - Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obl igaciones, en los 

t érminos y cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se decla ra en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la fa lta de pago de sala rios, prestaciones sociales, sindicales y labora les de cua lquier 
índol e. 

7.- Si "El Contratista" reduce su cap ital social y contab le en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra . 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratist a" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra ca usa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

l a presente hoja corresponde al Cont ra to de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Cont ratista·• SM Const rucciones, S.A. de C.V., correspon iente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-331-
2024, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Las causales referidas dan lugar a la rescis ión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás ca rgos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artícu lo 108 numera les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescis ión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De confo rmidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su tota lidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará co nstancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
conven ido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 

Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
" as Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebr n por una parte "la Secretaría" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado º'El Contratista"' 5M Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-331-

2024, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuest o 
por la resolución respect iva. 

La recepción parcial o tota l de las obras y la liquidación de su importe, se efectua rán sin perju icio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a el 
"Fideicomiso de Puerto Vallarta", de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de 
Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créd itos a favor y en cont ra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de l Concurso Simplificado Sumario 
, el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y en corre lación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiqui to, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el t érmino señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un té rmino de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá uti li zarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cua lquier otra ob ligación o responsabi lidad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista" . 

La resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que cele ran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contrat ista" SM Construcciones, S.A. de C.V., correspondien a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-CSS-331-
2024, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervis ión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentim iento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) de l importe de cada estimación, para cumplir con el artícu lo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de v igilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) de l importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" de cualquier responsabilidad por la 
vio lación de la propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización 
de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o reve lar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resu ltado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" reconociendo "El Contratista" que dicha 
información es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto 
secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad 
posteriormente por un período de 10 años, contados a partir de su conclusión, sa lvo previo 
consentimiento de "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" procederán a ejercitar las acciones 
lega les establecidas en la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encont rarse 
vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pud ieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

oresente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebr; n por una parte "La Secretaría 11 en conjunto con 
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Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se real izará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En 
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cualquie r 
reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administ rativo en los 
t érminos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra t endrá un plazo de 10 días natu rales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractua les de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso cont rario se t endrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio correspondiente . 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de ca rácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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b) Ind icación cla ra y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ord enada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá reso lver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 

caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al resid~nte de obra . 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verifica rá que la discrepancia haya sido presentada en 
t iempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar t odo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su sol icit ud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana lizar y estudiar el tema en discrepancia y cita rá por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comun icar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de ca rácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formal ización del convenio respectivo, 
concluyendo así el proced imiento para la resolución de reclamos y discrepancias de ca rácter técnico o 

administrativo con efectos j urídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 

constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrat ivo conforme lo establecido en dicha 

cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" l leguen a una conciliación, el convenio respectivo obl igará a las m ismas 
y su cump limiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 

sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respect iva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictament e para la ejecución de la ob ra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los térm inos, lineamientos, procedimientos y requ isitos 

que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y su Reglamento, para la 

interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Admin istrativa de l Est ado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 08 de abril de 2024. 

MTRO. DAVID 

:p , 
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y 

CONTRATACIÓN 

/O\. Secretaría 
.1..Sl.l Infraestructura 

y 0bra Pública 
L ZAMORA BUENO 

~LVAREZ SOLÓRZANO 

DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 

POR EL "FIDEICOMIS~U~\O VALLARTA" 

DIRECTOR GENERAL DEL 

FIDEICOMISO PÚBLICO DE TURISMO PARA LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL 

MUNICIPIO DE PUERT 

TESTIGOS 

INFRAESTRUCTURA 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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