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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID M IGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO, EN 

SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QU IENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA PERSONA FÍSICA EL C. HUGO ALBERTO PÉREZ ZAMUDIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Admin istración Pública Centralizada que t ienen por obj eto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artícu los 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XX I, XXII y XXVII, de la Constitución Política 

del Estado de Ja lisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
m unicipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de confo rmidad en lo 

dispuesto por los artícu los 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el t itular de 

este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

extend ió a su favor por el Gobernador Constitucional de l Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del proced im iento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-PAV-OB-CSS-732-2024, instaurado por "La Secretaría", en 

términos de lo dispuesto por los artícu los 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para ta l efecto se informó al Comité M ixto de Obra 

Pública de "La Secretaría", dentro de la Sexagésima Séptima Sesión Extraordinaria, celebrada el día 11 
de j unio de 2024, el resultado del fa llo mismo que fue emitido el día 11 de junio de 2024, fecha en la cual 
se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-732-2024. 

~ al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinad ran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 
Cont ratista" el C. Hugo Alberto Pérez Zamudio, correspondiente a la asignación número S>J¡,,I .-..;,,....,..._-O -CSS-732-2024, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Jalisco Simplificado Sumario. 
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1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el art ículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista", bajo protesta de deci r ve rdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para cont ratar y obligarse en los términos del presente cont rato. 

11.2.- Es de nacionalidad mexicana, lo que acredit a con el acta de nacimiento expedida e l día  

 

 

11.3.- El C. Hugo Alberto Pérez Zamudio quien se ident ifica con la credencial para votar número 

 emitida por el Instituto Nacional Elect oral, misma que se t uvo a la vista y obra en copia 

simple en el exped iente conformado con motivo de la elaboración del presente contrato, acredita su 
ca rácter de persona física. 

11.4- Su Regist ro Federal de Cont ribuyentes es: . 

11.5.- Se encuentra registrado en e l Registro Estata l Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1956 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.6.- Cuenta con los recursos t écnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerim ientos objeto del presente contrato. 

11.7.- Tiene establecido su domicilio en la calle Dalias, No. 96, Colonia Laureles del Campanario, C.P. 

47483, en el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos 
legales de este contrato. 

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta t écnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unit arios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

11.9.- Conoce debidamente el sit io de la obra objeto de este contrato, así como las cond iciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar t odos los factores que inte rvienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipu laciones contenidas en el presente cont rato no modifica n la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

~ de al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado 

Contratista" el C. Hugo Alberto Pérez Zamudio, correspondiente a la asignación número SIOP-E-PA 

Simplificado Sumario. 

ue celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

B-CSS-732-20 , asignada bajo la modalidad de Concurso 

Página 2 de 19 
( 

1

4

3

5



Jalisco 

ífü Infrae-;tructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-CSS-732-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrict amente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requ isitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en té rminos de lo estab lecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Rehabilitación del ingreso poniente con concreto hidráulico en la cabecera municipal 

de San Diego de Alejandría, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabi lidad y dirección 

profesional, hasta su total t erminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los trabajos, 

proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de 

construcción vigentes en el lugar donde deban rea lizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 

7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 

109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 

señalados en la declaración 11.8 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por 

"Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 
contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$12'250,973.10 {doce millones, doscientos cincuenta mil, novecientos setenta y tres pesos 10/100 
M.N.), incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo d ispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Públ ica del Estado de Jalisco, debiéndose formu lar para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo d ispuesto por el 
artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ de al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por 

Cont ratista" el C. Hugo Alberto Pérez Zamudio, correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-CSS-732-202 , s,ij¡! l"-'.!i!;~ la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario. 
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Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respect ivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 80 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 12 de junio de 
2024, y concluirla el día 30 de agosto de 2024, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formal ice el acta de ext inción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conform idad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea lizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 

Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conform idad con lo dispuesto por el artículo 
100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simpli ficado sumario y el 
resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 
del procedimiento de cont ratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo conced ido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conform idad con lo previsto en los artículos 98 numera l 1, fracción 
1 y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha e table · . a. 

present hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" el C. Hugo Alberto Pérez Zamudio, correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-08-CSS- 32-2024, asignada bajo la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario. 
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El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por t rabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cua l "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la so licitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferim iento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimient o "Las Partes" 

deberán de proceder con la forma lización del conven io modificatorio respectivo. 

De igua l forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los t rabajos o servicios, sin 
modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones est ipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos falt antes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a const ituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los térm inos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las ga rantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábi les siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo estab lecido en el artícu lo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Im puesto al Va lor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe tota l o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total de l referido monto. En 

esente h ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que lebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
Contratista" el C. Hugo Alberto Pérez Zamudio, correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-0B-

Simplificado Sumario. 
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caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto tota l otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la t otal amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterio r y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
im posibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las ob ligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jal isco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realiza r la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su t otalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reg lamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obl igaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la pól iza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública de l Estado de Jalisco, la cua l estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numera l 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Munic ipios. 

~ esponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que 

Contrat ista" el C. Hugo Alberto Pérez Zamudio, correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-08 
lebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

S-732- s1gnada bajo la modalidad de Concurso 

Jalisco Simplificado Sumario. 
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"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
tota lidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conci liación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adiciona les y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto ad iciona l, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realizac ión de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conform idad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicita r en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la ob ligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado ue celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" el C. Hugo Alberto Pérez Zamudio, correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV B-CSS-732· 024, asignada bajo la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario. 

Página 7 de 19 

1



Jalisco 

Infraestructura 
y Obra Publica 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-CSS-732-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especia lizado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federa l del Trabajo y de la Ley del Seguro Socia l, toda vez que como 
empresario y patrón resu lta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obl igaciones en materia labora l y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescis ión del presente contrato; siendo "La Secretaría" tota lmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cua lquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conform idad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el ún ico 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a t odos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
eco lógica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a te rceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de el lo "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", t otal o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
sin iestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 

n cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 

hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que elebran por una P, rte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" el C. Hugo Alberto Pérez Zamudio, correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-0B 55-732-2024 signada ba¡o la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario. 
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pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para respond er por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requ iera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá so licitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los t rabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conform idad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de t odos los materia les y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

,; ~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado 

· Contratista" el C. Hugo Alberto Pérez Zamudio, correspondiente a la asignación número SIOP- -
e or una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 

cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 

accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 

previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 

cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótu lo de 

obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 

responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 

autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedim iento de resc isión del presente contrat o. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la realización y operación de la obra 

pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 

condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambiente, po r lo que deberá rea lizar de manera inmed iata las acciones necesarias para 

la remediación, restauración y compensación que corresponda y esta rá obligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las ind icaciones 

generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a t ravés de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les cont en idas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, res iduos de 

manejo especial y residuos peligrosos, así como aque llas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
m isma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cua les se deberá realizar la 

separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocu ltos en la obra 

imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artícu lo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o repos ición inmed iata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remit irá las actuaciones respect ivas a la 

autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 

para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liqu idaciones parciales, ni e l pago total de la obra, aunque ésta haya sido recib ida y aprobada, eximen 

a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por n empo Determinado que 

Contratista" el C. Hugo Alberto Pérez Zamudio, correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-08-
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"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea lizar la devolución o cance lación de la garantía de 

vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábi les 

anteriores al vencimiento del p lazo de dicha garantía; si el informe es favora ble, "La Secretaría" procederá 

con su devolución o cance lación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 

"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 

cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 

reparación de lo construido y concederle un p lazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 

las garantías constituidas conforme al artícu lo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 

responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establec ido en el artículo 2, numeral 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

teniendo el derecho a supervisar en t odo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 

que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la e laboración, control 

y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 

de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones est ablecidas en los artículos 

138,139,140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verifica rá que las obras 

obj eto de este contrato se est én ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 

aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periód icamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 

que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, t anto por el atraso en la 

ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 

función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 

total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ej ecutados será del 5%, así como por el 

atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo estab lece el 

artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 

convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 

monto del presente cont rato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numera l 5, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplica rá a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artícu lo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" indepedientemente de la aplicación de las penas 
convencionales seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto que 
resulte de la misma, entend iéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le representaría 
a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el 
contrato, de conform idad con lo establecido en los numerales 8 y 9 de l artículo 109 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificato rio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder confo rme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista do lo, cu lpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo estab lecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148,149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 
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Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefin ida, según lo dispuesto por el numera l 2, 
del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contra to, conforme a lo dispuesto en la cláusu la trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "la 
Secretaría" podrá rescindi r administrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en co rre lación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspond iente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previst as en el artículo 109 numera l 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se rán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", ind ividual o la extinción de la persona juríd ica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garant ías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y forma lizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
fin iquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplim iento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra públ ica objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier 
índole. 

7 .- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este cont rato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del cont rato. 

~ 
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10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales confo rme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cump limiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcia l a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la tempora lidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artícu lo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artícu lo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa j ustifica da que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia de l contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conform idad con lo establecido en el artícu lo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artícu lo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recib irá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secret aría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las cond iciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepció n física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsab ilidad. Pueden recibirse parcia lmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcia l cuando: 

a) Sin estar terminada la t otalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

\_j 
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b) De com ún acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibi r. 

d) La autoridad jurisd iccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por t erminados parcial o 
tota lmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les d io origen y el saldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilatera l, debiendo comunica r por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resu ltado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábi les para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y ob ligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábi les 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrat iva que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

~ esponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " El 

Contratista" el C. Hugo Alberto Pérez Zamudio, correspondiente a la asignación número SIOP-E-P -OB-CSS-732-2024, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Jalisco Simplificado Sumario. 

Página 15 de 19 

1



Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-CSS-732-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se ent reguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Públi ca del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la fina lidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo vo luntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divu lgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resu ltado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confid encial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confid encialidad posteriormente por un período de 10 años, 

contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en est a 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

reso lverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 
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Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 

interpretación o ejecución del contrato, " El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 

siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea lizará 

por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo ind icado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la difere ncia de que se trate. 

"El Contratista", por cada d ife rencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 

desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter t écnico o administrat ivo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver e l recla mo, el resident e de obra efectuará las consu ltas pert inentes y reunirá los elementos 

y/o document os necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 

de la recepció n de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicá rsela, estableciendo las bases contract uales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 

días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tend rá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación fina l, e l residente de obra procederá a la emisión de la orden 

de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la det erminación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácte r técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta po r que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versa rá sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 

podrá agregar peticiones ad icionales, supletorias o comp lementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustit uciones al recla mo original. 

El procedimiento de discrepa ncia de ca rácter técn ico o admin istrativo se llevará a cabo de la sigu ient e 
m anera: 

"El Contratista" deberá presenta rla por escr ito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 

indicando los t emas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la det erminación final del residente de obra, respecto de la reso lución del 
reclamo. 

La so licitud q ue al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 

carácter técnico o administrativo suj eta a reso lución y contendrá como mínimo: 

a) Descri pción pormenorizada de los hechos en d iscrepancia, re lacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 
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b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la d iscrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunica rá a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su so licit ud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y cita rá por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días natura les contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las acla raciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunica r su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio . 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emit irá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formali zación del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter t écn ico o 
administrativo con efectos juríd icos concernientes a "Las partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de ca rácter t écnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de concil iación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las partes" lleguen a una conciliación, el convenio respect ivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso cont rario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisd icción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera co rresponderles. 

~ sponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determina o que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " El 

Contratista" el C. Hugo Alberto Pérez Zamudio, correspondiente a la asignación número SIOP-E- V-OB-CSS-732-2024, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Jalisco Simplificado Sumario. 
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Jalisco 

InfrCles t ructu ru 
y Obra Publica 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-CSS-732-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Ja lisco, el día 11 de junio de 2024. 

MTRO. DAVID 

DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN 
CONTRATACIÓN 

SecTetaTía /'C!\ ~ InfTaestTuctura 
y Obra Pública 

ING. CELSO DE JE ÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO 
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 

POR "EL CONTRATISTA" 

TESTIGOS 

INFRAESTRUCT RA 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" el C. Hugo Alberto Pérez Zamudio, correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-CSS-732-2024, asignada bajo la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Sé elimino: Rúbrica1
, Firma2

, Número de la Credencial de Elector3
, Datos de 

Acta de Nacimientos4, Registro Federal de Contribuyentes5 de los particulares que 
aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Trans arencia Acceso a la Información Pública en correlación a la Le de Protec de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de J Is 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 




