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SECRETARÍA DE INl'RAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-CSS-613-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR El MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
El ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y El ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS HECTOS Dé ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA 
SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA POH EL  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, 
A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS OH PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL 
CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COM O "LAS PARTES" .. MISMOS 
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUiEf\JTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A í( A C f O N E S 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Adrninistración Pública Centralizada que tienen por objeto 

auxil iar al Gobernador de l Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conform idad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los ,Htículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción !11, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domiciiio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colon ia Miraflores, en el 

municipio de Guada lajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3 .- c~1entan con las facultades pa~a obligar se en :os t érmino5 de est e contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracció11 XIX, 9 fracción X, 11 fracc!ones XI y XVI y 33 fracción XVI II del 

Reglamento l:1terno de la SecretariJ de !nfraestructur'a v Obra Públ ica del Estado de Ja lisco; e l titular de 

este Centralizado Est atal, con el acuerdo de fecha 06 de d icierr: bre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de prot esta como Secretar io ele In fraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extend ió a su favor pc r el Gobemé;dor Constitucionc1i del Esta do de Jalisco. 

1.4.·· El presente contrato se adjudicél rnrr1 0 resultado del pro:::edirniento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número d~ asignación SlOP-E-IC/.\H-03-CSS-613-Z024, instaurado por "ta Secretaría", en 

términos de lo dispuestc, por los artículos l\3 numera! 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus f) l uniclpios, pa ra ta l efecto se informó al Comité Mixt.o de Obra 

Pública de "La Secretaría", dentro de la Sexagésima Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el día 04 de 

junio de 2024, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 04 de junio de 2024, fecha en la cual se 
adjudicó a "El Contratista" el pre~.ente contrato . 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 

Técnico de Validación Financiera", adjunt o al presente contrato. 

1.6.- El presente com rato cuenta con Order, de Trab;:,jo Número CSS-613-2024. 

~ hoja corresponde a, Contra10 de Obra Pública J :'re,óos UnilaMs por Tiemµo Detc, minado que celebran µor una parte "L¡, Secretaría'· y por otro lado "El 

Contratista" Domrnont Construcciones, S.A. de C.V., cucrespo>1d,ente a la as.gnació:1 n,•mero S!OP-E-IC~R-OB-C~S-5:3-2C24, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-CSS-613-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contrata r y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de ia escritura pública número 1,626, de fecha 13 de 

febrero de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado J. Félix Fonseca Rodríguez, Notario Público Titu lar 

número 05, del Municipio de Ocotlán, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Prop iedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripción con folio mercantil 

número 72712*1, de fecha 04 de marzo de 2013. 

11.3.- Su representante, el  con el ca rácter ya ind icado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conform idad con el conten ido del testimonio 

de la escritura pública número 1,626, de fecha 13 de febrero de 2013, otorgada ante la fe de l Licenciado 

J. Félix Fonseca Rodríguez, Notario Público Titular número 05, del Municipio de Ocotlán, Jalisco, y que se 
encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de l Estado de Jalisco, 

bajo boleta de inscripción con folio mercantil número 72712*1, de fec ha 04 de marzo de 2013, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 
a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: DCO130215C16. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0012 y que dicho registro se encuent ra vigente al día de 

hoy. ~ 
11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los /{; 
requerimientos objeto del presente contrato. (U 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Mar Amarillo, No. 1239, Colonia Country Club, C.P. 44610, 

en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo aue señala para todos los fines y efectos legales de este 
contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bi tácora y en general su propuesta t écnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

,·. ~ hoja corresponde al Comrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

:. ' ' Contratista" Dommont Construcciones, SA de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-613-2024, asignada bajo la modalidad de Concurso 

.Jctlisco Simplificado Sumario. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obr~ 'Jbjeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presen~e contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, re lación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y deta lles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y 
su Reglamento, asf como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

C L Á U 5 U LAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Conservación y reconstrucción en los caminos con Código 505 El Pinal - La Concha­

Cuautitlán; 549 Entr. Carret. Méx. 80 - El Chico y 551 Cuautitlán - La Rosa, en los Municipios de 

Cuautitlán, La Huerta y Casi miro Castillo, Jalisco. (Daños Huracán Lidia), mismo que se obliga a ejecutarla 

bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su tota l terminación, de acuerdo al programa 

general de ejecución de los trabajos, proyecto, ca tálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora 

de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban rea lizarse los trabajos, f 
de conform idad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los O 
diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El 

Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 

de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cant idad de 
$12'099,477.68 (doce millones, noventa y nueve mil, cuatrocientos setenta y siete pesos 68/100 M.N.), 
incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio ent re "Las Partes", en 
apego a lo dispuest o por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
ind end· t emente de las responsabilidades en que incurra. 

resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Dommont Construwones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-0B-CSS-613-2024, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Sumario. 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes'' acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de ia Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estadc- de Jalisco y sus Municipios. 

Las est imaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el últ imo día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 80 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 06 de junio de 

2024, y concluirla el día 24 de agosto de 2024, mismo que deberá rea liza rse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente cont rato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y fi na lizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del fin iquito de los t rabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de confo rmidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS. PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se real izarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista'' para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 

licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. cf 
SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratist a" real ice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% dei importe t ota l del presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 
resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dent ro 
de l procedimiento de contratación que mot iva la firma del presente instrumento. 

El importe de l anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

~ aja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

· ' Contratista'" Dommont Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-613-2024, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Ja l ir,c o Simplificado Sumario. 
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del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro de! plazo ~eña lado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cua l "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo . 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

term inación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el p!azo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. • Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios AD 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos u)\ 
e indirectos que origine la obra, el fin anciamiento, !a utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en ~I artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de t rabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo d ispuesto por el artícu lo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Dommont Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-613-2024, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Jalisco Simplificado Sumario. 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de !os 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de confo rmidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su5 Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto conc0.d ido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe tota l o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contrati-:;t;;i" haya amoítizado ei importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el an~icipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Instit ución Afianzadora será quien reintegre a "la Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jal isco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los ant icipos correspond ientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida origina lmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas uel presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la not ificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en ei 
articu lo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública de l Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celeb ración de convenios para ampliar el monto del cont rato, se deberá reali zar la 
modificación co rrespondiente a la f ianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía esta rá vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 

Secretaría" procederá a la rescisión administ rativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación co rrespondiente de conform idad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregad de los trabajos realmente ejecutados a favor dé la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
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y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Ja lisco, ia cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conform idad 
con lo dispuesto por el artícu lo 113, numer31 3 de 1a Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los t ribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realiza r trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría'·' su concil iación y autor:zación, debiendo anexar para el lo los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de !a manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
ad iciona les y/o conceptos de trabajo no previstos origina lmente, vigi lando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a les precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la rea lización de cantidades ad icionales o conceptos de trabajo no previstos origina lmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.-. "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sit io de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facu ltado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplim iento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catá logo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y part iculares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de con formidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
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6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisc-::: y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá ia obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en e! presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DF'"El CONTRATISTA". - Pa ra el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear r,rrsona l técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato . 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previst as en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, t ales 
como las que emanan de la Ley Federa! del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas inst ituciones y organismos ¡:::úblicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obl igaciones en materia labora l y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá inicia r el proced imiento de 
rescisión del presente cont rato; siendo 11La Secretaría" totalmente ajena a cua lquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supleto ria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública v debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estata l o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en ei artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. que a partir de la suscripción de l presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
e tablecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
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deberá presentar ante "La Secretaría" copt'l'simple de una póliza de seguro de obra civi l, la cua l deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vig2nte :nientras el presente cont rato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único resporsable para responder por !a t ota lidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a ot ra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conform idad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no t endrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los t ra bajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
est e contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o t otal de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos t rabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artícu lo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materia les y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspecc ión y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con ca rgo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materia les o servicios re lat ivos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y just ificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean acla radas por. este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑAÚIAC!ÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos mate,·ia dei presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias pa ra evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme =:i los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniest ro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en ca:;0 de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar i::-1 procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la rea lización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública dei Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambienta les, atend iendo en todo momento las ind icaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coord inación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especia l y residuos peligrosos, así ce,mo aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los crit erios y las especificaciones técnicas bajo las cua les se deberá rea lizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VIC!OS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedim iento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días natura les, si "El 

Contratista" no atendiere los reque rimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
aut oridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega: respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artícu lo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recib ida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después result en y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resu ltar favorable y los defectos observados 
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se deben a deficiencias en la ej ecución de l;i obra y no ai uso de lo constíUido durante el p lazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 

cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo paro ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jéllisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secreta~ia"-para e:dgií ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su j uicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su represent ante ante "El Contratista" y se rá 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista'' de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo t iempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al pro yecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones estab lecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 

objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 

aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas; para lo cual comproba rá periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada . 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 

que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al m ismo, las cua les serán determinadas únicamente en 

función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo confo rme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 

convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del m ismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de at raso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la v igencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
. . Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las est imaciones que se 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Dommont Const rucciones, S.A. de C.V., correspondiente a la esigoeción número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-613-2024, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Jc1lisco Simplificado Sumario. 
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encuentíen en proceso en la fecha que se determine e, atraso, las cuales serán calculadas en función del 

avance de la ejecución de los trabajos, confor mi: a la fecha ele corte para la presentación de estimaciones 

pactad a en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo confo rme lo establece el artículo 111 del 

Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones real izadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por ést e, al momento en que eí ;mporte acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 

acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato ''lr1 Secretaría" independientemente de la aplicación de las 

penas convenciona les señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago de l sobrecosto 

que resulte de la m isma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 

representa ría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los t rabajos no ejecutados al momento de 

rescindir e l contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

·•~ VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 

advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del present e, 

"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 

nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 ele su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos de l presente 

contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 

pero que de hecho y sin que exista do lo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 

cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajust e de Costos, 
determinado por "La Secretaría" . 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.·· "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 

causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 

en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo est ablecido en 

los numera les 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del art ículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artícu los 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 

lo anterior cuando por causa de urgencia exista :a necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 

bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numera l 6, del ordenamiento 

lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numera l 2, 

del artículo 108 de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 

determinar la temporalidad de ia suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 

terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula t rigésima 

segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

. ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Un ita, ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lado "El 

>,< Contratista" Dommont Construcciones, SA de C.V., carrespondiente a la asignación número SIOP-E-IC/IR-OB-CSS-613-2024, asignada bajo la modalidad de Concurso 

~ ln li se o Simplificado Sumario. 
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TRIGÉSIM A PRIM ERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATI\/A DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamer.tc el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo esté!biecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Públ ica del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contrat ista" quien decide rescindirlo, se rá necesario que 
acuda ante los t ribunales competentes y ob!_engél la dec!aración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindido E:! presente contrato previst as en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona juríd ica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contrat ista'' a "la Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
¼ condiciones previstas en el presente, así como en !¡:¡ Ley de !a M ateria. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Ent rega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites admin istrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los t rabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia . 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las ob ligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no te rmina la obra pública cbjeto del presente cont rato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratist a" se decla ra en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en fo rma que afecte o 
a este contrato, o por la fa lta de pago de salarios, prestaciones socia les, sindica les y laborales de cualquier 
índole. 

7.-Si "El Contratista" reduce su capital sociai y co:itable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garant ice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Cont ratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9 .- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

~ pon de al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios po, Tiempo Determinado que celebran por una pa,te "La Secretaria" y por otro lado "El 

Cont ratista" Dommo0t Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la <1signación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-613-2024, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Sumario. 
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Las causales referidas dan lugar a la rescisi-Sn inmediat:; je este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme ,:i !o <:s tablecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamenta:· y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garan:ia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTiCIPAl.:•~. DF.l CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por t erminado anricipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando ex¡stan causas j ustificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municiµios, l?n correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justifica da que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio !a 
terminación del contrato por mutuo consentimientc, de ccnformidad con lo establecido en el artícu lo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓI\J DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
ele Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean term inadas en su t otalidad, "El Contratista" comun icará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos / 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. o 
Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" conta rá con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Ent rega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la total idad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, !as obras que se reciban se liquidarán en la forma que 

~ as Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

~ pre! ente ho¡a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " El 

Contratista" Dommont Construcciones, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-613-2024, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Sumario. 
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e) "La Secretaría" rescinda el contrato, en est e caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare re'.icindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la iiqu ici.;ción de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 

descuentos que deban hacerse por concepto de pénas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 

finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recib idos físicamente los mismos "Las Partes'' dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 

elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio o rigen y el sa ldo resultante, para lo 

cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de l Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
p lasmado en los artícu los 156, 157, 158,159,160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerd o entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el t érmino seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma un ilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 

el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este térm ino no rea liza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecido~ en el fin iquit o que se otorgue, se levantará el Acta 

Administrativa que dé por extingu idos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 

siguientes a la firma del finiquito de los t rabajos, éste podrá utilizarse como el acta administ rativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "la5 Partes" en el contrato, subsistiendo las obl igaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. ·· Si ét l recib irse las obras y efectuarse la liquidación 
correspond iente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 

Secret aría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ej ecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por ca usas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adiciona l y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
~ Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

·. ~ alpresente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Dommoot Construcciones, S A. de C V., cor•espondiente a la asigeac:ón número SIOP-E-ICAR-O8-CSS-613-2024, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Jnfü--.co Simplificado Sumario. 
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TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACICil\liS_,_:: "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
mi llar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Ja lisco y sus Municipios, por concepto de serv icios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar ,uJ:onsentimiento de manera escrita de acept ación o negativa 

de ret ención, con la finalidad de que de las esti n13cion2s que se le cubran se le haga la retención de l 0.2% 
{dos al millar) del importe de cada estimación, pa;-a aportario voluntariamente a los programas de 

capacitación y ad iestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

'· TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalment e 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de te rceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabil idad por la violación de la propiedad intelect ua l que se 

lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea lización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "E! Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de t oda la información que "La Secretaría" le hubiese 

proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 

se genere como resultado de l m ismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrón icos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo " El Contratista" que dicha información es considerada como secret a y 

confidencia l, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 

contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo conten idas en esta 
cláusula, "La Secret aría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, 

así como la rescis ión del contrato en caso de encont rarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

resolverán entre sí las controversias futuras_. redamos y discrepancias previs ibles que pudieran versar 

sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de est e cont rato. 

Cuando surja algún reclamo o disc;-epancia de ca rácter t écn ico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución de l contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 d ías naturales 
siguient es a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, ind icando las ca usas y 

motivos que le d ieron origen y anexa rá la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea lizará 
por escrit o ante el residente de obra, a fi n de que éste resuelva la difere ncia existente ent re "Las Partes". 

En caso de no efectuar su rec lamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" ren uncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios oor Tiempo Dete, minado que celebran por una parte " La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratista" Dommont Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación núoiero SIOP+ICAR-OB-CSS-613-2024, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Jalisco Simplificado Sumario. 
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"El Contratista", por cada diferencia, sólo ¡::oJrá i:\te(9')r~l~r un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residE:nte de obra efectuará las consultas pertinentes y reun irá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra t endrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases cont1 .:;cwoles de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso cont rario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio co rrespondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se rev ise como discrepancia de carácter técnico o admin istrativo. 

Si "El Contratista" opta por que ei reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adiciona les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de ca rácter técnico o admin istrativo se llevará a cabo de la sigu iente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
ind icando los t emas en discrepancia, dentro de los 10 días natura les siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación f inal del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Cont rat ista" deberá ind icar que se trata de una discrepancia de 
carácter técn ico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenori zada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específi ca con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

~ a corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios l!nitanos por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Dommont Construcciones, S.A. de C. V., correspondiente a la as,gnación número SIOP-E-IC!\R-OB-CSS-613-2024, asignada bajo la modalidad de Concurso 

.Jnlisco Simplificado Sumario. 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 

ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administ rativo que haya 

sido hecha vale r por "El Contrat ista", o delega1· d icha facu ltad al área que considere pertinente, en cuyo 

caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designadiJ , verificará que ía discrepancia haya sido presentada en 

tiempo y forma; en caso cont rario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunicará por escrito a "Ei Contratista", el inicio del procedimiento de 

discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 

considere necesario y que no hubiera present ado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana lizar y estudiar e! tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, pa ra inicia r las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 

deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, qu ien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técn ico o 

administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el proced imiento establecido en la f 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 

constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha /7 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría solicitud de conciliación, por desavenencias l/ 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 

y su cumplimiento podrá ser demandado por ia v ía correspondiente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 

sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obliga n a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 

una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 

que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 

interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 

la jurisd icción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 

razón de su domici lio presente o futuro pud iera corresponderles. 

j. ~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celeb•an por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

' Contratista" Dommon: Construcciones, S.A. de C.V .. correspondiente a la as:gnación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-613-2024, asignada bajo la modalidad de Concurso 
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Leído el presente contrato y enteradas la!: pane~ d1.: :,:i alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 05 de junio de 2024. 

SecYeta.rín 
v InfTaestr, "' ra 

y Obra Pú ... h a 

IGUEL ZAMORA BUENO 

BLICA 

ARQ. CARLO TRERAS ING. OMA~D PA 
DIRECTOR GENERAL m:r 

CARRETERA 

DIRECTOR - ÓN Y 

CONTRATA CIÓN 

POR "EL CONTRATISTA" 

 
RESENT 1-\NT~ LEGAL 

DOMM9 T CONSTHUCClür\lES, S.A. DE C.V. 

!RECTOR GENERAL JU ÍDICO DE 
INFRAESTRUCTURA 

TESTIGOS 

la presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Prec;os Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Dommont Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-613-2024, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Sumario. 
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