
Infraestructura 
y Obro. Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO, EN 

SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL FIDEICOMISO PÚBLICO DE TURISMO PARA LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO NÚMERO 24827, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ El "FIDEICOMISO DE PUERTO VALLARTA" 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. LUIS ANTONIO VILLASEÑOR NOLASCO EN SU CARÁCTER DE 

DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD NAVANBE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL  

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A 

QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Mediante Acuerdo Gubernamental número DIELAG ACU 002/ 2020, de fecha 29 de enero de 
2020, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", con fecha 06 de febrero de 2020, se autorizó 
la constitución de un Fideicomiso Público de Administración e Inversión, para la creación de un patrimonio 
autónomo, cuyos fines fueran los de apoyar con los gastos necesarios para la promoción y publicidad 
turíst ica del Municipio de Puerto Vallarta, integ rándose el patrimonio del Fideicomiso con los ingresos que 
el Gobierno del Estado de Jalisco, obtenga por el impuesto sobre hospedaje que se recaude en !a 
jurisdicción territorial del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, establecido en la Ley de Hacienda del 
Estado de Ja lisco, autorizándose en su punto "VI" de los "Considerand os", que la Secretaría de Turismo 
del Estado de Jalisco, tendría sectorizada la Entidad Paraestatal denominada "Fideicomiso de Turismo de 
Puerto Vallarta". 

SEGUNDO. - Con fecha 21 de febrero de 2020, de conformidad con el Acuerdo Gubernamental, detallado 
en el numeral inmediato anterior y con fu ndamento en lo dispuesto en el punto 3, del artícu lo 88 de la Ley 
Orgánica del Estado de Ja lisco, se celebró un Contrato de Fideicomiso Público de Inversión y 
Administración, con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en su carácter 
de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario, el cual para 
efectos de identificación se le asigno el número 24827 y la denominación "Fideicomiso de Turismo de 
Puerto Vallarta", mismo que tiene por objeto ser el vehículo a través del cual se administren los ingresos 
obtenidos por el impuesto sobre hospedaje que se recauden en la jurisdicción territorial del Municipio de 
Puerto Va llarta, Jalisco, para efecto de que el Fideicomitente y Fideicomisario y el Comité Técnico 
determine los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección, aprovechamiento, 
mantenimiento, promoción, difusión y publicidad de patrimonios de atractivos y servicios turísticos del 
Municipio de Puerto Va llarta, Jalisco. 

;):~f\,_ ~ responde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Ti~mpo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto con 
,-,_,;W-' "Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024, 

JaliSCQ asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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TERCERO.- Con fecha 09 de junio de 2021, de conformidad con el Acuerdo Gubernamenta l, deta llado en 
el numeral PRIMERO del aparta do de ANTECEDENTES, y con fundamento en lo dispuesto en el punto 3, 
del artículo 88 de la Ley Orgánica del Estado de Jalisco, se celebró un Primer Convenio Modificatorio de 
Fideicomiso Público de Inversión y Administración, con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución 
de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su ca rácter de Fideicomitente 
y Fideicomisario, el cual se le denomino "Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad 
del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco Número 24827". 

CUARTO.- Con fecha 04 de abril de 2022, de conformidad con el Acuerdo Gubernamental, detallado en el 
numeral PRIMERO del apartado de ANTECEDENTES, y con fundamento en lo dispuesto en el punto 3, del 
artículo 88 de la Ley Orgánica del Estado de Jalisco, se celebró un Segundo Convenio Modificatorio de 
Fideicomiso Público de Inversión y Administración, con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución 
de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su carácter de Fideicomitente 
y Fideicomisario, el cual se le denomino "Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad 
del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco Número 24827". 

QUINTO. - Con fecha 20 de febrero de 2024, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité 
Técnico del "Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco Número 24827", dentro de la cual en el noveno punto fue autorizado por mayoría de 
votos, mediante acuerdo número PV-02SO-230224-13, la celebración del Convenio de Coordinación y 
Colaboración con la Secretaría de Infraestructura y Obra Públ ica, con la finalidad de que se rea licen las 
Licitaciones correspondientes y se ejecuten los t rabajos relativos para las obras con cargo a la cuenta de 
Infraestructura de el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" . 

SEXTO. - Mediante Oficio número FPTPV/DG/COP/001/2024, de fecha 04 de marzo de 2024, el Lic. Luis 
Antonio Villaseñor No lasco, en su carácter de Director Genera l del Fideicomiso Público de Turismo para la 
Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, número 24827, sol icitó a la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, la formalización de un Convenio de Coord inación y Colaboración para las 
obras contempladas dentro del presupuesto 2024, de l "Fideicomiso de Puerto Vallarta" denominadas: 

a) Pavimentación de carriles laterales, ciclovía, banquetas, paisaje y entorno urbano, del Boulevard 
Francisco M edina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Quinta etapa, 
hasta por la cantidad de $125'000,000.00 (ciento veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.), 
incluye el Impuesto al Va lor Agregado, con cargo a cuenta de Infraestructura y a la partida 6151 
"Construcción de Carreteras Puentes y Similares", del Presupuesto de Egresos 2024. 

b) Pavimentación de calle Paseo de Las Flores, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Primera 
etapa, hasta por la cantidad de $29'000,000.00 (veintinueve millones de pesos 00/100 M .N.), 
incluye el Impuesto al Va lor Agregado, con ca rgo a cuenta de Infraestructura y a la partida 6151 
"Construcción de Carreteras Puentes y Similares", del Presupuesto de Egresos 2024. 

pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado " El Cont ratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondient la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024, 
asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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c) Rehabi litación del Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en el Municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa, hasta por la cantidad de $24'500,000.00 (veinticuatro 
millones, quinientos mil pesos 00/100 M.N.}, incluye el Impuesto al Valor Agregado, con cargo a 
cuenta de Infraestructura y a la partida 6123 "Edificaciones Educativas y Culturales", del 
Presupuesto de Egresos 2024. 

SÉPTIMO.- Con fecha 06 de marzo de 2024, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los relativos a su Reglamento, se ratificó el Convenio 
de Coordinación y Colaboración número CONV/COORD/006-2024 entre "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 
y "La Secretaría" con el objeto de establecer las responsabilidades y la coordinación de acciones entre 
ambas, para que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y ejecución de las obras 
públicas, en apego a los alcances y términos de referencia que el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 
determine, misma que cuentan con techos presupuestales autorizados, con recursos propios, 
contemplados dentro del presupuesto 2024 en las partidas presupuesta les citadas en el ANTECEDENTE 
SEXTO, incisos a, by c. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformida d con 
lo previsto en los artículos 36, 46, SO, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XX II y XXVII, de la Constitución Po lítica 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio " B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artícu los 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVII I del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titu lar de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del proced imiento de Licitación Pública Estatal, con 
número de asignación SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024, instaurado por "La Secretaría", en términos de lo 
dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 1, numeral 2 fracción III y 60 numeral 1 fracción 1, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para ta l efecto se informó al Comité Mixto de 
Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Quincuagésima Sexta Sesión Extraordinaria celebrada el día 
21 de mayo de 2024, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 21 de mayo de 2024, fecha en la 
cual se ad·u 'có a "El Contratista" el presente contrato. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebra por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asi ación número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024, 
asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a el "Fideicomiso de Puerto 

Vallarta", especificados en el numeral SEXTO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente 
instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-338-2024. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" por conducto de su Director General, bajo protesta de 
decir verdad que: 

11.1.- Es un Contrato de Fideicomiso Público de Inversión y Administración número 24827, legalmente 
constituido con fecha 21 de febrero de 2020, de conformidad con el Acuerdo Gubernamental número 
DIELAG ACU 002/2020, de fecha 29 de enero de 2020, publicado en el periódico oficia l con fecha 06 de 
febrero de 2020, y con fundamento en lo dispuesto en el punto 3, del artículo 88 de la Ley Orgánica del 
Estado de Jalisco, que se celebró con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 
en su carácter de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario, el 
cua l para efectos de identificación se le denominó, "Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta", mismo 
que tiene por objeto ser el vehículo a través del cual se administren los ingresos obtenidos por el impuesto 
sobre hospedaje que se recauden en la jurisdicción territorial del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 
para efecto de que el Fideicomitente y Fideicomisario y el Comité Técnico determine los mecanismos 
necesarios para la creación, conservación, protección, aprovechamiento, mantenimiento, promoción, 
difusión y publicidad de patrimonios de atractivos y servicios turísticos del Municip io de Puerto Val larta, 
Jalisco. 

11.2.- Su Director General el Lic. Lu is Antonio Villaseñor Nolasco, está legitimado para la suscripción del 
presente instrumento jurídico con base al nombramiento otorgado como Director Genera l del 
"Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco 

número 24827", de fecha 01 de enero de 2023, extendido en su favor por el Ingeniero Enrique Alfa ro 
Ramírez, Gobernador Constituciona l del Estado de Jalisco; y lo dispuesto en los artícu los 66, párrafo 1, 
fracción 111; 76; 87; 88 párrafos 1 inciso b) y 2; 89 párrafo 1, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco. 

11.3.- El "Fideicomiso de Puerto Vallarta", se encuentra inscrito en el Registro Federa l de Contribuyentes 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo clave número FPT200221694. 

11.4.- Para los efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en la cal le Lago Tangañica 
número 222, Colonia Fluvial Vallarta, C.P. 48312, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que cele ran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la signaci · ~meiíí' SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024, 

asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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111.2.- Acredita su legal ex istencia con el t estimonio de la póliza número 2,252, de fecha 30 de octubre de 

2020, otorgada ante la fe del Licenciado Edgar Daniel Castillo Ortega, Corredor Público número 78, de la 

Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número N-

2021006324, de fecha 05 de febrero de 2021. 

111 .3.- Su representante, el  con el ca rácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimon io 

de la escritura pública número 2,068, de fecha 07 de marzo de 2023, otorgada ante la fe de l Licenciado 

Gabriel Villaléver García De Quevedo, Notario Público Tit ular número 04, del Municipio de Tonalá, Jalisco, 

y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número N-2021006324, de fecha 09 de marzo 

de 2023, manifestando a t ravés de dicho representant e que tales facultades no le han sido modificadas ni 

revocadas a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: NAV201030P63. 

111.5.- Su representante, se ident ifica con credencia l para votar número , emitida por el 
Insti tuto Nacional Electora l. 

111 .6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo el número de registro C-2193 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Santa Ana, No. 28, Colonia Las Fuentes, C.P. 45070, en el 
Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que estab lecen la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la cal idad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones conten idas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de 
Licit ación Pública Estatal, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos un itarios, programa de obra, 
plan s ar ui .ctónicos estructurales y detal les de obra. 

pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contrat ista" Navan be, S.A. de C.V., correspondiente a · número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024, 
asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
proced imientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean apl icables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artícu los 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las sigu ientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Pavimentación de calle Paseo de Las Flores, en el Municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco. Primera etapa. Frente 2, mismo que se ob liga a ejecutarla bajo su responsab ilidad y d irección 
profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los trabajos, 
proyecto, catá logo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de 
construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los t rabajos, de conform idad con los numera les 
7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y los artículos 108 y 
109 de su Reglamento, acata ndo para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 
señalados en la declaración 111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por 
"Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 
contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$4'909,073.60 (cuatro millones, novecientos nueve mil, setenta y tres pesos 60/100 M.N.), incluye el 

Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo conven io entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los art ícu los 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por el "Fideicomiso de Puerto Vallarta", debiéndose formular para ello estimaciones de 
los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo d ispuesto por el artícu lo 105 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar peri odos que excedan el mes de que se t rate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Un itarios por Tiempo Determinado que celebran por un~ parte " La Secretaría" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, SA de C.V., correspondiente a la asignación mero SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024, 

asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se ob liga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 120 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 23 de mayo de 
2024, y concluirla el día 19 de septiembre de 2024, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles 
donde se realizarán los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera 
disponibilidad, mediante el acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el 
artículo 103 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su 
caso los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su real ización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta", otorgan un anticipo equivalente al 30% del importe 
total del presente contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de 
manera escrita previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que 
se ajusten los costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o el 
"Fideicomiso de Puerto Vallarta", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es 
el contemplado en la convocatoria y bases de la Licitación Púb lica y el resultante del programa de 
erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de 
contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha estab lecida. 

a pres te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "'La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contrat ista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asig ación número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024, 

asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" se reservan el derecho a reclamar 
los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de la Licitación Pública que dio origen al presente, 
así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles sigu ientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numera l 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o el Fideicomiso Público de Turismo para la 
Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco número 24827, por la totalidad del monto 
conc dido orno anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por ot ro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C. V., correspondiente a la así nación · mero SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024, 

asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, cancelándose la misma cuando 

"El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En caso de no amortizar "El 

Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos encomendados, la Institución 

Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" el monto total 

otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 

fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; 

la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 

fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" no estarán en 

aptitud de entregar el importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y 

consecuentemente dando lugar a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado 

el procedimiento rescisorio correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá 

el diferimiento alud ido en el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, por lo que el computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha 
establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumpl imiento de todas y cada una de las obligaciones 

y responsabi lidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 

ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o el Fideicomiso 

Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco número 24827, 

por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de conven ios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplim iento de conformidad con el artículo 121 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará v igente 

hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su tota lidad. Si transcurrido el 

plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría en conjunto con el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" procederán a la rescisión administrativa 
del contrato. 

Para cancelar la f ianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 

derechos y obligaciones, o bien, el fin iquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 

liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 

defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 

Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

y/ e ifl.eicom iso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, 

La p esente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran or una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Cont ratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asig ación número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024, 

asignada bajo ~ad de Licitación Pública Estatal. 

V Página 9 de 22 

2



>}< 

•jl[;1,,; 
Jalisco 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Jalisco número 24827, la cual estará vigente por doce meses contado a partir de la fecha de la suscripción 

del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, 
numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 

totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta", sometiéndose de igual 
forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás re lativos y 

aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales 
con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 

la ejecución de la obra surge la necesidad de rea lizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los aná lisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 

rebasen el techo presupuesta! autorizado, el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" deberá obtener la 
suficiencia presupuesta! necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su 
ejecución y pago, dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles 
a su presentación, para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 
145 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" podrán autorizar el pago de las 
estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos 
originalmente, vigi lando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; 
tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o 

conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el art ículo 
107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos originalmente 

en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos de l 
artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo plasmado 
en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se ob liga a designar anticipadamente a la 

iniciación de los t rabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 

que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones re lacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter persona l y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 

de calidad y especificaciones de construcción, catá logo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
gener n con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 

resen hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requis itos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear persona l técnico especia lizado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumpl ir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, ta les 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, t oda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
ca rgo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 

el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios 
laborales o responsables solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que 
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto 
Valla rta" en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por 
quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obl igaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá in iciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 

totalmente ajenos a cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, 
eximiendo "El Contratista" de cualquier responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o el 
"Fideicomiso de Puerto Vallarta" de confo rmidad con los artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del 
Estado de Jalisco, apli cados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virt ud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a t odos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbit o federal, estata l o municipa l, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsab le de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o el 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por 
inobservancia de las disposiciones dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos 
aplicables, en razón de ello "El Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones 
pecuniarias que se causen por concepto de una o va rias eventualidades derivadas durante el objeto 
establecido en la cláusula primera del presente contrato. 

,¡., i ~ ""º"" ., """"º ,, º"" "'"'"' • "'"°' º"""'°' '°' ,,, ... °''"·'""º '"' "''""" '°' ""' "'"' "" "'"""'" '" ""'""'º "" ,r; ~t~,-, "Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignació número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024, 
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DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civi l, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civi l por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ej ecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de la Lici tación 
Pública, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la total idad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especia lizados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría11 acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista 11 será el único responsable de las ob ligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta11 por tales 
obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resu lten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos tra bajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secretaría11 llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por ot ro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignació número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024, 

asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o se rvicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentad as y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para ev itar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se co rran por los trabajos que se real izan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplim iento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará ob ligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autor idades ambienta les, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá rea lizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remiti rá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conform idad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que proven an por defectos de la const rucción o mala ca lidad de los materiales. 

La p esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asigna ón número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024, 

asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 

vicios ocultos, deberá redacta r un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorab le y los defectos observados 

se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 

cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la superv isión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de confo rmid ad con lo establecido en el artículo 2, numeral 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 

y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 

de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no real izada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 

que "La Secretaría" pod rá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 

función del importe de los trabajos no ej ecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 

artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

~1t!r::-· La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contrat ista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asi ación número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024, 

Jalisco asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, apli cará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de est imaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 

independientemente de la aplicación de las penas convenciona les señaladas anteriormente, podrá exigir 
a "El Contratista", el pago del sobrecosto que resu lte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la 
diferencia entre el importe que le representaría a "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 

concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de 
conform idad con lo estab lecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cua lquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al proced imiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secret aría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los t rabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los t rabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numera l 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
dete mi ar- la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 

La pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran ar una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asig ción número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024, 
asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusu la trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá cont inuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la mot ivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrat ivamente el presente contrato, la cual opera rá de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, aco rdando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
cont ratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y forma lizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no conc luya con los trámites administrativos necesarios para la formal ización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obl igaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
el lo. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindica les y labora les de cualqu ier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9. - Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cualquier ot ra causa 
imputable a "_El Contratista" similar a las antes expresadas. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación úmero SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024, 

asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
confo rme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conform idad con el artícu lo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su tota lidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
conven ido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

a) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por t erminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

•~)f:J( l· ~ ~rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran p runa parte "la Secretaria" en conjunto con 
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b) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

e) La autoridad jurisdicciona l declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los térm inos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a el 
 "Fideicomiso de Puerto Vallarta", de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resu lten 
para cada uno de ellos, descri biendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en 
los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resu ltado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se real iza dent ro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrat iva que 
extingue los derechos y ob ligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 

, , ~ ontratista". 
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Cuando por causas injust ificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión ad iciona l y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o el " Fideicomiso de Puerto Vallarta" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el art ículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Ja lisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
 de retención, con la final idad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 

(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo volunta riamente a los programas de 
capacitación y ad iestramiento de los t rabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

Jalisco 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Cont ratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" de cua lquier responsabi lidad por la 
violación de la propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea lización 
de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el proced imiento de cont ratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera t ener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" reconociendo "El Contratista" que dicha 
información es considerada como secreta y confidencial, por lo t anto deberá permanecer en estricto 
secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad 
posteriormente por un período de 10 años, contados a partir de su conclusión, salvo previo 
consentimiento de "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" . 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" procederán a ejercit ar las acciones 
legales establecidas en la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse 
vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" reso lverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran ve rsar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran p una parte " La Secretaría" en conjunto con 
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Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, ind icando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En 
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cualquier 
reclamo posterior por la diferencia de que se trate . 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ant e el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consu ltas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días natura les contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente . 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones ad icionales, supletorias o comp lementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El proced imiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
ca rácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por un 
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b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el t ema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Jalisco 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su reso lución a "El Contratista", dentro de los 30 días natura les siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácte r técn ico o administ rat ivo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio respect ivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el proced imiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técn ico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el conven io respectivo ob ligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso cont rario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aq uí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrat iva del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

La pr sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran po una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 22 de mayo de 2024. 

ARQ. CA 

DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 

CONTRATACIÓN 

POR EL "FIDEICOMISO D 

DIRECTOR GENERAL DEL 

FIDEICOMISO PÚBLICO DE TURISMO PARA LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO NÚMERO 24827 

POR "EL CONTRATISTA" 

REPRESENTANTE LEGAL 

NAVANBE, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

LIC. MARITZA DEL CARMEN REYNOSO RUELAS 

DIRECTORA DE CONSULTIVO 
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