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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-334-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚ BLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO, EN 

SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL FIDEICOMISO PÚBLICO DE TURISMO PARA LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO NÚMERO 24827, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ El "FIDEICOMISO DE PUERTO VALLARTA" 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. LUIS ANTONIO VILLASEÑOR NOLASCO EN SU CARÁCTER DE 

DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR 

EL C.  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A 

QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Mediante Acuerdo Gubernamental número DIELAG ACU 002/2020, de fecha 29 de enero de 
2020, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", con fecha 06 de febrero de 2020, se autorizó 
la constitución de un Fideicomiso Público de Administración e Inversión, para la creación de un patrimonio 
autónomo, cuyos fines fueran los de apoyar con los gastos necesarios para la promoción y publicidad 
turística del Municipio de Puerto Vallarta, integrándose el patrimonio del Fideicomiso con los ingresos que 
el Gobierno del Estado de Jalisco, obtenga por el impuesto sobre hospedaje que se recaude en la 
jurisdicción territorial del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, establecido en la Ley de Hacienda del 
Estado de Jalisco, autorizándose en su punto "VI" de los "Considerandos", que la Secretaría de Turismo 
del Estado de Jalisco, tendría sectorizada la Entidad Paraestatal denominada "Fideicomiso de Turismo de 
Puerto Vallarta". 

SEGUNDO.• Con fecha 21 de febrero de 2020, de conformidad con el Acuerdo Gubernam ental, detallado 
en el numeral inmediato anterior y con fundamento en lo dispuesto en el punto 3, del artículo 88 de la Ley 
Orgánica del Estado de Jalisco, se celebró un Contrato de Fideicomiso Público de Inversión y 
Administración, con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en su carácter 
de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario, el cua l para 
efectos de identificación se le asigno el número 24827 y la denominación "Fideicomiso de Turismo de 
Puerto Vallarta", mismo que tiene por objeto ser el vehículo a t ravés del cual se administren los ingresos 
obtenidos por el impuesto sobre hospedaje que se recauden en la jurisd icción territorial de l Municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco, para efecto de que el Fideicomitente y Fideicomisario y el Comité Técn ico 
determine los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección, aprovechamiento, 
mantenimiento, promoción, difusión y publicidad de patrimonios de atractivos y servicios turísticos del 
Municipio de Puerto Vallarta, Ja lisco. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una par1e "La Secretaría" e" conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Panaobras, S. de R.L. de C. , correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-334-2024, 
asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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TERCERO.- Con fecha 09 de junio de 2021, de conformidad con el Acuerdo Gubernamenta l, detallado en 
el numeral PRIMERO del apartado de ANTECEDENTES, y con fundamento en lo dispuesto en el punto 3, 
del artículo 88 de la Ley Orgánica del Estado de Jalisco, se celebró un Primer Convenio Modificatorio de 
Fideicomiso Público de Inversión y Administración, con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución 
de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su carácter de Fideicomitente 

y Fideicomisario, el cual se le denomino "Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad 
del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco Número 24827". 

CUARTO.- Con fecha 04 de abril de 2022, de conformidad con el Acuerdo Gubernamental, deta llado en el 
numeral PRIMERO del apartado de ANTECEDENTES, y con fundamento en lo dispuesto en el punto 3, del 
artículo 88 de la Ley Orgánica del Estado de Ja lisco, se celebró un Segundo Convenio Modificatorio de 
Fideicomiso Público de Inversión y Administración, con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Instit ución 
de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su carácter de Fideicomitente 

y Fideicomisario, el cual se le denomino "Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad 
del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco Número 24827". 

QUINTO. - Con fecha 20 de febrero de 2024, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ord inaria 2024 del Comité 
Técnico del "Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco Número 24827", dentro de la cua l en el noveno punto fue autorizado por mayoría de 

votos, mediante acuerdo número PV-02SO-230224-13, la celebración del Convenio de Coordinación y 

Colaboración con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con la finalidad de que se rea licen las 
Licitaciones correspondientes y se ejecuten los t rabajos relativos para las obras con cargo a la cuenta de 
Infraestructura de el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" . 

SEXTO. - Mediante Oficio número FPTPV/DG/COP/001/2024, de fecha 04 de marzo de 2024, el Lic. Luis 
Antonio Villaseñor No lasco, en su carácter de Director General del Fideicomiso Público de Turismo para la 

Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, número 24827, solicitó a la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, la formalización de un Convenio de Coordinación y Colaboración para las 
obras contempladas dentro del presupuesto 2024, de l "Fideicomiso de Puerto Vallarta" denominadas: 

a) Pavimentación de carriles laterales, ciclovía, banquetas, paisaje y entorno urbano, del Boulevard 
Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Quinta etapa, 
hasta por la cantidad de $125'000,000.00 (ciento veinticinco millones de pesos 00/100 M .N.), 
incluye el Impuesto al Va lor Agregado, con cargo a cuenta de Infraestructura y a la partida 6151 
"Construcción de Carreteras Puentes y Similares", del Presupuesto de Egresos 2024. 

b) Pavimentación de ca lle Paseo de Las Flores, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Primera 
etapa, hasta por la cantidad de $29'000,000.00 (veintinueve millones de pesos 00/100 M.N.), 
incluye el Impuesto al Valor Agregado, con cargo a cuenta de Infraestructura y a la partida 6151 
"Construcción de Carreteras Puentes y Similares", del Presupuesto de Egresos 2024 . 

. t,. ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinad que celebra~or una parte " La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por ot ro lado "El Contratista" Panaobras, S. de R.L. de C.V., correspo iente tr'asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-334-2024, 

Jalisco asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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c) Rehabilitación del Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en el Municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa, hasta por la cantidad de $24'500,000.00 (veinticuatro 
millones, quinientos mil pesos 00/100 M .N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, con cargo a 

cuenta de Infraestructura y a la partida 6123 "Edificaciones Educativas y Culturales", del 
Presupuesto de Egresos 2024. 

SÉPTIMO.- Con fecha 06 de marzo de 2024, de conform idad a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de 

Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios y los relativos a su Reglamento, se ratificó el Convenio 
de Coordinación y Colaboración número CONV /COORD/006-2024 entre "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 
y "La Secretaría" con el objeto de establecer las responsabilidades y la coordinación de acciones entre 
ambas, para que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y ejecución de las obras 

públicas, en apego a los alcances y términos de referencia que el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 
determine, misma que cuentan con techos presupuestales autorizados, con recursos propios, 
contemplados dentro del presupuesto 2024 en las partidas presupuestales citadas en el ANTECEDENTE 

SEXTO, incisos a, by c. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, SO, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XX II y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los art ículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este cont rato de confo rmidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestru ctura y Obra Pública del Estado de Jal isco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

extendió a su favor por el Gobernador Constit ucional de l Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitación Pública Estatal , con 
número de asignación SIOP-E-IVTUR-OB-LP-334-2024, instaurado por "La Secretaría", en términos de lo 
dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 1, numeral 2 fracción 111 y 60 numeral 1 fracción 1, de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de 
Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Quincuagésima Sexta Sesión Extraordinaria celebrada el día 

21 de mayo de 2024, el resultado del fa llo m ismo que fue emitido el día 21 de mayo de 2024, fecha en la 
cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1', ~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Panaobras, S. de R.L. de C.V., c rrespondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-334-2024, 

Jalisco asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a el "Fideicomiso de Puerto 
Vallarta", especificados en el numeral SEXTO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente 
instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-334-2024. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establec ida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" por conducto de su Director General, bajo protesta de 
decir verdad que: 

11.1.- Es un Contrato de Fideicomiso Público de Inversión y Administ ración número 24827, lega lmente 
constituido con fecha 21 de febrero de 2020, de confo rmidad con el Acuerdo Gubernamental número 
DIELAG ACU 002/2020, de fecha 29 de enero de 2020, publicado en el periódico oficial con fecha 06 de 
febrero de 2020, y con fundamento en lo dispuesto en el punto 3, del artículo 88 de la Ley Orgánica del 
Estado de Jalisco, que se celebró con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltipl e, 
en su ca rácter de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario, el 
cua l para efectos de identificación se le denominó, "Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta", mismo 
que t iene por objeto ser el vehículo a través del cua l se administren los ingresos obtenidos por el impuesto 
sobre hospedaje que se recauden en la jurisdicción territoria l de l Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 
para efecto de que el Fideicomitente y Fideicomisario y el Comité Técnico determine los mecanismos 
necesarios para la creación, conservación, protección, aprovechamiento, mantenimiento, promoción, 
difusión y publicidad de patrimonios de atractivos y servicios turísticos del Municip io de Puerto Val larta, 
Ja lisco. 

11.2.- Su Director General el Lic. Luis Antonio Villaseñor Nolasco, está legitimado para la suscripción del 
presente instrumento jurídico con base al nombramiento otorgado como Director General del 
"Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco 

número 24827", de fecha 01 de enero de 2023, extend ido en su favor por el Ingeniero Enrique Alfara 
Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; y lo dispuesto en los artículos 66, párrafo 1, 
fracción 111; 76; 87; 88 párrafos 1 inciso b) y 2; 89 párrafo 1, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco. 

11.3.- El "Fideicomiso de Puerto Vallarta", se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo clave número FPT200221694. 

11.4.- Para los efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en la ca lle Lago Tangañica 
número 222, Colonia Fluvial Va llarta, C.P. 48312, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por cond ucto de su representante, bajo protesta de decir ve rdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato . 

,., ~ 
,.:¡;) :.~ pre: ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado qu celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

;\ \J\ '• "Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Cont ratista" Panaobras, S. de R.L. de C.V., correspondien a la asignac' ' · mero SIOP-E-IVTUR-OB-LP-334-2024, 

JaliSCQ asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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111.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la póliza número 5,467, de fecha 05 de octubre de 

2009, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo de Alba Góngora, Corredor Público número 38, de la 

Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 50887*1, de 
fecha 29 de octubre de 2009. 

111.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la póliza número 714, de fecha 20 de diciembre de 2012, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando 

Augusto Shelley Fiorentino, Corredor Público número 62, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número 50887*1, de fecha 09 de mayo de 2014, 

manifestando a través de dicho representante que tales facu ltades no le han sido modificadas ni revocadas 
a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: PAN0910058P1. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estata l Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0469 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Lope de Vega, No. 177, Interior 16, Colonia Arcos Vallarta, 

C.P. 44130, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos 

legales de este contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa genera l de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal, que le dan origen. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por ot ro lado "El Contratista" Panaobras, S. de R.L. de C.V., corresponclie e a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-334-2024, 

Jalisco asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean apl icables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Pavimentación de carriles laterales, ciclovía, banquetas, paisaje y entorno urbano, 
del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Quinta 

etapa. Frente 5, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabi lidad y dirección profesional, hasta su 
tota l terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de 
conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en 
el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numera les 7, 8 y 9 del artículo 92 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, 
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 
111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora 
que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del 
mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$7' 413,437.35 (siete millones, cuatrocientos trece mil, cuatrocientos treinta y siete pesos 35/100 M.N.), 

incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo conven io entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por el "Fideicomiso de Puerto Vallarta", debiéndose formular para ello estimaciones de 
los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el art ículo 105 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

:rt 
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La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Ti mpo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

Jalisco 
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Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 120 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 23 de mayo de 

2024, y concluirla el día 19 de septiembre de 2024, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el 11Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábi les siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" se ob liga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles 
donde se rea lizará n los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera 
disponibilidad, mediante el acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo estab lecido por el 
artículo 103 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su 
caso los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización . 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta", otorgan un anticipo equivalente al 30% del importe 
total del presente contrato; pud iendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de 
manera escrita previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que 
se ajusten los costos, ni a la existencia de responsabi lidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o el 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es 
el contemplado en la convocatoria y bases de la Licitación Púb lica y el resultante del programa de 
erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de 
contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del an ici o erá motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 

resen hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Panaobras, S. de .L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-334-2024, 

asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Est atal. 
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forma lizando mediante conven io entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá inicia r el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

sigu ientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los t rabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento de l programa de obra . Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respect ivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conform idad con lo establecido en el 

art ículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igua l proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribi r un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o se rvicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones est ipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 
de l Estado de Jalisco y sus M unicipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" se reservan el derecho a reclamar 
los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contra to son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - " El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de la Licitación Pública que dio origen al presente, 
así como en los t érminos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

í~J~ (,esen: oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiemp Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

: .'. 
1th, "Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por ot ro lado "El Contratista" Panaobras, S. de R.L. de .V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-334-2024, 

JaliSCQ asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estat al. 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 

notificación de la orden de trabajo, de conform idad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 

favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o el Fideicomiso Público de Turismo para la 

Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Va llarta, Jalisco número 24827, por la totalidad del monto 

concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Ag regado; dicha fianza garantizara la debida y 

correcta aplicación o devolución del importe tot al o parcial del anticipo, cancelándose la misma cuando 

"El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En caso de no amortizar "El 

Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos encomendados, la Institución 

Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" el monto total 

otorgado a su fiad o, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 

fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; 
la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspond ientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 

fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" no estarán en 

aptitud de entregar el importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y 
consecuentemente dando lugar a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado 

el procedimiento rescisorio correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá 

el diferimiento aludido en el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, por lo que el computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha 
establecida origina lmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de confo rmidad con lo establecido en el 

artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 

ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o el Fideicomiso 

Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco número 24827, 

por valor del 10% del importe total de los trabajos contrat ados incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 

modificación correspond iente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 

Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 

hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 

plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 

Secretaría en conjunto con el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" procederán a la rescis ión administra t iva 
del contrat o. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 

derechos y obligaciones, o b ien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

J'f1: i ~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios unitarios por Tiem o Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 
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C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o el Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Val larta, 
Jalisco número 24827, la cual estará vigente por doce meses contado a partir de la fecha de la suscripción 
del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, 
numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta", sometiéndose de igual 
forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relat ivos y 
aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales 
con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" deberá obtener la 
suficiencia presupuesta! necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su 
ejecución y pago, dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábi les 
a su presentación, para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 
145 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" podrán autorizar el pago de las 
estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos 
originalmente, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; 
tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o 
conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 
107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la rea lización de cantidades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del 
artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado 
en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aú las de carácter persona l y contar con las facu ltades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 

a p esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tíemp Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Panaobras, S. de R.L. de V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-334-2024, 
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relativo al cumpl imiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de const rucción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de so licitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requ isitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, ta les 
como las que emanan de la Ley Federa l del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
ca rgo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 
el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios 
laborales o responsables solidarios, debiendo "El Contratista" responder por t odas las reclamaciones que 
sus trabajadores presenten en su contra o en cont ra de "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto 
Vallarta" en re lación con los trabajos objeto de l presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por 
quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 
totalmente ajenos a cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, 
eximiendo "El Contratista" de cualquier responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o el 
"Fideicomiso de Puerto Vallarta" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del 
Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía púb lica, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" est ablecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o el 

"Fid icomiso de Puerto Vallarta" o a t erceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por 

a pr ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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inobservancia de las disposiciones dadas por "La Secretaría" o por las vio laciones a ias leyes y reglamentos 
aplicables, en razón de ello "El Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones 
pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto 
establecido en la cláusula primera del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabil idad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de la Licitación 
Pública, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá so licitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numera l 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" por tales 
obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numera l 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ sponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Panaobras, S. de R. de C.V., correspondiente a la asignación número S/OP-E-IVTUR-OB-LP-334-2024, 
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DÉCIM A NOVENA.- CALIDAD DE LOS M ATERIALES.- "El Contratista" se obl iga a que los materiales y 

equ ipos que se uti licen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de const rucción vigentes, para lo cual es facu ltad de "La Secret aría" llevar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adqu isición o fab ricación, con ca rgo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- " El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relat ivos de la obra, las causas de incumplim iento presentada s y justificadas a 

t ravés de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambient e en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así m ismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corra n por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos ind irectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 

obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
auto ridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que " El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la reali zación y operación de la obra 

pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de t odas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 

la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, at endiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así m ismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, t ratamiento y disposición final de residuos só lidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clas ificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra púb lica a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secret aría" una vez desahogado el proced imiento que alude el artículo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, ordenará a "El 
Co ratist a" su reparación o reposición inmediat a, lo que deberá hacer " El Contratista" por su cuenta y 
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sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remiti rá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para ta: efecto o en su caso que 
para que se inicie el proced imiento legal respectivo para exigir su pago, de conform idad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabi lidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materia les. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea lizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocu ltos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recib ida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favo rable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías const ituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus M unicipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, cont rol y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numera l 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
t eniendo el derecho a supervisa r en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materia les 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los t rabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artícu los 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verifica rá que las obras 
objeto de este cont rato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y confo rme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periódicamente el avance 
y la cal idad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secre taría" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Panaobras, S. d R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-334-2024, 

asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 

que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 

ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 

función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 

total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 

atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 

artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 

convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir e l Impuesto al Va lor Agregado del 

monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la v igencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 

avance de la ej ecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 

pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lcu lo conforme lo establece el artículo 111 del 

Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igua l o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 

independientemente de la aplicación de las penas convenciona les señaladas ant eriormente, podrá exigir 

a "El Contratista", el pago del sobrecosto que result e de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la 

diferencia entre el import e que le representaría a "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 

concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de 

conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 de l artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 

advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 

"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebra r e l convenio modificatorio respectivo con las 

nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder confo rme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 

de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos de l presente 

contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cua lquier naturaleza no previstos en el mismo, 

pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 

cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artícu lo 106 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría" . 

~ sponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar s por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por ot ro lado "El Contratista" Panaobra , S. de R. l. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-334-2024, 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numera les 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento de l acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que ia suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numera l 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá cont inuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reg lamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el art ículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Ent rega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

,;·¡t'~ · .. ~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" en conjunto con 

,,·./•'·C, "Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contrat ista" Panaobras, S. de .l. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-334-2024, 

Jalisco asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de cua lqu ier 
índole. 

7.-Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del cont rato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el wesente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmed iata de este contrato, además de que se le apl iquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás ca rgos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortu ito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las ob ligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad tota l o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numeraies 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en el art ículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Uní 

"'Fideicomiso de Puerto Vallarta"' y por otro iado "'El Contratista"' Panaob 

JaliSCQ asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 

ríos rfiempo Determinado que celebran por una parte "'La Secretaría"' en conjunto con 

. de R.L. ~e C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-OB-LP-334-2024, 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 

contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comun icará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a t ravés de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 

partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 

conven ido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

a) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquida rán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este cont rato. 

b) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

c) La autoridad jurisd iccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respect iva . 

La recepción parcia l o total de las obras y la liquidación de su importe, se efect uarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a el 
"Fideicomiso de Puerto Vallarta", de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitari s por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 
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TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente cont rato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará consta r los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en 
los artícu los 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créd itos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extingu idos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
confo rmidad con lo establecido en el artícu lo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocu ltos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquieí otra obligación o responsabil idad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrir le 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adiciona l y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública de l Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y contro l sobre las obras 
públicas. 

¼,J:;· ~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios nitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo volunt ariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de t erceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" de cualquier responsabilidad por la 
violación de la propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización 
de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" reconociendo "El Contratista" que dicha 
información es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto 
secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad 
posteriormente por un período de 10 años, contados a partir de su conclusión, salvo previo 
consentim iento de "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las ob ligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusu la, "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" procederán a ejercitar las acciones 
lega les establecidas en la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse 
vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pud ieran versa r sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, ind icando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El rec lamo se realiza rá 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En 
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cualquier 
reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o admin istrativo en los 
términos de esta cláusula. 

;•jt·i~ ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por mpo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como d iscrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de ca rácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técn ico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando cop ia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocim iento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administ rativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusu la, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplim iento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

•,li~~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tie 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 22 de mayo de 2024. 

ARQ. CAR!! 

CONTRATACIÓN 

POR E 

,, /!:, Secretaría 
lJ:ll InfTaestructura 

')bra Púb ica 

ING. CELSO 

DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 

LIC. LUIS ANTONl'°'--11 ...... LI ... .., co 
DIRECT 

FIDEICOMISO PÚBLICO DE TURISMO PARA LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO NÚMERO 24827 

REP T ANTE LEGAL 
PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V. 

TESTIGOS 

LIC. MARITZA DEL CARMEN REYNOSO RUELAS 
DIRECTORA DE CONSULTIVO 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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