
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO, EN 

SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTO!< GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL FIDEICOMISO PÚBLICO DE TURISMO PARA LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL 

M UNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO NÚMERO 24827, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ El "FIDEICOMISO DE PUERTO VALLARTA" 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. LUIS ANTONIO VILLASEÑOR NOLASCO EN SU CARÁCTER DE 

DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., 

REPRESENTADA POR EL C.  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ 

"EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS 

QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Mediante Acuerdo Gubernamental número DIELAG ACU 002/2020, de fecha 29 de enero de 
2020, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", con fecha 06 de febrero de 2020, se autorizó 

la constitución de un Fideicomiso Público de Administración e Inversión, para la creación de un patrimonio 
autónomo, cuyos fines fueran los de apoyar con los gastos necesarios para la promoción y publicidad 
turística del Municipio de Puerto Vallarta, integrándose el patrimonio del Fideicomiso con los ingresos que 
el Gobierno del Estado de Jalisco, obtenga por el impuesto sobre hospedaje que se recaude en la 
jurisdicción territorial del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, establecido en la Ley de Hacienda del 

tado de Jalisco, autorizándose en su punto "VI" de los "Considerandos", que la Secretaría de Turismo 
del Estado de Jalisco, tendría sectorizada la Entidad Paraestatal denominada "Fideicomiso de Turismo de 
Puerto Vallarta". 

SEGUNDO. - Con fecha 21 de febrero de 2020, de conformidad con el Acuerdo Gubernamental, deta llado 

en el numeral inmediato anterior y con fundamento en lo dispuesto en el punto 3, del artículo 88 de la Ley 
Orgánica del Estado de Ja lisco, se celebró un Contrato de Fideicomiso Público de Inversión y 
Administración, con el Banco del Baj ío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en su carácter 
de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario, el cual para 

efectos de identificación se le asigno el número 24827 y la denominación "Fideicomiso de Turismo de 
Puerto Va llarta", mismo que tiene por objeto ser el vehículo a través del cual se administren los ingresos 

obtenidos por el impuesto sobre hospedaje que se recauden en la jurisdicción territorial del Municip io de 
Puerto Va llarta, Jalisco, para efecto de que el Fideicomitente y Fideicomisario y el Comité Técnico 

determine los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección, aprovechamiento, 
mantenimient.'), promoción, difusión y publicidad de patrimonios de atractivos y servicios turísticos del 
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 

TERCERO.- Con fecha 09 de junio de 2021, de conformidad con e l Acuerdo Gubernamental, deta llado en 
el numera l PRIMERO del apartado de ANTECEDENTES, y con fundamento en lo dispuesto en el punto 3, 

Ftfculo 88 de la Ley Orgánica del Estado de Ja lisco, se celebró un Primer Convenio Modificatorio de 
1 ente ho ja corresponde al Contrato de Obra Pllblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que cP.lebran por w,a arte "La Secretaria'' en conjunto cun 

· F1de1comiso de Puerto Vallarta" y por ot ro lado "El Contratista" Axiama Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V., cor spon · e a la asignación número SIOP-E-IVTUR-

Jctl is .:o OB-LP-367-2024, asignada bajo la modalidad de Licit ación Pública Estatal. 
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Fideicomiso Público de Inversión y Administración, con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución 
de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario y ei Gobierno del Estado, en su carácter de Fideicomitente 
y Fideicomisario, el cua l se le denomino "Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad 
del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco Número 24827". 

CUARTO.- Con fecha 04 de abril de 2022, de conform idad con el Acuerdo Gubernamenta l, deta llado en el 
numera l PRIM ERO del apartado de ANTECEDENTES, y con funda mento en lo dispuesto en el punto 3, de l 
artículo 88 de la Ley Orgánica del Estado de Ja lisco, se celebró un Segundo Convenio. Modificatorio de 
Fideicomiso Público de Inversión y Administración, con el Banco del Bajío, Sociedad Anón ima, Institución 
de Banca M últiple, en su carácter de Fi duciario y ei Gobierno del Estado, en su carácter de Fideicomitente 
y Fideicomisa rio, el cual se le denomino "Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad 
del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco Número 24827". 

QUINTO. - Con fecha 20 de febrero de 2024, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité 
Técnico del "Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco Número 24827", dentro de la cual en el noveno punto fue autorizado por mayoría de 

votos, mediante acuerdo número PV-02SO-230224-13, la celebración del Convenio de Coordinación y 
Colaboración con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con la finalidad de que se rea licen las 
Licitaciones correspondient es y se ejecuten los trabajos relativos para las obras con cargo a la cuenta de 
Infraestructura de el "Fideicomiso de Puerto Vallarta". 

SEXTO. - Mediante Oficio número FPTPV/DG/ COP/001/ 2024, de fecha 04 de marzo de 2024, el Lic. Luis 
Antonio Villaseñor No lasco, en su ca rácter de Director Genera l del Fideicomiso Público de Turismo para la 
Promoción y Publicidad del M unicipio de Puerto Vallarta, Jalisco, número 24827, solicitó a la Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública, la formalización de un Convenio de Coord inación y Colaboración para las 
obras contempladas dentro del presupuesto 2024, dei "Fideicomiso de Puerto Vallarta" denominadas: 

a) Pavimentación de carriles laterales, ciclovía, banquetas, paisaje y entorno urbano, del Boulevard 
Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Quinta etapa, 
hasta por la cantidad de $125'000,000.00 (ciento veinticinco millones de pesos 00/100 M .N.), 
incluye el Impuesto al Va lor Agregado, con cargo a cuenta de Infraestructura y a la part ida 6151 
"Construcción de Carreteras Puentes y Similares", del Presupuesto de Egresos 2024. 

b) Pavimentación de calle Paseo de Las Flores, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Primera 
etapa, hasta por la cant idad de $29'000,000.00 (veintinueve millones de pesos 00/100 M .N.), 
incluye el Impuesto al Va lor Agregado, con cargo a cuenta de Infraestructura y a la partida 6151 
"Construcción de Carreteras Puentes y Similares", del Presupuesto de Egresos 2024. 

c) Rehabilitación del Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en el Municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa, hasta por la cant idad de $24'500,000.00 (veinticuatro 
millones, quinientos mil pesos 00/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, con cargo a 
cuenta de Infraestructura y a la partida 6123 "Edificaciones Educativas y Culturales", del 
Presupuesto de Egresos 2024. 

,;:f-' ~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios po, Tiempo Determinado que celebran or una ~Secretaría" en conjunto con 

; .'):• ·> "Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V., correspo ón número SIOP-E-IVTUR-

JaliSCO OB-LP-367-2024, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 

Página 2 de 22 

2



Infraestructura 
y Obra Pública 
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SÉPTIMO.- Con fecha 06 de marzo de 2024, de conform idad a lo dispuesto por el artícu lo 12 de la Ley de 
Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios y los relativos a su Reglamento, se rat ificó el Convenio 
de Coord inación y Colaboración número CONV/COORD/006-2024 entre "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 

y "La Secretaría" con el objeto de estab lecer las responsabilidades y la coordinación de acciones entre 
ambas, para que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y ejecución de las obras 

públicas, en apego a los alcances y términos de referencia que el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 
determine, misma que cuentan con techos presupuesta les autorizados, con recursos propios, 

contemplados dentro del presupuesto 2024 en las partidas presupuestales citadas en el ANTECEDENTE 
SEXTO, incisos a, by c. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxi liar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgán ica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B" , en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guada laj ara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obl igarse en los t érminos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artícu los 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
eglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Públ ica del Estado de Jalisco; el t itu lar de 

este Centralizado Estata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constituciona l del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contra to se adjudica como resultado del procedimiento de Licitación Pública Estatal, con 

número de asignación SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024, inst aurado por "La Secretaría", en términos de lo 

dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 1, numeral 2 fracción 111 y 60 numeral 1 fracción 1, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de 
Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Quincuagésima Sexta Sesión Extraordinaria celebrada el día 
21 de mayo de 2024, el resultado del fal lo mismo que fue emitido el día 21 de mayo de 2024, fecha en la 

cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a el "Fideicomiso de Puerto 
Vallarta", especifi cados en el numeral SEXTO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente 
instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-367-2024. 

;;t i~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado qu celebran por un arte " La Secretaria" en conjunto con 

,.·!,\ ' "Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado " El Contratista" Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de c, , cor ,ente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-

Jal [ seo OB-LP-367-2024, asignada b ajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" por conducto de su Director General, bajo protesta de 
decir verdad que: 

11.1.- Es un Contrato de Fideicomiso Público de Inversión y Administración número 24827, lega lmente 
constituido con fecha 21 de febrero de 2020, de conformidad con el Acuerdo Gubernamental número 
DIELAG ACU 002/2020, de fecha 29 de enero de 2020, publicado en el periódico oficia l con fecha 06 de 
febrero de 2020, y con fundamento en lo dispuesto en el punto 3, del artículo 88 de la Ley Orgánica del 
Estado de Jalisco, que se celebró con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 
en su carácter de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario, el 
cual para efectos de identificación se le denominó, "Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta", mismo 
que tiene por objeto ser el vehículo a través del cual se administren los ingresos obtenidos por el impuesto 
sobre hospedaje que se recauden en la jurisdicción territorial del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 
para efecto de que el Fideicomitente y Fideicomisario y el Comité Técnico determine los meca nismos 
necesarios para la creación, conservación, protección, aprovechamiento, mantenimiento, promoción, 
difusión y publicidad de patrimonios de atractivos y servicios turísticos del Municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco. 

11.2.- Su Director General el Lic. Luis Antonio Villaseñor Nolasco, está legitimado para la suscripción del 
presente instrumento jurídico con base al nombramiento otorgado como Director General del 
"Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco 
número 24827", de fecha 01 de enero de 2023, extendido en su favor por el Ingeniero Enrique Alfara 
Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; y lo dispuesto en los artículos 66, párrafo 1, 
fracción 111; 76; 87; 88 párrafos 1 inciso b) y 2; 89 párrafo 1, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de jalisco. 

11.3.- El "Fideicomiso de Puerto Vallarta", se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo clave número FPT200221694. 

11.4.- Para los efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en la cal le Lago Tangañica 
número 222, Colonia Fluvial Vallarta, C.P. 48312, en el Municipio de Puerto Va llarta, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los térm inos del present e contrato. 

111.2.- Acred ita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 17,210, de fecha 18 de 

noviembre de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público Titular 

número 115, del Municipio de Guadalajara, Jalisco y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y Comercio de Zapo pan, Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil 

número 65240*1, de fecha 16 de enero de 2012. 

''.J;" . ~ '°"" ª' "'"""º a,º"" "°""" a """' º"'""" "" "'""º º'"='"ª'º o••, "" "" ""ª "'"' 'h '"'""'ª" '" ""'""'° '°" 
"Fideicomiso de Puerto Val\arta" y por otro lado "El Contratista" Axioma Proyectos e lngeni ria ., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-

Jalisco OB-LP-367-2024, asignada bajo la modalidad de Lici tación Pública Estatal. 
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111.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del t estimonio 

de la escritura pública número 4,442, de fecha 21 de diciembre de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado 

Felipe de Jesús Rivera Padilla, Notario Público Titular número 1, del Municipio de Etzatlán, Jalisco, y que 

se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número 65240, de fecha 19 de enero de 2017, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: APE111122MI0. 

111.5.- Su representante, se identifica con credericial para votar número , emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estata l Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0656 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cump li r con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Enrique Díaz de León, No. 688, Interior Casa 24, Colonia 

Villa de Los Belenes, C.P. 45157, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que .señala para todos los 
fines y efectos legales de este contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 

ateriales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111 .10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arqu itectón icos estructura les y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los térm inos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
s Re nto, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 
a resente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR­

O8-LP-367-2024, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Pavimentación de carriles laterales, ciclovía, banquetas, paisaje y entorno urbano, 

del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Quinta 
etapa. Frente 8, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su 
total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de 
conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en 
el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, 
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 
111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora 
que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del 
mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$7'836, 759. 73 (siete millones, ochocientos treinta y seis mil, setecientos cincuenta y nueve pesos 73/100 

M.N.), incluye el Impuesto al Va lo r Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 

"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total de l presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por el "Fideicomiso de Puerto Vallarta", debiéndose formu lar para ello estimaciones de 
los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución estab lecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- " El Contratista" se obl iga a ejecutar los t rabajos objeto del presente 

contrato en un plazo que no exceda de 120 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 23 de mayo de 
2024, y concluirla el día 19 de septiembre de 2024, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

'i;., . ~ '"'"'' ., ''"""' a, °"" "'""" • '""" ""'""" '" n,m,, ~'" ''"'ª' '"' " """" '" ""' ""' .• '""""'" .. ''"'""'" "" "Fideicomiso de Puerto Vallar ta" y por otro lado "El Contratista" Axioma Proyectos e Ingeniería 

Jc1lisco OB-LP-367-2024, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presen te contrato iniciará a part ir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finaliza rá cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de confo rmidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" se ob liga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles 
donde se realiza rá n los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera 
disponibilidad, mediante el acta de entrega - recepción co rrespondiente, acorde a lo establecido por el 
artículo 103 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su 
caso los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta", otorgan un anticipo equiva lente al 30% del importe 
total del presente contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de 
manera escrita previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que 
se ajusten los costos, ni a la existencia de responsabi lidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o el 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda estab lecido que el anticipo seña lado, es 
el contemplado en la convocatoria y bases de la Licitación Pública y el resultante del programa de 
erogac ión contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de 
contratación que motiva la fi rma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garant ía, de conform idad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formal izando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de in iciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el se rvicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la ent rega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

di u -or el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

La p esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contrat ista" Axioma Proyectos e In .. , correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR­

OB-LP-367-2024, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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para lo cua l "El Contratista" deberá presentélr por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los t rabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferim iento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respect ivo . 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo estab lecido en el 

artículo 108 numera l 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

term inación de los mismos se diferirá en igua l proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un conven io donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y term inación de los t rabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ej ecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las ob ligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" se reservan el derecho a reclamar 
los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constitui r en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de la Licitación Pública que dio origen al presente, 
así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o el Fideicomiso Público de Turismo para la 
Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Va llarta, Jalisco número 24827, por la totalidad del monto 
concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza garanti za ra la debida y 
correcta aplicación o devolución del importe total o parcia l del anticipo, cancelándose la misma cuando 
"El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En caso de no amortiza r "El 

Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos encomendados, la Institución 
Afianzadora se rá quien re integre a "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" el monto total 
otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 
fracción 11 1 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicab les de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tr ibunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; 
la garantía subsistirá hasta la tota l amortización de los anticipos correspondientes. 

'· L: ~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

';I• "Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Axioma Proyectos e Ingeniería, A de C.V., corres endiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-

.JaliSCO OB-LP-367-2024, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Si transcurrido el plazo aludido en e l pá rrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o e l "Fideicomiso de Puerto Vallarta" no est arán en 
aptitud de entregar el importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y 
consecuentemente dando lugar a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado 
el procedimiento rescisorio correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá 
el diferimiento alud ido en el artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por lo que el computo del plazo de ejecuc ión de los trabajos se realizara a part ir de la fecha 
establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garant izar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
sigu ientes a la fecha de la notifi cación de la Orden de Trabajo, de confo rmidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "la Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o el Fideicomiso 
Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco número 24827, 
por va lor del 10% del importe tota l de los trabajos contratados incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá real izar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus M unicipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría en conjunto con el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" procederán a la rescis ión administrativa 
del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensab le contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 
· uidación correspond iente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los t rabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o el Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Va llarta, 
Jalisco número 24827, la cua l estará vigente por doce meses contado a partir de la fecha de la suscripción 
del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, 
numera l 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consent imiento para que en caso de no dar caba l cumpl imiento a la 
t ota lidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "la Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta", sometiéndose de igual 
forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 11 1, inciso A), 282, 283 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los t r ibunales 
con residencia en esta ciudad de Guada lajara, Jali sco. 

;j;., ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria'" en conjunto con 

·:· >i "Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Axioma Proyectos e Ingeniería, .A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-

JaliSCC, OB-LP-367-2024, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 

la ejecución de la obra surge la necesidad de rea lizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 

origina l del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su concil iación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" deberá obtener la 
suficiencia presupuesta! necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su 

ejecución y pago, dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles 

a su presentación, para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 
145 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" podrán autorizar el pago de las 
estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos 
originalmente, v igilando que d ichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; 
tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados origina lmente o 

conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de conform idad con lo establecido en el artículo 
107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la rea lización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 

en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo cont rario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" podrán autoriza rlos mediante convenio suscrito en los térm inos del 
artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado 

en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "EI Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 

iniciación de los trabajos en el sitio de real ización de los mismos, un representante permanente, que 
ungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 

que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter persona l y contar con las facu ltades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 

de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus mod if icaciones, especificaciones generales y particulares de 

construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ej ecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 

6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 

responsable de obra, y "El Contratista" t endrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 

exigidos en el p resente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA" .- Para el cumplim iento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 

trabajos objeto del presente contrato. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por ot ro lado "El Contrat ista" Axioma Proyectos e Ingeniería, S .. de C.V., corr ondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR· 

OB-LP-367-2024, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 
el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios 
laborales o responsables solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que 
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto 
Vallarta" en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por 
quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Va llarta" 
totalmente ajenos a cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, 
eximiendo "El Contratista" de cualquier responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o el 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" de conform idad con los artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del 
Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto por el artícu lo 16 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía púb lica, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conform idad con lo establecido en el artícu lo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
esponsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o el 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por 
inobservancia de las disposiciones dadas por "La Secretaría" o por las vio laciones a las leyes y reglamentos 
aplicables, en razón de ello "El Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones 
pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventual idades derivadas durante el objeto 
estab lecido en la cláusula primera del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabi lidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de la Licitación 
Pública, la cual deberá est ar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado " El Contratista" Axioma Proyectos e Ingeniería, S , . de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR­

OB-LP-367-2024, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 

escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de t rabajos especializados de 
la misma o adquiera materia les o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 

estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numera l 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" por tales 
obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos t rabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 

con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artícu lo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 

través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el t rabajo, para evitar 

accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 

orientación necesarias para evitar los r iesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
car o a su gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 

a pr ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran pqr una parte "La Secretaria" en conjunto con 

" Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR­

OB-LP-367-2024, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 

condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 

la remediación, restauración y compensación que co rresponda y esta rá obligado a efectuar las labores y 
med idas que impongan las autoridades ambientales, atend iendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 / 2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sól idos urbanos, residuos de 

manejo especial y residuos pel igrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VI CIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra P~blica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer " El Contratista" por su cuenta y 

sin t ener dere cho a retr ibución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 

toridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para ta l efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformid ad con el artículo 167 

del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala cal idad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de esta r en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorab le y los defectos observados 

se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 

"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por ot ro lado "El Contratista" Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR­

OB-LP-367-2024, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efect ivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conform idad con lo establecido en el artículo 2, numera l 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 

que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convenciona l, dado que es el instrumento técnico que constit uye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 

objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la cal idad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 

unción del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 

tota l de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo estab lece el 

artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Ag regado del 

monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescis ión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artícu lo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 

avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el im porte acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 

ul {).programado. 

La p esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Cont ratista" Axiorr.a Proyectos e lngen·eria, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR­
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En caso de resc1s1on del presente contrato "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 

independientemente de la aplicación de las penas convencionales seña ladas anteriormente, podrá exigir 
a "El Contratista", el pago del sobrecosto que resulte de la misma, entend iéndose el sobrecosto como la 
diferencia entre el importe que le representaría a "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 

concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de 
conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley de Obra Públ ica del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio mod ificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a sol icitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municip ios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo estab lecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artícu los 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 

astara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la tempora lidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Pue,10 Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Axioma Proyectos e lngenier , S.A. ele C.V., corr spondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR­
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Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona juríd ica 

contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previst as en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y fo rmalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 

finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lquiera de las obl igaciones a su 
ca rgo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra públ ica objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la fa lta de pago de salarios, prestaciones sociales, sind ica les y laborales de cualquie r 

índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capita l socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente cont rato y en genera l, por cualquier otra ca usa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

,·;t)· ~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto con 

':'.* '.' "fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C. v ., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVTUR-
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Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 

resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplica rse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 

general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 

perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconform idad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 

imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentim iento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 

contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunica rá a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 

para proceder a su recepción fís ica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 

correspondient e, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptib les de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia de l hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate . 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 

convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 

Contratista" lo ejecutado. 

. , . f. 

a) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por term inado 

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se l iquidarán en la form a que 

~ as-Partes" convengan, conforme a lo establecido en este cont rato. 

~ ent~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Cont rat ista" Axioma Proyectos e lngenierí 
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b) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los t rabajos que decida recibir. 

c) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la ent rega y recepción a el 
"Fideicomiso de Puerto Vallarta", de conformidad y para los efectos administrativos de los artícu los 115 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por term inados parcial o 
t otalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspond iente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resu lt en 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Públ ica, el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en 
los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el té rmino seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 

tratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
e l resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tend rá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidac ión de los saldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiq uito de los trabajos, éste podrá ut ilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocu ltos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liqu idación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabi lidad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista" . 

:.º ~ 
~ j¡ \: La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte nla Secretaria'' en conjunto con 
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos se rá deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Cont ratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del impo rte de cada estimación, para cumplir con el artícu lo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retenc ión del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Cont ratista" es totalmente 
responsab le del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectua l de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" de cualquier responsabilidad por la 
violación de la propiedad intelectua l que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización 
de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se ob liga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 

genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" reconociendo "El Contratista" que dicha 
información es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto 
secreto durant e la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad 
posteriorment e por un período de 10 años, contados a partir de su conclusión, sa lvo previo 
consentimiento de "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" procederán a ejercita r las acciones 
lega les establecidas en la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse 
vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" reso lverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

,;'.· ~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo re lacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a f in de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En 
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cua lquier 
reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter t écnico o administ rativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
a ministrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agrega r peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácte r técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en d iscrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la reso lución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá ind icar que se trata de una discrepancia de 
ca rácter técnico o administrativo sujeta a reso lución y contendrá como mín imo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándo los en fo rma específica con la 
documentación que los compruebe; 

,'."il;.· · ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facu ltad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verifica rá que la d iscrepancia haya sido presentada en 

tiempo y forma; en caso cont rario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presenta r todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su sol icitud "La Secretaría", o en su caso, el 

área designada procederá a analiza r y estudiar el t ema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a part ir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días natura les siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocim iento del residente de obra, quien emit irá 
la o rden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la reso lución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 

administ rativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en d icha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría so lici t ud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" ll eguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspond iente. En caso contrario, quedarán a salvo 

sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y ca da 

una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requis itos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y su Reglamento, para la 
interpret ación, ejecución y cumplim iento de las disposiciones aquí conten idas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

,¡]\ · ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,te "La Secretaria" en conjunto con 
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Leído el presente contrato y enterada s las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Ja lisco, el día 22 de mayo de 2024. 

ARQ. CA 
R GENERAL DE LICITACIÓN Y 

CONTRATACIÓN 

REZ SOLÓRZANO 
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 

DIRECTOR GENERAL DEL 

FIDEICOMISO PÚBLICO DE TURISMO P OCIÓN Y PUBLICIDAD DEL 

l"\J<l~\JINÚMERO 24827 

AXIOMA PROYECTO E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

LIC. MARITZA DEL CARMEN REYNOSO RUELAS 
DIRECTORA DE CONSULTIVO 

La presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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