Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
O y Obra Pulblica SIOP-E-PAV-OB-CSS-125-2020
CONVENIO ADICIONAL

CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO NUMERO SIOP-E-PAV-OB-CSS-125-2020, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS
EDGARDO MACIAS CONTRERAS, Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE
LICITACION Y CONTRATACION, Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO SUCESIVO
Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA PARTE
LA SOCIEDAD DENOMINADA ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL C. I N SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

2 |.1. Ser una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tiene por objeto auxiliar al
Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto
en los articulos 36, 46, 50 fracciones I, X, XIX, XX, XXIl y XXVII de la Constitucion Politica del Estado de
Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 7 numeral 1 fraccidn Ill, 14, 15, 16 numeral 1 fraccién Xy 26 de
la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este convenio de
conformidad en lo dispuesto por los articulos 1, 3, 4, 5, 6 fraccidn XIX, 9 fracciones IV y V, 10, 11 fracciones
X1y XVI, y 33 fraccion XXI del Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del
Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de
diciembre de 2018 mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario
de Infraestructura y Obra Publica, emitido a su favor por el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco.

1.3. El contrato referido fue adjudicado mediante el procedimiento de Concurso Simplificado Sumario y
cuenta con Orden de Trabajo numero CSS-125-2020.

1.4. Que la Direccidn Ejecutora de la obra publica materia de este convenio es la Direccion General de
Construccion de “La Secretaria”.

1.5. Tiene su domicilio en la Av. Alcalde nimero 1351 Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el Municipio
de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-PAV#0B-CSS-125-2020,
que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte la empresa denominada Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V., consistente en 06 hojas jitiles por su anverso,
I incluyendo esta, suscrito el dia 20 de julio de 2020.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-PAV-0B-C55-125-2020
CONVENIO ADICIONAL

Il.- “El Contratista” declara por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

I.1. Su representada es una persona moral denominada Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V,, la cual
cuenta con capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este convenio,
acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 11 de fecha 05
de junio de 2007, otorgada ante la fe de la Licenciada Ana Laura Mayoral Uribe, Notario Publico nimero
48 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Pablico
de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcidn con el folio mercantil
electronico numero 37652*1, de fecha 15 de agosto de 2007.

1 4
1.2, el C. NG i< h sc identifica con credencial de elector nimero NN
misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la
elaboracion del presente convenio, acredita su caracter de Apoderado Legal con el testimonio de la
escritura publica nimero 22,659 de fecha 21 de noviembre de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado
Salvador Oropeza Casillas, Notario Publico Titular nimero 29 del Municipio de Zapopan, Jalisco, la cual se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco
bajo la boleta de inscripcidn con el folio mercantil electrénico nimero 37652*1, de fecha 21 de diciembre
de 2017; bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido
modificado ni revocado.

I1.3. Su representada cuenta con domicilio fiscal ubicado en la Av. De los Maestros No. 446, en la Colonia
Alcalde Barranquitas, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, mismo que sefiala para recibir
todo tipo de citas o notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales
mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este convenio.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este convenio y
dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello, con clave
de Registro Federal de Contribuyentes ACO070606CY5.

I.4. Que se encuentra inscrito en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero C-0307 y que dicho registro esta vigente.

ll.- “Las Partes” declaran que:

lll.1. Con fecha 27 de mayo de 2020 celebraron un Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por
Tiempo Determinado identificado con el nimero SIOP-E-PAV-OB-CSS$-125-2020, mediante el cual “La
Secretaria” encomendd a “El Contratista” la ejecucion de la obra denominada “Pavimentacién con
concreto hidraulico en carriles centrales del Periférico Manuel Gémez Morin, del km. 0+000 al km.
0+139, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco”, por un costo total de $9°994,272.39 (nueve
millones novecientos noventa y cuatro mil doscientos setenta y dos pesos 39/100 Moneda Nacional),
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), obligdndose “El Contratista” a iniciar la
ejecucion de dicha obra el dia 28 de mayo de 2020 y a concluirla el dia 26 de julio de 2020, plazo que
comprende 60 dias naturales, manifestado asi en las cldusulas primera, segunda y tercera del contrato,
el cual se tiene aqui por reproducido como si a la letra se insertase.

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-PAV-08-C55-125-2020,
que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte la empresa denominada Aldsanbm Constructora, 5.A. de C.V., consistente en 06 hojas ﬂt)}és pOr su anverso,
/4

incluyendo esta, suscrito el dia 20 de julio de 2020. /:_,
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Qbra Pablica SIOP-E-PAV-OB-CSS-125-2020
CONVENIO ADICIONAL

lll.2. Con fecha 28 de mayo de 2020 “Las Partes” celebraron un Convenio Modificatorio al Contrato de
Obra Publica en comento, en el cual se hizo constar la modificacion de la clausula primera, denominada
“Objeto del Contrato”, misma que a partir de esa fecha quedd redactada de la forma que se sefiala a
continuacion:

“PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la
efjecucion de una obra consistente en: Pavimentacion con concreto hidraulico en carriles
centrales del Periférico Manuel Gémez Morin, del km. 0+000 al km. 0+139, en direccién a San
Martin de las Flores, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y este se obliga a realizarla
bajo su responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacién, acatando para ello
lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 1.9 del
apartado de declaraciones de “El Contratista”, apegdndose de igual modo al programa general
de ejecucion de los trabajos, proyecto ejecutivo, catdlogo de conceptos, especificaciones
técnicas, bitdcora de obra, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde
deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante
de esta cldusula.

El programa general de ejecucion, proyecto ejecutivo, catdlogo de conceptos y especificaciones
técnicas que se alude en esta cldusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos,
pasardn a formar parte integrante del presente instrumento. Queda entendido por “Las
Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucién de los trabajos materia de
este contrato formard parte del mismo y su uso serd obligatorio.”

, Los motivos por los cuales fue modificada la denominacién de la obra que nos ocupa, fueron sefialados en
el Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pablica nimero SIOP-E-PAV-0B-CSS-125-2020, de fecha 28
de mayo de 2020, el cual se anexa en copia simple al presente convenio.

li1.3. Con fecha 14 de julio de 2020 “El Contratista” en apego a lo dispuesto en la clausula vigésima sexta
del contrato, y el articulo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, solicitd a “La Secretaria” un incremento en el monto del contrato referido por la cantidad de
$2'504,227.27 (dos millones quinientos cuatro mil doscientos veintisiete pesos 27/100 Moneda Nacional),
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), por concepto de trabajos adicionales a los
estipulados en el contrato que nos ocupa, mismo que fue validado y autorizado por “La Secretaria”
mediante dictamen técnico de fecha 16 de julio de 2020.

En virtud de la solicitud de incremento en el monto del contrato, “El Contratista” requirid a “La Secretaria”
la ampliacion del plazo de ejecucion de la obra por 30 dias naturales, para realizar durante este periodo
de tiempo los trabajos adicionales correspondientes, lo cual fue validado y autorizado por “La Secretaria”
mediante el dictamen técnico referido en el parrafo inmediato anterior; por lo que en el presente convenio
se formaliza el nuevo importe, y la ampliacién del plazo de ejecucién de la obra, modificandose asi las
cldusulas segunda y tercera del multicitado contrato de obra.

Se anexa al presente, la solicitud de convenio, el dictamen técnico, el catdlogo de conceptosy el programa
de ejecucion de los trabajos correspondientes al presente convenio, para formar parte del mismo.

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Piiblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-PAV-OB-C55¢125-2020,
que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte la empresa denominada Aldsanbm Constructora, 5.A. de C.V., consistente en 06 hojas Utiles per su anverso,
incluyendo esta, suscrito el dia 20 de julio de 2020. {/’

/

s

Pégina3deb /7

GOEIERND DEL EBTATD /




' TN  Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
191 yOobrapablica SIOP-E-PAV-OB-CS$-125-2020
CONVENIO ADICIONAL

l1l.4. Se reconocen expresamente las facultades con que celebran el presente convenio adicional, las cuales
no les han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

l1.5. Con fundamento en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco y sus Municipios, y
el articulo 125 de su Reglamento, se modifican las clausulas segunda y tercera del contrato de referencia,
para lo cual han decidido sujetarse a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. - Consiste en ampliar el monto y plazo de ejecucidn de la obra
denominada “Pavimentacién con concreto hidriulico en carriles centrales del Periférico Manuel Gomez
Morin, del km. 0+000 al km. 04139, en direccién a San Martin de las Flores, municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco”, asignada bajo el Contrato de Obra PUblica a Precios Unitarios por Tiempo
Determinado identificado con el nimero SIOP-E-PAV-OB-CSS-125-2020, referido en la declaracién 111.1 del
presente convenio.

2 SEGUNDA. - MONTO DEL CONVENIO. - Se incrementa el monto del contrato referido, por la cantidad de
$2°504,227.27 (dos millones quinientos cuatro mil doscientos veintisiete pesos 27/100 Moneda
Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que representa un incremento del
25.06% en relacién al importe original del contrato.

Consecuentemente el monto total del contrato y el presente convenio, es por la cantidad de
$12°498,499.66 (doce millones cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve pesos
66/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (.V.A.).

ERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - Se amplia el plazo de ejecucién de la obra por 30 dias naturales,

/ stableciéndose como fecha de inicio de la prérroga el dia 27 de julio de 2020 y de término de la misma
/r,‘}'? el dia 25 de agosto de 2020, lo cual representa un incremento del 50.00% en relacién al plazo original del
A contrato, para que durante este periodo de tiempo “El Contratista” ejecute los trabajos adicionales

establecidos en el catalogo de conceptos y el programa de ejecucion correspondientes al presente
convenio, para formar parte del mismo.

Consecuentemente el plazo de ejecucion total de la obra es de 90 dias naturales, con fecha de inicio el dia
/ 28 de mayo de 2020y de término el dia 25 de agosto de 2020.

f En virtud de la ampliacién en el plazo de ejecucidn de la obra, la fianza de cumplimiento sefialada en la
; cldusula octava del contrato que nos ocupa, permanecera vigente hasta la fecha de término de la prorroga
que se formaliza mediante el presente convenio, de conformidad con el articulo 120 fraccién Il del
/' Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUARTA. — DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. - El presente convenio adicional serd cubierto con los
recursos de la Partida Presupuestal nlimero 6151 Construccién de carreteras, puentes y similares, a ejercer
por “La Secretaria”.

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimera SIDP-E-PAV-0B-C55-125-2020,
que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte la empresa denominada Aldsanbm Constructora, 5.A. de C.V., consistente en 06 hojas (tiles por su anverso,
incluyendo esta, suscrito el dia 20 de julio de 2020,
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-PAV-OB-CSS-125-2020
CONVENIO ADICIONAL

QUINTA. - GARANTIAS. - Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente convenio adicional, “El Contratista” entregd a “La Secretaria” la ampliacion de Ia pdliza de
fianza nimero BKY-0310-0045481 de fecha 20 de julio de 2020, por la cantidad de $250,422.73
(doscientos cincuenta mil cuatrocientos veintidés pesos 73/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye
el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que representa el 10% (diez por ciento) del importe del presente
convenio, otorgada por la Afianzadora Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V., a favor de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco y/o la Secretarfa de la Hacienda Publica
del Estado de Jalisco, la cual se anexa al presente convenio para formar parte del mismo.

En virtud de lo anterior, se hace constar que el monto total amparado de la péliza de fianza referida en el
parrafo inmediato anterior, es por la cantidad de $1°249,849.97 (un mill6n doscientos cuarenta y nueve
mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.), que representa el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato y convenio.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEXTA. - ANTICIPO. - “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” no otorgara a “El Contratista” anticipo
alguno respecto del incremento en el monto establecido en la cldusula segunda del presente convenio.

%

SEPTIMA. - “Las Partes” acuerdan en que el contrato de obra publica que dio origen al presente convenio,
queda vigente en todas sus partes a excepcion de lo que expresamente se reconoce en este instrumento,
por lo que los demas términos, condiciones, derechos u obligaciones previstos en el referido contrato,
continuan vigentes y surtiendo plenos efectos tal y como se estipulan en el mismo.

OCTAVA. - “Las Partes” convienen que por la celebracion del presente convenio no se modificaran los
ostos indirectos.

" NOVENA. - “Las Partes” convienen que el presente convenio se sujete a las disposiciones contenidas en
las leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.
Para la interpretacion y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la jurisdiccion del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando a cualquier fuero que les pudiese
corresponder en razon de sus domicilios presentes o futuros.

DECIMA. - “Las Partes” manifiestan que el presente convenio adicional lo celebran sin coaccién, dolo,
violencia, lesion o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el convenio.

incluyendo esta, suscrito el dia 20 de julio de 2020.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obro Plblica SIOP-E-PAV-0B-C55-125-2020
CONVENIO ADICIONAL

Leido el presente convenio y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, el dia 20 de julio de 2020.

POR “LA SECRETARI’A"

//

MTRO. DAVID hyé/UEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFR}AESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/rv%}:s/ CONTRERAS ARQ. JOSE

ARQ. cmzcrgs’snéﬁ/ﬁo
OR GENERAL DE LICITACION Y DIRECTOR GE
CONTRATACION

DIRE

POR “EL CONTRATISTA"

APODERADO LEGAL
ALDSANBM CONST! l‘)/CTORA S.A.DEC.V.

= | TESTIGOS

/LY i ), / iy
= /kfﬁf:%hﬁl_ugam Mfkﬁb‘a/nAWM GALAZ uctfufﬁ?e/cazs{ N'%EN/B -/'?JA/’F(:;AS

‘;,(f ' DJRECTOH /JURIDICO DE | DIRECTORDE Lo,comsunlvo “B
i ESTRUCTURA-

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Piiblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-PAV-OB-CS8-125-2020,
que celebran por una parte "La Secretarfa” y por otra parte la empresa denominada Aldsanbm Constructora, S.A, de C.V., consistente en 06 hojas iitiles por su anverso,
incluyendo esta, suscrito el dia 20 de julic de 2020.
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