SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-ICAR-OB-CS5-027-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C.
EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN
SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

1

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion lll, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270,

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccion X, 11 fracciones XI y XVI y 33 fraccion XVIIl del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado
Sumario, con numero de asignacion SIOP-E-ICAR-OB-CSS-027-2023, instaurado por “La Secretaria”, en
términos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccion I, numeral 2 fraccién Il y 90, de a Ley de
/ Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto de Obra
* Plblica de “La Secretaria”, dentro de la Décima Sesidn Extraordinaria celebrada el dia 16 de febrero de
2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 16 de febrero de 2023, fecha en la cual se adjudicd
a “El Contratista” el presente contrato.

1.5.- El presente contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexa
Técnico de Validacion Financiera”, adjunto al presente contrato.

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero €S5-027-2023.

La presente haja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Pracios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El IIIf
Contratista” Multi Obras DS, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-ICAR-OB-(55-027-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado ||J
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1.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
11.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pablica nimero 29,753, de fecha 05 de
julio de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado Mario Enrique Camarena Obeso, Notario Publico Titular
numero 28, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil
niumero N-2021057284 de fecha 18 de agosto de 2021.

I1.3.- Su representante, la Cl_ con el cardcter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica nimero 74,758, de fecha 17 de noviembre de 2021, otorgada ante la fe del
Licenciado Carlos Gutiérrez Aceves, Notario Publico Titular nimero 122, del Municipio de Guadalajara,
Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del
Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil nUmero N-2021057284 de fecha 01
de diciembre de 2021, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido
modificadas ni revocadas a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: MOD210709T68.
4
11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar numero || | |} } } JJJEE citida por el

Instituto Federal Electoral.

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-1918 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

1I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Gabino Barreda, No. 5-A, Colonia Santa Paula, C.P. 45400,
en el Municipio de Tonald, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccidon e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucion de los trabajos”, el “catdlogo de
conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitdcora y en general su propuesta
técnica y econémica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Multi Obiras DS, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-ICAR-OB-C55-027-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado
Sumario.
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Ill.- “Las Partes” declaran:

lIl.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

IIl.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

I1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

l1l.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Reconstruccion del camino cédigo 430 del E.C. con el camino cédigo 428 a la cabecera
municipal de Tuxcacuesco, Jalisco. Segunda etapa, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacidn, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi
como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 1.9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitacora que se genere con motivo de la ejecucién
de los trabajos materia de este cantrato formard parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$10'954,937.08 (diez millones, novecientos cincuenta y cuatro mil, novecientos treinta y siete pesos
08/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

|
o ¢¢:;74”'”
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrird
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia ultimo de cada mes, asi como el tltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el Gltimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar |la obra el dia 18 de febrero de
2023, y concluirla el dia 18 de mayo de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la magquinaria y
equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
onstruccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
/ Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el
resultante del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
del procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
Contratista” Multi Obras DS, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-|ICAR-OB-CS5-027-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado
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Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectiie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante par amortizar en la estimacién final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segtn lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendré derecho a gue se
le autarice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTQS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
sunitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
f e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepta los precios unitarios convenidos deban modificarse.

La presente haja carresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Multi Obras D5, 5.A. de C.V., carrespondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-QB-CSS-027-2023, asignada bajo la modalidad de Concursa Simplificado
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DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la arden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara |la debida y correcta aplicacion o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiendose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
Il inciso A), 282, 283 y demads relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacién de los anticipas correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asf mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucidon de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados

incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
/s

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo méaximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procederad a la rescision administrativa del contrato.

mmrresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién 11l del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trahajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion lll, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacién y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; traténdose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
‘a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
/' conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentard en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podrd
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y127 ,
/ de su Reglamento. /.-?
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de cardcter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demdas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 v 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debers de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el tnico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningln caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segtn lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el (nico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad can lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” sera el Gnico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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Secretaria” o por las viclaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione alglin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha poliza, seguira siendo el unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el tnico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccidn vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir can la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademdas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracidn y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizaciéon y destina de los residuos de la construccion y demolicion que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin ten recho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
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Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamao respectivo de |a fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion o cancelacién, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este cantrato, asf como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio |a elaboracién, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periédicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas (inicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ninglin caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucian
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante |a vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de Ia Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucién de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademads de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincion de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- 5i “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacidn del
finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada gue celebran por una parte “La Secretaria” v por otro lado “El
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- 5i “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demads causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demds cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés

general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de

los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o

perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato

\ con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
0 sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
Jconforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
/ Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su

reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
confarme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcién
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” o ejecutado.

b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estaré a lo dispuesto
por la resolucidn respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracidn en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, este podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podrd otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.
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TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgary/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 ainos,
contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algin reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacidn que sustente su peticion. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este pérrafo, “El Contratista” renuncia a
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, solo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucion al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.
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Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procedera a la emision de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacidn del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucion del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucién y contendra como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacién que los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

¢) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con numero de anexo.
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechard. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el drea asignada
deberd comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de carécter técnico o ad ministrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMIA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligard a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”
se obliggn a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 17 de febrero de 2023.

POR “LA SECRETARIA”

ARQ. CARKDS
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y
CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL
MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

— )
'L _.MTR{) Gﬁkkﬁ{jﬁ MANUEL BRAMBILA GALAZ
" DIRECTOR GENERAL JURIDICO DE
INFRAESTRUCTURA

.-
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccién de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Rubrica?, Firma®, y Numero de Identificacion Oficial?
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Plblica
del Estado de Jalisco y sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, en correlacion a la Ley de Proteccién de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalifto y.-sus
Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contratacién—~ =/ 1 A




