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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
POR £L . I 1\ U CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

1.1.- Surepresentada es una dependencia de la Administracidn Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXI, XXl y XXV}, de la Constitucidn Palitica
del Estado de falisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccidn Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde numero 1351, tdificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articutos 6 fraccién XIX, 9 fraccidn X, 11 fracciones Xi y XVI y 33 fraccion XVIIl del
Reglamento Internc de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titutar de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pablica, mismo que fue
extendid a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

l.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado

Sumario, con numero de asignacion SIOP-E-ICAR-OB-CS$5-169-2023, instaurado por “La Secretaria”, en
lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccion I, numeral 2 fraccién 11 y 90, de la Ley de
+ del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto de Obra
-a Secretaria”, dentro de |la Cuadragésima Segunda Sesién Ordinaria, celebrada el dia 02 de
23, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 02 de mayo de 2023, fecha en la cual
1 “El Contratista” el presente contrato.

nte contrato serd cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
*alidacidn Financiera”, adjunto al presente contrato.

nte contrato cuenta con Orden de Trabajo NUmero €S5-169-2023.

rresponde al Contrata de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
vuncemeia peann® Construcciones, S.A. de CV,, correspondiente a la asignacidn namero SIOP-E-ICAR-0OB-C55-160-2023, asignada bzjo la modalidad de Concurso
S BRI Simplificado Sumario.

Pdgina 1 de 19




Infraestructurac SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Piblica SIOP-E-ICAR-QB-CSS-169-2023
CONTRATQ DE QBRA PUBLICA

1.7.- La Direccidn Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
II.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pablica nimero 15,420, de fecha 27 de
enero de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Hijar Escarefio, Notario Publico Titular nimero
10, del Municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del
Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcidn con folio mercantil nimero 79389*1, de fecha 06 de febrero
de 2014,

1
I.3.- Su representante, el C. [N - o o| caracter ya indicado, cuenta con

tas facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del
testimonio de la escritura publica namero 15,420, de fecha 27 de enero de 2014, otorgada ante la fe del
Licenciado Carlos Hijar Escareiio, Notario Pubtico Titular nimero 10, del Municipio de Zapopan, Jalisco,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la holeta de
inscripcian con folio mercantil nimero 79389*1, de fecha 06 de febrero de 2014, manifestando a través
de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

I1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: 1€0140130QT5.
4

I1.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero [ KEKGTcTzNEM :itida por el
Instituto Nacional Electoral.

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
tstado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0266 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I1.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Sebastian Allende, No. 2240, Colonia Jardines Alcalde, C.P.
44298, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales
ito.

‘| contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
i como, el contenido del “programa general de ejecucidn de los trabajos”, el “catélogo de
1s especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica vy
biendo presentado el programa de obra por partidas, asi como ef 100% de andlisis de precios
obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

sponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “|
LONUransta” incamm Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacidgn numero SICP-E-ICAR-OB-CSS-169-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso

J(ﬁllisco Simptificado Sumario.
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TERCERA. - FORMA DE PAGQ. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrird
a “El Contratista” por |a Secretaria de la Hacienda Pablica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jafisco y sus Municipios,

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia tltimo de cada mes, asi como el ditimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el Ultimo mes de ejecucion de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda vy el finiquito respectivo,

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar ta obra el dia 03 de mayo de
2023, y concluirla el dia 31 de julio de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucién de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcidn del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liguidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISQOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL .-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcién correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estadc de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacién.

SEPTIMA.- ANTICIPQS.- Para que “El Contratista” realice en el sitic de los trabajcs la construccion de sus

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y

equipo de construccion e inicio de las trabajos; asi coma, para la compra y produccién de materiales de

construccion, la adquisicién de eguipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La

Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del imperte total del presente contrate; pudiende “El

Cantraticta” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicic de la
1 de la cbra materia del presente, lo que nc dard lugar a que se ajusten los costas, ni a la existencia
nsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
2ral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
sefialado, es el contemplado en la convocataria y bases del concurso simplificade sumario y el
e del programa de ercgacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
dimiento de contratacidn que motiva la firma del presente instrumento.

e del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectye
1 Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en las articules 98 numeral 1, fraccidn
imeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipics. El atraso en la entrega

ja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretariz” y por otro lado “El
comrausi incamm Construcciones, 5.A. de L.V, correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-ICAR-OB-C55-169-2023, asignada bajo la modalidad de Concursg
N i: I Simplificado Sumario.
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del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizande mediante convenio entre “Las Partes” fa nueva fecha de iniciacidn. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar e! servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante per amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Elatrasoenla entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del deposito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendrd derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referide diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion def convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
maodificar el plazo de ejecucién establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Ghra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

es de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

iARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
stado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
Js establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al
i como en los terminos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias

rresponde al Contrato de Obra Pdblica a Precias Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
T Lontratista” incamm Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numera SIOP-E-ICAR-OB-(55-169-2023, asignada baje la modalidad de Concurso
Jciisco Simplificado Sumaric.
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de Ia
Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de ta Hacienda Publica del Estado
de Jaiisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecuciéon de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
lllinciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes,

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
ftanza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederd el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo de! plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrate “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretarfa” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que tas obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
- * " procedera a la rescision administrativa del contrato.

dar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
/ obligaciones, o bien, el finiquitc y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
1 correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién IIl del Reglamento de la Ley de
ca del Estado de Jalisco y sus Municipios.

POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIBAD.- Para garantizar los
vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
2" presentard la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica
corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempao Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Lontratista” Incamm Construcciones, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion namero S10P-E-ICAR-OB-CS5-169-2023, asignada bajo 1z modalidad de Concurso
‘J. i Sy Simplificade Sumario.

Pagina 6 de 19



Jalisco

, - Infrasstructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
.y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-C55-169-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios,

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucidon Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion Il inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podrd autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la auterizacidn de presupuesto adicienal, el acuerdo para su realizacion se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con |o plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
de su Reglamento,

3UNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
2 los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
o responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado porla “La Secretaria”, mismo
de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacicnadas con los trabajos,
aracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en toda lo
umplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
y especificaciones de construccion, catadlogo de conceptos, programa de ejecucién y de

incluyendo los planes con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
1y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
i la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral

responde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otre lado “El
m Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a ia asignacion nimero SJOP-E-ICAR-OB-CS5-169-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumario.
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6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacidn de nombrar a otro que reuna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucidn de los
trahajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podrd ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podré iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segan lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERIUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucion de ia obra pablica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccion
ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “Ei Contratista” sera el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
r no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
cretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
orira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
1trato.

CIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CiVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sidc
sibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
iestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de to:
dias hdbiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
~~t=t=~*"3 en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

corresponde al Contrato de Qbra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Oeterminado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lade “Fl
imm Construcciones, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacion ndmerc SIOP-E-ICAR-OB-C55-165-2023, asignada bajo 3 modalidad de Concurso
Simplificado Sumaric.
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por |os trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisidn del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacidn que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccidn General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacion, valorizacién y destino de los residuos de la construccién y demolicion que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de fa Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacion o reposicién inmediata, lo que debera | r ista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “E)
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
nara que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad can el articulo 167
el Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ilas liguidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
ue provengan por defectos de la construccidn o mala calidad de los materiales.

La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de
icios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
nteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
=~ o Aoyolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorabie y los defectos observados

ia carrespande al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Trempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “Et
meene Lamm Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-ICAR-QR-£55-169-2023, astgnada bajo Ia modalidad de Corcursa

Ju’h't; (&} Simglificado Sumario,
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se deben a deficiencias en la ejecucidn de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
gue enella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificard que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan

que “lLa Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la

ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Unicamente en

" 77 ":limporte de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
-obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
fa entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el
5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningln caso las penas
nales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
| presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

srma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
1ajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
» establecido en el articulo 56, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
s, aplicara a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se
1 carrespende al Contrato de Obra Publica a Precics Unitarios por Tiempo Determinadoe gue celebran par una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

wwomsus a@mm Constructiones, 5.A. de C.V., correspondiente 2 |a asignacion numero SIOP-E-(CAR-OB-CSS5-169-2023, asignada bajo la medalidad de Concurso
Simptificado Sumario.
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cdiculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas antericrmente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124,125,126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podrd suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos abjeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de ta Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacidn con fo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
ior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
paraello con el levantamiento del acta circunstanciada atudida en el numeral 6, del ordenamiento
ido en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

z que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segin lo dispuesto por el numeral 2,
ulo 108 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
ar la temporalidad de la suspension de la ejecucidn de los trabajos, serd necesario dar por
lo anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima

del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
:ndo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

1oja corresponde al Cantrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro iado “Fl
contransta’ Incamm Construcciones, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-ICAR-OB-CS5-169-2023, asignada bajo la modalidad de Concursg
Simplificado Sumario.
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TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operard de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacian con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y abtenga la declaracian correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincion de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los trédmites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualguiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesidn de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de |a “La Secretaria”
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualguier otra causa
putable a “El Contratista” similar a las antes expresadas,

cerresponde al Cantrato de Obra Pubiica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
¥ wvnuuaese MM Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a fa asignacion nimera SIOP-E-ICAR-QB-C55-169-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
J 1SCO Simplificado Sumaria.

Pdgina 13 de 19



ﬂ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
O y Obra Pablica SIOP-E-ICAR-OB-(55-169-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Las causales referidas dan lugar a la rescisian inmediata de este contrato, ademds de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sabrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demds cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al cantrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resalucion de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica de! Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podréan pactar mediante un convenio la
terminacién del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
cantrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusidn de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo maximo autarizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podrd ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismaos
confarme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un " | ta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parciaimente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucidn por fases que puedan entregarse al uso pablico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

rlas obras podran recibirse de farma parcial cuando:

1 estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
nvenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
ntratista” lo ejecutado.

2 comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
ticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
as Partes” convengan, conforme a lo estahlecido en este cantrato.

3 carresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarics por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otre lado “El
vunueusie ww@mm Construcciones, 5.A. de L.V, correspondiente a la asignacion nomero SIOP-E-ICAR-0B-(55-169-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
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¢} “lLa Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedard a juicio de éste y
tiquidard el imparte de los trabajos que decida recibir.

d)  Laautoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcian parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo gque
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mavyor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Pubtica del Estado de Jalisco y sus Municipios vy en correlacién con lo
pfasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquite, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretarfa”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar per oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Fstado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
-orrespondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabitidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
Jor trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
aor “El Contratista”,

Zuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
:stabiecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
3poyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
retaria” deba hacer a “El Contratista”.
orresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E

Confratista” Incamm Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-OB-CSS-169-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumario.
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TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% {cinco al
millar) del importe de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién v control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podré otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencion, con la finalidad de que de |as estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacidn, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencidn antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacidn de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna aterceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusian, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargoe contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
asi como la rescision def contrate en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
an entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
‘oblemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivadeos de este contrato.

surja algun reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la
tacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podrd efectuarke, dentre de los 10 dias naturales
es a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticion. El reclamo se realizara
ito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
ir reclamo posterior por la diferencia de que se trate,

“oja corresponde al Contrato de Obra Puablica a Precios Unilarios per Tiempo Deiarminade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro tadc *E
Contratfista” Incamm Construcciones, S.A. ¢e C.V,, correspondiente a la asignacion nimero S{OP-E-ICAR-OB-CS5-163-2023, asignada bajo |a modalidad de Concurso
Simplificado Sumario.
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“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podrd interponer un reclamo ante el residente de obra v, por el
desacuerde con la reselucidn al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
términas de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcién de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicarsela, estableciendo tas bases contractuales de su decisién.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
canforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco vy sus Municipias, en correlacidn con lo establecido en el articuto 151 de su
reglamento.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico ¢ administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo gue no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustitucienes al reclama ariginal.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion fii * * " residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

" tud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
técnico o administrativo sujeta a resolucién y contendrd como minimao:

ipcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la
ntacion gue los compruebe;

acion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
uales y legales que fundamenten su reclamo;

0ja carrespande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran par una parte "La Secretaria” y por otro lado “E
Contratista” incamm Construcciones, 5.A. de TV, correspondiente a la asignacion nimero ${OP-E-ICAR-OB-C55-169-2023, asignada bajo |a modalidad de Concurso
\_](_" SO0 Simplificado Sumaric.
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¢} Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con numero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su selicitud “La Secretarfa”, o en su caso, el
drea designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentaciéon de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

2 Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnice o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hard del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que correspondayy, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrate.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

MA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”
ujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
usulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
* la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
1, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuerc que por
omicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

esponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte *La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Incamm Construcciones, 5.4, de C.V,, correspondiente a la asignacién ndmero SIOP-E-ICAR-OB-C55-169-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Ju . Lo Simplificado Sumario.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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