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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPQ DETERMINADO QUE CELEBRAN POR

UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
> INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD TRIPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. NG |
_EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:
p q

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada gue tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XX1, XXIl y XXVII, de 1a Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion 111, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

I.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones X1 y XVI y 33 fraccion XVIII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Gbra Publica, mismo que fue
extendid a su favor por el Gobernader Constitucional del Estado de Jalisco.

I.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimienic de Concurso Simplificado
Sumario, con nimero de asignacion SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-582-2023, instaurado por “La Secretaria”,
en términos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién Il, numeral 2 fraccién Il y 90, de la Ley

e Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se inferma al Comité Mixto de Qbra
Pablica de “La Secretaria”, dentro de la Cuadragésima Séptima Sesién Extraordinaria, celebrada el dia 10
de mayo de 2023, el resultado del fallo mismo gue fue emitido el dia 10 de mayo de 2023, fecha en la cual
se adjudicé a “El Contratista” el presente contrata.

I.5.- El presente contrato serd cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracién de
Recursos Liguidos ndmero 2460396-1, celebrado con Bance Santander México, 5.A., Institucidn de Banca
Mdltiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

{“ e La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarias por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria® y por oiro lado “El

= Contratista” Tripoh Emulsiones, 5.A. de CV., correspondiente a la asignacién nimero SI0P-E-FIMEDUC-0ORB-C85-582-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
\.]O.I.i.SCO Simplificada Sumarin.
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1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Namero €55-582-2023.
1.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Pdblica materia de este contrato es la establecida en la Orden de

Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
I1.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 8,640, de fecha 16 de
octubre de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Alvaro Guzman Merino, Notario Pdblico Titular
numero 126, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil
numero §7020*1, de fecha 17 de febrera de 2015.

1
I.3.- Su representante, la C. || NG - < caricter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de confarmidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica 8,640, de fecha 16 de octubre de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Alvaro
Guzmdn Merino, Natario Publico Titular nimere 126, del Municipic de Guadalajara, Jalisca, vy que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Publica de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco,
bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil nimerc 87020*1, de fecha 17 de febrero de 2015,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha,

11.4- Su Registro Federal de Cantribuyentes es: TEM141021N31.
4

IL.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero [ NN ritido por el
Instituto Federal Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el numero de registro C-0329 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientas ohjeto del presente contrato.

Il.8.- Tiene establecido su domicilic en la calle Hortencia, No. 149 A, Colonia Agricola, C.P. 45236, en el
unicipio de Zapopan, Jalisca, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I1.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucion de los trabajos”, el “catdlogo de

// conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
£ i econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asf como el 100% de analisis de precios
/’ _;" unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

La pres:ente hoja corresponde al Contrata de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “El
Contratista” Tripoli Emulsipnes, 5.4. de C.V., carrespondiente a la asignacidn numero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-582-2023, asignada bajo la modahidad de Concurso
LT E: & Simplificado Sumaric.
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I1.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

.- “Las Partes” declaran:

lII.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

lll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arguitectdnicos estructurales y detalles de obra.

I1I.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, l0s términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Plblica del Estade de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

t.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Gabriel Ramos Millan CCT
14EPR0018Y, en el Municipio de Amacueca, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitacora de obra, asi
como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de |a Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco Y 5uUs
Municipics y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 1.9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucién
de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

EGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$11'285,062.41 (once millones, doscientos ochenta y cinco mil, sesenta y dos pesos 41/100 M.N.),
incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, sclamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
YEl Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en gue incurra.

/
b - ——Ta presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempa Determinade que celebran por une parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Tripoli Emulsiones, S.A. de CV., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-(55-582-2023, asignada bajo la madalidad de Concurso
Simpfificade Sumaria.
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TERCERA. - FORMA DE PAGQ. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrir
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevacable de Inversion y Administracion de Recursos Liquidos
namero 2460396-1, celebrada con Banco Santander México, S.A,, Institucion de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gabierno del Estado de Jalisco, debigndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una pericdicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia ultimo de cada mes, asi como el Gltima dia del periodo de ejecucion establecido
en la clausula cuarta del presente; para el ultimo mes de ejecucion de los trabajos, se podré generar la
estimacion que corresponda y el finiguito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo gue no exceda de 100 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 12 de mayo de
2023, y concluirla el dia 19 de agosto de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucidn de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincidn de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” 0 en su caso con la suscripcion del finiguito de lgs trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liguidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en carrelacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamenta,

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOQS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizardn
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Cantratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autcrizaciones que se requieran para su realizacién.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccidn de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 9, de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurse simplificado sumario y el
resultante del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
del procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

/
J.-" ,/:7‘1'—,
 — La presente hoja corresponde al Contrato de Ubra Fublica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade gque celebran par una parte "La Secretaria” y por otro lada “El

Jalisco

Contratista” Tripodi Emulsiones, 5.4, de CV., correspondiente a la asignacion nimers SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-582-2023, asignada baja 1z modalidad de Concursa
Simplificado Sumario.
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Elimporte del anticipo concedido sera puesta a disposicién de “El Contratista”, previa entrega que efectle
éste a “La Secretaria” de |a garantia, de conformidad con lo previsto en los articulas 98 numeral 1, fraccién
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en |a entrega
del anticipo serd motivo para diferir sin madificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” |la nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Plablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Elatraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucidn, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendré derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de ohra, Una vez auterizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacién de los mismos se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucidn convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensian y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
maodificar el plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios

unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos

e indirectos que origine la obra, el financiamiento, |a utilidad y el costa de las obligaciones estipuladas en

el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
/ pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepteo los precios unitarios convenidos deban modificarse.

T presente hoja corresponde al Contrato de Gbra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado "El

Contratista” Tripali Emulsiones, S.A. de CV., correspondiente 2 la asignacién nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-£55-582-2023, asignada bajo Ila modalidad de Concurso

Jalisco  simplificado Sumario,
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DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamentao, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificade sumario que dio arigen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes;

A) rANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias hébiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiendose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
lllinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asf
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado Ia
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del misma,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederd el diferimiente aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de |as obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Centratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

/ En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
4 modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese atorgado “La
Secretaria” procederd a la rescisién administrativa del contrato.

Frpreserte hoja corresponde at Contrato de Obra Piiblica a Precios Unitarios por Tiempo Beterminade que celebran par una parte “La Secretaria” ¥ par otro lado “El
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Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn 11l del Reglamento de la Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipias,

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de [a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o0 Secretarfa de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articules 1, 32,
36 fraccion lll, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NQO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacidn debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacién,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Pdblica del Estade de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podrd autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagardn
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipias.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos ariginalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podrd
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra P(blica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

Pagina 7 de 20

-—



I Infroaestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-0B-CS55-582-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA,

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a |a
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismas, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
gue debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,

2 aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccidn, catdlogo de conceptos, programa de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendrd la obligacién de nombrar a otro que redna los reguisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad caon las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
comno las que emanan de la Ley Federal del Trabajo vy de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresaric y patron resulta ser el inico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargao, ante las diversas instituciones y organismas piblicos que las ejercen; por lo gue “La Secretaria” en
ningun ¢aso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Centratista” responder por todas las reclamaciones gue sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por guienes le suministren materiales para la chra ¢ por autoridades competentes,

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar €l procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrerc-patronales, eximiendo *“El Contratista” de cualguier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con Jos articulos 1396, 1401 y
1402 del Caodigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segin o dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ECIMA QUINTA.- DANQS A TERCEROS Y PERIUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucién de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones gue al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” sera el Unico
£ | responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de [a obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,

/ por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La

!

i

7 ,%m correspande al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitartos por Tiermpo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” v por otro lada "El
Contratista” Tripali Emulsiones, S.A. de CV., carrespondiente a la asignacion namero SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-582-2023, asignada bajo la modalidad de Cancursa

Jalisco simplificada Sumario,
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Secretaria” ¢ por las violacianes a las leyes y reglamentas aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
0 varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipa durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de segurc de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacién permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, la cual debera estar vigente mientras el presente cantrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha péliza, seguird siendo el Gnico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adguiera materiales o equipo gue incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompaifiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucidn de los trabajos, sin que el tercero
guede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el anico responsable de las obligaciones gque adguiera con las personas que

subcontrate para la realizacion de la obra, por le que el subcontratista no tendrd ninguna accién o derecha
p

que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones,

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, &sta ordenara su reparacion o reposicién
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podrd
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
con el articule 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Qbra
Pablica del Estadao de Jalisco y sus Municipios.

M/mja corresponde al Contrate de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarla” v por atro lado “El

Contratista” Tripoli Emulsiones, 5.A. de CV., correspondiente a lz asignacion namero SIOP-E-FINEDUC-0B-CS5-582-2023, asignada bajo |z modalidad de Concursa
Simplificado Sumario.
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales ¥
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a caho la
inspeccidn y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
traves de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de
mara de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de |a obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacién necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos gue se realizan, instalando con
carga a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como pedrd iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y dispasicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en [a NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicién que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de fa Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenarad a “El
Contratista” su reparacion o reposicién inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y

sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El

a presante hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una garte “La Secretaria” y por otro lado "B
Contratista” Tripoli Emulsiones, $.A. de CV., correspondiente a la asignacien numero 310P-E-FINEDUC-OB-C55-582-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Sirmplificade Sumaric.
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Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccidn o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado de |a obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores af vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procederd
con su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de |a obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungira como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones gue se consideren pertinentes.

IGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatoric la elaboracién, control
/'y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
;f} de comunicacién, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
/" durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos

138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

=

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificar4 que las obras

/ objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
!f aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para Io cual comprobara periédicamente el avance
/ y la calidad de las obras en |a inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

< La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinadao que celebran por una parte “La Secretaria® y por otra tada “El

Contratista” Trpali Emuisiones, S.A. de CV., correspondiente a la asignacién ndmero SIOP-E-FINECUC-OB-£55-582-2023, asignada bajo ia modakidad de Concurso

J(liisco Simplificado Sumario.

v

Pagina 11 de 20




TN Infraestructuro SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
[ O 1 yobrapablica SIOP-E-FINEDUC-0B-CS5-582-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucién de los trabajos por causas imputables al misme, las cuales seran determinadas Gnicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del $%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningdn caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en casa de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucién
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucidn de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cdlculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulade programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sohrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipics, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AIUSTE DE COSTOS - Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualguier naturaleza no previstos en el mismo,
pero gue de hecho y sin gue exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de los costos, podrdn ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

5 a presentz hoja carresponde al Contrato de Qbira Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinato que celebran por una parte “La Secretaria” y por ofro lado “El

Contratista” Tripali Emulsiones, 3.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEGUC-0B-C55-582-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y & del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacidn con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, segin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensidn de la ejecucidn de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que |2 motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, |la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcidn de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obligacicnes, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5 i La presente hoja corresponde &l Contrate de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lade “Ei

o Contratista” Tripali Emulsiones, S.A. de CV., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-CS5-582-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
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5.- Si “El Cantratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- 5i “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de |a “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato,

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a |a rescisién inmediata de este contrato, ademds de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacidn de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacion de
los trabajos vy se demuestre que de continuar con las chligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieran origen al contrato
can motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensian de los trabajos; debiendo para elio proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14y 15 del de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacian con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrate por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articule 110
de |a Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La pres;nte haja corresponde al Contrato de Obra POblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “Ei

Contratista” Tripoli Emulsiones, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion namero 5/0P-E-FINEQUC-0B-C55-582-2023, asignada kajo la madalidad de Concursa
Simplificado Sumario.
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusidn de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo mdximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del términc que no podra ser mayor a 20 dias hdbiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
correspandiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al usc publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a} Sin estar terminada la totalidad de |a obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado,

b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liguidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedard a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcian parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los térmings de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminadas parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias hébiles, deberdn
elaborar el finiquito de los mismas, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisce y sus Municipios y en correlacion con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

w’_//’lf’lﬁe‘j;;;; corresponde al Contrato de Obra Pabdica a Precios Unitarios par Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
o Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendrd un términa de 10 dias hébiles para alegar lo
gue a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se tendrd como
aceptado,

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiguito gque se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
canformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco vy sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrd utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liguidacién
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra cbligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva |a fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, toedo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de

" apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otcrga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccian y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacidn o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

La presehite hoja corresponde al Contrata de Obra Publica a Precios Unitaros por Tiempo Determinads que celebran por una parte “La Secretarla” y por otro lado “El
Contratista” Tripoll Emulsiones, S.A. de .V, correspondiente a la asignacién nlmero SIDP-E-FINEDUC-QB-C55-582-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
-.J!i 1 I_i_‘__'-'-','Li simplificado Sumario.
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TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacidn de los trabajos contratados.

2

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asf como de la que
se genere como resultade del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando Ia obligacidn de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusian, salve previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi comao la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolverdn entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
scbre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

— Cuando surja algun reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacidn o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacién que sustente su peticién, El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de ohra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el plaze indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a

| cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interponer un reclamo ante el residente de obra vy, por el
desacuerdo con la resolucidn al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
/  términos de esta clausula.

/|
’/ Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reuniré los elementos
// y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
//" de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
’;’ comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.
f
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Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunigue su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacién final, el residente de obra procedera a la emisién de |3 orden
de cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico ¢ administrativo,

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versard sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrative se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacién final del residente de obra, respecto de la resolucion del
reclamo.

La solicitud gue al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucién y contendra como minimo:

a) Descripcién pormenorizada de los hechos en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la
documentacién que los compruebe;

b) Indicacién clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos vy las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

¢) Documentacion comprobatoria de los hechos schre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con ndmero de anexo.

resente hoja carresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lade *E!
g Contratista” Tripoli Ermulsiones, 5.4, de CV., correspondiente a la asignacidn ndmera SKOP-E-FINEDUC-0B-C55-582-2023, asignada baje la modalidad de Concurso
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“La Secretaria” podrad resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escritc a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hard del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procederd a la formalizacidn del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucidn de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la

N clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado paor la via correspondiente. En caso contrarig, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos

// que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamente, para la
/ interpretacién, ejecucién y cumplimiento de las dispesiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a

/f la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
/

razon de su domicilic presente o futuro pudiera corresponderles.

|
; /‘ﬁyl;a/pr‘zt;;’ehoia carresponde al Contrato de Obra Poblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado "€l

T

T

Contratista” Trigoll Emulsiones, 5.4, de C.V., carrespondiente a la asignacion ndmern SIQP-E-FINEDUC-0B-CS5-582-2023, asignada bajo ia modalidad de Concurso

J(J;li,_s cQ Simplificado Sumaria.
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;r.T"T\) Infracstructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
L,Q 1 v Obra Pablica SI0P-E-FINEDUC-OB-C55-582-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 11 de mayo de 2023.

POR “LA SECRETARJA”

~

MTRO. DAVID)\’;II EL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[ DE LICITACION Y

DIRECTOR GENERA
CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL
TRIPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V.

e TESTIGOS

r /] \ B 9 /
/ ' )

MIRO: RMO MIANUEL BRAMBILA GALAZ = CARBAJAL
’/Gﬂmsc-rmé NERAL JURIDICO DE
INFRAESTRUCTURA

i La presente haja torresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro Jade “F)
Contratista” Tripoli Emulsianes, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIDP-E-FINEDUC-OB-£55-582-2023, asignada bajo la modalidad de Concursa
J[iliSCO Simplificada Sumario.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2

- g




