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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-CSS-26S-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD CONSTRUCCIOMES LOARI, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ " EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONE S 

1.- "La Secretaría" decla ra por conduct o de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Cent ralizada que tienen por objeto 

auxiliar al Gobern ado r del Est ado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previst o en los artículos 36, 46, SO, fracc iones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constit ució n Po lítica 

del Est ado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracció n 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fra cción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Est ado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Ed ificio 11 811
, en la Colonia Miraflores, en el 

municipio de Guadalaj ara, Jalisco, C. P. 44270 . 

1.3.- Cuentan con las facultades para o bligarse en los térm inos de este contrato de conformidad en lo 

dispu est o por los artículos 6 fra cció n XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Intern o de la Secret aría de Infraest ructu ra y Obra Pública de l Est ado de Jalisco; e l titular de 

est e Centrali zado Est ata l, con el acuerdo de fecha 06 de d iciembre de 2018, mediante e l cual se le ot orgó 

el no mbramiento y la toma de prot esta como Secreta rio de Infraest ructura y Obra Pública, mismo que fue 

extendió a su favor po r el Go bernador Constitucio nal de l Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrat o se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-PAV-OB-CSS-265-2022, instaurado por "La Secretaría", en 

t é minos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

bra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para t al efect o se informó al Comité Mixto de Obra 

Pública de "La Secretaría", dentro de la Trigésima Primera Sesión Extraordinaria celebrada el día 27 de 

mayo de 2022 el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 27 de mayo de 2022 fecha en la cual se 

adjudicó a " El Contratista" e l presente cont rato . 

1.5.- El presente contrato se rá cubierto con cargo a la clave presupuest a! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrat o cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-265-2022. 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Públic., a Precios Unita, ,os por Tiempo Determinado que celebran por t1na pa11e "La Secretaria" y por otro lado "El 

Cont ratista" Construcciones Loan, S.A. de C.V., corresp" ndiente a la as,gnac,ón número SIOP-E-PAV-OB-CSS-265-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

,t Simplifi cado Sumaiio. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-CSS-26S-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contrata r y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su lega l existencia con el testimonio de la escritura públi ca número 14,593, de fecha 11 de 

febrero del 2000, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo Romano Mercado, Notario Público número 

01, de la Ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de Comercio del Estado de Nayarit, bajo la bo leta de inscripción con de la Partida 44, Libro 43, 

Sección 3, de fecha 15 de marzo del 2000. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facu ltades necesarias para suscribir el presente contrato, de conform idad con el contenido del testimonio 

de la escritura púb lica número 29,415, de fecha 09 de diciembre de 2003, otorgada ante la fe del 

Licenciado José Luis Bejar Fonseca, Notario Público Titular número 13, del la Ciudad de Tepic, Estado de 

Nayarit, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del 

Estado de Nayarit, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 7136*1, de fecha 11 de 

diciembre de 2003, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido 

mod ificadas ni revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CL0000211DS8. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencia l para votar número  emitida por el 

Instituto Naciona l Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Reg istro Estatal Único de Proveedores y Contrati stas de l Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0739 y que dicho regi stro se encuentra v igente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Amaranto, No. 302, Interior Depto. 1-A Los Abedules, 

olonia Lomas de San Agustín, C.P. 45650, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, mismo que 
seña la para todos los fines y efect os lega les de este contrato. 

11.9.- Conoce el conten ido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus \\ 

Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los \ 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 

conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en genera l su propuesta 
técn ica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis 
de precios unitarios de la obra motivo de l presente contrato, mismos que lo integran. 

~ ja corresponde al Contrato ele Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,te "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contrat ista" Const rucciones Loari, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV·OB·CSS-265·2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

ktlt (. Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-CSS-26S-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambienta les, a fin de considerar todos los facto res que intervienen en su ejecuc ión. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y deta lles de obra . 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estri ctamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláu sulas que lo integran, así como a sus anexos, los térm inos, lineamientos, 
procedimientos y requisit os que establece la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y 
u Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, así como en t érminos de lo est ablecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- " La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción de empedrado zampeado y huellas de concreto hidráulico, red de 

drenaje sanitario, agua potable, alumbrado y banquetas en la calle 5 de febrero, en la Localidad de Llano 

Grande, Municipio de Tomatlán, Jalisco. Primera etapa. Frente 3, mismo que se obliga a ejecutarla bajo 

su responsabilidad y dirección profes ional, hasta su t otal t erminación, de acuerdo al programa genera l de 

ejecución de los trabajos, proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora 

de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deba n rea liza rse los trabajos, 

de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y 

sus Municipios y los artícu los 108 y 109 de su Reglamento, acat ando para ello lo establecido por los 

diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El 

Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 

de los trabajos materia de este cont ra to formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de est e contrato es por la ca nt idad de 
$9 '981,760.94 (nueve millones, novecientos ochenta y un mil, setecientos sesenta pesos 94/100 M.N.), 
incluye el Impuesto al Va lor Agregado . 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pú blica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Construcciones Loari, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-CSS-265-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-CSS-265-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo conven io ent re "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el art ícu lo 102 de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los art ículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" reali za trabajos con un va lor mayor, no t endrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabi lidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto tota l de l presente cont rato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Públi ca del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una period icidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

as estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trat e, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día de l período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el últ imo mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el fin iquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 31 de mayo de 
2022, y concluirla el día 28 de agosto de 2022, mismo que deberá rea liza rse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a parti r de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y fina liza rá cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos pl asmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se ob liga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea liza rán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea li zación. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que " El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficina s, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de t raslado de la maquinaria y 
equipo de construcc ión e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total de l presente cont rato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá const ar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebr an por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Construcciones Loari , S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB·CSS-265-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-CSS-265-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

de responsabi lidad alguna por parte de "La Secretaría", de confo rmidad con lo dispuesto por el artícu lo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Ja lisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo seña lado, es el contemplado en la convocato ria y bases del concurso simplificado sumario y el 
resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 
del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento . 

El importe del anticipo conced ido será puesto a disposición de "El Contratista", previa ent rega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
I y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igua l plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro de l plazo seña lado en el artículo 98 numera l 2, de l mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por e l artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la so licitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la soli citud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del conven io modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servic ios, sin 

modificar el plazo de ejecución estab lecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gast os directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se re serva el derecho a reclamar los mismos. 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane " La Secretaria" y po r ot ro lado "El 

Contratista" Construcciones Loari. S.A. ele C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-CSS-26S-2022, asignad a bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Sumario. 
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Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios conven idos deban mod ifica rse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simp lificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; 
dicha fianza ga rantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe tota l del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto tota l otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo estab lecido por los artícu los 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la gara ntía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo alud ido en el párrafo inmediato anterior y "E l Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspond iente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artícu lo 100 
numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida origina lmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábi les 
sigu ientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conform idad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secreta ría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe t otal de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la ce lebración de conven ios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea lizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su t otalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cump limiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato . 
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Para cance lar la fianza será req uisito indispensable contar con el acta admin ist rativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conform idad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Púb lica de l Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para gara ntiza r los 
defectos y vicios ocultos de t odas y cada una de las ob ligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de f ianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cua l estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el art ículo 113, numera l 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

unicipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cump limiento a la 
tota lidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente cont rato, sea la Inst itución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo estab lecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111 , inciso A), 282, 283 y demás relativos y ap licables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los t ribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previst os en el catá logo 
origina l del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicita r por escrito 
a "La Secretaría" su conci l iación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentac ión que los soporte y apoyos necesari os para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artícu lo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autoriza r el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cant idades 
adiciona les y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cant idades ad icionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados origina lmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la rea li zación de ca ntidades adiciona les o conceptos de trabajo no prev istos origina lmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su rea lización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Públ ica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

~ ja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" y por otro lado "El 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a des ignar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sit io de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de ca rácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con ampl itud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de const rucción, ca tálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cualqu ier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" t endrá la ob ligac ión de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se ob liga a emplear personal técn ico especializado para la ejecución de los 
trabajos objet o del presente contrato . 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las ob ligaciones previstas en la leg islación en materia de trabajo y seguridad social, t ales 
como las que emanan de la Ley Federa l de l Trabajo y de la Ley del Seguro Social, t oda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero· patrona les a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerad a como intermed iario labora l o responsa ble solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría11

, en relación con los trabajos objeto de l presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista11 en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría11

, dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría11 totalmente ajena a cua lquier rec lamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista11 de cualqu ier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Ja lisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 

or el artículo 16 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista 11 es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autorid ades competentes en materia de construcción, segurid ad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rij an en el ámbito federa l, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" est ablecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría11 o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Pr ecios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglament os aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniari as que se causen por concepto de una 
o va rias eventualidades derivadas durante el objeto estab lecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretant o la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", tota l o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniest ros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles sigu ientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establec ido en el artícu lo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póli za de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantiza r la responsab ilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación perm anente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos inco rporados 
y que fo rman parte de la obra, por la suma asegurada est ablecida en la convocatoria y bases del concu rso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente cont rato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha pó li za, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación co rrespondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los t rabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artícu lo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública de l Estado de Jali sco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la reali zación de la obra , por lo que el subcontratista no t endrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

ÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrat o o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su repara ción o reposición 
inmediata con las obras ad icionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o t ota l de las obras contratadas en t anto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la t erminación de las obras de conformidad 
con el artícu lo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gast os no recuperables que alude el artículo 108 numera l 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se uti licen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabr icación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
ccidentes durante la ejecución de los trabajos materia de l presente; así mismo deberá adoptar para la 
rev isión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
rientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se rea lizan, instalando con 
argo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
bra, anuncios, avisos y señales necesa ria s; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
espon sabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
utoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

~ 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la rea lización y operación de la obra 
pública confo rme a lo estab lecido en el artículo 103 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, com promisos y 
cond icionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea li zar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará ob ligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atend iendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coord inación Ambienta l. 

Jt • l' 

1 
Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 / 2008, respecto de l manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técn icas bajo las cuales se deberá realizar la 
separa ción, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposic ión inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retr ibución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
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Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autorid ad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el proced imiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus M unicipios. 

Ni las liquidac iones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocu ltos que después resu lten y 
que provenga n por defect os de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea lizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el info rme es favo rable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o ca ncelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dicta ra las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artícu lo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las ca ntidades no cubiert as de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se haga n efe ctivas 
las garantías constitu id-as conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jali sco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
t eniendo el derecho a supervisa r en t odo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pert inentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convenciona l, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artícu los 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verifica rá que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "E l Contratista" de acuerd o con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no rea li zada. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- " Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá ap licar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 
función del importe de los t rabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
t otal de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, as í como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
e los trabajos durante la vigencia de l Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en e l artículo 96, numera l 5, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estim aciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder pa ra su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamien to lega l en cita. Las retenciones rea liza das a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igua l o superior al importe 
acumulado programado . 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo est ablecido en los numerales 8 y 9 de l artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de mod ificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas cond iciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo est ablecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier natura leza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, cu lpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" confo rme al proced imiento establecido en el artícu lo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajust e de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada tempora lmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en part e, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder confo rme lo estab lecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los art ícu los 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bast ara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinid a, según lo dispuesto por el numera l 2, 
de l artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la t empora lidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuest o en la cláusu la trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo tod os sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribuna les competentes y obtenga la declarac ión correspond ient e. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato prev ist as en el artículo 109 numera l 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1. - La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", ind ividual o la extinc ión de la persona j urídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, t érminos y 
co diciones prev istas en el presente, así como en la Ley de la M ateria. 

3.- Si "El Contratista" una vez conclu ida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones prevista s en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
ca rgo, dentro de los plazos establecidos para ello. 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
el lo. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en form a que afecte 
a este contrato, o por la fa lta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cua lquier otra ca usa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de est e contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obl igaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numera les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo llü 
de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean term inadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro de l término que no podrá se r mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las cond iciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspond iente, quedando los trabajos bajo su re sponsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aque llas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por term inado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo estab lecido en este contrato. 

c) 

d) 

"La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la l iquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los térm inos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créd itos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simpl ifi cado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento . 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del fini quito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcu rrido este t érmino no reali za alguna gesti ón, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créd itos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
dministrativa que dé por extinguidos los derechos y obl igaciones pactad os en el contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artícu lo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
alisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 

sigu ient es a la firm a del finiquito de los trabajos, éste podrá utiliza rse como el acta administrativa que 
xtingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 

derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente exist ieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión ad icional y se rvicios de 
apoyo a la obra se rá con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expre samente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

e Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalid ad de que de las est imaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la ind ustria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Cont ratista" es tota lmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de te rceros, por lo que 
deslinda a " La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea lización de los t rabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contrat ista" se obl iga a no divu lgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado dura nte el proced imiento de cont ra tación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de fo rma oral, escrita, en 
m edios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cint as, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secret a y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en est rict o secreto durante la vigencia de l presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a parti r de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretar ía". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su ca rgo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acc iones lega les establecidas en la legislación aplica ble, 
así como la rescisión del cont rato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - " La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias fut uras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versa r 
sobre problemas específicos de ca rácter t écnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepa ncia de carácter técnico o admin istrat ivo re lacionada con la 
interp retación o ejecución del cont rato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días natura les 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, ind icando las ca usas y 
mot ivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea liza rá 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente ent re "Las Partes" . 
En caso de no efectuar su rec lamo en el plazo indicado en este pár rafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se t rate. 

"El Contratista", por cada diferencia, só lo pod rá interponer un reclamo ante el res idente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de ca rácter t écnico o administ ra tivo en los 
t érminos de est a cláusula. 

Para reso lver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la so licitud efectuada por " El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicá rsela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se t endrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de camb io y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspond iente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
re clamo se revise como discrepanc ia de carácter técnico o administrativo . 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter t écn ico o 
administrativo, ésta versa rá sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementa rias, subsanar defectos, hacer 
correcc iones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter t écnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los t emas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
ca rácter t écn ico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, re lacionándo los en forma específi ca con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
cont ractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identifi cada con número de anexo. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Construcciones Loari, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-CSS-265-2022, asignada ba¡o la modalidad de Concurso 
Simpli ficado Sumario. 

Página 18 de 20 

/ 

2



j( l . 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-CSS-265-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facu ltad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso com unicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra . 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verifica rá que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escri to a "El Contratista", el inicio del proced imiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles pa ra presentar todo documento o alegato que 
considere necesa rio y que no hubiera presentado junto con su so licitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el t ema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, " Las Partes" se reuni rá n tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunica r su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 día s naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la reso lución de la discrepancia de carácter t écnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conoc imiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de ca rácter t écnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establec ido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de ca rácter t écnico o administrativo conforme lo establec ido en dicha 
cláusula, " Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría so licitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspond iente. En caso contrario, quedará n a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse est rictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los t érminos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que est ablece la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpret ación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pud iera corresponderles . 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa11e " La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Construcciones Loari, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-PAV-OB-CSS-265-2022, asignada baJo la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-CSS-265-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 30 de mayo de 2022. 

CONTRATACIÓN 

POR "LA SECRETA (A,, 

1 
Secretaría 

e, L Infraestructura 
-- y Obro. Pública 

I 

ARI, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contra tis ta" Construcciones Loari, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-CSS-265-2022, asignada bajo la modalidad ele Concurso 
Simpli ficado Sumario. 
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