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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E·DREFDR·OB·LP-479-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "El GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" , A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR El MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

El ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y El ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD ESTACIÓN 0+000, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR El C.  

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS 

DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "El CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE 

LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 

Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada q ue tienen por obj eto 

auxiliar al Gobernador del Estado en e l despacho de los asuntos de su competencia, de conform idad con 

lo previsto en l~s artículos 36, 46, 50, fraccione s 1, X, XIX, XX, XX I, XXII y XXV II , de la Constitución Polít ica 

del Estado de Jalisco, así como en los art ícu los 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111 , 14, 15, 16 numeral 1 
fracció n X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de l Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio " B", en la Colonia M iraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conform idad en lo 

dispuest o por los artícu los 6 fracció n XIX, 9 fra cción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII de l 

Reglamento Interno de la Secret aría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 

este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructu ra y Obra Pública, mismo que fue 

extendió a su favor por e l Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resu ltado del procedimiento de Licitación Pública Estatal, con 

número de asignació n SIOP-E-DREFDR-OB-LP-479-2022, instaurado por "La Secretaría", en términos de lo 
dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 1, numeral 2 fracción III y 60 numeral 1 fracción 1, de la 

Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, para tal e_fect o se informó al Comité Mixto de 

Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Octogésima Novena Sesión Extraordinaria ce lebrada el día 

13 de septiembre de 2022 el resultado del fa llo mismo que fue emitido e l día 13 de septiembre de 2022, 

fecha en la cua l se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato . 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuest a! que se especifica en el "Anexo 

Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrat o cuenta con Orden de Trabajo Número LP-479-2022. 

' ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una par1e " l a Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Estación 0+000, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DREFDR-OB-LP-4 79-2022, asignada bajo la modalidad de licit ación Pública 

Jo.lbco Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-479-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numera l inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir ve rdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acred ita su lega l existencia con el testimonio de la escritura pública número 5,337, de fecha 21 de 

enero de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Manuel Ramos Arias, Notario Público Titular 

número 21, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jali sco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil 

número 82216*1, de fecha 16 de junio de 2014. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facu ltades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 5,337, de fecha 21 de enero de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado 

Fernando Manuel Ramos Arias, Notario Público Titular número 21, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y 

que se encuentra deb idamente inscrita en el Regist ro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 82216*1, de fecha 16 de junio de 2014, 

manifestand o a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 
a la fecha. 

11.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: EST140121BB2. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencia l para votar número  emitida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0875 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesa rios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Ramón Corona, No. 02, Colonia Insurgentes Sur, C.P. 45690, 
: en el Municipio de El Salto, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos legales de este 
contrato. 

11.9.- Conoce el conten ido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el conten ido del "programa genera l de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 
técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " El 

Contratista" Estación 0 +000, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DREFDR-OB-LP-479-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública 

J<.tlbCO Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-479-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambienta les, a fin de considerar t odos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y deta lles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los t érminos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que e l presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artícu los 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo estab lecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Revolución" ubicada en la cabecera municipal 
de Unión de Tula, Jalisco. Primera etapa, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y 
dirección profesional, hasta su total te rminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los 
trabajos, proyecto ejecutivo, cat álogo de conceptos, especificaciones técni cas, bitácora de obra, así como 
a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con 
los numerales 7, 8 y 9 del artícu lo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los 
artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y 
normas señalados en la declaración 11.9 de l apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda 
entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos 
materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$7'299,206.28 (siete millones, doscientos noventa y nueve mil, doscientos seis pesos 28/100 M .N.), 

incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser re ba sado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" reali za trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
indef ndientemente de las responsabi lidades en que incurra. 

~ e1le hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretar ia" y por otro lado "El 

Contratista" Estación 0+000, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DREFDR-OB-LP-479-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública 

Jcdt~,CO Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-479-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a "E l Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formu lar para 
ello est imaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 
artículo 105 de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día últ imo de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta de l presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 108 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 15 de septiembre 
de 2022, y concluirla el día 31 de diciembre de 2022, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y fina lizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artícu los 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspond iente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficina s, almacenes, bodegas e insta laciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcc ión, la adqu isición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda estab lecido que el 
anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal y el resultante 
del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del 
procedim iento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

~ aja corr esponde al Contrato de Obra Públic¿, a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Estación 0+000, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·DREFDR-08-LP-479-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública 

, Ullt>CO Estatal. 
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El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
I y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igua l plazo el programa de ejecución pactado, 
forma lizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si " El Contratista" no 
entrega la garantía de l anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numeral 2, de l mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo t anto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida . 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalment e a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortiza r en la estimación fin al. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la soli citud de diferimiento de inicio de los t rabajos, 

inco rporando a la misma, copia de l depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no t endrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del conven io mod ificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artícu lo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modifica r el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las ob ligaciones estipulad as en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo t anto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

~ a correspond e al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Estación 0+000, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-OREFOR-OB-LP-479-2022, asignada bajo la modal idad de Licitación Pública 

Jnli•:;CQ Estatal. 
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DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constitui r en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licit ación Pública Estatal que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notifi cación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secreta ría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; 
dicha fianza garantiza ra la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cance lándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total de l referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residen cia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo alud ido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibi litándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artícu lo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de tod as y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la ce lebración de convenios para ampl iar el monto del contrato, se deberá rea liza r la 
modificación correspondiente a la fianza de cumpl imiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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Para cancelar la fianza será requ isito indispensab le contar con el acta administra tiva de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existi r sa ldos a ca rgo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conform idad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentim iento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Inst itución Afianzadora 
qu ien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igua l forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicab les de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de rea liza r trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá so licitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá reali za rse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que est ablece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimac iones de trabajos, que contemplen cantidades 
adiciona les y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autori zado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conform idad con lo establecido en el artícu lo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos origina lmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su rea lización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autoriza rlos mediante convenio suscrito en los t érminos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado " El 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente se r aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los t rabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facu ltades suficientes para la toma de decisiones en t odo Jo 
re lativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especifica ciones de construcción, cat álogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitáco ra de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; " La Secretaría" 
se reserva el derecho de so licitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requ isitos 
ex igidos en el presente contrato . 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear persona l técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de t rabajo y seguridad socia l, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y pat rón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patrona les a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las eje rcen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario labora l o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad socia l, 
" La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescis ión del presente contra to; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-pat ronales, eximiendo "El Contratista" de cua lquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artícu los 1396, 1401 y 
1402 del Cód igo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
P,Or el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

I DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra púb lica y debe sujet arse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de med io ambiente que rijan en el ámbito federa l, estata l o municipa l, así como a las 

1 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrat o "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perju icios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por. no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

~ hoja corresponde a l Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determi nado que celeb ran por una parte "La Secretaría" y por o tro lacio "El 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resa rcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", t otal o parcia lmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil , la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materia les y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitación 
pública estata l, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato tamb ién lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las cobertu ras 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la t ota lidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá sol icitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación co rrespondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adqu iera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por ta les obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las inst rucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesa rio, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la t erminación de las obras de conform idad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 

~ el Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contrat ist a" se obl iga a que los mat eriales y 

equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de " La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de t odos los materiales y equipos que vayan a usar en la ej ecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fa bricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- " El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o se rvicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y just ificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean acla radas por este, será causa de sit uación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en ma teria de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los t rabajos materia de l presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de r iesgos presentes o futu ros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas prevent ivas y de 

orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se rea li zan, insta lando con 
cargo a sus gastos indirectos y confo rme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniest ro será sufragada la 

responsabilidad por "El Cont rat ista" , en caso de incumplimient o "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratist a" se rá 

responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la rea lización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el art ículo 103 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Est ado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligac iones, compromisos y 

condicionantes ambientales previst as en las leyes aplica bles a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al med io ambiente, por lo que deberá reali za r de manera inmediat a las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que co rresponda y est ará obligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las auto ridades ambientales, atendiendo en t odo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de " La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambienta l. 

Así mismo, se obliga a cumplir t odas las disposiciones lega les contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto de l manejo, t ratamiento y dispos ición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 

manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas est ablecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técn icas bajo las cu ales se deberá rea lizar la 
separación, clasificación, valorización y desti no de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar . 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista" , "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el art ículo 

162 de l Reglamento de la Ley de Obra Públ ica de l Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a " El 
Co~ ta" su reparación o reposición inmediat a, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
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sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un térm ino máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsab ilidad en que pud iere incurrir por vicios ocu ltos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materi ales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cance lación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observa dos 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
repara ción de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autorid ades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materia les 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

I las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comun icación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Regl amento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "E l Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comproba rá periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no rea lizada. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convenciona les, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin inclu ir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se cons iderará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las est imaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atra so, las cua les serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de est imaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálcu lo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamient o legal en cita. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igua l o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "la Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convenciona les seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a ce lebrar el conven io modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los artícu los 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cua lquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, cu lpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento est ablecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justifica da temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterio r cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
lega l cit ado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 

del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, se rá necesario dar por 
t erminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusu la trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artícu lo 109 de la Ley de Obra Públi ca del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los art ícu los 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, se rá necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescind ido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se rán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, t érminos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesa rios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de ext inción de derechos y obligaciones, en los 
términos y cond iciones prev istas e n el presente, así como en la Ley de la M ateria. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y p or ot ro lado "El 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objet o del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindica les y labora les de cua lquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capita l social y contab le en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundam entar y motivar las causas de la ap licación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la ga rantía otorgada para el cumplimiento del mismo y apli carse 
en su ca so a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas just ifica das que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactad as se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan ra zones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jali sco y sus Municipios. 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artícu lo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su tota lidad, "El Contratista" comunica rá a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábil es, verifique la debida t erminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al fina liza r la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspond iente, quedando los trabajos bajo su responsab ilidad. Pueden recibirse parcialmente aquel las 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fa ses que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcia l cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utiliza das a juicio de "La Secretaría", en este caso se l iquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) 

d) 

"La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

La autoridad juri sdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la reso lución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hace rse por concepto de penas convenciona les en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por t erminados parcia l o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días háb iles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en 
los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Públie a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes11 respecto del finiquito, o bien, "El Contratista11 no acuda con "La 
Secretaría11 para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunica r por oficio su resultado a "El 
Contratista11 dentro de un t érmino de 10 días hábiles sigu ientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "E l Contratista11 éste t endrá un t érmino de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este t érmino no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obl igaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y ob ligaciones de "Las Partes11 en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivada s de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liqu idación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o respon sabilidad para con "La 
Secretaría11

, a ca rgo de "El Contratista11
, el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrir le 

por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra se rá con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría11 deba hacer a "El Contratista11

• 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista11 conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) de l importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigi lancia, inspección y control sobre las obras 

7 públicas. 

Así mismo "El Contratista11 podrá otorgar su consentim iento de manera escrita de aceptación o nega tiva 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) de l importe de cada estimación, para aportarlo vo luntariamente a los programas de 
capacitación y ad iestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista11 acepte o rechace la retención ant es mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es tota lmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectua l de t erceros, por lo que 
deslinda a " La Secretaría" de cua lquier responsabilidad por la violación de la propiedad inte lectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea li zación de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divu lgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que " La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resu ltado del mismo, o de la que pudiera t ener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secret o durante la vigencia de l presente 
instrum ento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contado s a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de " La Secretaría" . 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las ob ligac iones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encont ra rse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - " La Secretaría" y "El Contratista" 
reso lve rán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carár:ter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de rec lamo o discrepancia, indica ndo las causas y 
motivos que le dieron o rigen y anexará la documentación que sust ente su petición. El reclamo se rea lizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En 
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cualquier 
reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la reso lución al reclamo, una discrepancia de ca ráct er técnico o administ ra tivo en los 
t érminos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectua rá las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesa rios. El residente de obra t endrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la so licitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

~ a corresponde al Cont rato de Obra Públic, a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" y por otro lado "El 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá ped ir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de ca ráct er técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indica ndo los t emas en discrepanci;,, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractua les y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-479-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

"La Secretaría" podrá reso lver por s: misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facu ltad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunica rá a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

" La Secretaría", o en su caso, el área designada, verifica rá que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comun icará por escrito a "El Contratista", el inicio de l procedimiento de 
discrepancia, quien t endrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a anali za r y estudiar el t ema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días natura les contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, " Las Partes" se reuni rá n tanta s veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunica r su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la reso lución de la discrepancia de ca rácter t écn ico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del resident e de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio respectivo, 
concluyendo as í el proced imiento para la resolución de reclamos y discrepancias de ca rácter técnico o 
administrat ivo con efectos jurídicos conce rnientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedim iento estab lecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cl áusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliac ión, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspond iente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva . 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a t odas y cada 
una de las cláusu las que lo integran, así como a los térm inos, lineamientos, proced imientos y requisit os 
que establece la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisd icción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera co rresponderles. 

~ resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secre taria'" y por otro lado " El 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-4 79-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el M unicipio de 
Guadalaj ara, Jalisco, el día 14 de septiembre de 2022. 

.. 

r /. 
MTRO. DAVID N'l} UEL ZAMORA BUENO_ 

,ESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 

INFRAESTRUCTURA 

POR "EL CONTRATISTA" 

REPRESENTANTE LEGAL 
ESTACIÓN 0+000, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 
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