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Infrasstructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Q L y Obru Pablica SI0P-E-FINEDUC-OB-€S5-219-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

ONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
LA ARQ. ELIDA IVETTE AGUIRRE ROCHIN Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS RESPECTIVOS
ARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTORA DE LICITACION Y
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA
FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. _ EN SU CARACTER
DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO
“LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:
p

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracidn Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXi, XXIl y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion I, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Orgédnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde namero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P, 44270.

I.3.- Cuentan con las facultades para ohbligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XiX, 9 fraccion V, 11 fracciones X1 y XVI y 33 fraccién XVII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgé
el nombramiento y la toma de protesta camo Secretario de Infraestructura y Obra Piblica, mismo que fue
extendié a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.
1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado
Sumario, con nimero de asignacion SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-219-2023, instaurado por “La Secretaria”,
en términos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién |1, numeral 2 fraccién Il y 90, de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informa al Comité Mixto de Ohra
Publica de “La Secretaria”, dentro de la Trigésima Sesidn Extraordinaria celebrada el dia 05 de abril de
2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 05 de abril de 2023, fecha en la cual se adjudico
a "“El Contratista” el presente contrato.

1.5.- El presente contrato sera cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura

Educativa del Estado de Jalisco a traves del Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracion de

~ Recursos Liquidos ndmero 2460396-1, celebrado con Banco Santander Méxice, S.A., Institucién de Banca

B//?f/ Multiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.
w

%E.Lpresente contrato cuenta con Orden de Trahajo Numero C55-219-2023.

:':l_ a pfesente hoja carresponde al Contrato de Olira Publica a Precios Unitanios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro bado “El
A ,,-;,,-/r{'ﬂ Contratista” Constructara Flores Fajardo, S.A. de (¥, correspondiente a 1a asignacion ndmero SIOP-E-FINEDUC-DB-{55-219-2023, asignada bajo la modalidad de
thtuuv Concurso Simplificado Sumario.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-0B-C$5-219-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero €85-219-2023,
I.7.- La Direccién Ejecutora de la Obra Pablica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, gque alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida

en el numeral inmediato anterior,

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad qgue:

Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de |a escritura pudblica nimero 7,006, de fecha 13 de
diciembre de 1989, otorgada ante |a fe del Licenciado lavier Herrera Anaya, Notario Publico Titular
namera 29, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la baoleta de inscripcién ndmero 312-313,
del Tomo 330, del Libro Primera, Agrego con numero 14, Apéndice 1147, de fecha 17 de marzo de 1990.

I1.3.- Su representantg, el C._lcon el cardcter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimanio de la
escritura pubklica numero 9,075, de fecha 11 de marzo de 1991, otorgada ante la fe del Licenciado Javier
Herrera Anaya, Notario POblico ndmero 29, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta
de inscripcion con namerc 248, del Tomo 389, del Libro Primera, Agrego con ndamero 28, al Apéndice
1374, de fecha 30 de mayo de 1991, manifestando a través de dicho representante que tales facultades
no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

I.4- Su Registro Federal de Contribuyentes as: CFF891214D2A.
4
I.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero | NN <itida por el

Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco kajo el nimero de registro €-1239 y gue dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
reguerimientos objeto del presente contrato.

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Mezquitan, No. 777, Interior 3, Colonia Artesanos, C.P.
44200, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

IL.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucidn de los trabajos”, el “catdlogo de
M conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitacora v en general su propuesta técnica y

La presente hoja correspende al Contrato de Obra Pubdica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada "El
Contratista” Constructora Flores Fajardo, 5.8. de OV, correspondiente 2 la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-219-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco Concurso Simglificado Sumario.
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econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente centrato, mismos que lo integran.

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi come las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

Nl.- “Las Partes” declaran:

.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen,

.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitecténicas estructurales y detalles de obra,

I1.3.- Que se ohligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi coma las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de |a Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términas de lo establecido en el articule
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATQ.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucidn de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza CCT
14DPR3743L, en el Municipie de Tonala, Jalisco, mismo que se obliga a gjecutarla bajo su responsabilidad
y direccion profesional, hasta su total terminacidn, de acuerdo al programa general de ejecucion de los
trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitécora de obra, asi como a las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los
numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los
articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y

I normas sefialados en la declaracién 1.9 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda
entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucién de los trabajos
materia de este contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$6’869,856.77 (seis millones, ochocientos sesenta y nueve mil, ochocientos cincuenta y seis pesos
77/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

,@/ El monto del presente contrato, salamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamente, por lo que si

La firesente hoja correspande al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretar(a” y par otro lado “El
Contratista” Constructora Flores Fajardo, 5.4, de C.V., correspondiente a |a asignacién numero SIOP-E-FINEDUC-DB-C55-219-2023, asignada bajo la modalidad de

J(]_I_.LSCO Concursa Simplificado Sumario.
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“El Contratista” realiza trabajos con un wvalor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las respansabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto tatal del presente contrato, se cubriré
a “El Contratista” por el Fideicomisa Irrevocable de Inversidn y Administracién de Recursos Liquidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, 5.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periadicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Ohbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos gue excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia ditimo de cada mes, asi como el dltimo dfa del periodo de ejecucion establecido
en la clausula cuarta del presente; para el Ultimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda vy el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 11 de abril de
2023, y concluirla el diz 09 de julio de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.~ VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincidn de derechas y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcidn del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liguidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
camprobante de la liquidacién de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de [a Ley de Obra Publica del Estada de lalisco y sus Municipios, en correlacian con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra pablica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 163 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictamenes, permisos,
ticencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastas de traslado de la maguinaria ¥
equipo de construccidn e inicio de los trabajas; asi cama, para la compra y produccidn de materiales de
construccidn, ta adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del imparte total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previc al inicio de la
ejecucidn de la abra materia del presente, 1o que no dard lugar a que se ajusten los costos, nia la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de canformidad con lo dispuesto por el articula
100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases del cancurso simplificado sumario y el

&/;/Lapfresen:e hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tlempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretarfa® y por otro |ada “Ei

Contratista” Constructora Flores Fajardo, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-219-2023, aslgnada bajo la modalidad de
Concursp Simplificade Sumario.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-219-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

resultante del programa de erogacion contenidc en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
del procedimiento de contratacidn que motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectlie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacidn, Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacidn del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizaciéon se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final,

OCTAVA.- DIFERIMIENTQ AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atrasc en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento de! plazo de ejecucién, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de ios 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del deposito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
fe autorice el diferimiento del programa de cbra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual ferma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensidn, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca €l plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos ¢ servicios, sin
maodificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato,

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagardn a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine [a obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepte los precios unitarios convenidos deban modificarse.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran par una parte “La Secretar[a” y por otra lado "El
Contratista” Censtructora Flores Fajardo, 5.4, de CV., correspondiente 2 la aslgnatién nomero SIOP-E-FINEDUC-0B-(55-219-2023, asignada bajo |a modalidad de
Concurse Simplificado Sumario.
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DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocateria y bases del concurso simplificado sumario que die origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por diche ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “E! Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de Ia
notificacidn de ia orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de Ja
Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de infraestructura y Obra Publica y/o Secretarfa de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucion delimpaorte total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monte. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregade para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucién Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccitn
Wl inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con rasidencia en esta ciudad de Guadalajara, lalisco; la garantia
subsistird hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitdndose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista® entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articule 100
numeral 4, de la Lay de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el compute del plazo
de ejecucién de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

8) FIANZ A DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplinmiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contratg “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacién de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Plblica del Estado de Jalisco, por vator del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd rezlizar la
modificacidn correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta gue las cbras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La

,9;// Secretaria” procederd a la rescision administrativa del contrato.

Z

Jalisco

La presente hoja corresponde al Contrate de Obra PUblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lado “El
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Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y cobligaciones, o bien, el finiguito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspandiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn 11l del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTQS, VICIOS OCULTOS ¥ CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion 11, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucién de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
criginal del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacién, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucién y pago,
dicha conciliacidon y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias hdbiles a su presentacidn,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicicnales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentard en la hitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podrd
autorizarios mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
de su Reglamento.

=g La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarics por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria®™ y par otro lado “El

Contratista” Constructora Flores Fajardo, 5.4, de CV., correspondiente a la asignacion nomeros SIOP-E-FINEDLUIC-0B-C55-219-223, asignada bajo |z modalidad de
Concursa Simpiificado Sumario.
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacidn de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construcciéon y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con |z ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento: “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendrd la obligacién de nombrar a otro gue reuna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cum plimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de Ia Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes,

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualguier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERIUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Gnico
responsable de la ejecucién de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
¥ sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
responsable de los dafios y perjuicios gue con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
p/zr no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La

4
S@j[ T = _~La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precias Unitarios por Tiempo Determinado que cedebran por una parte “La Secretaria” y par stro lado “El
Mty

Contratista” Constructora Flares Fajardo, 5.A. de C.V,, correspondlente a la asignacion namero SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-319-2023, asignada bajo la modalidad de
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Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de segurec de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucién de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, la cual debherd estar vigente mientras el presente contrato también lo esté,

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione alglin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha poliza, seguird siendo el dnico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucién total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “Ei Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo gque incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la decumentacion correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el Unico responsable de las obligaciones que adguiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo gue el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicion
inmediata con |as obras adicionales gue resulten necesarias, las cuales hara par su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podrd
ordenar la suspensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja correspande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y par otre lado “El
Contratista” Constructora Flares Fajardo, £.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién numero SIQP-E-FINEDUC-0B-C55-219-2023, asignada bajo la modalldad de
Concurso Simplificado Sumaric.
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccidén vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de
maora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga 2
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medic ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
arientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran par los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientas sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimientoe de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi coma los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccidon General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterias y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacién y destine de los residuos de la construccion y demolicion que se
generen por la abra pablica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en |z obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término méaxime de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientas “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la

“Ta p‘escmc— hoja corresponde al Contrato de Chra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una garte “La Secretaria” y por otio lado “El

Contratista” Constructora Fiores Fajarde, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacidn namero SIOP-E-FINEBUC-OB-C55-218-2022, asignada bajo la modalidad de
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autoridad facuitada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto 0 en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
gue provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un infarme sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer pérrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de confoermidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESHIVIA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con |o establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamentao,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempe las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
gue en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y maodificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracién, contral
y seguimiento de la bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacién, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138,139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutande por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobard periédicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendré por no realizada.

% VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
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ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Gnicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el parcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atrase en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su canjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucién
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucian de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del
avance de la ejecucidn de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiendose proceder para su cdlculo conforme lo establece el articule 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulade programado.

En caso de rescisién del presente contrate “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefaladas anteriormente, podrd exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecide en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de Ja Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 y 127 de su Reglamenta.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS - Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acentecimientos de cualquier naturaleza no previstes en el mismao,
perc que de heche y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de |a Ley de Qbra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podrd suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuantren éstos, debiendo para ello proceder confoerme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en cerrelacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamente; no obstante
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lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucian de los trabajos,
hastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucién de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda de! presente. En caso de suspension del contrato que nos ocups, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, fa cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipias, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” gue si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesaric que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademads de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de ta Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.-La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincidn de |a persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacin de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de fa Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
terminos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La dermora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefalada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensidn de pagos o si se hace cesion de bienes en forma gue afecte
a este contrato, o por |a falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indcle,

7.-S5i “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

/
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8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el gvance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “Ef Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato,

10.- Las demds causas gue se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a YEl Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para e cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demads cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “lLa
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron arigen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resalucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrdn pactar mediante un convenio la
terminacién del contrato por mutue consentimiento, de conformidad con lo establecide en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacion de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrata.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate,

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:
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a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, confarme a lo establecido en este contrato.

c)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcidn parcial quedara a juicio de éste y
liguidara el importe de los trabajos que decida recibir,

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucian respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que dehan hacerse por concepto de penas canvencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y ohligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar e
finiguito carrespondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por o que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificade Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiguito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias hdbiles siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado
el resultado de dicha finiquito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar lo
gue a su derecho carresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendra como
aceptado.

3
I
s

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y cbligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Cbra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipias, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrd utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

M TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion /
curgespondIente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La /I
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Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”, el imparte de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de |a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccidn y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “E)
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito deber4 ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “£| Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se ohliga a no divulgar y/o revelar de manera

alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
| proporcionade durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otres, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusién, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en a legislacion aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
. resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
D%, sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato.

2 7 I
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Cuando surja algun reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticion. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
cualquier reclama posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, solo podrd interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucidn al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrative en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/0 documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisidn.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

5i “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procedera a la emision de la orden
de cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio correspondiente,

Si la determinacidn del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
carrecciones o sustituciones al reclamo original,

i
|
i
1
i
!

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucion del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
cardcter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendrd como minimo:

a) Descripcién pormenorizada de los hechos en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la

% documentacién que los compruebe;
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2

- g




