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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-658-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" , Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD DAGP INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y 
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ " EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN 

SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" decla ra por conducto de sus represent antes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Adm inistración Pública Cent ra lizada que t ienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Est ado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previst o en los art ículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constit ución Po lítica 

del Estado de Jal isco, así como en los art ículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracc ión X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domici lio en Avenida Alcalde número 1351, Ed ificio "B", en la Colonia M iraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facult ades para obligarse en los térm inos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno d e la Secret aría de Infraestructu ra y Obra Pública del Est ado de Jalisco; el t itular de 

est e Centraliza do Est at al, con el acuerdo de fecha 06 de diciem bre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 

el nombramiento y la toma de prot esta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor po r el Gobernador Constitucional de l Est ado de Jalisco . 

1.4.- El p resente contrat o se adjud ica como resultado de l procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-658-2022, instaurado por "La Secretaría", en 

términos de lo dispuesto po r los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus M unicipios, para ta l efecto se informó al Comité Mixt o de Obra 

Pública de " La Secretaría", dentro de la Septuagésima Novena Sesión Extraord inaria ce lebrada el día 29 

de agost o de 2022, e l resultado del fa llo mismo que f ue emitido el día 29 de agosto de 2022, fecha en la 

cual se adjudicó a "El Contratista" e l presente contra to. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con ca rgo a la clave presupuest a! que se especifica en el "Anexo 

Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrat o. 

1.6.- El presente contra t o cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-658-2022. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Dagp Ingenieros Co nst ructores, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-PAVFl ·OB-CSS-658-2022, asignada bajo la modalidad de 

Jalt>,(.O Concurso Simp lificado Sumario. 
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1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la estab lecida en la Orden de 
Trabajo, que alude e l artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.-Acred ita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 18,917, de fecha 13 de 

febrero de 2018, otorgada ante la fe de la Licenciada Ana Laura Mayoral Uribe, Notario Público Titular 

número 48, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripción con fo lio mercanti l 
número N-2018029595, de fecha 16 de julio de 2018. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 18,917, de fecha 13 de febrero de 2018, otorgada ante la fe de la Licenciada 

Ana Laura Mayoral Uribe, Notario Público Titular número 48, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que 

se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de 

Jal isco, bajo boleta de inscripción con fo lio mercantil número N-2018029595, de fecha 16 de julio de 2018, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 
a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: DIC180213R70. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para vota r número  emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuent ra registrado en e l Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jali sco bajo el número de registro C-0119 y que dicho reg istro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos t écn icos, humanos y materia les necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene estab lecido su domicilio en la calle Fernando Amilpa, No. 5248, Colonia Colli CTM, C.P. 45056, 

en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que seña la para t odos los fines y efectos lega les de este 
contrato . 

11. 9.- Conoce el conten ido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública de l Est ado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la const rucción e insta laciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catá logo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitárnra y en general su propuesta 
técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

·' Contratista" Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·f ·PAVFl·OB·CSS-658-2022, asignada bajo la modalidad de 
,Ja lit:;(: (J Concurso Simplificado Sumario. 
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fi n de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, program a de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estri ctamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusu las que lo integran, así como a sus anexos, los t érminos, lineamientos, 
proced imientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables . 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artícu los 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁ USULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- " La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada : Pavimentación con empedrado, huellas de rodamiento en concreto estampado y 

rehabilitación de redes hidrosanitarias en la calle Abasolo, ubicada en el Municipio de Amacueca, Jalisco, 

mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total 

terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto ejecutivo, catá logo de 

conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en 

el lugar donde deban realiza rse los trabajos, de conform idad con los numera les 7, 8 y 9 del artículo 92 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, 

acatando para e llo lo establecido por los diversos ordenamientos y normas seña lados en la declaración 

11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora 

~ue se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$4'909,058.28 (cuatro millones, novecientos nueve mil, cincuenta y ocho pesos 28/100 M .N.), incluye 
el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, so lamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 
en co rrelación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 

ientemente de las responsabilidades en que incurra. 
. oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Un.itarios por Tiempo _Det~rminado que celebran por una parte "La Secretaria"_ y por otro lado "El 

Contratista Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., correspondiente a la as1gnac1on numero SIOP-E-PAVFl·OB-CSS-658-2022, asignada ba¡o la modalidad de 

Jali SCO Concurso Simplificado Sumario. 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusu la cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 31 de agosto de 
2022, y concluirla el día 28 de noviembre de 2022, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles sigu ientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, en correlación con lo estab lecido en 
los artícu los 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"la Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspond iente, acorde a lo establecido por el artícu lo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su ca so los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "E l 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia de l presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 
resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 
del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

~ corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-658-2022, asignada bajo la modalidad de 

Jet ( i S (_ () Concurso Simplificado Sumario. 
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El importe del anticipo conced ido será puesto a disposición de " El Contratist a", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo prev isto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del ant icipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del ant icipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal e n cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y am ortización del ant icipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liqu ida r el fa ltante por amortizar en la estimación fina l. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista" , será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cua l " El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del ant icipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la m isma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que " El Contratista" no presente la so licitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferim iento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento " Las Partes" 

deberán de proceder con la forma lización del convenio mod ificatorio respectivo. 

De igual forma, en e l supuesto de suspensión de los t rabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numera l 6, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los m ismos se difer irá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de re inicio y terminación de los t rabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los t rabajos objeto de este cont rato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a " El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la ut ilidad y el costo de las obligaciones estipu ladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jali sco y sus Municipios. En el caso de existi r trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cant idades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una pan e "La Secretaria" y por otro lado "El 

Cont rat ista" Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-6S8-2022, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artícu lo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
sigu iente s: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplica ción o devolución del importe total o parcial de l anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
ca so de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisor io correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establec ida origina lmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea lizar la 
modificación correspond iente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 
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Para cancelar la fianza se rá requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación co rrespondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de toda s y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 

Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cua l estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentim iento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 

quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo estab lecido por los artícu los 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el cat álogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno de l residente de obra, deberá solicitar por escrito 

a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los aná lisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 

dicha conci liación y autorización deberá realizarse durante los sigu ientes 15 días hábiles a su presentación, 

para lo cua l se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artícu lo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos d e trabajo no previstos originalmente, v igilando que dichos incrementos no 

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 

conformidad con lo estab lecido en el artícu lo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades ad icionales o conceptos de trabajo no previstos origina lmente 

en el cat álogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su rea lización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública de l 

Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como respon sable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de esta r facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la t oma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catá logo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
con strucción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cua lquier momento, por ca usas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se ob liga a emplear personal t écnico especiali zado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones prevista s en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresa rio y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las dive rsas instituciones y organ ismos púb licos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
respon sabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplica dos de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía púb lica, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, est atal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale " La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipul ado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicab les, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o va rias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista" , éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civi l, la cua l deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de insta lación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsab le para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" segu irá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras ad iciona les que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artícu lo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artícu lo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del' Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, insta lando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescis ión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos só lidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cua les se deberá realizar la 
separación, clasificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el proced imiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, ordenará a "E l 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
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Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para t al efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. 

Ni las liquidac iones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurri r por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cance lación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 día s hábiles 
anteriores al vencimiento del pl azo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resu ltar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ant e las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiert as de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artícu lo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Pa ra iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ant e "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo est ablecido en el artícu lo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 129 de su Reglamento, 
t eniendo el derecho a supervisa r en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y o bservaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será ob ligatorio la elaboración, contro l 
y segu imiento de la bitácora convenciona l, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en regi strar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumpl ir con las previsiones establecidas en los artícu los 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - " La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra ma l ejecutada se tendrá por no rea lizada. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, t ant o por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales se rán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán se r superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán se r 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independ ientemente de la aplicación de las 
penas convencionales seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el conven io modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualqu ier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, cu lpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría" . 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municip ios, cuando no sea posible 
determinar la tempora lidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motiva ron . 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración co rrespondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada . 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, t érminos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lqu iera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra púb lica objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la fa lta de pago de salarios, prestaciones socia les, sindicales y laborales de cua lquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de at raso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cua lquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este cont rato y el sobrecosto que 
resu lte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hace r efectiva la garant ía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás ca rgos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por term inado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan ca usas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcia l a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la tempora lidad de la suspensión de los t rabajos; debiendo para ello proceder 
confo rme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios, en co rre lación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que exist an razones de interés púb lico o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" conta rá con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad . Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará consta ncia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar t erminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcia l quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los t érminos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcia l o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
e l artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho fin iquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábi les para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tend rá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créd itos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utili za rse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocu ltos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ej ecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por ca usas injustificadas los t rabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión ad iciona l y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista" . 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "E l Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimac ión, para cumpli r con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigi lancia, inspección y control sobre las obras 

públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las est imaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que " El 
Contratista" acepte o rechace la retenc ión antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 

contrato. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Cont ratist a" es tota lmente 
responsab le del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a " La Secretaría" de cualqu ier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los t ra bajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulga r y/o revelar de manera 
alguna a t erceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la inform ación que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrón icos, en dispositivos magnét icos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
" La Secretaría" reconociendo " El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confid encial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrum ento, perdurando la obl igación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a parti r de su conclusión, sa lvo previo consent imiento de "La Secretaría" . 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, " La Secret aría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, 
así com o la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secret aría" y "El Cont rat ista" 
reso lverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter t écnico y administrativo derivados de este cont rato. 

Cuando surja algún reclam o o discrepancia de ca rácter técnico o admin istrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dent ro de los 10 días nat urales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia ex istente ent re "Las Partes" . 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, " El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trat e. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técn ico o administrativo en los 

términos de esta cláusula. 

Para reso lver el reclamo, el residente de obra efectuará las consult as pertinentes y reuni rá los elementos 
y/ o documentos necesari os. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a part ir 
de la recepción de la solicit ud efect uada por "El Contratista" para emit ir su determinación por escrito y 
comunicá rsela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 

días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 

de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo . 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 

administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 

podrá agregar peticiones adiciona les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera : 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 

indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final de l residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, re lacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractua les y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 
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"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verifi cará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su so licitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien em itirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes" . 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

, ;· ~ correspon de al Contrato de Obra Pública a Precios un_itarios por Tiempo _o et~rminado que celebran por una parte "La Secretaria"_ y por otro lado "'El 

· Contratista" Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., correspondiente a la asignac1on numero SIOP-E-PAVFl·OB-CSS-658-2022, asignada ba¡o la modalidad de 
j Q l ( SCO Concurso Simplificado Sumario. 

Página 19 de 20 

2



.Jalisco 

Infraestructura 
y Obro Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E·PAVFl·OB·CSS-658-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 30 de agosto de 2022. 

( 

ARQ. CAR CONTRERAS 
DIRECTOR GENERAL DE LICI ACIÓN Y 

CONTRATACIÓN 

POR "EL CONTRATISTA" 

REPRESENTANTE LEGAL 

1 ,l., .uru. 
y Obra Pública. 

DAGP INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato d e Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Dagp Ingenieros Constructor es, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-658-2022, asignada bajo la modalidad de 
Concurso Simplifi cado Sumario. 
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