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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA  IBLICA
y Obra Piablica SIOP-E-DRE-OB-LP-316-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ, CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA

| OTRA LA SOCIEDAD MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. [N
I "\ U CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

1

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:
p

l.1.- Surepresentada es una dependencia de la Administracion Pablica Centralizada gue tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XX, XXl y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion lll, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

2 1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 4427(.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de cenformidad en lo
dispuesto por los articules 6 fraccién XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccion XVl del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.4.- El presente contrato se adjudica coma resultado del procedimiento de Licitacidn Piiblica Estatal, con
nimero de asignacion SIOP-E-DRE-OB-LP-316-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de lo
dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccidn |, numeral 2 fraccidn Il v 60 numeral 1 fraccién 1, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto de

bra Publica de “La Secretaria”, dentro de la Cuadragésima Quinta Sesién Extraordinaria, celebrada el
dia 08 de mayo de 2023, el resultado del failo mismo que fue emitido el dia 08 de mayo de 2023, fecha en
la cual se adjudico a “El Contratista” el presente contrato.

/ 1.5.- El presente contrato serd cubiertc con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
/ Técnico de Validacion Financiera”, adjunto al presente contrato.
/" 1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero LP-316-2023.

I
/ﬁ{:reseme hoja corresponde at Contrato de Qbra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por ofro lado “Fl
7 Contratista” Murverk Constructora, S.A. de C.V., correspondlente afa asignacion numero 31I0P-E-DRE-OB-LP-316-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Pablica

Jalisco  Esatal
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1.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior,

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

Il.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pablica nimero 3,648, de fecha 17 de
mayo de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Guillermo Gémez Villasefior, Notario Pablico Titular
nimera 09, del Municipio de Tonald, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Publico de |z Propiedad y Cemercio del Estado de lalisco, bajo la boleta de inscripcidn con el folio mercantil
numero 75268%1, de fecha 02 de julio de 2013.

1
I1.3.- Su representante, el C. [ o - caricter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad can el contenida del testimonio
de la escritura publica ndmero 24,971, de fecha 31 de diciembre de 2015, otorgada ante la fe del
Licenciado Rafael Gonzalez Navarro, Notario Publico Titular nimero 18, del Municipio de Tlagquepague,
lalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del
Estado de lalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil nimero 75268*1, de fecha 26 de abril
de 2016, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni
revocadas a la fecha.

I.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: MCO130520FY5.

4
I.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar namero || NNENENG. <itidz por el
Instituto Nacional Electoral.

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0211 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de

hoy.
I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los

requerimientos objeto del presente contrato.
C 11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Hacienda de la Punta, No. 1973, Colonia Circunvalacion

Oblatos, C.P. 44716, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefala para todos los fines y
?ectos legales de este contrato.

Municipios y su Reglamento; las normas para la construccidn e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucion de los trabajos”, el “catilogo de
conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis de precios
/ unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

/ fi——
i - ‘l

%:reseme hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Frecios Unitarias por Tiempo Determinadg gue celebran por una parte “La Secretaria” y por oiro lado "El
2 Contratista” Murverk Canstructora, 5.4, de C V., carrespondiente ala asignacidn nimera $H0P-E-DRE-OB-LP-316-2023, asignada hajo la modalidad de Liditacidn Publica

JCl[iS 0 Estatal.
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas ¥
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.- “Las Partes” declaran:

lll.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacion Publica Estatal, que le dan origen.

ll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de ohra,
planos arguitectdnicos estructurales y detalles de obra.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contratg, a
todas y cada una de las clausulas gue lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

l1l.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” atorgan las siguientes:
p

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” |a ejecucion de la
obra denominada: Reconstruccién de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los
Municipios de Guadalajara y Tonala, Jalisco. Cancha 5, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
responsabilidad y direccidn profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitacora de obra, asi
como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad can los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco ¥ sus
Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 1.9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucion
de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$9°247,785.58 (nueve millones, doscientos cuarenta y siete mil, setecientos ochenta y €inco pesos
58/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podréd ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

‘f[/ =

i i La presente hoja coiresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por atro lado “El
Contratista” Murverk Constructora, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacisn niimera SIOP-E-DRE-0B-LP-316-2023, asignada bajo la modalidad de Licltacian Piblica
I8 FI= J Estatal.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan gue el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por la Secretarfa de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podrdn considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia Gltimo de cada mes, asi como el dltimo dia del periodo de ejecucidn establecido
en la clausula cuarta del presente; para el dltimo mes de ejecucidn de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 95 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 10 de mayo de
2023, y concluirla el dia 12 de agosto de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsio en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liguidacién de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispueste por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra puablica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictamenes, permisgs,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion,

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de l0s trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de |a maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
construccian, la adquisicidn de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, Jo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal y el resultante
del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada par “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacidn que motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicién de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccidn

I'y 100 numeral 2, de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
P

a presente hoja corresponde al Contrato de Qbra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue cefebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “El
Cantratista” Murverk Constructora, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignactén niimern SIOP-E-DRE-OB-LP-316-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Publica
Estatal,

Pagina 4 de 19



Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablien SIOP-E-DRE-OB-LP-316-2023
CONTRATC DE OBRA PUBLICA

del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacidn se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimienta del plazo de ejecucién, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra,
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual ferma, en el supuesto de suspensién de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, 1a fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcidn al periodo que comprenda la suspension, sin
madificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
maodificar el plazo de ejecucian establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagardn a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago tatal que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que arigine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Pablica

del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismas.
Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a

I yariaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.
|

/DECIMA GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal que dio origen al

// presente, asi como en los términas y procedimientas previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
i siguientes:

/

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran par una parte “La Secretaria” y por atra lado “El
Contrausia” Murverk Constructors, S.A. de LY., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-DRE-0B-LP-316-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Piblica

Jﬂ[isca Estatal,
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A} FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con o establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favar de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Pablica del Estado
de Jalisco, por |a totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandaose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, |a Institucion Afianzadora sera guien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiendose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
Il inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asf
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amaortizacidn de los anticipes correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la

fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,

imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del

contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y

“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederd el diferimiento aludido en el articulo 100

numeral 4, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
) de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.,

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de |a celebracidn de convenios para ampliar €l monto del contrato, se deberd realizar la
modificacidn correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que |as obras materia del presente cantrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de |a fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescisidn administrativa del contrato.

| Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de

/zerechos y obligaciones, o hien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” |a

/ liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion 1li del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/] C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
/ / Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor

/ Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infragstructura y Obra Piblica

A S a g 1 p- ¥ .
—_—la pfesente hoja carrespande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro Jado “El
= Contratista” Murverk Constructora, S.A. de C.¥., correspondiente a la asignacidn nomero SIOP-E-DRE-OB-LP-316-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Publica

Jalisco sl
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y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estar4 vigente por doce meses cantado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion lll, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soparte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucién y pago,
dicha conciliacion y autorizacion deberd realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos criginalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente ¢ conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Qbra Pablica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentard en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podrd
autorizarios mediante convenio suscrite en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

| DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
Iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, gue
~ fungira como responsable de abra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificacianes relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en toda lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
/ de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucidn y de
/ suministros, incluyendo los planes con sus medificaciones, especificaciones generales y particulares de

/ construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
/ geperen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral

'_____.f’i.ag esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E)
Contratista” Murverk Constructora, 5.A. de V., correspondiente a la asignacion nomero SIOP-E-DRE-DB-LP-316-202 3, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Publica
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6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos ohjeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Onico responsable de observar las obligaciones abrerao - patranales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismas publicos que las ejercen; por lo gue “La Secretaria” en
ningln caso podrd ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrata, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi coma podré iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Cédigo Civil del Estada de Jalisco, aplicados de manera supletaria a la materia segtn lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERIUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el (nico
responsable de Ja ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisca
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el (nica
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” 0 a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
ubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
0 varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
. recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
_,'f siniestros de cualquier tipo durante su ejecucién, carren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
/,-//L “presente hoja carresponde al Contrato de Obra Publica a Prectos Unitarios por Tlempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

o Contratista” Murverk Constructora, S.A. deC. V., correspondiente a la asignacion namero SIQP-E-DRE-OB-Lp-3 16-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Puablica
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deberé presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual deber
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales ¥
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacion
publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguira siendo el Unice responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATQS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
ernpresa para la ejecucién de una parte de la obra mencicnada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacidn a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de |a ejecucién de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el (nico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendré ninguna accion o derecho
gue hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacién o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para |a terminacién de las obras de conformidad
con el articuto 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y

Q mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
| sequipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
/especiﬂcaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la

inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
/ obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.
/

2
4

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de

los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas vy justificadas a
/ f./ través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de
£ mora de “El Contratista”,

= \
—===" La presente hoja correspunde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tlempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Murverk Canstructora, S.A. de C V., correspondiente ala asignacion ndmero SIOP-E-DRE-OB-LP-216-2023, asignada hajo la modalidad de Licitacion Pablica
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucién de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con mativo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacién de la obra
publica conforme a lo establecide en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacidn, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores T
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento 1as indicaciones
generadas por la Direccidn General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
2 Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar Ja
separacion, clasificacion, valorizacidn y destino de los residuos de la construccion y demolicion que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
Contratista” su reparacién o reposicién inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucién por ello, dentro de un término mdximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto ¢ en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
| del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

L

I las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten ¥
que provengan por defectos de la construccidén o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
/ / anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera

.f//m{lgq_devolucién o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados

——— " lapresente huja correspande a! Contrate de Obra Pollica a Precias Unitaries por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lade “Fl
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se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacidn de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervisidn, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacidn de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este cantrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la ela boracidn, control
y seguimiento de la bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacién, comprametiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante |a ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138,139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificard gue las obras
ohjeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobard periddicamente el avance
y |a calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podrd aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Gnicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el

| atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el

/ articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunta, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

/-‘ De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucién
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
// apego a lo establecida en el articule 96, numeral 5, de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus

/wplos aplicara a “El Contratista” retenciones econdémicas con cargo a las estimaciones que se

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Puablica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran par una parte “La Secretaria® y por oira lado El
Contratista” Murverk Constructora, S.A. de C.V., covrespandiente a la asignacion numero SI0P-E-DRE-OB-LP-216-2023, asignada hajo la modalidad de Licrtacion Publica
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encuentren en procese en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucidn de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calcule conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
gue resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién can lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de Ios trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccidn de los costos, podrdn ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualguiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”,

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podrd suspender por

causa justificada temporalmente la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,

en cualquier estado en que se encuentren estos, debiendo para ello proceder conforme o establecido en

los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, en correlaciéon con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no cbstante

lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
| bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
1 legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

/  Toda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, segln lo dispuesto por el numeral 2,

__.;":! del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
;ﬁf determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucién de los trabajos, serd necesario dar por
% terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
& segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
‘// produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que §a mativaron.
/

/j'::ff.—_f

B s ¢ " la presé'nle hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarkos por Tlempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro Jado "E)
ANl Contratista” Murverk Constructora, 5.8, de C V., correspondiente ala asignacion numero SI0P-E-DRE-OB-LP-316-2023, asignada bajo ta madalidad de Licitacién Publica

JGH-SCO Estatal.
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TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Qbra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario fue
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- Lamuerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantfas en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcién de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentrg de los plazos establecidos para ella.

5.- 5i “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensién de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicalesy laborales de cualquier
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
| no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
/ el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

£ f 10.- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
_/ imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El

L i Contratista® Murverk Canstructora, 5.4, de C.V., correspondiente ata asignacisn niimero S|OP-E-DRE-DB-LP-316-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Pdblica
Jalisco Estatal.
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Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” |as penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo vy aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATOQ.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos gue dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucidn de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecide en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisién
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de fa Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras chjeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizade para la conclusidn de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del termino que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique {a debida terminacién de los mismos
conforme a las condicignes establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aguellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo casa
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate,

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

/ a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
/ convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
/{K Contratista” lo ejecutado.

/ / b) De comuin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
/ anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que

< “Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.
S Ld presenie hojd corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lado “El
et Cantratista” Murverk Constructara, S.A. de L.V, correspondiente a 1a asignacién numero SIOP-E-DRE-OB-ULP-316-2023, asignada bajo |a modalidad de Licitacidn Publica

J(?ll.ifsco Estatal.
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c)  “LaSecretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de éste ¥
liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucién respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiguito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismaos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquite de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resuiten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacion Publica, el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacion con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracidn en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez naotificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias hébiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendra camo
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que deé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacidn de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

/7 Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo

/f establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional v servicios de
/ apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
/ que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

v

> fﬂpresente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade gue celebran por una parte “La Secretarla” v por otra lado “El
Contraiista” Murverk Constructora, 5.4. de LY., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-DRE-OB-LP-316-2023, asignada baja la modalidad de Licitacidn Publica /

Jalisco Estatal.
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TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar} del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Puhblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa
de retencién, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
{dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
{leve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacidn que “La Secretaria” le hubiese
proparcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la gque pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacidn es considerada como secreta y
confidencial, per lo tantc debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusidn, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algdn reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con Ila
interpretacidn ¢ ejecucién del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentre de los 10 dias naturales
/ siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
/ motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticion. El reclamo se realizara

/ - - - ry . . -
/ por escrito ante el residente de ohra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
[/ caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualguier
/ reclamo pasterior por la diferencia de que se trate.
f
e >

La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que ¢elebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
Contratista” Murverk Canstructora, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero 5I0P-E-DRE-08-LP-316-2023, asignada bajo la modalidad de Licitation POblica

J(ll-i_-sco Estatal.
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“El Contratista”, por cada diferencia, sélo pedra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucion al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
términos de esta cldusula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcian de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisién.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunigue su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procedera a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se procederd a |la formalizacidn del convenio correspondiente.

Si la determinacién del residente de chra no es aceptada por “El Contratista”, éste podrd pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieren origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias ¢ complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de |a siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escritc ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicande los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacién final del residente de gbra, respecto de la resolucién del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de

/ caracter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendra come minimo:

a) Descripcidn pormenorizada de los hechos en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la
documentacién que los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

v
%ﬁ;e‘n/l; hoja corresponde al Contrato de Obra PObica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa y por otro lado “El

Julisco
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Estatal.
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¢) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechard. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
2 discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dfas naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de cardcter técnico o administrative, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada lo hard del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederd a la formalizacién del convenio respectivo,

concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de carcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a fas partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha

cldusula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado per la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada

una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
/ que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
/ interpretacidn, ejecucién y cumplimiento de ias disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
/' la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
/ razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

{

f I
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precias Unitartos por Tiempe Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otra ladp “El
Contratista™ Murverk Constructora, 5.A. de L.V., correspondiente a |a asignacidn nimero SI0P-E-DRE-DB-LP-316-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacian Piblica

Jalisco Estatal.

Pdgina 18 de 19 l




N Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
T Obra Pabli SIOP-E-DRE-OB-LP-316-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 09 de mayo de 2023.

//}/// #~
ARQ. CARLES ED( ﬂ@t;c? ACIAS CONTRERAS : AT GOYA CARMIONA
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y DIRECTOR Iii : gruccion
CONTRATACION : '

POR “EL CONTRATISTA”

3

L.

REPRESENTANTE LEGAL
MURVERK CONSTRUCTORA, 5.A. DE C.V.
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Contratista” Wurverk Constructora, 5.4, de V., correspondiente ala asignacian numero SIOP-E-DRE-CR-LP-316-2023, asignada bajo la rodalidad de Licitacion Publica

Estatal.

Pagina 19 de 19



Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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