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i O 1w Obre Pablice SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2023
CONTRATO DE DBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL. GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIC DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
| OTRALA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CAPLA, 5.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. [ B
_ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATC SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; ¥ A QUIENES EN SU CONJUNTO SE
LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de ia Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsio en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XiX, XX, XXI, XX y XXViI, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccidn 1ll, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Orgdnica del Pode¥ Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nUmero 1351, Edificio "B”, en la Colania Miraflores, en el
municipic de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270,

I.3.- Cuentan con las facultades para obiigarse en los 1érimings de este contrate de conformidad en lo
dispuesto por los articulos & fraccion XiX, 9 fraccidn V, 11 fracciones Xt y XVI y 33 fraccion XVIii del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica de! Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y ia toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo gue fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

L.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacidén Publica Estatal, con
numero de asignacion SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2023, instaurado por “lLa Secretaria”, en términos de
o dispuestn por los articulos 43 numeral 1 fraccidn 3, numeral 2 fraccion Hll y 60 numeral 1 fraccién ), de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informa al Comité Mixto
de Obra Pubtica de “La Secretaria”, dentro de la Quincuagésima Tercera Sesién Extraordinaria celebrada
el dia 22 de mayo de 2023, el resultado dei fallo mismo que fue emitido el dia 22 de mayo de 2023, fecha
en la cual se adjudicd a “El Contratista” el presente contrato.

I.5.- El presente contrato serd cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
Educativa del Estado de Jalisco a través del Fidsicomiso Irrevocable de Inversion y Administracion de
Recursos Liguidos namero 2460396-1, celebradao con Banco Santander México, 5.A., Institucion de Banca
Multiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.
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I.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo NGmero LP-347-2023,

I.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Pidblica materia de este contrato es a establecida en la Orden de
o Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

IL.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
II.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los térmings del presente contrato.

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pdblica ndmero 2,777, de fecha 21 de
junio de 1972, otargada ante la fe del Licenciado Luis Arturo Coronado, Notario Pablico ndmero 13, del
Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripcion con folio nimero 38-39, del Libro
87, de la Seccién Tercera y Matricula 92, dei Libro 34 de la Seccion Primera, bajo el nlimero 38, del Libro
5109, de fecha 05 de julio de 1972.

Misma que maodifico su razén social de “Constructora Capla, S.A. ", a “Constructora Capla, 5.A. de C.V.”,
can el testimonio de la escritura publica numero 12,822, de fecha 07 de junio de 1985, atorgada ante Ia
fe del Licenciado Adalberto Ortega Solis, Notario Publico numero 20, de la Ciudad de Guadalajara, Ialisco,
y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de
Jalisco, bajo inscripcion ndmero 104, del Tomo 174, del Libro Primero, Agrego con namero 40, al Apéndice
539, de fecha 05 de septiembre de 1985.

1
11.3.- Su representante, el C. | NN o~ < caricter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica nimero 32,208, de fecha 09 de septiembre de 2013, otorgada ante la fe del
Licenciado Carlos Gutiérrez Aceves, Notario Publico nimero 122, del Municipio de Guadalajara, Jalisco y
que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de
Jalisco, bajo boleta de inscripcidn con folio mercantit 2025*1, de fecha 04 de octubre de 2013,
manifestandc a través de dicha representante que taies facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha.

I1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CCAB50627NK3.

4
| 11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero I -itida por e
Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Praveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0142 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de

hoy.
/
/; II.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
/ I;f requerimientos objeto del presente contrato.
/
/

- La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte ¥La Secretaria” y par otra lado *El
. Contratista” Constructora Capla, 5.8, de C Y., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEDAUIC-OB-LP-34%-2023, asignada bajo la motlaldad de Licitacion

Jodtisoey  PoblicaEnaral

Pagina 2 de 20



“(ﬁ»} Indfracastructiury SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
_Q‘. i v Obraiablica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

I1.8.- Tiene estahlecido su domicilio en la calle Rincén de Las Acacias, No. 120, Colonia Rincenada del Sol,
C.P. 45055, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, misma que sefiala para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “pregrama general de ejecucion de los trabajos”, el “catalogo de
conceptos”, as especificaciones técnicas, el proyecto, la bitacora y en general su propuesta técnica vy
econdmica habiendo presentade el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran,

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

INl.- “Las Partes” declaran:

.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacion Publica Estatal, que le dan origen.

lIl.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnices estructurales y detalles de obra.

l1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para ia ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las dispoesiciones administrativas que le sean aplicables.

lll.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipics, asi como en términos de o establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJIETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucidn de Ia
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juarez CCT
14EPR0O1750, en el Municipio de Concepcidn de Buenos Aires, Jalisco, mismo gue se obliga a ejecutarla
bajo su responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa
general de ejecucion de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora
de obra, asi como a las nermas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
de canformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamente, acatando para ello lo establecido por los
diversas ardenamientos y normas sefialados en la declaracion 11,9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitacora que se genere con motivo de la ejecucién
de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

/ J___,:_,’_.—/-f""" -

= =i presef-nre hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “El

] Contratista” Constructora Capla, S.A. de C.V., correspandiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2023, asignada bajo la madalidad de Licitacidn
Jalisco Piblica Estatal.
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SEGUNDA.- MONTQ DEL CONTRATO.- E! costo de la ohra objeto de este contrato es por la cantidad de
$87293,404.56 (ocho millones, doscientos noventa y tres mil, cuatrocientos cuatro pesos 56/100 M.N.),
incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamentao, por lo que sf
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamc del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversian y Administracion de Recursos Liquidos
nimero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, 5.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, v el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos gue excedan el mes de que se trate, es decir |a fecha de
corte de estas serd al dia dltimo de cada mes, asi como el Ultimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el Ultimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacién que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 120 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 24 de mayo de
2023, y concluirla el dia 20 de septiembre de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el
tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se fermalice el acta de extincién de derechos vy obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiguito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera dispenibilidad, mediante el

/ acta de entrega - recepcién carrespondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de Ia

Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdrenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones gue se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitic de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
construccidn, la adquisicidon de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La

La prasente hoja carresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitangs por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria® v por otro lado "El
Contratista” Canstructora Capla, S.A. de £V, rorrespondiente a la asignacidn namero SIGP-E-FINEQUC-OB-LP-347-3023, asignada bajo la modalidad de Licitacian
Publica Estatal.
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Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucién de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaria”, de canformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 8, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacidn Plblica Estatal y el resultante
del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacidn que motiva la firma del presente instrumento.

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efecttie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad can lo previsto en los articulos 88 numeral 1, fraccion
1y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin madificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en |z
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Pablica del Estade de lJalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacidon se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutadas que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS.- El atraso en la entrega del anticipo
peor causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucian, segdn lo
dispuesto per el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias héhiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo ctorgade, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de ohra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”

deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trahajos, de conformidad con lo establecido en el

.f‘ articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de

terminacion de los mismos se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensidn, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension vy las fechas de reinicio v terminacidn de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

i

La presente hoja coriesponde al Contrato de Gbra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Constructora Capla, 5.4 de €V, correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-GB-LP-347-2023, asignada bajo la motlalidad de Licitacion
Publica Estaial.
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NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en

2 el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Pdblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin gue por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los farmatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacidn Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articule 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referide monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por las articulos 1, 32, 36 fraccidn
[l inciso A}, 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; |a garantia
subsistird hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes,

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
flanza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de gue no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“Ef Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederd el diferimiento aludide en el articuio 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucidn de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias hahiles
siguientes a la fecha de la notificacién de la Orden de Trabajo, de conformidad can |¢ establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica y/o Secretaria de la
Hacienda Plblica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impueste al Valor Agregado.

J s ol
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1a presente hoja correspoende al Contrate de Obra Pablica a Precios Unilarias por Tiempe Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y par otro lada " "’
Contratista™ Constructara Capla, 5.4, de CV., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacian Iv'J

Jdalisceo Pabica Estatal, f
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En caso de la celebracidn de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
madificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente cantrato hayan sido recibidas en su totalidad., Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procederd a la rescision administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
dereches y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspandiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn 11l del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS QCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrata “El
Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del impoerte incluyendo el Impueste del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica
y/o la Secretaria de la Hacienda Pdblica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su plene consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
guien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion I, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
eriginal del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacién, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con |a
documentacion gue los soporte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su ejecucién y pago,
dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de 1a manera que establece el articulo 145 del Reglamento
| dela Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades

/adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos ariginalmente, vigilandoe que dichos incrementos no

/ rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagardn

~alos precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de

/ conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

//,f Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
/ . . ) . - - -

( / en el catdlogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
/ P - - n
f asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra /

. il
T
:«TT"{'La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Poblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran par una parte “La Setretaria” y por otre lado “El
Contratista” Censtructara Capla, 5.A. de OV, correspandiente a la asignacidn ndmero SHOP-E-FINEDUC-0B-LP-347-2023, asignada bajo la modaldad de Licitacion /
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autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de ja Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correiacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
{e su Reglamentao.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “E! Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacidn de los mismas, un representante permanente, gue
fungira como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por 1a “La Secretaria”, mismo
que deberd de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos, programa de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con |a ejecucidn de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Qbra Publica del Estada de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento: “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra !a obligacién de nombrar a otro que reuna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para et cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos cbjeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de ia Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresaric y patrén resulta ser el Gnico responsahble de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismaos publices que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podrd ser considerada como intermediaric laboral o responsable solidaric, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En case de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi coma podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiende “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de lalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segin lo dispuesto
por el articulo 16 de |z Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANQOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es &l Unico
responsable de la ejecucidon de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rijan en el amhbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de

g
La prﬁ;l;oja corresponde al Cantrale de Obra Publica a Precios Unitarias por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otre Yado “El
Contratista” Constructara Cagpla, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SHOP-E-FINEDUC-0B-LP-347-2023, asignada bajo la modalidad de Liotacion
Publica Estatal.
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conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” serd el Gnico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inohservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante e! objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL - En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualguier tipc durante su ejecucién, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a |la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante |a ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacién
publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguird siendo el Unico responsable para responder por |a totalidad de las dafios.

DECYMA SEPTIMA - SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucién total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales 0 equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

_,-' aw

El Contratista” serd el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacidn o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “Ef Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto nao se lleven a cabo dichos trabajos,

e =~

‘,.."“ La présente hoja corresponde al Contrato de (hra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran par una parte “La Secretaria® y por otra lade “El
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sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de |a Ley de QObra
Puablica del Estade de lalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales Y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad v
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo |a
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en |a ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacidn necesarias para evitar los riesgos que se corran por las trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y seflales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacidn de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en |as leyes aplicables a la materia, asi como Ios dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, porlo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacién, restauracion y compensacién que corresponda y estara obligado a efectuar las labores v
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccidn General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacian Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicidn final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacién y destino de los residuos de la construccion y demolicion que se
[ generen por {a cbra pdblica a ejecutar.

it
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VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la ohra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estadao de Jalisco v sus Municipios, ordenara a “El
Contratista” su reparacién o reposicién inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un términa méaximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para gue se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de confarmidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidacicnes parciales, ni el pago total de la cbra, aunque ésta haya side recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la respansabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucidn o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estade de la obra recibida, dentro de los 15 dfas habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucicn o cancelacién, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos ohservados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al use de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plaze para elle, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
{as garantias constituidas conforme al articule 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar {a ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publice, el cual fungira como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervisidn, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en tada tiempo ias cbras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas coen su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y moadificaciones que se consideren pertinentes,

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la bitacera convencional, dado gue es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacidn, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucién de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios.

VR

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Linitanios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro fado "E!
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VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificard que las obras

objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra

aprabado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobard periddicamente el avance
5 Y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucién de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Gnicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su cilculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
manto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del misma.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atrase por parte de “El Contratista” en la ejecucidn
de los trakajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articule 111 del
Reglamento del aordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se

advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,

“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
/ nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
/ de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los artfculos 123,
// 124,125,126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias ¢ acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista daolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de

..{/Ill;}’rrfsemuf hala carresponde al Contrato de Qbra Pdbiica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “El
3 Coptratista” Constructara Capla, 5.A. de LY., correspondiente & la asignacidn namerg SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2023, asignada bajo 1a madalidad de Licitacion
L}f'dic_‘;c [®] Puhblica Estatal.
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cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 2 lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podrs suspender por
causa justificada tempaoralmente la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en gue se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en cerrelacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no chstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trahajos,
hastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspensidn de los trabajos no puede ser indefinida, segin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea paosible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucién de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan gque “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme le establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindide el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Cbra Pablica del Estado de Jalisco y sus Munigipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o |a extincion de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacién de “El Contratista” a “La Secretaria” de ias garantias en los plazos, térrinos y
condiciones previstas en el presente, asi coma en la Ley de |a Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega

/ Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativas necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términaos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

/ 4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
/ cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.
I -
3 /” “La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precias Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro jado “E1
Contratista” Constructora Capla, S.A. de CV., correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-FINEDLUC-OR-LP-347-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

Joaliseo Piblica Estatal,
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra piblica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

2 6.-5i “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de |la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrate.

10.- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a "El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescisidn, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo v aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan,

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacion de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio ¢
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucidn de una inconfarmidad, o por resalucidn de autoridad competente, o bien,
0 sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de los trabajos; debiendo para ello proceder
/ conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Qbra
" Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Centratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrin pactar mediante un convenio la
terminacian del contrate por mutuo consentimiento, de confarmidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

e

//l\
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” 1a

2 conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para gue “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias hahiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habhiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcién
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de [a obra susceptibles de ejecucién por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del heche mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

Asi misma las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la cbra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b} De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liguidaran en ia forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso |a recepcién parcial quedara a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Llaautoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucién respectiva.

La recepcin parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por cancepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

/ TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o

/ totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidas fisicamente los mismas “Las Partes” dentro de un plaze no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismaos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera canfarme lo establecido en la Canvocatoria y Bases de la Licitacion Pablica, el articule
112 de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios y en carrelacién con lo plasmado en

| los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

f—
«~——Ta presents haja ¢ orresponde al Contrate de Gbra Plbica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atra lado “E|

. Cantrausta” Canstructora Capla, 5.A. de CV., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2023, asignada bajo la mogdalidad de Licitacign
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiguito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elabogracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracidn de forma uniiateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho correspenda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantarad el Acta
Administrativa gque dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechas y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las ebligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objete del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al

millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
/publrcas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa
)/ deretencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
(dos al miltar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de

/ !r' capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de 1a construccidn. En caso de que “El
/ / Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
[ contrato.
.’f y
T

/_"'-’/Ea ;;rcsente heja corresponde al Contrala de Obra Pablica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lado “El
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TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacidn de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiadoe de toda la infermacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrénicos, en dispositives magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta vy
confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un perioda de 10 afios,
contados a partir de su conclusién, salve previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescisign del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resclveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivadoes de este contrato.

Cuando surja algin reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrative relacionada con la
interpretacién o ejecucién del contrato, “El Contratista” podra efectuarle, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
maotivos que le dieron origen y anexara la documentacién que sustente su peticion, El reclamo se realizard
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier
reclamao posterior par |a diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, solo podra interponer un reclamo ante el residente de obra v, por el
desacuerdo con la resolucién al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcién de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y

comunicdrsela, estableciendo las bases contractuales de su decisién.
A

= ¥
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Una vez recibida la determinacidn de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrd por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacidn final, el residente de obra procederd a la emisidn de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclama se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podrd agregar peticiones adicionales, supletorias © complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manerd:

“El Contratista” debera presentarla por escritc ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en gue “El
Contratista” hubiere recibido la determinacién final del residente de obra, respecto de la resolucion del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucidn y contendra como minimo;

a) Descripcién pormenorizada de los hechas en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentacién comprobatoria de los hechos sobre tos gue verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimeroe de anexo.

e La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarias por Tiermpa Determinadn gue ¢elebran por una parte “La Secretarfa” v por otro lado “El
Contratista” Constructora Capla, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacidn nimare SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2023, asignada bajo la maodalidad de Licitacian
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“La Secretaria” podra resalver por s misma la discrepancia de caracter técnico o administrative que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nomhbre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicara por escritc a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentade junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escritc a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caridcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacidn del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos vy discrepancias de cardcter técnico o
administrativo can efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico ¢ administrative conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de gue “Las Partes” lleguen a una cenciliacién, el convenio respectivo obligard a las mismas
y su cumplimiento podrd ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, guedardn a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

f

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las cldusulas que io integran, asi como a los términas, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estadc de lalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccidn del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razan de su domicilio presente o future pudiera corresponderles.

A
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—~——="la presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pubiica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y par otra lade “E)

Contratista” Caonstructora Capla, 5.4, de V., correspondiente a la asignacidn ndmero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-347-2023, asignada bajo 1a modalidad de Licitacicn
-.JCJ.E{SC:—(? Publica Estatal.
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% Trifroestrestucd SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
:]_ y Obra Publico SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-347-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, lalisco, el dia 23 de mavo de 2023,

POR “LA SECRETARIA”

IGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRﬁESTRUUURA Y OBRA PUBLICA

ARQ. CARLOM?/R/ '

DIRECTOR/GENERAL DE ucnmuow%
CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA”
-3
-}
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.

C.

TESTIGOS

SANDRA JOSEFINATGARCIA CARBAJAL
ECTOR GENERAL JURIDICO DE DIRECTORA, PJECONTRA CION
INFRAESTRUCTURA __./

ta presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitaries por Tiernpo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “Fl
Contratista” Constructora Capla, 5.4, de LY., correspondiente a la asignacion ndmero SIOR-E-FINEDUC-DB-LP-337-2023, asignada bajo la madalidad de Licitacion

Jalisoo Piblica Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma® y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacidon Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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