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v SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| O] v Obra Pablica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-383-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.
_ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”: Y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

2 1.1.-Surepresentada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de confarmidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XX, XXI| y XXVIi, de la Constitucién Politica
del Estado de lalisco, asi coma en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion 11, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Orgéanica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisce, C. P. 44270,

I.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos & fraccién XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccion XVIII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramientoy la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendié a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacidn Piblica Estatal, con
namero de asignacién SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-383-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de
lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccion |, numeral 2 fraccién 11l y 60 numeral 1 fraccién |, de

I/ la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto
de Obra Pdblica de “La Secretaria”, dentro de [a Quincuagésima Tercera Sesion Extraordinaria celebrada
el dia 22 de mayo de 2023, el resuitado del fallo mismo que fue emitido el dia 22 de mayo de 2023, fecha
en la cual se adjudico a “El Contratista” el presente contrato.

I.5.- El presente contrato serd cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
Educativa del Estado de lalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversién y Administracién de
Recursos Liquidos nimero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca

Mal |ple Grupe Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Goblerno del Estado de Jalisco.

presente hOJB corresponde al Cantrato de Qbra Piblica a Precios Unitarips por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado “El
Contratista” Obras y Proyectos Santa Clara, 5.A. de {.V., correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-FINEDUIC-OB-LP-2B3-2023, asignada baje |2 modakidad de
Licitacion Pdblica Estatal.
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I.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero LP-383-2023.

I.7.- La Direccidn Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

II.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica ndmero 10,174, de fecha 24 de
septiembre de 2003, otorgada ante I3 fe del Licenciado Lorenzo Bailén Cabrera, Notario Plablico ndmero
25, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripcian con folio mercantil namero
21171*1, de fecha 19 de enerc de 2004.

1
2 41.3.- su representante, el C. [N o ! caricter ya indicado, cuenta con las

acultades necesarias para suscribir el presente contrato, de canformidad con el contenido del testimonio
e la escritura publica nimero 10,174, de fecha 24 de septiembre de 2003, otorgada ante la fe del
icenciado Lorenzo Bailon Cabrera, Notario Publico nimero 25, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, v
ue se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de |a Propiedad y de Comercio del Estado de
alisco, bajo boleta de inscripcién con folio mercantil nimero 21171*1, de fecha 19 de enero de 2004,
anifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: OPS0310075U3,

- .. a 4
I.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero [ NN =itida por e
Instituto Nacional Electoral.

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el numero de registro C-1001 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos tecnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la Privada Prolongacién Mariano Barcenas, No. 2043, Interior 12,
f Colonia José Lépez Portillo, C.P. 45180, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para todos
/ los fines y efectos legales de este cantrato.

—

/ 11.9.- Conoce el contenido y los requisitos gue establecen la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
;/ materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucicn de los trabajos”, el “catalogo de

a presente hoja carresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarlas por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
Contratista” Obras y Proyectos Santa Clarg, 5.4, de C.¥., corespondiente a la asignacidn numerg 3I0P-E-FINEDUC-0B-LP-383-2023, asignada bajo la modalidad de

Jaiisco Licitacicn Piiblica Estatal.
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conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitédcora y en general su propuesta técnica y
econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

i1.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

.- “Las Partes” declaran:

lil.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacién Publica Estatal, que le dan origen.

If1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitecténicos estructurales y detalles de abra.

ll1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

lIl.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
p

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Lazaro Cirdenas CCT
14DPR2635X, en el Municipio de Tecalitlan, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacidn, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi
como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 1.9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitacora que se genere con motivo de la ejecucién
de los trabajos materia de este contrato formard parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- E| costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
/;’ $9'317,152.50 (nueve millones, trescientos diecisiete mil, ciento cincuenta y dos pesos 50/100 M.N.),
/ incluye el Impuesto al Valor Agregado.

"

a preserite hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica 2 Precios Unktarios por Tiempo Determinada que telebran por una parte “La Secretaria® y por otra lado “El
Contratista” Qbras y Proyectas 5anta Clara, 5.8, de €.V., correspondiente a la asignacion namero SIOP-E-FINEQUC-OB-LP-383-2022, asignada bajo la modalidad de

Jc’.liSCQ Licitacisn Pliblica Estatal.
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El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de |a Ley de Obra Publica del Estada de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracion de Recursos Liguidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucién de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndase
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad ne mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimacicnes no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia (ltimo de cada mes, asi como el Ultimo dia del periodo de ejecucion estahlecido
en la cldusula cuarta del presente; para el Ultimo mes de ejecucidn de los trabajos, se podra generar la

2 estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 120 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 26 de mayo de
2023, y concluirla el dia 22 de septiembre de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el
tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucién de los Trabajos”.
QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcidn del finiquite de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liguidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de Ia liguidacion de los saldos respective, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Chra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.
SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposiciéon de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
|

Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipics, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus

/' oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccidn e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccidén de materiales de
construccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La

/ Secretaria” otorga un anticipe equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudienda “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberad constar de manera escrita previo al inicio de |3
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a Ia existencia

] de regponsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispueste por el articulo
: ‘_/ip

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otra lade “El
Contratista” Obras y Proyectos 5anta Clara, 5.A. de OV, correspondiente a la asignackén ndmero SIOP-E-FINEDUC-DB-LP-383-2023, asignada bajo {a modalidad de

Jeligoo  tidtacien Publica Estatal

Pagina 4 de 20

_..--—-::_,
—

-



..
i
5
+
2

ri struatiora SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUELICA
_ y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-383-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

™,

100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacion Plblica Estatal y el resultante
del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacion gue motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efecte
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con fo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
|'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo serad motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacidn. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicioc en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios v su Reglamento, y su amortizacién se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
2 liquidar el faltante por amortizar en la estimacidn final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en laentrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias hibiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.

En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendrd derecho a que se
le autorice el diferimiente del programa de ebra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”

deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismaos se diferira en igual proporcion al periode que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucién establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago tetal que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en excesc “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
vana iangs, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.
preserite hola corresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinadp que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “Et

Contratista” Obras y Proyectos Santa Clara, S.4. de C.V,, rorespondiente a la asignacidn ndmerc SIOP-E-FINEDIC-0B-LP-333-2023, asignada bajo {2 modalidad de
Licitacion Publica Estatal.
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DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en |la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su flado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
lllinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalzjara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes,

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederd el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucién de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacidon de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Ohra Publica y/o Secretaria de |a
Hacienda Piblica del Estado de lalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la .
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del |
Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estade de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente

hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el

plazo maximo para la entrega de |a fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procederd a la rescisién administrativa del contrato.

/ f—
presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Seceetaria” y por otro lado “El

Contratista” Obras y Prayectos Santa Clara, 5.A. de C.V., correspandiente a fa asignacidn ndmero SIOP-E-FINEDUE -OB-LP-383-2023, asignada hajo la modatidad de
Jalisco Licitacion Pubfica Estatal.

Pagina 6 de 20




Infrasstructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Q y Dbra Pablica $10P-E-FINEDUC-OB-LP-383-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligacienes, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién |1l del Reglamento de la Ley de
Obra Pudblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FEANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesta del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica
y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trahajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en case de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
2 36 fraccién lll, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucidn de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catilogo
original del contrato, “El Contratista” previoc visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacion, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que Ios soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacion deberd realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacidn,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de |la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades

adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran

a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de

conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
’;Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
de su Reglamenta.,

= %ia corresponde 3l Contrato de Obra Pablica a Preclos Unitarios per Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por atro lado “E|

Contratista” Ubras y Proyectas Santa Clara, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimerg SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-383-2023, asignada bajo la modalidad de
Jothiseso letacion Publica Estatal,

/
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacidn de los mismos, un representante permanente, que
fungird como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
gue debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de netificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter persenal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucidon y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccidon y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendrd la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cahalidad con las obligacianes previstas en la legislaciéon en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Segura Social, toda vez que como
empresario y patrén resulta ser el unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos pUblicos que las ejercen; por 10 que “La Secretaria” en
ningan caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra ¢ en
contra de “La Secretaria”, en relacidn can los trabajos objeto del presente contrato, asi come, las que
pudiesen surgir par quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad sacial,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de

rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y

1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCERQS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Gnico
responsahle de la ejecucién de la obra pdblica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos

de las auteridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccign

ecologica y de medio ambiente gue rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de

/’ conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de |a Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco
/ y sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” serd el (nico

/ responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
/ por,no_ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La

La prasente hoja corresponde al Contrata de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Oliras y Proyectos Santa Clara, 5.4 de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-€-FINEDUC-OB-LP-383-2023, asignada bajo la modalidad de
Jaliseo  vidtacin Pablica Estatal.
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Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacidn de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de |a Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, 1a cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el roboc de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacidon
publica estatal, la cual deberd estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

2

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha péliza, seguird siendo el Unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la gjecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipe que incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacién a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de |os trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendrd ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

/ DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando |os trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicién
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad

con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
/;’ mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de |a Ley de Obra
{ Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

a presénte heja corresponde al Contrato de Obra Poblica a Precios Unitarias por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Obras y Proyectos 5anta Clara, 5.4. de C.¥., correspondiente a |a asignacién nimero SHOF-E-FINEDLIC-08-LP-383-2023, asignada baja la modalidad de
._]ahsc_'(_j Licacian Pabhca Estatal,
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccién vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccidn y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en |os lugares de adquisicidn o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberé adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuras con motivo de |a obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacién necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rdtulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiente “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactas ambientales derivados de la realizacién y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos ¥
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medioc ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacidn, restauracion y compensacién que corresponda y estard abligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en tode momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismao, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacidn, valorizacion y destine de los residuos de la construccion y demolicidn que se
generen por la obra puablica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El

Contratista” su reparacién o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
~ a presente hoja corresponde al Contrata de Obra Pubdica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada "€l

Contratista” Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de CV., correspondiente a ia asignacion nimero $IOP-E-FINEDUC-OB-LP-383-2023, asignada bajo Ja modalidad de
Licitacidn Pdblica Estatal.
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sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de |a construccidn o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucidn o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucién o cancelacion, de lo cantrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialadc en el primer parrafo de la presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para elle, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor puablico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisidn de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecide en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras abjeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta 0 en los lugares de adquisiciones y daré a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se cansideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera abligatorio la elaboracion, control
seguimiento de la bitacora convencional, dada que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacién, comprometiéndase en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten

durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos

138, 139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificard que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

a presente h{ua correspande al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios per Tiempa Determinado que celebiran por una parte “La Secretaria” y por otro lado *El
Fnrrrﬁf!s!a Dbras y Proyectos Santa Clara, 5.4 de CV., corespondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-383-2023, asignada bajo |a modalidad de
‘Juﬁg;co Licitacion Publica Estatal.
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucién de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Gnicamente en
funcidn del importe de los trabajos no ejecutadas en la fecha pactada en este contrato para la conclusidn
total de la obra, para esta pena el parcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningln caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrate, de o contrario se considerara causa de rescision del mismao.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de las trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucidn de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcion del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de carte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrate, debiéndose proceder para su calculo conforme |o establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podrén ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacidn de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resuite de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista las trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su casa procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder confarme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en las articulos 123,
124,125,126 y 127 de su Reglamento.

]
G

VIGESIMA NOVENA.- AIUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucidn de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualguier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
/ Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,

determinado por “La Secretaria”.

3 presente hoja correspande al Contrato de Qbra Pablica a Precios Unitaros por Tiermpo Determinadn que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado "B
: Contratista” Obras y Proyectos Santa Clara, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OR-LP-333-2023, asignada bajo la modalidad de
\J(li.lSC:O Licitacion Publica Estatal.

\
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualguier estado en que se encuentren éstos, debiendo para elle proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
hastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referide reglamento.

Toda vez que la suspensidn de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspensidn del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez gue hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en caorrelacidn con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademds de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articule 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincidn de la persona juridica
contratada.

2.~ La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de |as garantias en los plazos, términosy
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucidn de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los trémites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualguiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

La presente hoja carresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “El
Contratista” Obras y Proyectos Santa Clara, 5.A. de V., carrespondiente 2 la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-383-2023, asignada bajo la modalidad de
Licitacidn Publica Estatal.
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “Ef Contratista” se declara en suspensidon de pagos o si se hace cesién de bienes en forma gue afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones saciales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.-Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9 Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier ¢tra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “iLas Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o

g perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
cen motivo de una resolucidn de una inconformidad, o por resolucién de auteridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articule 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrdn pactar mediante un convenio la
terminacion del contrate por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecide en el articulo 110
de Ia Ley de QObra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente ho]a corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “El
Contratista” Obras y Proyectos Santa Clara, 5.4 de C.V., correspondiente a la asignacidn nimerg SI0P-E-FIMEDUC-0B-LP-383-2023, asignada bajo ls modalidad de
Licitacidn Publica Estatal.
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendadas, por escrito a traveés de |a bitidcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro deltérmino que no podra ser mayor a 20 dfas habiles, verifique la debida terminacidn de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dfas habiles
para proceder a su recepcién fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
correspondiente, quedando los trabajos bajo su respansabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publica, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcién de la fase de que se trate.

2

Asi mismo las obras podrén recibirse de forma parcial cuande:

a) Sin estar terminada la totalidad de |a obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras gue se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecida en este contrato.

¢}  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y
liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) la autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resclucién respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras v la liguidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términas de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATQ.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
, finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por lo que
*.'/ recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias hédbiles, deberan
,.;'" elaborar el finiguito de los mismaos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dic origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacidn Publica, el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

‘_%prés;aja corresponde al Contrato de Obra Pblica a Precies Unitarios por Tiempo Determinade que celebran par una parte “La Secretaria® y por otro lada “El

o cbon st

JflliSCO Ligitacién Publica Estatal,
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracidn en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracidn de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias hébiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias hébiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se tendra como
aceptado,

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante sila liquidacién de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, este podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liguidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el impaorte de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
apovyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que "La Secretaria” deha hacer a "Ei Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar} del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su cansentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa

de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%

,f (dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de

/ capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El

Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
f contrato.

|
i . %ﬁpr;';;;mja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran par una parte “La Secretaria” v por otro lado “El

Contratista” Obras y Proyectoes Santa Clara, 5.A. de CV., correspondiente a la asignacidn nimera SIIP-E-FINEDUC-0B-LP-383-2023, asignada bajo la modalidad de
Licitacion Pablica Estatal.
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TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por |a violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obligaa no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiade de toda la informacion que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusian, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
asi como la rescisiéon del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamaos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algun reclame o discrepancia de cardcter técnico © administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a Ja fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacién que sustente su peticidn. El reclamo se realizard
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier
reclamo poasterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, s6lo podrd interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucidn al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
términos de esta cldusula.

Para resolver el reclamao, el residente de obra efectuard las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisidn.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precias Unitarias por Tlempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por okro lado “El
Contratista” Obras y Proyectos 5anta Clara, 5.A. de C.V., correspandiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUEC-OB-LP-383-2023, asignada bajo la modalidad de
Licikacion Plblica Estatal.
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Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procederd a la emision de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacidn del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacién final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

La solicitud gue al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendra como minimo:

a) Descripcién pormencrizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentauon gue los compruebe;

\
1 sb} Indicacién clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

¢) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con ndmero de anexo.

La prefente hn]a corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarias por Tiempo Determinado que <elebran por una parie “La Secretaria” y por otro lado "El
Contratista” Obras y Proyectos Santa Clara, 5.4 de CV., correspondiente a la asignacién nomerg SIOP-E-FIMEDUC-OR-LP-383-2023, asignada bajo la modalidad de
Licitacidn Publica Estatal.
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechard. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucidn de |a discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el area designada lo hara del canocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda vy, en su caso, se pracederd a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resclucion de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacidn, el convenio respectivo obligard a las mismas
y su cumplimiento podrd ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

'\

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios vy su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucidn y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles,

La gfesente hoja corresponde 3l Contrato de Obra Pdblica 2 Preclos Unitarios por Tiempo Determinatdo que ¢glebran por una parte "La Secretaria” y por otra lado “El
Contratista” Obras y Proyectos Santa Clara, 5.4, de €.V, correspondiente a |a asignacidn namero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-383-2023, asignada bajo |la modalidad de
ilisco Licitacién Publica Estatal.
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POR “LA SECRETARIA”

MTRO. DAVID|YIIGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

GARDEA MIATAA CONT
:TOR GENERAL DE LICITACIOK
CONTRATACION f




Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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