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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Q y Obra Pablica SIOP-E-ICAR-OB-C5S-245-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
LA ARQ. ELIDA IVETTE AGUIRRE ROCHIN Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTORA DE LICITACION Y
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD
' URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA PORELC.

GARNICA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS
DEL PRES ITE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE
LES DENC  INARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

l.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXI, XXl y XXVII, de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién I, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Orgdnica del Poder Fjecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde ntmero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P, 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos & fraccion XIX, 9 fraccion X, 11 fracciones XI y XVI y 33 fraccién XVill del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgo
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pablica, mismo que fue
extendié a su faveor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- El presente contrato se adjudica come resultado del procedimiento de Concurso Simplificado
Sumario, con numero de asignacion SIOP-E-ICAR-OB-CS5-245-2023, instaurado por “La Secretaria”, en
términos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccion II, numeral 2 fraccién Il y 90, de la Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto de Obra
Plblica de “La Secretaria”, dentro de la Trigésima Tercera Sesién Extraordinaria celebrada el dia 12 de
abril de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 12 de abril de 2023, fecha en la cual se =
adjudico a “El Contratista” el presente contrato. (,7 |'

1.5.- El presente contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
Técnico de Validacién Financiera”, adjunto al presente contrato.

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero €S5-245-2023.

‘/ﬂ.—;;;;;uid corresponde ai Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte "La Secretaria” ¥ por otro lado “El
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de Cancurse Simplificado Sumano. “
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
2 .7.- La Direccion Ejecutara de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de

Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior,

iI.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
li.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura plblica nimero 2,130, de fecha 28 de
marzo de 2007, otorgada ante ia fe del Licenciado Héctor Basulto Barocio, Notario Publico namero 20, del
Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripcién con folio mercantil numero
37290*1, de fecha 01 de agosto de 20C7.

1
I1.3.- Su representante, el C.| N o ¢ caricter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la

escritura pudblica numero 20,684, de fecha 13 de diciembre de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado
Salvador Oropeza Casillas, Notario Pablico Titular numero 29, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco,
bajo boleta de inscripcién con folio mercantil numero 37290, de fecha 17 de marzo de 2017, manifestando
a través de dicho representante gue tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

I1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: KUC070424344.

4
11.5.- Su representante, se identifica con credencial para vatar numero || EGTcNEEIGBG -nitida por el
Instituto Nacional Electoral.

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unica de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0185 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I1.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Circunvalacidn Jorge Alvarez del Castillo, No. 1308, Interior A,
Colonia Chapuitepec Country, C.P. 44620, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para
todos los fines y efectos legales de este contrato.

1.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus /

Municipios y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los

materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catilogo de

conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitécora y en general su propuesta técnica y

econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis de precios
/9// unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

\

o o
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I1.10.- Cenaoce debidamente el sitio de |a obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

IMl.- “Las Partes” declaran:

.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria v bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

I11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios v
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

l1.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Pablica del Estadoe de Jalisco y sus Municipios, asi come en términos de lo establecido en el articula
110 de su Reglamento,

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATOQ.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la

cbra denominada: Reconstruccién y Conservacign Periddica del camino codigo 357, Libramiento Valle

de Guadalupe, del km. 0+000 al km. 54840, en el Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Frente 2, /
mismo que se obliga a ejecutarfa bajo su responsabilidad y direccion profesional, hasta su total "
terminacion, de acuerdo al programa general de ejecucién de los trabajos, proyecto, catilogo de
conceptos, especificaciones técnicas, bitécora de obra, asi como a las normas de construccion vigentes en
el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion
1.9 del apartade de declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora
que se genere con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato formara parte del

mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la abra objeto de este contrato es por la cantidad de i 7
$11'945,247.95 (once millones, novecientos cuarenta y cinco mil, doscientos cuarenta y siete pesos’ .'I
95/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podrd ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en

E)/// apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
Z en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si /

“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayer, no tendrd derecho al reclamo del pago, /
independientemente de las responsabilidades en que incurra. /

;. = apresente hoja corresponde al Contrata de Obra Publica a Precios Unitarins por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado "El I
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TERCERA. - FORMA DE PAGQ. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrird
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda PUblica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estadao de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia vltimo de cada mes, asi como el ltimo dia del perfodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el (ltimo mes de ejecucién de los trabajos, se podrd generar Ia
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
cantrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 14 de abril de
2023, y concluirla el dia 12 de julio de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucidn de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcidn de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se farmalice el acta de extincidn de derechos y ohligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto par el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en carrelacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISQS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el ¢ los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Qbra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipa de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y producciéon de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumas, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de |a obra materia del presente, lo que no daréa lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsahilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 9, de la Ley de Obra Puhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el
resultante del programa de erogacidn contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
del procedimiento de contratacién que motiva la firma del presente instrumento.

El imparte def anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectle
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega

" la presente hoja corresponde al Cantrata de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atrg lado “El

Coniratisia” Raiol Urbanizaciones y Construcciones, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion nimera SIOP-E-ICAR-OB-C55-245-2023, asignada bajo Ja modahdad
de Concursa Simplificado Sumario.
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del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion pactado,
2 formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevoe programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendréa derecho a que se
le autarice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensién de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensidn, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberéan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarédn a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a "
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. ( '

DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al
/Q(‘ ~ bresente, asicomo en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias /
/ﬁ- siguientes: /

# — ”
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Pdblica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucion del importe total o parcial del anticipg,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el impaorte total del referida manto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucién Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
Il inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguras y de Fianzas, as
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacian de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgade la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederd el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las ohligaciones
y responsahilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacidn de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en e
articulo 98 numeral 2, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe tatal de los trabajos contratadaos
incluyendo el impuesto al Valor Agregado. '

En caso de la celebracidn de convenios para ampliar el monte del contrato, se deberd realizar la
modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de |a fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgade “La
Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincidn de
derechos y chligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liguidacién correspondiente de conformidad con el articule 119 fraccidn Il del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOQS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER QTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los

V defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Z- Contratista” presentard la paliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor /
Agregado de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica /

‘,/7z|/|; esente hoja correspande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tliempo Determinada que celebran por una parte “La Secrelaria” y por atra lado “Fl

® Cantratista” Kargl Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.¥,, correspondiente a |a asignacion namero SIOP-E-ICAR-0OB-CS5-245-2023, asignada bajo la modaiidad
]ul 15 de Concursa SimplHicada Sumario.
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y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de confarmidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
tMunicipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucidn Afianzadora
quien respenda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion 11, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL .- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacidn y autarizacién, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacién que |05 soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacidn y autorizacién debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacién,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podrd autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandase de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacidn se
asentard en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrita en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
de su Reglamenta.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la j
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que :
fungird como respansable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo / N~
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
alin las de cardcter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de

,Q!/ - suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificacicnes generales y particulares de

/fg/ construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos inherentes gue se
ge?‘%en con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral

,‘,__—:_ﬁr_faf;ﬂe nte hoja corresponde al Contrato de Obra Plidica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “El
T Contratista” Karol Urbanizacipnes y Construcciones, 5.4. de C.V., correspondiente a |3 asignacion niimero SIOP-E-ICAR-OB-CS5-245-2023, asignada bajo la modalidad
J(llig{:(} de Concurso Simpiificado Sumario.
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6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacidn de nombrar a otro gue relna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
2  contrato, “El Contratista” se ohliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos ohjeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las ohligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las gue emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar las abligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismas pablicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualguier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segin lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERIUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucion de |a obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientas
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecolégica y de medio ambiente gue rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrate “El Contratista” serd el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentas aplicables, en razon de ello “El Contratista”

cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por conceptode una __/ )
- . - B ) - /! f d

0 varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente [;‘ A

contrato. L \

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURQ DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido \
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientas de
V siniestros de cualquier tipo durante su ejecucian, carren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
Z- 10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de 1a orden de trabajo, de conformidad con lo /
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, /f

';".F" e Lalresenle hoja carresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por atro lado “E| f‘fl
Cantratista” Karol Urbanizadiones y Canstrucciones, 5.A. de CV,, correspondiente a {a asignacion nimera SIOP-E-ICAR-QOB-C55-245-202 3, asignada bajo la modalidad f
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deberd presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la respensabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
eguipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha podliza, seguira siendo el Unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salve autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipa gue incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiande la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacién de la obra, por lo que el subcontratista no tendré ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuanda los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicién
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista”
s5in que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, vy
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipes que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccién vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la ~
inspeccion y pruebas necesarias de todes los materiales y equipos que vayan a usar en la gjecucion de la ' ."J/
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”. o

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de {a obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
7 través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de

9;7 maora de “El Contratista”.
. dl

La presente hoja correspande al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determminado que celebran por una parte “La Secretar(a® y por otro lado “El /
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la
previsién de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se carran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion gue corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccidn General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sdlidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aguellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacién, valorizacién y destino de los residuos de la construccién y demolicion que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que deberd hacer “E) Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respective para exigir su paga, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

9

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen /
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan par defectes de la construccién o mala calidad de los materiales. 1

.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucidn o cancelacion de la garantia de
,9/ vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias hahiles
% anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observadas
La presente hoja corresponde al Contrata de Obra Plblica a Precies Unitarias por Tiempa Determinadn que celebran por una parte “La Secretaria” v por otro lado "El

Cantratista” Karel Urbanizaciones y Canstrucciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SI0P-E-ICAR-OB-(S55-245-2023, asignada baje la modalidad
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se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Cantratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipigs.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungira como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad can lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Cbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
gue en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elahoracién, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucién de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138,139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periédicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTOQ.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podrd aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
gjecucién de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Gnicamente en
funcidn del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calcule conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningln caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de o contrario se cansiderara causa de rescisidén del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de |a Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicarda a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se

/”_"a’;u sente hoja corresponde al Contrate de Otira Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran poruna parte “La Secretarfa” y por otro lado “El
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de |a ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme |o establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podrin ser
recuperadas por éste, al momento en que elimporte acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefaladas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecasto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de Ja Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulas 123,
124,125,126 y 127 de su Reglamentao.

VIGESIIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTQS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualguier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento ¢ reduccion de los costos, pedran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucién de los trabajos, sera necesario dar par
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cliusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Fdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Karol Urbanizaciones y Construcciones, 5.4, de C.V,, correspondiente a la asignacién niimero SIOP-E-ICAR-OB-C55-245-2023, asignada bajo la modalidad
de Concurso Simplificado Sumanio.
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TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” pedrd rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operard de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 v 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspandiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte ¢ incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o Ia extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacién de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en |a Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcidn de la obra, no concluya con los trdmites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- 5i “El Contratista” no termina |a obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para f
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensién de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte

a este contrato, o por |a falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- 5i “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de |as obligaciones de este contrato.
8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

. . i . i
9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen( .
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. '

/@ 7~ 10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa

Z- imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.
.-_/—-"”'/ﬁime hoja carresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” v por otro lado “El
Contratista” Karol Urbanizactanes y Construcciones, 5.A. de C.V.,, carrespondiente a fa asignacidn numero SIOP-E-ICAR-OB-CS5-245-2023, asignada bajo la modalidad
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Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescisidn, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que pracedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resoluciéon de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o hien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacian con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés pablico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de confarmidad con lo establecido en el articulo 110
de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipias,

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusién de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismaos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacidén de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso pablico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de farma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

presente hoja corresponde al Contrato de Gbra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secrekaria” y por otro lado “E|
Contratista” Karol Urbantzaciones y Construcciones, 5.A. de LV, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-QB-S5-245-2023, asignada bajo ls modalidad
de Concurso Simplificada Sumario.
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c)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedard a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d} La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentas que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los tédrminos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra gue resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “la
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma wnilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias hadbiles siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar lo
gue a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
confarmidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacién de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrd utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligacionas
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liguidacidn
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretaria” deha hacer a “El Contratista”.

.%nte hoja carresponde al Contrate de Qbra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada gue celebran por una parte “La Secretaria® y por atre lado “El

Cantratista” Karol Urbanizaciones y Construcciones, 5.A, de C.Y,, correspondiente a la asignacién ndmero SIOP-E-ICAR-QB-C55-245-2023, asignada bajo la modalidad
de Cancurso Simplificado Sumario.
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TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las chras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la infarmacion que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de |la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescisién del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”

resalverdn entre si las controversias futuras, reclamas y discrepancias previsibles que pudieran versar

sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato. /)
—

Cuando surja algin reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la /
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podré efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales ( &
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y |
motivos que le dieron origen y anexard la documentacion gue sustente su peticion. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
B/// En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “Fl Contratista” renuncia a
ol oo cualquier reclame posterior por la diferencia de que se trate. /

¥
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempp Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El /
Contratista” Karol Urbanizaciones y Construcciones, 5.A. de LY., correspondiente a la asignacion niamero SIOP-E-ICAR-OB-C58-245-2023, asignada bajo la modalidad
JQ[iSCQ de Concursa Simplificado Sumarie. If
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“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podrd interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucidon al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
términos de esta cldusula.

Para resclver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dfas naturales contados a partir
de la recepcién de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procedera a la emision de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamac se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacién final del residente de obra, respecto de la resolucion del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucién y contendra como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la é : ,'
documentacion que los compruebe;

% b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando las argumentos y las disposiciones J
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; /

5 f ‘ .-'-:57? e /n'r

o " La presente hoja correspande al Contrato de Obra Pitblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y par otro lado “El 1
'r;i! Contratista” Karol Urbanizaciones y Canstrucciones, 5.A, de €Y., correspondiente a |3 asignacion numera SIDP-E-ICAR-(JB-C55-245-2023, asignada bajo la modalidad I
Jaugco de Cancurso Simplificado Surmario. |

ks

Pagina 17 de 19 {



Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
G y Obra Piblica SIOP-E-ICAR-OB-C55-245-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

¢} Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con numero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Sila discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de cardacter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, ¢ bien, respecte de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
cldusula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria selicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de gue “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligard a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes” (/,-";‘/ :
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada 83
una de Ias clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitcs
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a

/9’// la jurisdiccién del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por

g razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles,

- .:»“'—"--_' [

3" La presente hoja corresponde al Contrato de Cbra Publica a Frecias Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro fado *El i
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Ja{isco de Concurso Simplificade Sumaria. )
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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