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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
LA ARQ. ELIDA IVETTE AGUIRRE ROCHIN Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTORA DE LICITACION Y
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA ?TRA LA SOCIEDAD CONSTRUARBA, S.A.
DE C.v., REPRESENTADA POR EL C. I '\ sU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA”; Y AQUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Pablica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXI, XXl y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccidn (1, 14, 15, 16 numeral 1

2

fraccion X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
I.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Mirafiores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270,
[.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos & fraccidn XIX, 8 fraccion V, 11 fracciones Xi y XVi y 33 fraccién XVIII del
Reglamenta Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica de! Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, can el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se e otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendié a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

|

L.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado

Sumario, con numero de asignacion SIOP-E-PAV-OB-CSS-238-2023, instaurado por “La Secretaria”, en

términos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién B, numeral 2 fraccion Il y 90, de I3 Ley de

Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informa al Comité Mixto de Obra
| Publica de “La Secretaria”, dentro de la Trigésima Segunda Sesidn Extraordinaria celebrada el dia 11 de
i abril de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 11 de abril de 2023, fecha en la cual se
| adjudicé a “El Contratista” el presente contrato.

1.5.- El presente contrato serd cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
Técnico de Validacién Financiera”, adjunto al presente contrato.

%/ I.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Namero €$5-238-2023.

La presente haja carresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otrg lado “El
Contratista” Construarba, 5.A, de C.Y,, correspondiente a fa asignacion nimero SIOP-E-PAY-0B-C55-238-2023, asignada bajo la madalidad de Concurse Simplificade
Jcls 3 Sumaria.
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1.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

IL.- Declara “El Contratista” por canducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
II.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de Ia escritura publica nimero 18,633, de fecha 18 de
octubre de 2002, otorgada ante la fe del Licenciado Alberto Farias Gonzalez Rubia, Notario Publico Titular
numero 14, del Municipio de Tonal, Jalisco, v que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripcion con folio mercantil
nimero 16254*1, de fecha 31 de octubre de 2002.

I.3.- Su representante, el C. _lcon el cardcter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la
escritura publica nimero 18,633, de fecha 18 de octubre de 2002, otorgada ante la fe del Licenciado
Alberto Farias Gonzélez Rubio, Notario Publico Titular nimero 14, del Municipio de Tonala, Jalisco, y que
se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de
Jalisco, bajo boleta de inscripcion con folio mercantil nlimero 16254*1, de fecha 31 de octubre de 2002,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: COND21023M37.

. ,
IL.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero [N =mitido por el
Instituto Nacional Electoral.

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimere de registro C-0155 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

IL7.- Cuenta con los recursas técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos ohjeto del presente contrato.

I.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Ludwig Van Beethoven, No. 5583, Colonia Residencial La
Estancia, C.P. 45030, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

I1.9.- Conace el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ 5Us
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucidn de los trabajos”, el “catédlogo de
conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitacora y en general su propuesta técnica y
economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de anélisis de precios
unitarios de la obra motive del presente contrate, mismos que lo integran,
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La p—reseme hoja carresponde al Contrato de Dbra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” ¥ par otra kado “El
Contratista” Construarba, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numerg SIOP-E-PAY-0B-CS5-238-2023, asignada bajo Ja modalidad de Concurse Simplificada
Sumario.
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de |a obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

Il.- “Las Partes” declaran:

lIL1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrate no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

lIL.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, 10s términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pliblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas gue le sean aplicables.

l1l.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi coma en términos de lo establecido en al articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
obra denominada: Pavimentacién con asfalto incluye: lineas de agua potable y drenaje sanitario,
banguetas y alumbradc y conservacion periddica en lateral sur en el Periférico Manuel Gémez Morin
del km 45+700 al 46+500, Municipio de Tenala, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
responsabilidad y direccién profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitacora de abra, asi
como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 11.9 del apartado de declaraciones de "El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que |a bitdcora que se genere con motivo de la ejecucion

de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTQ DEL CONTRATO.- El costo de |a obra objete de este contrato es por la cantidad de
$67149,640,98 (seis millones, ciento cuarenta y nueve mil, seiscientos cuarenta pesos 98/100 M.N.),
incluye el Impuesto al Yalor Agregado.

El mento del presente contrate, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

/f.___._-—;ra‘; i.-“sI-Tif-;'ru_aja corresponde al Coatrato de Ohra Piblica 3 Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran par una parte “La Secretaria” y por otro lads “El

Contratista”’ Construarba, 5.A. de L.V, corespondiente a la asignacién nimera SI0P-E-PAV-0B-C55-238-2023, asignada bajo Ia modalidad de Concurso Simplificado
Sumario.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrira
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos gue excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia ultimo de cada mes, asi como el dltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el uitimo mes de ejecucion de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo

CUARTA.- PLAZQ DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 13 de abril de
2023, y concluirla el dia 11 de julio de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucidn de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

S5EXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL .-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles dande se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demads autorizaciones que se requieran para su realizacién.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los tra bajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la magquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asf como, para la compra y produccion de materiales de
construccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demads insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el coantemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el
resultante del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
del procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectae
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccidn
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en |a entrega

] mja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitartas por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y par otro lado “El

Contratista” Canstruarba, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién numero SIOP-E-PAV-0B-C55-238-2023, asignada bajo 1a modalidad de Concurso Simplificado
Sumario.
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del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento v por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en |la entrega del anticipo
por causa no imputable a “Ef Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segln lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensién de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pablica del Estade de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucidn convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
maodificar el plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las cbligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA. - GARANTIAS.- “E|l Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurse simplificado sumario que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

4__ =

Contratista” Construarha, S.A. de TV, correspondiente a la asignacidn numere SIDP-E-PAY-0B-CSS5-238-2023, asignada bajo la medalidad de Concursa Simplificado
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, par |a totalidad del monto concedido como anticipo incluyenda el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y carrecta aplicacién o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, |a Institucién Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
lIlinciso A), 282, 283 y demas relativas y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; |a garantia
subsistird hasta la total amortizacian de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibiliténdase con ello el inicie de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederd el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el compute del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a pat;tir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
vy responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de |a notificaciéon de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articule 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% de! importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
maodificacidn correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
hasta que las ocbras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincidn de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” |a
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion Il del Reglamento de |z Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTQS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutades a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica

— — el %
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y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcién del Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente cantrato, sea !a Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido per los articulos 1, 32,
36 fraccion I, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucién de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacién, debiendo anexar para ello los anélisis de los precios con la
dacumentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacion deberd realizarse durante los siguientes 15 dias hébiles a su presentacién,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad can lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerda para su realizacion se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrite en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmadao en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas can los trabajos,
aln las de caracter personal y cantar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativa al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catdloge de conceptos, programa de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccién y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con fa ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral

La presente haja corresponde al Contrato de Obra Poblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretariz® v por otro lado “El
Contratista” Construarba, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-PAV-0B-C55-238-2023, asignada bajo la modalidad de Concurse Simplificado
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6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra |a obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato,

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”, - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cahalidad con las obligaciones previstas en la legislacidn en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patran resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismaos publicos que 1as ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningin caso podrd ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, dehiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi comao, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “Et Contratista” es el unico
responsable de la ejecucidn de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccidon
ecologica y de medio ambiente gue rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comdin acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcidn del presente contrato “El Contratista” serd el unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razdn de eillo “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias gue se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucién, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

] 4%1;;]3 comresponde al Contrato de Obra Poblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinadp que celebran por una parte “La Secretaria” y por ctro lado “El
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debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucian de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incarporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, la cual deberd estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Cantratista” ocasione alglin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdéliza, seguira siendo el Gnico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipe que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin gue el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el Onico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para |a realizacion de la obra, per lo que el subcontratista no tendrd ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plaze sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral B, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se ohliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los fugares de adquisicion o fabricacidn, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se com promete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

2 67Ll;-i:tz hoja comesponde al Contrato de Qbra Plblica a Precios Unitarios por Tlempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaris” y por otre lade “El
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con {a legislacian en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucidon de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
carge a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencidn de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademdas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sdlidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligroses, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicidn que se
generen por la obra pablica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables 2 “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articula
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipics, ordenara a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y
i sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
¢ Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
| autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de |a fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aungue ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por viclos ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la develucion o cancelacién de la garantia de
9/ s vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
/$ anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados

: I
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se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer péarrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trahajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
responsahle de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta 0 en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y ohservaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de gue se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracién, control
2 y seguimiento de 2 bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacién, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138,139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobard periddicamente el avance
~~ . Y lacalidad de |as obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
| que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
| ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Unicamente en
"-,_ funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
! total de Ja obra, para esta pena el parcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el

atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su cdlculo conforme lo establece el

articulo 96 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningln caso las penas
convencionales podran ser supericres, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del

monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del mismo.

# Deigual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
/Q/ Z de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en

apego a lo establecide en el articulo 96, numeral 5, de |a Ley de Chra Publica del Estado de Jalisco y sus /|
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se /"
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encuentren en procesc en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado,

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sehaladas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrata se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125,126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- 5i durante el plazo de ejecucién de los tra bajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumente o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualgquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan gue “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco ¥ sus
| Municipios, en correlacién con le dispuesto por los articulos 148, 149y 150 del su Reglamento; no obstante
'I lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucidn de los trabajos,
| bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,

del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la tempaoralidad de la suspension de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima

/@/ segunda del presente. En caso de suspensién del contrato que nos ocupa, éste pedrd continuar
e produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. /

< -’:;::Z;’/{_ n f 'f
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TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operard de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de lalisco y sus Municipios, en correlacién con jo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademids de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Qbra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como an la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya cen los trémites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensién de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte

| aestecontrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicalesy laborales de cualgquier
| indole.

7.- 5i “El Contratista” reduce su capital social y contable em forma notable que a juicio de |a “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este cantrato.

8.- Cuando "El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

% 10.- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas. /|

el f
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Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan |a continuacion de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio ¢
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés ptblico o causa justificada que hagan
innecesaria © incanveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenigc la
terminacién del contrato por mutua cansentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” camunicara a “La Secretaria” |a
conclusion de los trabajos o servicios gue le fueron encomendadaos, por escrito a través de |3 bitdcora de
obra, dentro del plaze maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique |a debida terminacian de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

. Al finalizar la verificacidn de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles

| para proceder a su recepcidn fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcién

{ correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aguellas
partes de la obra susceptibles de ejecucidn por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.

Asi mismao las ohras podrén recibirse de forma parcial cuande:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutadas se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

%/ b} De comuin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liguidaran en la farma que

_“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

La presente hoja carrespande al Contrato de Obta Publica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “El
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¢)  “lLa Secretaria” rescinda el contrato, en este caso |a recepcion parcial quedard a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberé elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquita de los mismaos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con Io
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefalado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultade a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias hahiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiguito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias hdbiles para alegar lo
que a su derecho correspenda, si transcurrido este término nao realiza alguna gestién, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguides los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
i Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
| siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las abras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

4
ol I establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional v servicios de

apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos /
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”. /

g- ~ Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
-~
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TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% {cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, par concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarle voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de |a industria de la construccidn. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por |a violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de |os trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer usc inaprepiade de toda la informacién que “La Secretaria” le huhiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medics electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afos,
contados a partir de su conclusian, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

-~

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescisién del contrato en casc de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “E] Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algin reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacidn o ejecucidn del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacidn que sustente su peticion. El reclamo se realizara

7 por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
,9% En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a /

cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate,

I
» i
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“El Contratista”, por cada diferencia, solo podra interponer un reclamo ante el residente de obra v, por el
desacuerdo con la resolucion al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunira los elementaos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcién de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases cantractuales de su decision,

Una vez recibida la determinacian de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunigue su rechazo, en caso cantrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacién final, el residente de obra procedera a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacién del residente de cbra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o administrativo.

5i “El Contratista” opta por que el reclamo se revise come discrepancia de cardcter técnico o
administrative, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podrd agregar peticiones adicionales, supletorias © complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativa se llevara a cabo de la siguiente
manera:

|

“El Contratista” debera presentarla per escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de abra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resclucién del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrative sujeta a resolucion y contendrd como minimo:

7 a) Descripcién pormenorizada de los hechos en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la
% documentacion que los compruehe;

= = La presente hoja corraspande al Contrato de Gbra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran par una parte "La Secretaria” y por okro lado "El f

Contratista” Construarba, S.A, de C.¥, correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-PAV-0B-£55-238-2023, asignada bajo |z modalidad de Concursa Simplificado

JQI{SCO Sumario. k

Pagina 17 de 19



m Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-PAV-OB-CS5-238-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

b) Indicacidn clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Dacumentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada can ndmero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechard. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicarad por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

2

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resolucidn a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucidn de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederd a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos vy discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”,

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo estabiecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” Ileguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligard a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedardn a salvo
sus derechas, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada

una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos

gue establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la

~ interpretacion, ejecucidn y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
/9;/,2/ la jurisdiccién del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
# razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles,
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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