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y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SROP-SER-AD-482-2024 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO 
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE 
LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL 
ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. DOUGLAS RODRÍGUEZ 
PEREA, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, 
DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES 
DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD MARK DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA POR LA C.  EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE 
LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS 
PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Central izada que t ienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Po lítica 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia M iraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270 . 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los t érminos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los art ículos 6 fracción XIX, 9 fracción 1, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el tit ular de 
este Cent ralizado Estata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraest ructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Consti tucional del Est ado de Jalisco. 

1.4.- Con fecha 02 de febrero de 2024, se emitió acuerdo de justificación de excepción a la licitación por 
Adjudicación Directa con No. SIOP-E-SROP-SER-AD-482-2024, mediante el cual se estableció el 

procedimiento de contrat ación de conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
M unicipios en sus artículos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fracción 111, y 44 numeral 1 fracción l. 

1.5.- Que mediante acuerdo de adjudicación directa de fecha 13 de febrero de 2024, se determinó 
adjudica rle a "El Contratista" los trabajos estipulados en la cláusu la primera del presente contrato, de 
conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios en sus artículos 42 numeral 
2, 43 numeral 1 fracción 111, 44 numeral 1 fracción 1, 86, 89 numeral 1 y 91 numerales 1 y 2. 

a p sente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaria" y por otro lado "El Cont ratista" Mark Diseño Integral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-482-2024, asignada bajo 
la modalidad de Adjudicación Directa. 
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1.6.- El presente contrato será cub ierto con ca rgo a !a clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número AD-482-20:24. 

1.8.- La Dirección Ejecutora del Servicio Relacionado con la Obra Públ ica materia de este contrato es la 
establecida en la Orden de Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, referida en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1. - Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.-Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 17,786, de fecha 09 de 

marzo de 2012, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público número 

115, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número 
N-66533*1 de fecha 22 de marzo de 2012. 

11.3.- Su representante, la C.  con el carácter ya indicado, cuenta con 

las facultades necesarias para suscribir ei presente contrato, de conformidad con el contenido del 

testimonio de la escritura pública número 17,786, de fecha 09 de marzo de 2012, otorgada ante la fe del 

Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público número 115, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de l Estado de 

Jalisco, bajo la bo leta de inscripción con el folio mercanti l número N-66533* 1 de fecha 22 de marzo de 

2012, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni 
revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: . 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número 3561021622975 emitida por el 
Instituto Nacional Electora l. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas de l Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-2111 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materia les necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Cayena, No. 2558, Colonia Providencia lra Sección, C.P. 

44630, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que seña ia para todos los fines y efectos legales 
de este contrato. 

~ responde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran po, una parte "La 

Secretaria" y por otro lado "E! Contratista" M ark Diseño Integral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-482-2024, asignada bajo 
la modalidad de Adjudicación Directa. 
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ll.9.- Conoce el contenido y !os requisitos que establecen la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jplisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 
materiales; así como, ei contenido dei programa genera! de ejecución de los trabajos, el catálogo de 
conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa del servicio por part idas, así como el 100% de análisis de 
precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

11.10.- Conoce debidamente el sitio para ia ejecución del servicio de este contrato, así como las rnndiciones 
físicas y ambienta les, a fin de considerar todos ios facto res que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicación Directa, 
que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa del servicio, 
planos arquitectónicos estructurales y deta lles del servicio. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

S PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "la Secretaría" encomienda a "El Contratista11 la ejecución del 

ervicio denominado: Elaboración de proyectos arquitectónicos para obras de infraestructura del 

Programa 2024 del Gobierno del Estado de Jalisco. Frente 3, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su 

responsabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa genera l de 

ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así 

como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los t rabajos, de 

confo rmidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y los artículos 108 y 109 de su Regiamento, acatando para ello lo establecido por los diversos 

ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El 

Contratista". Queda entendido por "Las Partes11 que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 

de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

- _•_ ~ aja corresponde al Cont ra to de Servicios Relacionados cor la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran oor una oarte "La 

• · ' ·' Secretaría" y por otro iadc "El Contrat ista" Mark Diseño Integral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AC-d82-2024, asignada bajo 

Jalisco la modalidad de Adjudicación Directa. 
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad de 
$1'196,178.47 (un millón, ciento noventa y seis mil, ciento setenta y ocho pesos 47/100 M .N.), incluye 
el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reciamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra . 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto tota l del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 
artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La s estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusu!a cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 75 días naturales, debiendo iniciar el servicio el día 15 de febrero 
de 2024, y concluir la el día 29 de abril de 2024, mismo que deberá real izarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" v finalizará cuando se formal ice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conform idad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos del servicio a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el acta de 
entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numera l 6, de la Ley de 
Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, perr.1 isos, licencias 
y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.~ ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales necesarios para la 
ejecución de los trabajos, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, 
~ taría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente cont rato; pudiendo 

¿:::::::::::::~:-;Jsente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por uaa parte " La 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Mark Diseño Integral, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-482-2024, asignada bajo 

Jalisco la modalidad de Adjudicación Directa. 
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"El Contratista" renunciar a su ent rega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución del servicio materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la 
existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido 
que el anticipo seña lado, es el contemplado en las bases y el resu ltante del programa de erogación 
contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que 
motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la ent rega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igua l plazo el programa de ejecución pactado, 
forma lizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo t anto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar e! fa ltante por amortizar en la estimación f inal. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por e l artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa del 

~> servicio. En caso de que "El Contratista" no presente la sol icitud en el plazo señalado no tendrá derecho a 

= que se le autorice el diferimiento del programa del servicio. Una vez autorizado el referido diferimiento 

'Las Partes" deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y term inación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

,'~ 
l, ·.. La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

t \it -> Secretaría" y por otro lado "El Cont ratista" M ark Diseño Integral, S.A. de C. V., correspondiente a la asignació;) número SIOP-E-SROP-SER-AD-482-2024, asignada bajo 

Jalisco la modalidad de Adjudicación Directa. 
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NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago tota l que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine el servicio, el financiamiento_. ia utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas 
en el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir t rabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obl iga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en las bases que dio origen ai pre'sente, así como en los términos y 
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe tota l o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del refe rido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto tota l otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 

'"':::::,.. contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
-=-- "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 

umeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de !a fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábi les 
siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/ o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

, r' :' ~ oja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

''\' Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Mark Diseño Integral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-482-2024, as;gnada bajo 
Jalisco la modalidad de Adjudicación Directa. 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá real izar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Mu'nicipios, la garantía estará vigente 
hasta que los servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad. Si transcurrido 
el plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado 
"La Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contra to. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable conta r con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de !as obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Act2 de Entrega - Recepción física de los trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente cont rato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y apl icables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los t ribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICíONAL.- Si durante 
la ejecución del servicio surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrit o 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 

------~ documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha concil iación y autorización deberá real izarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de !a Ley de Obra Pública del Estado de Jaiisco y sus M unicipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de ias estimaciones ::le trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cant idades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
confo rmidad con lo est ablecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de 1alisco y sus 
Municipios. 

· ~ 
, La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebrar. por una parte "La 

Jalisco 
Secretaria" '/ por otro lado "El Contratista" Mark Diseño Integral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SnOP-SER-AD-482-2024, asignada bajo 
la modalidad de Adjudicación Directa. 

Página 7 de 20 

2



Infrn,:structura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBUCA 

SIOP-E-SROP-SER-AD-482-2024 
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Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en •los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123 .. 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente 
a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable del servicio, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", 
mismo que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los 
trabajos, aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en 
todo lo relativo a! cumplim iento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, 
normas de cal idad y especificaciones de construcción, catá logo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particu lares de 
construcción y normas de calidad, bitácora del servicio, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicit ar en cualquier momento, por ca usas justificadas, la sustitución del 
responsab le del servicio, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que íeúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "El CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se ob liga a emplear personal técn ico especia lizado para la ejecución de los 
t rabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, ta les 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que corno 
empresa rio y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
ca rgo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 

,:;:---...., ningún caso podrá ser considerada como intermediario labora! o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaci ones que sus t rabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pud iesen surgir por quienes le suminist ren materia les para el servicio o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista11 en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquie r reclamación 
proveniente de dichas rela ciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista11 de cualquier 
responsabi lidad derivada de este caso a "La Secretaría11 de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, ap licados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

•,· L¡:·,. • ., ~ orrespond e al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

, Secretaría" y poc ot;o lado "El Contratista" Mark Diseño Integral, S.A. de C.\/., correspondien'.e a la asignación número SIOP-E-S~OP-SER-AD-482-2024, asignada bajo 

Jalisc(, la modalidad de Adjudicación Directa. 
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DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución del servicio y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las 
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal. estata l o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo del servicio se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo esti pulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventua lidades derivadas durante el objeto estab lecido en la cláusula primera del presente 
contrato . 

DÉCIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución tota l o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "la Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materia les o equipo que incluyan su instalación, deberá solicit arlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" segu irá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aque l, de conformidad con el artículo 97 numeral 9 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización del servicio, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o 
derecho que hacer valer en contra de "La Secretaría" por ta les obligaciones. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "la Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con los servicios adicionales que resu lten necesarios, los cua les hará por su cuenta "El 
Contratista" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima 

::::-::ecesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total del servicio contratado en tanto no se lleven a cabo 
-----=il---nichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para ia terminación del servicio de 

conformidad con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jaiisco y sus 
Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108, numera l 8, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se uti licen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materia les y equipos que vayan a usar en la ejecución del 
servicio, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a ·"El 
Contratista". 

,, " · • ~ a corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por llna parte "La 

' ;, '' · Secretaría" y por ot ro lado "El Contratista" Mark Diseño Integral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SP.O?-SER-AD-482-2024, as;gnada bajo 

Jaliscú la modalidad de Adjudicación Directa. 
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DÉCIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - "El Contratista" se compromete al 
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y 
justificadas a través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de 
situación de mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DEL SERVICIO.- "El Contratista" se obliga a cumplir con la 
legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes 
durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la previsión de 
riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, las medidas preventivas y de orientación 
necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con cargo a sus 
gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo del servicio, 
anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad 
por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las autoridades competentes, 
así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la rea lización y operación del servicio 
conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes 
ambientales previstas en las leyes aplicables e: la materia, así como los daños y afectaciones que cause al 
medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias para la 
remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coord inación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especia l y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especif icaciones técn icas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los res iduos de la construcción y demolición que se 

$. generen por el servicio a ejecutar. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en el servicio 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el proced imiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ rresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "L; 

Secretaría" y por otro lado "El Contratista" Mark Diseño Integral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-482-2024, asignada bajo 

Jnlisco la modalidad de Adjudicación Directa. 
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Ni las liquidaciones parciales, ni el pago t otal del se rvicio, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, 

eximen a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después 

resulten y que provengan por defect os del se rvicio o mala calidad de los materia les utilizados para la 
ejecución del servicio. 

"La Secretaría" para efecto de esta r en aptitud de rea lizar la devolución o cancelación de la garant ía de 

vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el est ado del servicio recibido, dentro de los 15 días 

hábiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "la Secretaría" 

procederá con su devolución o cancelación, de !o contrario en caso de no result ar favorable y los defectos 

observados se deben a deficiencias en la ejecución del serv icio y no al uso de lo realizado durante el plazo 

de garantía, "La Secretaría" procederá a desahogar el procedim iento seña lado en el primer párrafo de la 

presente cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para 

la debida repara ción de lo real izado y concederle un plazo para ello, de confo rmidad con el artículo 164 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constit uidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representant e ante "E l Contratista" y será 

responsable de la supervisión, v igilancia, control y revis ión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

teniendo el derecho a supervisar en todo t iempo los trabajos objeto de este contrato, así como los 

materiales que se em pleen en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de 
adquisiciones y dará a "El Contratista" las instrucciones y observaciones que estime pertinentes 

re lacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren 
pertinentes. 

~ VIGÉSIMA CUARTA. - DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 

y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el inst rumento técnico que constit uye su medio 

e comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecución de los trabajos, así como a cump lir con las previsiones establecidas en los artículos 

138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA QUINTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DEL SERVICIO. - "La Secretaría" verificará que los 

trabajos objeto de est e contrato se estén ej ecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa del 

servicio relacionado con la obra aprobado, y confo rme a las especificaciones pactadas, para lo cua l 

comprobará periód icamente el avance y la cal idad de los se rvicios en la inteligencia de que el servicio mal 
ejecutada se tendrá por no rea lizado. 

Jalisco 

~ orresponde al Contrato de Servicios Relílcionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celeb,an por una parte " La 

Secretaría" y por otro lado "El Contratista" Mark Diseño Integral, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-482-2024, asignada bajo 
la modalidad de Adjudicación Directa. 
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VIGÉSIMA SEXTA.- PENAS CONVENC!ONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan que 

"La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la ejecución 

de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en función del 

importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión tota l del 

servicio, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el atraso en 

la entrega física de la m isma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 96 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas convencionales 

podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del monto del 

presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "la Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco v sus 
Municipios, aplicará a '!El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la ap licación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conform idad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negl igencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

¡:. : .. · ~ responde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por ,,na parte "La 

•' · Secretaría" y por otro lado "El Contratista" Mark D,seño Integral, S.A. de C.V., correspondieote a la asignación número SIOP-E-SílOP-SER-AC-48; -2024, asignada bajo 

Jahsco la modalidad de Ad judicación Directa. 
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VIGÉSIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá 
suspender por causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en 
todo o en parte, en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme 
lo establecido en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artícu los 148, 149 y 150 del su Reglamento; 
no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los 
trabajos, bastara para ello con el levantamiento de l acta circunstanciada alud ida en el numeral 6, del 
ordenamiento legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 147 del referido 
reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los t rabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numera l 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, cuando no sea posible 
determinar la t emporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigés ima primera 
del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar produciendo todos 
sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la mot ivaron. 

TRIGÉSIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" 
podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, debiendo 
para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los art ículos 152, 153 y 166 de su Reglamento, 
acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, se rá necesario que acuda ante 
los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán ap lica bles las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, té rminos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y fo rmalizada el Acta de Entrega 
Recepción del servicio, no concluya con los t rámites administrativos necesarios para la fo rmalización del 
fin iquito de los t rabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
t érminos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
ca rgo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

;; -~ corresponde al Cont rato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

'\\J< , Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Mark Diseño Integral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-482-2024, asignada bajo 

Jalisco la modalidad de Adjudicación Directa. 
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5.- Si "El Contratista" no termina los trabajos objeto del presente contrato en la fecha señalada para ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sind icales y laborales de cua lquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance del servicio. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independ ientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo estab lecido en el artículo 151 de su 
Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconven iente la permanencia dei contrato, podrán pactar mediante un conven io la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
.•· ~i~ '. ., 

Jalisco 
Secretaria" y por otro lado "El Cont ratista" Mark Diseño Integral, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·SROP-S.ER-AD-482-2024, asignada bajo 
la modalidad de Adj udicación Directa. 
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TRIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO CONCLUIDO.- De conformidad con el artículo 111 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá el se rvicio objeto de 
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora del 
servicio, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las cond iciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcia lmente aquellas 
partes del servicio susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo el servicio podrá recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la tota lidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser uti lizadas a ju icio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, los trabajos que se reciban se liquidarán en la forma 
que "Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de los trabajos y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perju icio de los 
~ descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los t érminos de este contrato. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminad os parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los crédit os a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en las Bases de la Adjudicación Directa, el artículo 112 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en los artículos 
156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

'i;c ¡;:(~ ~ ja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Det erminado que celebran por una parte "La 

• :·lL•-~-• Secretaría" y por ot ro lado " El Contratista" Mark Diseño Integral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-482-2D24, asignada bajo 
JaliSCO la modalidad de Adjudicación Directa. 
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De existi r desacuerd o ent re " Las Partes" respecto del fin iquito, o bien, " El Cont ratist a" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el t érmino seña lado en el párrafo inmediato anterio r, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resu ltado a " El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un térm ino de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no rea liza alguna gest ión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el fin iquit o que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrat o, de 

.. conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
.Jalisco y sus M unicipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dent ro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administ rativa que 
ext ingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el cont rat o, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA CUARTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse el servicio y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 

Secretaría", a ca rgo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por t rabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los t rabajos objeto del presente cont rato no se ent reguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión ad icional y servicios de 
apoyo del servicio será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

~ TRIGÉSIMA QUINTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y oto rga su 
<=....., - consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 

m illar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y cont rol sobre las obras 
públicas y servicios. 

TRIGÉSIMA SEXTA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelect ual de t erceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualqu ier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por part e de "El Contratista" durante la reali zación de los t rabajos contratados. 

•«/~ corresponde al Cont rato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

• 
1
' ,· > Secretaría" y por otro lado "El Contrat ista" Mark Diseño Integral, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-482-2024, asignada bajo 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. · CONFIDENCIALIDAD.-· "E! Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de 
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "la Secretaría" 
le hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como 
de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, 

escrita, en medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, :::intas, grabaciones, entre otros, que sean 
propiedad de "La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como 

secreta y confidencial_. por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo cont enidas en esta 
, ,_-cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales estab lecidas en la legislación aplicable, 

,,así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibies que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo reiacionada con la 
interpret ación o ejernción del contrat o, "El Contratista'' podrá efectuarlo, dentro de los 10 días natura les 
siguientes e! la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 

mo,tivos que le dieron origen .y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se real izará 

por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "las Partes" . 
En caso ele no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cua iquier reclamo posterior por la d iferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de caráct er técnico o administrativo en los 

~ términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consültas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a par!ir 
de !a recepción de ia solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "E! Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comuniqu e su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

~ 
Jalisco 

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
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Si "El Contrat ista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a ia formalización del convenio corr€spondiente. 

Si la determinación de! residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o admin istrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo origina!. 

El procedimiento de discrepancia de ca rácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"Ef Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente d€ obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Col"tratista" hubiere recibido la determinación finai del resident€ de obra, respecto de la reso lución del 
reciamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia cie 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica co:1 la 
documentación que los corr1pruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

~ 
La presente hoja corre'.;ponde al Contrato de Servicios Relacionados co11 I~ Obra Pública n Precios Unitarios por Tiempo Determin~do que celebran por una parte " La 
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"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrat ivo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comun icará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en d iscrepancia y cita rá por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días natura les contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter t écnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la reso lución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

TRIGÉSIMA NOVENA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en !a 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de ca rácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las partes" podrán presentar ante la Contra loría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

~ En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obl igará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
us derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" se obl igan 
a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato a t odas y cada una de 
las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que 
establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cump limiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

,,;°;: ;~ ;~ corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

,.,,, , Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Mark Diseño Integral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-482-2024, asignada bajo 
JaliSCQ la modalidad de Adjudicación Directa. 
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Jalisco 

Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SROP-SER-AD-482-2024 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enterada s las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el M unicipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 14 de febrero de 2024. 

SECRETARIO DE IN 

ARQ. CARL 
DIRECT R GENERAL DE LICITACI 

CONTRATACIÓN 

/1:i\ SecTreta,ría 
.JLSLl XnfraestructuTa. 

y Obra Pública 

ESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

UEZ PEREA 
DIRECTOR GENERAL DE ARQUITE TURA Y URBANISMO 

POR "EL CON RATISTA" 

C. 

MARK DISEÑO 1 
E LEGAL 

TESTIGOS 

ICODE 
INFRAESTRUCTURA 

la presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "la 

Secretaría" y por otro lado "El Contratista" Mark Diseño Integral, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-482-2024, asignada bajo 
la modalidad de Adjudicación Directa. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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