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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-753-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD HE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 

LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ " EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conduct o de sus representantes, q ue: 

1.1.- Su r epresentada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conform idad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Ja lisco. 

1.2.- Tie ne su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio " B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guada laj ara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facu ltades para obligarse en los t érminos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y X.V I y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Públi ca del Estado de Jalisco; el titular de 

este Centralizado Estata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 

el nombramiento y la toma d e protesta como Secret ario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente cont ra t o se adjudica como resultado del procedimiento de Licitación Pública Estatal, con 

número de asignación SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-753-2022, instaurado por " La Secretaría", en términos de 

lo dispuesto por los art ículos 43 numeral 1 fracción 1, numeral 2 fracción 111 y 60 numeral 1 fracción 1, de 

la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, para t al efect o se informó al Comité Mixto 

de Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Nonagésima Sesión Extraordinaria ce lebrada el día 14 de 

septiembre de 2022 el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 14 de septiembre de 2022, fecha 
en la cua l se adjud icó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura 

Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocab le de Inversión y Adm inistración de 

Recursos Líquidos número 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Insti tución de Banca 

MúltiP.le, Grupo Financiero Santander M éx ico, en ca lidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco. 

~ rrespo~ de al Contrato d e Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " El 

Contratista" HE Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V., cor ,espondíente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB·LP-753-20 22, asignada bajo la modalidad de 
Licitación Púb lica Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FI NEDUC-08-LP-753-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-753-2022. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediat o anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de deci r verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los t érminos del presente contrato. 

11.2.- Acred ita su lega l existencia con el testimonio de la escritura pública número 105,853, de fecha 21 de 

febrero de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Elena Vega Guerrero, Notario Público Titular número 

01, del Municipio de Tala, Jalisco, y que se encuentra deb idamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número N-
2019034015, de fecha 08 de mayo de 2019. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 105,853, de fecha 21 de febrero de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado 

Ele no Vega Guerrero, Notario Público Titular número 01, del M unicipio de Tala, Jalisco, y que se encuentra 

debidamente inscrita e n el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta 

de inscripción con el fo lio mercantil número N-2019034015, de fecha 08 de mayo de 2019, manifestando 

a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federa I de Contribuyentes es: HAl190221953. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencia l de e lector número emit ida por el 
Instituto Federal Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estata l Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo e l número de registro C-1366 y que dicho regist ro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11. 7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requ erimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domici lio en la calle Francisco del Toro, No. 15, Colonia Otra no especificada en 
el catálogo, C.P. 46600, en el Municipio de Ameca, Jalisco, mismo que seña la para todos los fine s y efectos 
legales de este contrato. 

11 .9.- Conoce el conten ido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, e l conten ido del " programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técn icas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en genera l su propuesta 
técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

~ orresponde al Contrato de Obra Públio a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " El 

Contratista" HE Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-7S3-2022, asignada bajo la modalidad de 
Licitación Pública Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-753-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físi cas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las est ipulac iones contenidas en el presente cont rato no modifican la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y deta lles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este cont rato, a 
todas y cada una de las cláusu las que lo integran, así como a sus anexos, los t érminos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celeb ra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco'y sus Municipios, así como en térm inos de lo establecido en el artícu lo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁ USULA S: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Eraclio Zepeda Ramos CCT 
14EPR1618Z, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su 
responsabilidad y dirección profesiona l, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de 
ejecución de los trabajos, proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora 
de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, 
de conformidad con los numera les 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y 
sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los 
diversos ord enamientos y normas señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El 
Contratista" . Queda entend ido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 
de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este cont rato es por la cantidad de 
$1'616,207.62 (un millón, seiscientos dieciséis mil, doscientos siete pesos 62/100 M.N.), incluye el 
Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja li sco y sus M unicipios, 
e n correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" real iza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Jo.fü,co 
Contratista" HE Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-753-2022, asignada bajo la modalidad de 
Licitación Pública Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-753-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de Recursos Líquidos 
número 2460396-1, ce lebrado con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Santander México, en cal idad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose 
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo 
dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 105 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 17 de septiembre 
de 2022, y concluir la el día 30 de diciembre de 2022, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato in iciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artícu los 110, 159 y 161 de su Reglamento . 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
" La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e insta laciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitac ión Pública Estatal y el resultante 
del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del 
procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretar ia" y por ot ro lado "El 

Contratista" HE Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-753-2022, asignada bajo la modalidad de 
Licitación Pública Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-753-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
I y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la ga rantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el se rvicio en la 
fecha establec ida. 

El otorgamiento y amortización del ant icipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días háb iles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conform idad con lo establecido en el 

artícu lo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igua l proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a ba se de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por t odos los gastos di rectos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los prec ios unitarios convenidos deban modifica rse. 

cznt hoj: rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " El 

Contratista" HE Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC·OB·LP-753-2022, asignada bajo la modalidad de 
Licitación Pública Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E·FINEDUC·OB-LP-753-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artícu lo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establ ecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal que d io origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Cont ratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del ant icipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe tota l del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artícu los 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedim iento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fian za de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artícu lo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
sigu ientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conform idad con lo est ablecido en el 
artícu lo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la ce lebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá real iza r la 
modificación correspond iente a .la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía est ará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad . Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cump limiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" HE Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-753-2022, asignada bajo la modalidad de 
Licitación Pública Estatal. 

Página 6 de 20 

2



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-753-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Para cancelar la fianza será requis ito ind ispensable contar con el acta administrativa de extinción de 

derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de exist ir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 

Agregado, de los t rabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o la Secretaría de la Hacienda Pública de l Estado de Jalisco, la cual esta rá vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepc ión Física de los Trabajos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja l isco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentim iento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
tota lidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 

quien responda ante " La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo estab lecido por los artícu los 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y ap licab les de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribuna les con residencia en esta ciudad de Guadalaja ra, Jal isco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL. - Si durante 
la ejecución de la obra su rge la necesidad de rea lizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno de l residente de obra, deberá so licitar por escrito 

a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ej ecuc ión y pago, 
dicha conciliación y aut orización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 

para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 

ad icionales y/o conceptos de trabajo no previstos origina lmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades ad icionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 

conformidad con lo estab lecido en el artícu lo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
M unicipios. 

Cuando para la rea lización de cantidades ad iciona les o conceptos de trabajo no previstos originalmente 

en el catálogo no sea necesaria la autori zación de presupuesto ad icional, el acuerdo para su rea lización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autoriza rlos mediant e conven io suscrito en los términos del artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública de l 
Estado de Ja lisco y sus M unicipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Ob ra Pública a Precios Umtarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" HE Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V., ,orrespondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-753-2022, asignada bajo la modalidad ele 
Lici tación Pública Estatal. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciació n de los trabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsab le de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facu ltado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y conta r con las facultades suficientes para la t oma de decisiones en t odo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especifi caciones de construcción, ca tálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por ca usas just ificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrat o. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear persona l t écn ico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato . 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumpli r a 
ca ba lidad con las obligaciones prevista s en la legislación en materia de trabajo y seguridad socia l, ta les 
como las que emanan de la Ley Federa l del Trabajo y de la Ley de l Seguro Social, t oda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermed iario laboral o re sponsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las rec lamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los t ra bajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suminist ren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; s;endo "La Secretaría" t ot almente ajena a cualqu ier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualqu ier 
responsabil idad deriva da de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civi l de l Estado de J,ilisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el art ícu lo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía públi ca, protección 
eco lógica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federa l, est ata l o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conform idad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 

~ ustarse a lo estipulado . en el contrato, por inobservancia de las disposi~iones d~das por "~a 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Un1tan os por Tiempo Determinado que celebr an por una parte La Secreta na y por otro lado El 

Contratista" HE Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V., r.orrespondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-753-20 22, asignada bajo la modalidad de 
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Secretaría" o por las violaciones a !as leyes y reglamentos aplicables, en ra zón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resa rcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier t ipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civi l por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitación 
pública estatal, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único re sponsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por ta les ob ligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcia l o total de las obras contratadas en t anto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la t erminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ poncle al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratista" HE Arquitectura e Ingeniería, S.A. ele C.V., correspondiente a la asignación numero SIOP-E-FINEDUC-08-LP-753-2022, asignada bajo la modalidad de 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usa r en la ejecución de la 

obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la r esidencia de "La Secretaría". en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista" . 

VÍGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 

previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se rea li zan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y confo rme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incúmplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 

autoridades competente s, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsa ble de la prevención de impact os ambienta les derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previst as en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 

generadas por la Dirección Genera l de Proyectos. de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos só lidos urbanos, res iduos de 
manejo especia l y residuos peligrosos, así como aquell as establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones t écn icas bajo las cuales se deberá rea lizar la 
separación, c lasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocu ltos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el proced imiento que alude el artículo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Co~ ' su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

~ ente hoja corresponde al Contra to de Obra Públic a a Precios Unitarios por Tiempo Determinado q ue celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" HE Arquitectur a e Ingeniería, S.A. de C.V., o:orrespondiente a la asignación nú,nero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-753-2022, asignad a bajo la modalidad de 
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sin t ener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días natura les, si "El 
Contratista" no atendiere los requ erimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facu ltada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de confo rmidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocu ltos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materia les. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea li za r la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra rec ibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resu ltar favo rable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de ga rantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el proced imiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterio r dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco_ y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
ten iendo el derecho a supervisa r en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se.empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técn ico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registra r los asuntos y eventos im portantes que se presenten 

1 

durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios . 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especi ficaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se t endrá por no rea lizada . 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios ¡l or Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá ap licar a "El Contratista" penas convencionales, t anto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
tota l de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán se r superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Ag regado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo: 

De igual form a, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artícu lo 96, numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplica rá a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reg lamento del ordenamiento lega l en cita. La s retenciones re.alizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contra tista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia de l presente contrato se 
advierte la necesidad de modifica r el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a ce lebra r el convenio modificatorio respect ivo con las 
nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos de l presente 
contrato, se presentan ci rcunstancias o acontecimientos de cualquier natura leza no previst os en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajust e, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento estab lecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de l artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo di spuesto por el numera l 2, 
de l artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusu la trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual opera rá de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jali sco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribuna les competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artícu lo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "E l1Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y forma lizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
térm inos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "E l Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Públic , a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lacio "El 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto de l presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sind ica les y laborales de cualqu ier 
índo le. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la " La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las ob ligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se estab lezcan en el presente contrato y en genera l, por cua lquier otra causa 
imputable a "E l Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la rescis ión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causa s justificadas que impidan la continuac ión de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una reso lución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en el artícu lo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, " Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ 1 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformid ad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, " La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su t otalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajo s o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la hitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida t erminación de los mismos 
conforme a las condiciones estab lecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los t rabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entrega rse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibi rse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por t erminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo estab lecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo d ispuesto 
por la resolución respectiva . 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perju icio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por t erminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepc ión Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convoca tori a y Bases de la Licitación Pública, el artícu lo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en 
los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

~ ( 
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De existir desacuerdo ent re "Las Partes" respecto del fin iqu ito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un té rmino de 10 días hábi les siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho fin iquito a "El Contratista" éste tendrá un térm ino de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si t ranscurrido este término no real iza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administ rativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conform idad con lo establecido en el artícu lo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del fin iquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y ob ligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente cont rato no se entreguen en el plazo 
estab lecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cump li r con el artícu lo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigi lancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consent imiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la fina lidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo vo luntariamente a los programas de 
capacitación y ad iestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" HE Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-7S3·2022, asignada ba¡o la modalidad de 
Lici tación Pública Estatal. 

Página 16 de 20 

2



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-753-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓI\I DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- " El Contratista" es t ota lmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectua l de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectua l que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea lización de los trabajos contra tados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informac ión que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pud iera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 
med ios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perd urando la obligación de confidencia lidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su ca rgo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercit ar las acciones lega les establecidas en la legis lación aplicable, 
así como la rescisión del cont rato en caso de encont rarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futura s, reclamos y discrepancias previs ibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter t écnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administ rativo re lacionada con la 
interpreta ción o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días natura les 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sust ente su petición . El reclamo se rea liza rá 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En 
caso de no efectu ar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cua lquier 
reclamo posterior por la diferencia de que se trat e. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de ca rácter t écnico o administrativo en los 
términos de esta cláusu la. 

Para resolve r el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días natura les contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicá rse la, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

~1 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comun ique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formal ización del convenio correspond iente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su recl amo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de ca rácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
ca rá cter t écn ico o administrativo ~ujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractua les y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

~ f 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-753-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista" , o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana lizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la reso lución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de ca rá cter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos r:on cernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento estab lecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, " Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato . 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obl igará a las mismas 
y su cumplim iento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, l ineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumpl imiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP- 753-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ra t ifi can y firman en el Municipio de 
Guada lajara, Ja lisco, el día 15 de septiembre de 2022. 

ARQ. CA 

R GENERAL DE LICITACIÓN¡ 
CONTRATACIÓN 

EL ZAMORA BUENO 

POR "EL CONTRATISTA" 

C. 
REPRESENTANTE LEGAL 

HE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

Se .... reta,:c.. 
Infra "'S ruc·cu-:--a. 
yO 
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