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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-984-2024
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIFMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. CELSO DE JESUS ALVAREZ SOLORZANO, EN
SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD CORF MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.

| S £ SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN
SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucidn Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Orgdnica del Pader Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccién XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones X y XVI y 33 fraccion XVIII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- Con fecha 18 de septiembre de 2024, se emitio acuerdo de justificacion de excepcion a la licitacion
por Adjudicacion Directa con No. SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-984-2024, mediante el cual se establecio el
procedimiento de contratacién de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios en sus articulos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fraccién lll, numeral 2 fraccion 1.

[.5.- Que mediante acuerdo de adjudicacion directa de fecha 26 de septiembre de 2024, se determind
adjudicarle a “El Contratista” los trabajos estipulados en la clausula primera del presente contrato, de

/ conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 42 numeral
2, 43 numeral 1 fraccion Ill, numeral 2 fraccion |, 86, 89 numeral 1y 91 numerales 1y 2.

La presente hoja corresponde al Contrato de Cbra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado "l
Contratista” CORF Maguinaria y Construccion, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-984-2024, asignada bajo la modalidad de
lalisco judicacion Directa, /
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1.6.- El presente contrato sera cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversion v Administracién de
Recursos Liquidos numero 2460396-1, celebrado con Bance Santander México, S.A., Institucién de Banca
Mltiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

I.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero AD-984-2024.

1.8.- La Direccion Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de ia Ley de Cbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

II.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 17,364, de fecha 07 de
septiembre de 2022, otorgada ante |a fe del Licenciado Juan Pefia Acosta, Notario Publico Titular nimero
01 de la Subregion Centro Conurbada, con adscripcién en el Municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco, y
que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de ia Propiedad y Comercio del Estado de
Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folic mercanti! nimero N-2022069638 de fecha 04 de octubre

de 2022, {

1.3.- Su representante, el C. |||} I -~ ¢! caracter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de |a
escritura publica nimero 17,364, de fecha 07 de septiembre de 2022, otorgada ante la fe del Licenciado
Juan Pefa Acosta, Notario Publico Titular nimera 01 de la Subregién Centro Conurbada, con adscripcion
en el Municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisce, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Piblico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil
numero N-2022069638 de fecha 04 de octubre de 2022,

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CMC220922MV9. 4

I1.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar numero_ emitida por el
Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-2253 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos tecnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

i La presente hoja corresponde al Contrato de Obira Publica a Precios Unitaros por Tiempo Determinado gue celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado "El

Contratista” CORF Maguinaria y Construccidn, 5.A. d= C.V,, correspondiente ¢ 1a asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-0B-AD-984-2024, asignada bajo 'a modalidad de
Adjudicacion Directa.
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I1.8.- Tiene establecido su damicilio en la calie Qasis, Ne. 1510, interior 20, Colonia Rinconadas de Las
Palmas, C.P. 45130, en el Municipio de Zapepan, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos
legales de este contrata.

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del programa general de ejecucion de los trabajos, el catdlogo de
conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitacora y en general su propuesta técnica y
economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los facteres que intervienen en su ejecucion.

l1l.- “Las Partes” declaran:

l11.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicacién Directa,
que le dan origen.

2 l.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacidon de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

l11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términas, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

l1.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a o dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jaliscc y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
obra deneminada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio CCT
14DPR1834P, en el municipio de Huejlcar, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2, mismo que se obliga a
ejecutarla bajo su responsabilidad y direccién profesional, hasta su total terminaciéon, de acuerdo al
programa general de ejecucién de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas,
bitacora de obra, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Pblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y 108 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por
los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 11.9 del apartado de deciaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitacora que se genere con motivo de la ejecucion
de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

mhoja corresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” CORF Maquinaria y Construccion, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-984-2024, asignada bajo la modalidad de
Adjudicacién Directa,
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$27397,691.25 (dos millones, trescientos noventa y siete mil, seiscientos noventa Yy un pesos 25/100
M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podra sar rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 v 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversidn y Administracién de Recursos Liquidos
nimero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucién de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Pbiica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia ultimo de cada mes, asi como el tltimo dia del periodo de ejecucion establecido
en la clausula cuarta del presente; para el Ultimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 30 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 30 de septiembre
de 2024, y concluirla el dia 29 de octubre de 2024, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el
tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucién de los Trabajos”.

‘QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincion de derechos y cbligaciones entre “Las

Partes” 0 en su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste

sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo

112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en -
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizardn
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcién correspondiente, acorde a lo establecido por el articule 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autarizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La

e ;._./?ﬁe‘i—;elhoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” CORF Maquinaria y Construccion, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignarion nimera SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-984-2024, asignada bajo la modalidad de
Adjudicacion Directa.
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Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% dei importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que debara constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de |z obra materia del presente, | que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsabiiidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 9, de la Ltey de Obra Publica dei Fstado de !alisce y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en las bases y el resultante dei programa de erogacion contenido en
la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacion que motiva la
firma del presente instrumento.

El importe del anticipo concedido sera puesto a dispesicion de “E} Contratista”, previaentrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin madificar en igual plazo ei programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articuio 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera ¢l difarimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco v sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hard
propercionalmente a cada una de ias estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZG DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depgsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo seflalado no tendrd derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de ohra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacién de! convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio donde
se reconozca el plaze de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios po- Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretarfa” y por atro lado “E| |
Contratista” CORF Maquinaria y Construccion, 5.A. de €.V, correspondiante a |a asignacion namero SIOP-E-FINEDUC-0B-AD-984-2024, asignada bajo la modalidad de {/
Adjudicacion Directa. f
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NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el casc de existir trabajcs faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, asi como en los términos y
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd auien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
lll inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
comoala competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

-

Aﬁ; hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado "El
Contratista’ CORF Maguinaria y Construccidn, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-AD-384-2024, asignada bajo la medalidad de
Adjudicacidn Directa.
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En caso de la celebracion de convenios para ampiiar el monto del contrato, se deberad realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescision administrativa dei contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiguito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion 1l del Reglamento de Ia Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion fisica de los trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion i, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la~ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacién, debiendo anexar para ello los anélisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacién,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articuio 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contempien cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se

asentard en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
%f’

esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios ver Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lado "El
Contratista” CORF Maquinaria y Construccion, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacicn ndmern SIOP-E-FINFDUC-OB-AD-984-2024, asignada bajo la modalidad de
Adjudicacion Directa.
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autorizarlos miediante convenio suscrito en los términos de! articulo 102 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y127
de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual deberé previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facuitades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi come debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitidcora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustituciéon del
responsable de obra, y “El Contratista” iendrd la obligacién de nombrar a otro gue redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a empiear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad sociai, tales
como las gue emanan de la Ley Federal del Trabajo y de !a Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el tnico responsabie de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podré ser considerada como intermediaric laboral o responsable sclidario, debiendo “El
‘Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objete del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” er sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segtin lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Gnico
responsable de la ejecucién de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
/i7r1$££;f|£g,o_nes que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de

/l.a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Ceterminado que celebran por una parte “La Secretaria” v por otro lado “El
Contratista” CORF Maguinaria y Construccion, 5.A. de C.V., correspondiente a |3 asignacion nimere S10P-E-FINEDUC-0B-AD-584-2024, asignada bajo la modaiidad de
300 Adjudicacian Directa,
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conformidad con lo establecido en el articule 103, numeral 4 de iz Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” sera el (nico
responsable de ios dafios y perjuicios que con motive de la obra se causen a “L.a Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrate, gor inobservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como ias erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualicades derivadas durante el objetc establecide en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURC DE OBRA CIViL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
deberd presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por ia suma asegurada establecida en las bases de la adjudicacion directa,
la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha poliza, seguira siendo el Ginico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podré encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parciai de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacion correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de Ia
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plaze sefialado para la terminacidn de las obras de conformidad

@ presente hoja correspande al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinadeo que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
= Contratista” CORF Maquinaria y Construccion, 5.4, de C.V., correspordiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-954-2024, asignada bajo la modalidad de
Adjydicacidn Directa,
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con el articuio 128 del Reglamento ce la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables gue alude el articulo 108, numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccién vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién de ia
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante Ia ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacién necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” darad aviso a las
autoridades competentes, asf como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” ser3
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimientoc de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materiz, asi como los dafios y afectaciones
gue cause al medio ambiente, por lo gue debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacidn que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su

2
Coordinacion Ambiental. )
/ Asi mismo, se obliga a cum;-)lir todas las dis;josiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asf coma aquelias establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicion que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo

ﬁ_@l. Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El

La présente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precias Unitarios por Tiempe Determinadae que celebran por una parte "'a Secretaria” y por otro lado “Fl
Contratista” CORF Maguinaria y Construccion, 5.A. de C.V.. correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-AD-984-2024, asignada bajo la modalidad de
Jalisco Adjuglicacion Directa.
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Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de |a garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucién de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificard que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobaré periddicamente el avance
y‘@gﬁd de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.
: La presente heja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Usitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado “El
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES ¥ SOBRECOSTQ.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podrd aplicar a “E! Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucian de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Unicamente en
funcion del importe de los trabaios no ejecutades en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los (rabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por ei
atraso en Ia entrega fisica de la misma, dehiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Piblica dei Estzde de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunio, al 10% sis incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrariv se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia dei Progirama Genera! de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
“Municipios, aplicara-a “El Contratista” retencicnes ascondmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en ia fecha que se deterimine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme lo estabiece el articulo 111 del
Reglarento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en gue el importe aciimulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrate “La Secretaria” indepedientemente de la aplicacion de las penas
convencionales sefialadas anteriormente, podrad exigiv a “El Contratista”, el pago del sobrecosto que
resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le representaria
a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el
contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATOQ.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto ¢ el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de a Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124,125,126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los tra bajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de los costos, podrdn ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

La presente haja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinzdo que celebran por una parte “La Secretaria” v por otro lado “El
Contratista” CORF Maguinaria y Construccion, 5.4, de CV., carrespondiente a la asignzcion numero SIOP-E-FINEDUC-0B-AD-984-2024, asignada bajo ls madalidad de
Adjudigacion Directa.
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la gjecucion de ios trabajos objete de este contrato en todo o en parte,
en cuaiquier estado en que se encuentren ésius, deblendo para ello proceder carforme lo estabiecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de! articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios, en cerrelacion con le dispuesio porlos articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencie exista fa necesidad de suspender fa ejecucién de los trabajos,
bastara para ello con el levantainients del aciz tireunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, segn lo dispuesto por el numeral 2,

del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea pesible

determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucidn de los trabajos, serd necesario dar por

terminado anticipadamente el presents contrate, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension 'del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
i produciendo todcs sus efectos legales una verz que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADRUNISTRATIVA DEL OONTRATO.- “Las Partes” acuzrdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operaréd de pleno derecho,
debiendo para elio proceder conferme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Fstado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
Reglamento, acordando “Las Partes” que si e¢ “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario
que acuda ante los tribunales competentes vy obtenga la declaracién correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindide el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipies, seran aplicables las siguientes:

1.- Lamuerte o incapacidad sobrevenida de “El Cantratista”, individual o la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “Ei Contratista” a “La Secretaria” de las garaniias en los piazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como ea 1z Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y cbligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
‘ cargo, dentro de los plazos establecidos para elic.

La presente hejs coiresponde al Contrato de Obira Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celahran por una parte “La Secretaria” y por otro 1ada “El
Contratsta” CORF Maguinaria y Construccidn, 5.4, de C.v., correspondisnte 3 15 asignacion nimero SIOE-E-FINEDUC-08-AD-984-2024, asignada hajo la modalidad de
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5.- Si “El Contratista” no termina Iz obra pdblica objsio tel presente contrato en ia fecha sefialada para
allo. : i i

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pagode salaiios, prestacienes sociales, sindicales y laboraies de cualguier
indoie. ;

7.- 51 “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de ia “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las cblisacionas: de este contrato. L

8.- Cuando “El Cantratista” acumule un 25% de atiszo en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, gue se hubiera hecho acreedor “El Contiatista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado dei monto del contrato.

10.- Las demads causas que se establezcan en el presente contrato y en general, per cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expiesadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademds de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conferme a io establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de ia rescision, debiendo findamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantiz otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso 2 “El Contratista” los demads cargos gue procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan gue “La
Secretaria” podrd dar por terminado anticipadaments el presente contrate, nor razones de interés
general, case fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacion de
los trabajos y se demuestre que de rontinuar con las obligaciones pactadas se ocasinnaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad ce la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Cbra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipics, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
Reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdar que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “Ei Contratista” y siempre que existan razones de interés pablico o causa justificada gue hagan
innecesaria o incornveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacién del contrato por mutuo consentimiente, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

i

La presente hoja corresponde al Contrato de Ob:a Publica a Precios Unitarios por Tiempo Detacminado que celebran por vna parte “la Secretaria” v por otio lado "El
Contranusta” CORF Maquinaria y Construccidn, 5.A. de C.V,, corrzspondierte & la asignacian numern SIOP-E-FHNEDUC-OB AD-284-2024, asignada hajo i3 modatidad de
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE QBRA CONCLUIRA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Murnicipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato nasta gue sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” Ia
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron 'encormendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado phra la conclusion de los mismos, para Gue “La Secretaria”,
dentro del término que no podrd ser mavor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacion de ios mismos
confarme a ias cendiciones establecidas en af contirato.

; '
Al finalizar la verificacion de los trabajos, “la Sscretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, medianie of levantamiento de! Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en Cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podidn recibirse de forma parcis! cuande:

a) Sin estar terminada la totalidzd de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "Lz Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
Contratista” lo ejecutada.

b) De comin acuerdo “La Secretariz” vy “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, ias obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo rstablecido en este contrato,

c)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este casc la recepcidn parcial quedara a juicio de éste v
liguidard ei importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declara rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las cbras y [a licuidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepte de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminades parcial o

/ totaimente, los derechos y obligaciones asumidos 2 través del presente contrato, se deberd elaborar el

/ finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar ei finiquito de los mismes, en el gue se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de elios, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en las Bases de la Adjudicacion Directa, el articulo 112 de la Ley
de Obra Pubiica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacion con lo plasmado en los articulos
156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamentc.

". i 57{_,

La presente haia correspende al Contrato de Obra Fublica a Precios Unitaiios po- Tiempo Detarminado gue celehran por una parte "La Secretaria” ¥ por ctro lado “El
ontratista” CORF Maguinaria y Construccldn, 2.4, de C.V., correspondiarte a is asignacion ndrnero SIOP-E-FINCDUC-OR-AD-984-2(124, asigiads baio la modalidad de
Adjudicacidn Directa.
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecio del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediatc anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar io
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se tendra como
aceptado. _ '

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquitc que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue ios derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.-_DEDUCCION DE ADEUDGS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepte de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”, ei importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Gbra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa
de retencién, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

a presente hoja corresponde al Cantrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secratarfa” Yy por otro lado “El
Cortratista” CORF Maguinaria y Construccion, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion nlimero SIOP-E-FINEDUC-0B-AD-984-2024, asignada bajo la modalidad de
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responsable del respeto a los derachos inhizrentes a ia propiedad intelectual de terceres, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cuzaiguier responsabitidad por i3 viciacion de la propiedad intelectual que se
& q
lleve a cabo por parte de “El Contratista™ gurante ia realizacion de los trabajos contratados.
parp J

TRIGESIMA GCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obiiga a no divulgar y/o revelar de manera
aiguna a terceras personas, ni hacer use inapropiado de toda la informacion que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de !z que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto debera permanecer en astricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afos,
~ contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legisiacién aplicable,
asi como la rescision de! centrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” v “Cl Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sohre problemas especificos de cardcter técnico y administrative derivados de este contrato.

Cuando surja algiin reciamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes & la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la docurnentacién gue sustente su peticion. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de yue éste resuelva fa diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el piazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que sa irate.

“El Contratista”, por cada diferencia, s6lo podrd interponer un reclame ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucion al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
terminos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentesy reunira los elementos

/ y/o documentos necesarios. El residente de obre tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicarsela, estableciendo las hases contractuales de su decision.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pubiice & Precios Unitarios per Tiempo Determinado que celebiran por una parte “La Secretaria” y por atro lado "Ei
Contratista” CURF Maguinaria y Construccion, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimerce SIOP-E-FINEDUC-CB-AD-984-2024, asignada bajo la modalidad de
icacidn Directa,
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Una vez recibida la determinacion de la residenicia de obra, “E! Contratista” contaré con un plazo de 10
dias naturales para que éste comurique su rechazo, en case contrario se tendrd por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacian final, el residenta de obra procedera a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a Ia formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceplada por “Ei Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por gue el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que disron origen a su reclamo, por lo que no
. podra agregar peticiones adicionales, supietorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo ariginal.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“Ei Contratista” deberd presentaria por escritc ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion finza| del residente de obra, respecio de la resolucién del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
cardcter técnico o administrativo sujeta a resolucion y cantendrd como minimo:

a) Descripcion pormencrizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacidn que los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legaies que fundamenten su reclamo;

c) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con niumero de anexo.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica & ®recios Unitarips por Tiempo Determinado qus celebran par una parte “La Seceetaria” y por oiro lade “El
Congratista” CORF Maguinaria y Construccian, S.A. de CV. correspendiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-DB-AD-984-2624, asignada bajo la modalidad de
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“La Secretarfa” podrd resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en Cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombra dzl drea designada, marcando copia al residente de gbra.

“La Secretaria”, 0 en su caso, el drea desigiiada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechard. Sila discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, coruriicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado jurto con su solicitud “La Secretarfa”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias neturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necasario y el area asignada
debera comunicar su resolucion a “Ei Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrative, “La
Secretaria”, o en su caso, el area designadz lo aid del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procadera a la formalizacién del convenio respectivo,
cancluyendo asi el procedimiento para la resolicidn de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos cancernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA.. - CONCIIACICN. - En su caso, una ver agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnicc o administrativo conforme lo establecido en dicha
cldusula, “Las Partes” podrdn presentar ante la Contraioria solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumnlimiento del conirato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacidn, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiente podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan vaier ante ia instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para {2 ejecucion de la obra objeto de este cantrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios vy su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles,

La presente haja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios per Tiampo Determinado gue celebran por una parte “ia Secretaria” y po© otro lado "}
Contratista” CORF Maguinaria y Construccién, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién numero SI0P-E-FINEDUC-OB-AD-384-2024, asignada bajo la modalidad de
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 26 de septiembre de 2024,

POR “LA SECR){,TA-REA“
[/
/

MTRO. DAYIDMIGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

77 a —
P i e \
ARQ. CARLOS'E M'D’M CiIAS/CONTRERAS ING. CELSO DE JESUS ALVAREZ SOLORZANO
DIRECTOR GENERAL DE LICJTACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION
CONTRATACION

POR “EL ONTRATISTA”

€.

REPRESENTANTE LEGAL
CORF MAQUINARIA'Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

’ w TESTIGOS
— e ——
/ﬂ =
| N
/ /
[/ i
. h__:__’#_,---""“::
EL BRAMBILA GALAZ
. JURIDICO DE
|
INFRAESTRUCGTURA
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria’ vy par otro lado “El
Contratista” CORF Maguinaria y Construccion, 5.A. de CV,, correspandiente a ls asignacion namero SIOP-E-FINEDUC-0B-AD-984-2024, asignada bajo la modalidad de

Adjudicacion Directa.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Rubrica?, Firma®, y Nimero de Identificacién Oficial’
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jali€to v.-sus
Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contrataciop--==—=j-1%
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