
Jalisco 

1x,f1n-. ;h ,tCd0-0. 

y Oh:n \'.>úblicu 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-TROMPOMEG-OB-CSS-471-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO EN 

SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO MUSEOS, EXPOSICIONES 

Y GALERÍAS DE JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE 

DENOMINARÁ "EL MEG" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA ARQ. MIRIAM PAOLA VILLASEÑOR 

MUÑOZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD CADACO 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL  EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES 

DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Con fecha 28 de febrero de 2024, "El MEG" el Organismo Público Descentrali zado 
denominado Agencia de Coinversión para el Desarrollo Sostenible de Jalisco (COINVIERTE) y el Consejo 
Regulador del Tequila A.C. (" El CRT"), celebraron Convenio Marco de Coordinación y Colaboración para el 
"Proyecto Integral Trompo Mágico - Tequila Lab", cuyo objeto es establecer las bases para impulsar las 
acciones necesarias para llevar a cabo el diseño, creación, construcción y operación del proyecto 
estratégico denominado "Proyecto Integral Trompo Mágico - Tequila LAB". 

SEGUNDO. - Mediante la Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 07 de marzo de 2024, los integrantes de 
la Junta de Gobierno de "El MEG" bajo el tercer punto de acuerdo del desahogo de la orden del día, 
aprobaron el inicio de gestiones jurídicas, normativas, administrativas, financieras, programáticas, 
presupuestales y operativas necesarias para llevar acabo el diseño, creación, construcción y operación del 

proyecto estratégico denominado como "Proyecto Integral Trompo Mágico - Tequila LAB", por lo que, se 
aprobó el instrumento jurídico al ser inherente al proyecto referido. 

TERCERO. - Mediante la Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 19 de marzo de 2024, los integrantes de 
la Junta de Gobierno de "El MEG" bajo el quinto punto de acuerdo del desahogo de la orden del día, se 

aprobó la modificación al presupuesto de "El MEG" a través del cual se consideró hasta por la cantidad de 
$134'000,000.00 (ciento treinta y cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), en el capítulo 7000 Inversiones 
Financieras y Otras Provisiones, misma que se desagregó mediante adecuación presupuesta! en la partida 
específica correspondiente de l capítu lo 6000 Inversión Púb lica de acuerdo a la natura leza de l gasto. 

CUARTO. - Med iante oficio número DGMEG/150/2024, recibido en la Oficialía de partes de "La Secretaría", 

con fecha 20 de marzo de 2024, "El MEG" solicitó a "La Secretaría" la celebrac ión de un Convenio de 
Coordinación para la ejecución de la obra pública denominada: "Proyecto Integral Trompo Mágico -

Tequila LAB", hasta por la cantidad de $134'000,000.00 (ciento treinta y cua millones de pesos 00/100 

M.N.). 

La pr sente hoja corresponde al Contrato de Obra Püblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado qu celebran por una parte ''La Ser.retaría" en conjunto con 

"EL MEG" y por ocro lado "El Contratista" Cadaco Const rucciones, S.A. de C.V .. correspondiente a la asi nación número S P-E-TROMPOMEG-OB-CSS-471-2024, 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

QUINTO. - Mediante el oficio número DGMEG/152Bis/2024, recibido en la Oficialía de partes de "La 
Secretaría", con fecha 21 de marzo de 2024, "El MEG" en alcance al oficio número DGMEG/150/2024, 
solicito a "La Secretaría" que los alcances del "Proyecto Integral Trompo Mágico-Tequila LAB", se lleven 
a cabo mediante las acciones denominadas: "Construcción del Museo Tequila - Lab, ubicado en el 
Municipio de Zapopan, Jalisco, Rehabilitación del Museo Trompo Mágico en el Municipio de Zapopan, 
Jalisco. Tercera etapa y la Construcción del Bosque Urbano La Cañada, ubicado en el Municipio de 
Zapopan, Jalisco", con cargo a la partida presupuesta! específica del capítulo 6000 Inversión Pública: 6124 
denominada "Edificaciones de recreación y esparcimiento". 

SEXTO. - Con fecha 22 de marzo de 2024 y número CONV/COORD/SIOP/001-2024, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los relativos 
a su Reglamento, se ratificó el Convenio de Coordinación y Colaboración entre la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública y el organismo público descent ralizado Museos, Exposiciones y Galerías de 
Jalisco, con el objeto de establecer las responsabilidades y la coordinación de acciones entre ellas, para 
que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y ejecución de las obras públicas 
denominadas: "Construcción del Museo Tequila - Lab, ubicado en el Municipio de Zapopan, Jalisco, 
Rehabilitación del Museo Trompo Mágico en el Municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa y la 
Construcción del Bosque Urbano La Cañada, ubicado en el Municipio de Zapopan, Jalisco, en apego a los 
alcances y términos de referencia que "EL MEG" determine, mismas que cuentan con un techo 
presupuesta! autorizado hasta por la cantidad de $134'000,000.00 (ciento treinta y cuatro millones de 
pesos 00/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, dentro de la partida presupuesta!: 6124 
denominada "Edificaciones de recreación y esparcimiento", mismas que serán solventadas con recursos 
propios de "El MEG". 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centra lizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XX I, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artícu los 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Ja lisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Ed ificio "B", en la Colon ia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facu ltades para obligarse en los términos de este contrato de conform idad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVI II del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el t itular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo e fue 

,:, extendió a su favor por el Gobernador Constituciona l del Estado de Jalisco. ~ 

,;J¡4; J/ ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Sec ta ria" en conjunto con · .,~}~ ·, ~ :~~'!: 1~~; otro lado "El Contrat ista" Cadaco Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP+TROMP MEG-OB-CSS-471-2024, 

Jalisco asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-TROMPOMEG-OB-CSS-471-2024, instaurado por "La 

Secretaría", en términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 

90, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité 

Mixto de Obra Públi ca de "La Secretaría", dentro de la Cuadragésima Sesión Extraordinaria celebrada el 

día 17 de abril de 2024, el resultado del fa llo mismo que fue emit ido el día 17 de abril de 2024, fecha en 
la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a "EL MEG" especificados en el 

numeral TERCERO y QUINTO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-471-2024. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 

Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El MEG" a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11 .1. Que es un Organismo Público Descentra lizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, el cua l tiene por objeto programar, y dif undir los espacios 

museísticos, galerías y exposiciones a cargo del Estado, garantizando su creación y permanencia de 

conformidad a lo establecido en los artículos 1º y 3º de la Ley Orgánica del Organismo Público 
Descentralizado denominado Museos, Exposiciones y Ga lerías de Jalisco, publicada el 02 de febrero de 

2019 en el Periódico Oficial "El Estado de Ja lisco". 

11.2. Su representante la Arq. Miriam Paola Vi llaseñor Muñoz, acredita su carácter de Directora General 

con el Acuerdo de Designación para el desempeño de sus funciones y acta de protesta, ambos de fecha lº 

de noviembre de 2020, con efectos a partir de la misma fecha, expedido a su favor por el C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Jalisco, lng. Enrique Alfa ro Ramírez, con fundamento en los artículos 36, 46 y 

50 fracción IX, de la Constitución Polít ica del Estado de Jalisco; 1, 2, 3 numeral 1, fracción 11, 4 numeral 1, 

fracciones 1, V, X y XIX, 6 numeral 1 y 66 numeral 1, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Jalisco; 6 fracción II y 12 de la Ley Orgánica de l Organismo Público Descentralizado denominado 
Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco. 

11.3 Cuenta con las facultades suficientes para suscribir y ob ligarse en los términos del presente 

instrumento jurídico de conformidad con el artículo 13, fracción 11, inciso a) de la Ley Orgánica del 

Organismo Público Descentralizado denominado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco. 

11.4. El 07 de marzo de 2024, la Junta de Gobierno de "El MEG" autorizó en su acuerdo 111, segundo, la 

suscripción del convenio de coordinación y colaboración a través de la adopción de medidas jurídicas 

administrativas, financieras, programáticas, presupuesta les y operativas necesarias. 

11.5. Señala como domicilio para efectos de este contrat o, el ubicado en Av. Juárez número 61 , Zona 
Centro, C.P. 44100, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

,. ~ 

~,Y'~·}_ · ~ ese! te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Seer aría" en conjunto con 

· --,~!' · ·> "EL M EG" y por ot ro lado "El Contratista" Cadaco Construcciones, SA de C.V., correspondiente a a asignación número SIOP-E-TROMP MEG-OB-CSS-471-2024, 
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111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obl igarse en los té rm inos del presente contrato. 

111.2.- Acredita su lega l existencia con el test imonio de la escritura pública número 3,645, de fecha 08 de 

junio de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado Dionisia Flores Águila, Notario Público número 04, del 

Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripción con fo lio mercantil número 

36486*1 de fecha 04 de julio de 2007. 

111.3.- Su representante, el  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 6,769, de fecha 16 de noviembre de 2011, otorgada ante la fe del 

Licenciado Dionisia Flores Águila, Notario Público Titular número 04, del Municipio de Guadalajara, 

Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 

Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripción con folio mercantil número 36486*1 de fecha 16 de diciembre 

de 2011, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni 

revocadas a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CCO070612CT2. 

111 .5 .- Su representante, se identifica con credencial para votar número emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Ja lisco bajo el número de registro C-0186 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materia les necesarios para cumpli r con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Justicia, No. 2796, Colonia Circunvalación Vallarta, C.P. 

44680, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos legales 
de este contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que estab lecen la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la cal idad de los 
materiales; así como, el conten ido del "programa general de ejecución de los t rabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en genera l su propuest a técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones fís icas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

i.:' t., ~ aja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" n conjunto con 

'· -'.~ : ( ~ ~~~-t: :or otro lado "El Contratista" Cadaco Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asi nación número SIOP-E-TROMPOMEG B-CSS-471-2024, 
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IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectón icos estructura les y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los térm inos, lineamientos, 
proced imientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Rehabilitación del Museo Trompo Mágico en el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Tercera etapa. Frente 5, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, 

hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto, 

catá logo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción 

vigentes en el lugar donde deban rea lizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 de l 

artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su 

Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la 

declaración 111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que 

la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará 

parte de l mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$5'278,167.04 (cinco millones, doscientos setenta y ocho mil, ciento sesenta y siete pesos 04/100 M.N.), 
incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte La Secret a" en conjunto con 

• "EL MEG" y por otro lado "El Contratista" Cadaco Construcciones. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMPO EG-OB-CSS-471-2024, 

Jalisco asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto tota l del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por "El MEG" debiéndose formu lar para ello estimaciones de los trabajos, con una 
periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día de l período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; pa ra el último mes de ejecución de los t rabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el fin iqu ito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de l presente 
contrato en un plazo que no exceda de 60 días naturales, debiendo inicia r la obra el día 19 de abril de 

2024, y conclu irla el día 17 de junio de 2024, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el t iempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se forma lice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su f irma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artícu los 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"EI MEG" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea lizarán los 
trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el acta 
de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo estab lecido por el artículo 103 numera l 6, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, as í como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sit io de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equ ipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o "El MEG" otorgarán un anticipo equiva lente al 30% del importe total del presente 
contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El MEG" de 
conform idad con lo dispuesto por el artícu lo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y 
bases del concurso simplificado sumario y el resultante del programa de erogación contenido en la 
propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la ·rma 
del presente instrumento. 

~ ,; · ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretarí ' en conjunto con 

'= }j "EL M EG" y por otro lado "El Contratista" Cadaco Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMPOM -OB-CSS-471-2024, 

Jal i seo asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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El importe del anticipo conced ido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El at raso en la ent rega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la forma lización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cua l "Las Partes", deberán suscribir un conven io donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las f echas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modifica r el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obl igaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o "El MEG" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

¡/, ~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una a aria" en conjunto con 

, •.·• · ·, "EL MEG" y por otro lado "El Contratista" Cadaco Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a I asignación número SIOP-E-T7 O OMEG-OB-CSS-471-2024, 

Ja hsco asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artícu lo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a const ituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los t érminos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notifi cación de la o rden de trabajo, de conformidad con lo estab lecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica y/o Museos, Exposiciones y Ga lerías de Jalisco, por 
la tota lidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; dicha fianza 
garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe tota l o parcia l del anticipo, 
cance lándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortiza r "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los t rabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o "El MEG" el monto 
tota l otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo est ablecido por los artículos 1, 
32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, así como a la competencia de los t ribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, 
Jalisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspond ientes. 

Si transcurrid o el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantiza r el anticipo "La Secretaría" y/o "El MEG" no estarán en aptitud de entregar el 
importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a 
la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese inicia do el proced imiento rescisorio 
correspondient e y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en 
el artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de t odas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conform idad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Museos, 
Exposiciones y Galerías de Jalisco, por va lor del 10% del importe total de los t rabajos cont ratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea lizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garant ía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la ent rega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" en conjunto con "El MEG" procederán a la rescisión administrativa del contrato . 

present hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado qlle celebran por una pa e " La Sec taría" en conjunto con J 
"EL MEG" y por otro lado "El Contratista" Cadaco Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROM OMEG-OB-CSS-471-2024, 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de ext inción de 

derechos y ob ligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantiza r los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 

Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

y/o Museos, Exposiciones y Galerías de Ja lisco, la cual estará vigente por doce meses contado a partir de 
la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 

totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" y/o "El MEG" sometiéndose de igual forma a lo estab lecido por los 
artículos 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y ap licables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL. - Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 

a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, "El MEG" deberá obtener la suficiencia presupuesta! necesaria 
para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha conciliación y 

autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para lo cual se 
deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "El MEG" podrán autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que 
contemplen cantidades adiciona les y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que 

dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades 
adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que 
hubieren sido reconocidos, de conform idad con lo establecido en el artículo 107 de la l ey de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municip ios. 

Cuando para la rea lización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos origina lmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su real ización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si reba san el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
"El MEG" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los t érminos del artículo 102 de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

a prese te lloJa corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una ~ r ría" en con Junto con 

"EL MEG" y por otro lado " El Contratista·• Cadaco Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMP MEG-OB-CSS-471-2024, 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. ~...; ,...----------
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se ob liga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los t ra bajos, 
aún las de ca rácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en t odo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, as í como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especifi caciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los art ículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solici tar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Pa ra el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal t écnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad socia l, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - pat ronales a su 
ca rgo, ante las d iversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 
"El MEG" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsables 
solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus t rabajadores 
presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "El MEG" en relación con los trabajos objeto 
del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra 
o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "El MEG" totalmente ajenos a cualquier 
reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cua lquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "El MEG" de conformidad con los artículos 
1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según 
lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsab le de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estata l o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 

le de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "El G" 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

"EL MEG" y por otro lado "El Contrat ista" Cadaco Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TR 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas 
por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El 
Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o va rias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 
del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", tota l o parcialmente, los riesgos y responsabil idad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civi l, la cua l deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabi lidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de insta lación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente cont rato t ambién lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución t ota l o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adqu iera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no t endrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" y/o "El MEG" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que t enga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcia l o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para amplia r el plazo señalado para la term inación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artícu lo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

¡ _:: ~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La S ,a" en c ¡unto con 

'" ' "EL MEG" y por ot ro lado "El Contratista" Cadaco Const rucciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asign ción número SIOP-E-TROMPOMEG-OB- S-471-2024, 

Jn.lisco asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se ob liga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" l levar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista,, se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista,, se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista,, será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicab les a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá real izar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría,,, a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos só lidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocu ltos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría,, una vez desahogado el proced imiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cu ta y 
sin tener derecho a ret ribución por ello, dentro de un término máximo de 30 día at 

, _!• ' '\ ~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una par " ecretar' • en conjunto con 
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Contratista" no atend iere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recib ida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materia les. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por n re iz 

''-'i~•.: ;· -~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una par1e " a Secretaría" en conjunto con 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplica r a "El Contratista" penas convencionales, t anto por el at raso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artícu lo 96 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin inc luir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia de l Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplica rá a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de co rte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cita . Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "El MEG" independientemente de la 
aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, podrán exigir a "El Contratista", el pago 
del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia ent re el importe 
que le representaría a "La Secretaría" y/o "El MEG" concluir con otro contratista los trabajos no 
ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numera les 8 y 
9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modifica r el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista do lo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a so licitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría" . 

La pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " a Secretaría" en conjunto con 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquie r estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 

I 

los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea pos ible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario da r por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescind irlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artícu lo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y forma lizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y ob ligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplim iento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

La pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Se taria" en conjunto con 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones socia les, sindicales y laborales de cualquier 
índole. 

7.-Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 

no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "L ecretaria" en conjunto con 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitáco ra de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del t érmino que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida t erminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los t rabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el leva ntamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se l iquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato . 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcia l quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o tota l de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los té rminos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "El 
MEG" de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

;w{ . \ ~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte" ecretaría" en conjunto con 
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TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEI. CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo ent re "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 112 numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsab ilidad para con "La 
Secretaría", a ca rgo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión ad icional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos se rá deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "El MEG" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las bras 
públicas. 

I .:.~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La cretaria" en conjunto con 
· .,.,,' "EL MEG" y por otro lado "El Contratista" Cadaco Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asigna· ' n número SIOP+T MPOMEG-OB-CSS-471-2024, 
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Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad inte lectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "El MEG" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad 
intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos 
contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o "El MEG" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como 
secreta y confidencia l, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría" y/o "El MEG". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o "El MEG" procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en la 
legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes" . 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

, .'. } ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que cel ran por una parte "La Seer ria" en conjunto con 
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Jalisco asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

Página 19 de 22 

2



_(ID_ Infrac<;tructura 
y Obra. Públicc1 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-TROMPOMEG-OB-CSS-4 71-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 

y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 

de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estab leciendo las bases contractua les de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 

días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la o rden 

de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 

reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 

administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 

podrá agregar peticiones ad icionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría11

1 con copia al residente de obra, 

indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista 11 hubiere recibido la determinación final de l residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 

carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

~ 
~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Seer aria" en conjunto con 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e ident ificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunica rá a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando cop ia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verifica rá que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en ca so contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comun icará por escri to a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
di screpancia, quien t endrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 

considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su reso lución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de ca rácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, qu ien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la fo rmalización del conven io respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el proced imiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría soli citud de conciliación, por desavenencias 

derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las m ismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respect iva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse est rictamente para la ejecución de la obra objeto de est e contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, proced imientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 

interpret ación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí conten idas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Est ado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

, , ' ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretar' en conjunto con 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el d ía 18 de abril de 2024. <: 

11 

/f:T\ Secretaría 
J..SLJ. Infraestructura 

y Obra Pública 

ARQ. CAR &OC:i-AFtOCYM RAS 

DIREC DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 

CONTRATACIÓN 

ARQ. MI MUÑOZ 
E 

MUSEOS, EXPOS IONES Y GALERÍAS DE JALISCO 

POR" TISTA" 

REPRESENTAN E LEGAL 
CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"EL M EG" y por otro lado "El Contratista" Cadaco Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMPOM EG-OB-CSS-471-2024, 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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