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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-808-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE l\CITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ " LA SECRETARÍA" , EN 

CONJUNTO CON EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO, 

A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL DIF 

JALISCO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. JUAN CARLOS MARTÍN MANCILLA, EN SU 

CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES EN 

PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. 

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS 

DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE 

LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Que Med iant e el Sexto Punto del desahogo de la Orden de l Día de la Décimo Séptima Sesión 

Extraord inaria de fecha 29 de abril de 2022, los integrantes de la Junta de Gobierno de "EL DIF JALISCO", 

aprobaron la ce lebración del Convenio de Coordinación y Co laboración para llevar a cabo la contratación 
y ejecución de la obra pública denominada: "Rehabilitación del Centro de Atención Integral de Oncología 

y Hematología Pediátrica en el Hospital Civil Dr. Juan l. Menchaca, en el Municipio de Guadalajara, 

Jalisco". 

SEGUNDO.- Bajo el referido punto y sesión, se aprobó el presupuesto de egresos, de la obra pública 

materia del present e contrato, por la cantidad de $40'000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 
M.N.), dentro de la partida presupuest a!: 6126 denominada Edificaciones para servicio médico y 

asistencial, con el objeto de rea li za rse con recursos propios de l Organismo lo re lativo a la contrat ación y 

ejecución de la antecitada obra. 

TERCERO. - Mediante oficio número DG/0687 /2022, de fecha 02 de mayo de 2022, " EL DIF JALISCO", 

so licit ó a "LA SIOP", la ce lebración entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco y la Secreta ría de Infraestructura y Obra Públi ca, un Convenio de Coord inación y Co laboración para 

lleva r a cabo la contratación y ejecución de la obra pública denominada: " Rehabilitación del Centro de 
Atención Integral de O~cología y Hematología Pediátrica en el Hospital Civil Dr. Juan l. Menchaca, en el 

Municipio de Guadalajara, Jalisco", de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Est ado 

de Ja lisco y sus Municipios. Dicho convenio fue suscrito el día 04 de mayo de 2022. 

~ 
DECLARACIONES ~ J' 

1.- "La Secretaría" declara por conduct o de sus representantes, que: '\. 

~ '"'"~" """"'" '' º"" '""'"' • "'°" """'"'' '" Tiemoo o,;,m;oaao ,,, "''""" '" ""' ""' · , , ,,..,.,;,· '" ""'""" "" •e, ;¡ d 
DIF Jalisco" y po, otro lado "El Contrat,sta" Soluoones Integrales en Pavimentos de Guadala¡ara, S.A de C V., correspondiente a la as,gnac,ón número SIOP· E·SMADIF· / / ( 

Jt 1 l i ~C O OB·CSS-808· 2022, asignada bajo la modahdad de Concurso S,mphf,cado Suman o. 
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1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo prev isto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XX I, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
de l Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numera l 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de l Estado de Jal isco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Ed ificio "B", en la Colonia M iraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-808-2022, instaurado por " La Secretaría", en 
términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 
Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité M ixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Nonagésima Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 19 
de septiembre de 2022 el resultado del fallo m ismo que fue emitido el día 19 de septiembre de 2022, 
fecha en la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con ca rgo a los recursos asignados a "El DIF Jalisco" , especificados 
en el numeral SEGUNDO, del apartado de "ANTECEDENTES" del present e instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-808-2022. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numera l inmediato anterior. 

11. Declara "El DIF Jalisco", a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1. Es un Organismo Público Descentra lizado, con persona lidad jurídica y patrimonio propios, conforme 
al artículo 24 del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, renovado por Decreto número 27229 
expedido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, publicado en el periódico oficial "El Estado de Ja lisco" 
de fecha 01 de febrero de 2019, denominado también como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia, encargado de la asistencia social pública en el Estado de Jalisco y demás fu nciones seña ladas 

en el artículo 25 del cuerpo lega l en cita. 

11.2. Es una de las principales Instituciones de Asistencia Social en el Estado de Jalisco y que entre su 
funciones se encuentran la de promover y prestar se rvicios de asistencia social; apoyar el desarro llo ~ 
integral de la persona, la fa milia y la comunidad, así como prevenir y atender la violencia intrafamiliar; 
~ acciones de apoyo ed uca tivo para la integración social y de ca pacitación para el t rabajo a los 

~lente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 

• DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista:· Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF· ,'i 
Jcl l l SC ( ¡ OB-CSS-808-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso S1mpllf1caclo Sumario. / 
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sujetos de asistencia social en el Estado; promover e impulsar el desarrollo físico y psíquico de niñas, niños 
y adolescentes, así como su adecuada integración a la soc iedad; promover acciones para el bienestar de 
las personas adultas mayores, así corno para la preparación e incorporación a esta etapa de la vida; operar 
establecimientos en beneficio de los sujetos de la asistencia socia l; operar la Procuraduría de Protección a 
Niñas, Niños, Adolescentes del Estallo de Ja lisco; así como ce lebrar conven ios, contratos y actos jurídicos 
que sean ind ispensables para el cumpl imiento de sus objetivos. Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 24, 25, 31 fracción 111 y 38 fracción VI, de l Código de Asistencia Socia l del Estado 
de Jalisco en vigor. 

11.3. Su representante, el lng. Juan Carlos Martín Mancil la, Director Genera l del Sistema para el Desarrollo 
Integra l de la Familia del Estado de Jal isco, confo rme a la designación hecha por el Lic. José Miguel Santos 
Zepeda en su carácte r de entonces Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Estatal Asistencial, 
en acuerdo con el Ciudadano Gobernador Constituciona l de l Estado de Jalisco, el lng. Enrique Alfara 
Ramírez, ante el Secretario General de Gobierno, Mtro. Enrique lbarra Pedroza, a través del 
Nombramiento emitido el 1º primero de sept iembre de 2019, cuenta con facultades suficientes para 
representar al Orga nismo Estatal y celebrar el presente contrato, las cuales a la fecha no le han sido 
modificadas ni restring idas en alguno de sus términos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, 
fracción VI, y demás re lativos y aplicables del ordenamiento legal en cita. 

11.4 . Cuenta con la anuencia del Organismo Público Descentralizado denominado Hospital Civil de 
Guadalajara, para que por sí o a través de terceros, ejecute la obra pública denominada: "Rehabil it ación 
de l Centro de Atención Integral de Oncología y Hemat o logía Pediátrica en el Hospital Civil Dr . Juan l. 
M enchaca, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco". 

11.5. Señala como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en Av. Alcalde número 1220, de la 
Colonia Miraflores, C. P. 44270, en el Municipio de Guadalajara, Ja lisco. 

111 .- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los térm inos del presente contrato. 

111.2.- Acred ita su lega l existencia con el testimonio de la póliza número 1,219, de fecha 03 de agosto de 

2007, otorgada ante la fe del Licenciado José Flores Gutiérrez, Corredor Público número 31, de la Plaza 

del Est ado de Jalisco, y que se encuent ra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio del Estado de Ja lisco, bajo bo leta de inscripción con fo lio mercantil número 39471 *1 de fecha 

24 de octubre de 2007. 

111.3.- Su representante, la C.  con el ca rácter ya indicado, cuenta con las 

facu ltades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escrit ura públ ica número 19,601, de fecha 01 de julio de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado ~ 
Samuel Fernández Ávila, Notario Público número 15, del M unicipio de Tlaquepaque, Jalisco, y qu se ~ 
encuentra debidament e inscrita en el Reg ist ro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalis , , 

bajo la boleta de inscri pción con el fo lio mercanti l número 39471 *1, de fecha 18 de julio de 2011, 

manifestando a t ravés de dicho representante que ta les facultades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha . 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El) 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-

J a lt SCO OB-CSS-808-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: SIP070803JZ8. 

111.5.- Su representante, se ident ifica con credencial para votar número  emitida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra regist rado en el Regist ro Estata l Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1219 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.-Tiene establecido su domicil io en la ca lle Paseo de Las Palmeras, No. 3228, Colonia Tabachines, C.P. 
45188, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos legales de 
este contrato. 

11 1.9.- Conoce e l contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los t rabajos", el "catá logo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 
técn ica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis 
de precios unitarios de la obra mot ivo del present e cont rato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente e l sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fi n de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Part es" declaran: 

IV.1 Las estipu laciones contenidas en el presente cont rato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan or igen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructura les y deta lles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este cont rato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, l ineamientos, 
proced imientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reg lamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley ef, 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artí ulo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterio r, "Las Part es" otorgan las siguientes: 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El Jf 
DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Soluciones lntrgrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-

JUl t~,l ( OB-CSS-808-2022, asignad a bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Rehabilitación del Centro de Atención Integral de Oncología y Hematología Pediátrica 

en el Hospital Civil Dr. Juan l. Menchaca, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1, mismo que se 

obliga a ejecutarla bajo su responsabi l idad y dirección profesional, hasta su tota l terminación, de acuerdo 

al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos, 

especificaciones t écn icas, bitácora de obra, así como a las norma s de construcción vigentes en el luga r 

donde deban realizarse los trabajos, de confo rmidad con los numera les 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los art ícu los 108 y 109 de su Reglamento, acat ando 

para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.9 del 

apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se 

genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$11'024,968.58 (once millones, veinticuatro mil, novecientos sesenta y ocho pesos 58/100 M .N.), 
incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un va lor mayor, no t endrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabi lidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por "El DIF Jalisco", debiéndose formular para ello estimaciones de los trabajos, con una 

period icidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Públ ica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución estab lecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el finiquito respectivo . 

UARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 21 de septiembre 
de 2022, y concluirla el día 19 de diciembre de 2022, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se forma lice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en és\ 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firm a, debiéndose anexar al mismo e 
comprobante de la liqu idación de los sa ldos respectivo, de conform idad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cor relación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento . 

, , c:::::::.:::-=- ~ sen t e hoja corresponde al Contrato de Obr_a Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por _una parte "la Sec'.etaria" en conjunto con "El j 
• DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratist a:· Soluciones lntrgrales en Pavunentos de Guadala¡ara, S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnac,on numero SIOP·E·SM ADIF· 

J ( l t ¡_ ::A. u OB-CSS-808-2022, asignada bajo la modalidad de Concur,o S1mpllf1cado Su mano. 

Página 5 de 21 

2



Ii 1fnH.t,tru('tu1 a 
y Obra Publr, c1 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E-SMADIF·OB-CSS-808-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"EI DIF Jalisco"se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 

los trabajos de la obra púb lica a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", otorgan un anticipo equ ivalente al 30% del importe total del presente 
contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la exist encia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y 
bases del concurso simplificado sumario y el resultante de l programa de erogación contenido en la 

propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma 
del presente instrumento. 

El importe de l anticipo conced ido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
I y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
de l anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
forma lizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 

entrega la garantía de l anticipo dentro del plazo seña lado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo estab lecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 

proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ej ecución, según lo 

d ispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

inco rporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de o ra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes' 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebr an por una parte "La Secre taría" en conjunto con "El j 
DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-

Jc1lt •,CO OB-CSS-808-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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De igual forma, en el supuest o de suspensión de los trabajos, de conformid ad con lo establecido en el 

artícu lo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y term inación de los trabajos o se rvicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipu ladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jal isco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" se reserva n el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Cont ratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fech a de la 
notificación de la orden de trabajo, de conform idad con lo establecido en el artícu lo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio s, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Sistema para el Desarro llo Integra l de la 
Familia del Estado de Jalisco, por la totalidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto 
al Va lor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total 
o parcial del anticipo, ca nce lándose la misma cuando "El Contratista" haya amortiza do el importe total 
del referido monto. En caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los 
trabajos encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a " La Secretaría" y/o "El DIF 
Jalisco" el monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo estab lecido 
por los artícu los 1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relat ivos y aplicables de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta 
ciudad de Guadalajara, Ja lisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos 

correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la ~ cJ 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o "E l DIF Jalisco", no estarán en aptitud de entregar el ~ 
importe del mismo, imposib ilitándose con ello el inic io de los trabajos y consecuentemente dando lug~ 
la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisori 
correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en 
el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se reali za ra a partir de la fecha establecida originalmente. ~ 

~ hoja corresponde al Contrato de Obr a Pública a Precios Unitarios por Tie mpo Determinado que celebran por una parte "la Sec~etar'.a" en conjunto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista:· Soluciones Integrales en Pavimento~ de GuadalaJara, S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnac,on numero SIOP-E-SMADIF-j 

JI- • • ,L. OB-CSS-808-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso S1mplo f1cado Sumario. 
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B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las ob ligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato " El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
sigu ientes a la fecha de la not ificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante " La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Est ado de Jalisco, por va lor de l 10% del importe tota l de los trabajos 
contratados incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampl iar el monto del contrato, se deberá rea lizar la 
modificac ión correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, la garant ía estará vigente 
hasta que las obras materia de l presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si t ranscurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" en conj unto con " El DIF Jalisco", procederán a la rescisión administrativa del contrato . 

Para cancelar la fianza será requisito ind ispensable contar con el act a administ rat iva de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el fi niquito y, en caso de exist ir sa ldos a cargo de "El Contrat ista" la 
liquidación correspondiente de conform idad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantiza r los 
defectos y vicios ocu ltos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratist a" presenta rá la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto de l Va lor 
Agregado, de los t rabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce 
meses contado a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, numera l 3 de la Ley de Obra Pública del Est ado de 
Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante " La Secretaría" y/o " El DIF Jalisco", sometiéndose de igual forma a lo establecido por 
los art ículos 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como él la competencia de los tribuna les con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Ja lisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de rea lizar t rabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, " El Contratista" previo visto bueno del res idente de obra, deberá so licit ar por escrito ~ 
a "La Secretaría" su conci liación y autorización, debiendo anexar para ello los aná lisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos canee tos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, "El DIF Jalisco" deberá obtener la suficiencia presupue al 
necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dich 
conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para 
lo cual se deberá proced er en el orden y de la manera que establece el art ícu lo 145 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una pan e "La Secretaria" en con¡unto con "El 

OIF Jalisco" y por otro lado "El Cont ra tista" Solucoones lntPgrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. d e C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMAOIFjl? 
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"La Secretaría" en conjunto con "El DIF Jalisco", podrán autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, 
que contemp len cantidades ad icionales y/o conceptos de t rabajo no previstos originalmente, vigilando 
que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades 
adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados origina lmente o conforme a los ajustes que 
hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la rea lización de cantidades ad iciona les o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto ad icional, el acuerdo para su rea lización se 
asentará en la bitácora, de lo contrar;o si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretar ía" en conjunto con 
"El DIF Jal isco", podrán autor izarlos mediante convenio suscrito en los té rminos del artículo 102 de la Ley 
de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reg lamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
in iciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter persona l y contar con las facu ltades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplim_iento de este contra to, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catá logo de conceptos, programa de ejecución y de 
sum inistros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particu lares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; " La Secretaría" 
se reserva el derecho de so licitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a ot ro que reúna los req uisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE " EL CONTRATISTA". - Para el cumpl imiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técn ico especia lizado para la ejecución de los 
t rabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- " El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federa l del Trabajo y de la Ley del Seguro Socia l, toda vez que como 
empresario y pat rón resu lta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patrona les a su ~ -J 
ca rgo, ante las diversas instituciones y organismos púb licos que las ejercen; por lo que " La Secretaría" y/o ~ 
" El DIF Jalisco"en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsables 
solidarios, debiendo " El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajada es 
presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", en relación con los trabajo 
objeto del presente cont rato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales par 
la obra o por autoridades competentes . 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con " El 

DIF Jalisco" y por otro lado " El Contratista~ Soluciones lnlPgrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·SMADIF-~ 
JO l l tA.: u OB-CSS-808-2022, asignada ba¡o la modalidad de Concurso S1mpll f1cado Su mano. / 
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En caso de incumpl imiento de "El Contratista" en sus ob ligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", totalmente ajenos a cualquier 
reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cua lquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" de conformidad con los 
artícu los 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la 
materia según lo dispuesto por el artícu lo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus 
Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
eco lógica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo estab lecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "El DIF 
Jalisco" o a t ercero s, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones 
dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El 
Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o varias eventua lidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusu la primera 
del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles sigu ientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conform idad con lo 
establecido en el artícu lo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terce ros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materia les y 
equ ipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. ~ 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con o 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por. 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otr · 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la mi ma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá solicitarlo por escrito 

ese e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 

DIF Jalisco" y por ot ro lado "El Contratista" Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF- ,A 
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previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 

estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las ob ligaciones que adquiera con las personas que 

subcontrate para la realización de la obra, por lo que e l subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 

que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.~ Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 

este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 

inmediata con las obras ad icionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesa rio, podrá 

ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo d ichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación de las obras de conformidad 

con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 

mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 

equipos que se utilice n en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 

especificaciones de construcció n vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ej ecución de la 

obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adqu isición o fabrica ción, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 

través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. - "El Contratista" se obliga a 

cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar ~ 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 

orientación necesarias para evita r los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 

cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 

obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causa rse cua lquier siniestro será sufragada la 

responsabilidad por "E l Contratista", en caso de incumplimient o "La Secretaría" dará aviso a las 

autoridades competentes, asi como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. ~ 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" se rá 

responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la rea lización y operación de la ~ a 
pública conforme a lo estab lecido en el artículo 103 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado 

Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos 

cond icionantes ambient~ les previst as en las ley:s ap~icables a la mat_eria, a~í como los_ daños y afect~ciones 
q¡ie ~ e al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmed iata las acciones necesarias pa ra 

~ nte hoja corresponde al Contrato de Obra Públic" a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con ''El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratist a:- Solucion es Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·SMADIF·--,/ 

OB·CSS-808-2022, as,gnacla ba¡o la modalidad de Concur,;o S1mpll f1cado Sumario. / 
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la remediación, restau ración y compensación que co rresponda y estará ob ligado a efect ua r las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coord inación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir t odas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, t ratamiento y disposición fina l de residuos sól idos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, as í como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá rea lizar la 
separación, clasificación, va lorizac ión y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutor. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a ret ribución por ello, dentro de un t érm ino máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los reque:rimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fi anza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artícu lo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra P(1blica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago tota l de la obra, aunque ést a haya sido recibida y aprobada, eximen 
a " El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurri r por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea lizar la devolución o cance lación de la garant ía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favora ble, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contra rio en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo const ruido durante el plazo de garant ía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el prim er párrafo de la presente 
cláusu la y una vez hecho lo anterior dictara las inst rucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Munic ipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cant idades no cubiertas de la indemnizac ión que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efect ivas ~ 
las garantías constituidas confo rme al art ículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus M unicipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los t rabajos "La Secretar II 

designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y ser 
responsable de la supervisión, vigilancia, contro l y revisión de los t rabajos, incluyendo la aprobación d 
estimaciones presentadas por "El Contratist a" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numera l 
1, ~ XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 129 de su Reglamento, 

~lente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La Secretaria" en conjunto con "El 

Julis o 
Dlf Jalisco" y por ot ro lado "El Contrat ista" Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-~ 

OB-CSS-808-2022, asignada baJO la modalidad ele Concurso S1mpl1 f1cado Su mano. / 
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teniendo el derecho a supervisar en todo t iempo las obras objeto de este contrato, as í como los materia les 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adqu isiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes re lacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obl igatorio la elaboración, control 
y segu imiento de la bitácora convenciona l, dado que es el instrumento técn ico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durant e la ejecución de los trabajo s, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verifi ca rá que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inte ligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no rea lizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convenciona les, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cua les se rán determinadas ún icamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
tota l de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la ent rega física de la m isma, debiéndose proceder para su cálcu lo conforme lo estab lece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contrat ista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo estab lecido en el artículo 96, numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuent ren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán calcu ladas en función del 
avance de la ejecución de los trabajo s, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lcu lo conforme lo establece el artícu lo 111 del 

eglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente cont rato "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" independientemente de la 
aplicación de las penas convenciona les seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago 
del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la d iferencia entre el impo e 
que le representaría a " La Secretaría" y/o "E l DIF Jalisco" concluir con otro contratista los trabajos n 
ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo estab lecido en los numerales 8 
9 del artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ a correspond e al Contrato ele Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 

Jc.1l L ~~(..u OB-CSS-808-2022, asignada baJo la modalidad de Concur ;~ S1mpllfocado Sumano. 
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VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si dura nte la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del present e, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el conven io modificatorio respect ivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artícu lo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento . 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cua lqu iera de " Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineam ientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa just ificada tem pora lmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo est ablecido en 
los numera les 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus 
Municipios, en co rrelación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia ex ista la neces idad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada alud ida en el numera l 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numera l 2, 
de l artícu lo 108 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determ inar la t empora lidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula t rigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motiva ro n. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente cont rato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Ja lisco y sus Municipios, en corre lación con lo establec ido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acord ando " Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
cuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspond iente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral \"-.. )/.--
2 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán apli cab les las siguientes: ~ 

1.- La muerte o incapacidad sobreven ida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona juríd1 a 

contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
co diciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Públic,, a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 

OIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Soluciones lnwgrales en Pavimentos de Gu adalajara, S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnac,ón n úmero SIOP-E·SMADIF· ¡¡/ 
OB·CSS-808· 2022, asignada bajo la modalidad de Concur;o Simplificado Sumario. / 
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3. - Si " El Contratista" una vez concluida la ejecución de los t rabajos y formalizada el Act a de Entrega 
Recepción de la ob ra , no concluya con los trámites administrativos necesarios para la forma lizac ión del 
finiquito de los t rabajos y posteri o1 emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
t érminos y condiciones previstas en '= I presente, as í como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las ob ligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos est ablecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no t ermina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en s.Jspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de cualquier 
índole. 

7.-Si "El Contratista" reduce su capita l social y contab le en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de est e contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumulE un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin inclui r el impuesto al va lor agregado del monto del contrato . 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cualquier otra causa 
imputable a " El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referida s da n lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
" El Contratista" las penas convenciona les confo rm e a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la ap licación de la medida, 
independientemente de hacer efect iva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINAOÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- " Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortui toJ fuerza mayor o cuando exist an causas justificadas que impida n la continuación de ~ 
los trabajos y se demuestre que de cont inuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determ;ne la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contra to 
con motivo de una reso lución de una inconfo rmidad, o por reso lución de autoridad competente, o bi n, 
no sea posible determinar la t emporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para el lo procede 
conforme lo est ablecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obr 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo est ablecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con "El 

•• DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Soluciones lnlr-grales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E·SMADIF- ) 

Ja ( l SCO OB-CSS-808-2022, asignada bajo la modalidad de Concur·;o Simplificado Sumario. 
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Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o ca usa j ustificada que hagan 

innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 

contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a " La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida term inación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábi les 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 

correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ej ecución por fases que puedan entregarse al uso púb lico, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcia l cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
conven ido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 

Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad j urisdicciona l declare rescind ido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 

por la reso lución respectiva. 

La recepción parcia l o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 

descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contra 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a " 

DIF Jalisco", de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 

prese 1te ho¡a corresponde al Contrato de Obra Púbhc~ a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en con junto con " El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratist a" Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadala¡ara, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SM ADIF- 'J1 
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TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por te rminados parcial o 
totalmente, los derechos y ob ligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspond iente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créd itos a favor y en contra que resu lten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pl'.1blica del Estado de Jali sco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artícu los 156, 157, J 58, 159, 160 y 161 de su Reg lamento. 

De ex istir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resul tado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si t ranscurrido este término no rea liza alguna gestión, se t endrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créd itos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y ob ligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utiliza rse como el act a administrativa que 
extingue los derechos y ob ligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspond iente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
stablecido en el programa autorizado, t odo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 

apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco I 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de se rvicios de vigilancia, inspección y control sobre las obra 
públicas. 
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Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de ret ención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención de l 0.2% 
(dos al millar) del im porte de cada est imación, para aporta rlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y ad iestramiento de los t rabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la re1ención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
cont rato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad 
intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea li zación de los t rabajos 
contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terce ras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "la Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada 
como secret a y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en est ricto secreto durante la vigencia del 
presente instrumento, perdurando la obligación de confidencia lidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a partir de su conc,usión, sa lvo previo consentimiento de " La Secretaría" y/o "El DIF 
Jalisco". 

En el supuesto de que "El Contratista" incum pla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en la 
leg islación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 
controversias fu turas, reclamos y discrepancias previ sibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de ca rácter técn ico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de ca rácter t écnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrJto, "El Contratista" podrá efect uarlo, dentro de los 10 días natura les 
sigu ientes a la fecha de haber surgido la d iferencia de reclamo o discrepancia, ind icando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea lizará 
por escrito ante el residente de obra, a fi n de que éste resuelva la diferencia existente ent re "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo ind ica do en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 

cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se t rate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técn ico o administrativo en lo 

térm inos de est a cláusula. 
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Para reso lver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por " El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 

días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente di? obra no es aceptada por "El Contratista", ést e podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de ca rácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versa rá sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adiciona les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los t emas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recib ido la determinación fina l del residente de obra, respecto de la reso lución del 

reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
ca rácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 

ocumentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

expresando los argumentos y las disposiciones ~ 
c) Documentación comprobato ria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamen 
ordenada e identificada con número de anexo. 
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"La Secretaría" podrá reso lver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por " El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
t iempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, com unicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana li zar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área as ignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 d ías naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de ca rácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área de·; ignada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la reso lución de reclamos y discrepancias de ca rácter t écnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes" . 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, " Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cump limiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 

us derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva . 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" ~ 
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, pa la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se somete 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que p 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles . 
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Leído el presente contrat o y entera das las partes de su alcance, lo ratifican y firm an en e l M unicipio de 

Guadalajara, Jalisco, el d ía 20 de septiembre de 2022. 

Secretaría 
Infraestructuva 

Obra Pública 
IVlTRO. DAVID¡ UEL ZAMORA BUENO 

SECRETARIO ~Ftrt.ort;J;J:RUCTURA Y OBRA PÚBur_e---...L 

ARQ. CARL E CÍAS 2 1 NTRERAS 

GENERAL DE ~ICIT~ IÓN Y 
CONTRATACION f 

FAMILI DEL ESTADO DE JALISCO 

SOLUCIONES INTEGRAL 

TESTIGOS 
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