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2 Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Paldica SIOP-E-PAV-OB-LP-317-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA, EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA, LA PERSONA FiSICA EL C. ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXI, XXl y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi camo en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccidn 11I, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Orgédnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilioc en Avenida Alcalde numero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipic de Guadalajara, Jalisco, C. P, 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en o
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccion XVII del
Reglamento Internc de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco: el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nembramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Piblica, mismo gue fue
extendid a su favor por el Gobernador Constitucianal del Estado de Jalisco.

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacién Pdblica Estatal, con
numero de asignacion SIOP-E-PAV-OB-LP-317-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de lo
dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccion I, numeral 2 fraccién 11l y 60 numeral 1 fraccién I, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto de

bra Publica de “La Secretaria”, dentro de la Cuadragésima Quinta Sesién Extraordinaria, celebrada el
dia 08 de mayo de 2023, el resultado del fallo mismo gue fue emitido el dia 08 de mayo de 2023, fecha en
la cual se adjudicé a “El Contratista” el presente contrato.

I.5.- El presente contrato serd cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
Técnico de Validacion Financiera”, adjunto al presente contrato.

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero LP-317-2023.
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& e Lt presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica 8 Precios Unitarios pos Tiempa Determinado que celebran gor una parte “La Secretaria” y por otro fadg "Ef

Jalisco

Contiatista” &l O Roberto Casarrubias Pérez, correspondiente a |a asignacion namero SIOP-E-PAV-OB-LP-317-2023, asignada hajo la modalidad de Licitacion Publica
Estatal.
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1.7.- La Direccidn Ejecutara de la Obra P(blica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista”, bajo protesta de decir verdad que:

I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y abligarse en los términos del presente contrato.

4
[1.2.- Es de nacionalidad mexicana, lo que acredita con el acta de nacimiento expedlda el dla—

-L:Juzgadm.4 acta i, de! libro no. [} del Registro Civil del_

I.3.- El C. Robertc Casarrubias Pérez quién se identifica con la credencial para votar ndmero

emitida por el Instituto Nacional Electoral misma que se tuvo a la vista y obra en copia
simple en el expediente conformado con motivo de la elaboracién del presente contrato, acredita su
cardcter de persona fisica.

1 I.4- Su Registro Federal de Cantribuyentes es:-

I1.5.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Cantratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el numero de registro C-0091 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

Il.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I.7.- Tiene establecido su domicilio en la calle Covadonga, No. 603 A, Colonia Lomas de Zapopan, C.P.
45130, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de
este contrato.

1.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catalogo de
canceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitacora y en general su propuesta técnica y
econémica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis de precios
unitarios de la obra motive del presente contrato, mismos gue lo integran.

1.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

lll.- “Las Partes” declaran:

lIL1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacién Publica Estatal, que le dan origen,

lIl.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacidn de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

: La presente hoja carresponde al Cantrato de Dbra Pablica a Precios Unitarios par Tlempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada "El

Contratista” el C. Roberto Casarruhias Pérez, cormespondlente a la asignacion nimera SIOP-E-PAV-0B-LP-317-2023, asignada bajo la medalidad de Licitacidn Publica
) Estatal.
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I1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientas,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

ll.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
QObra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de o establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de |a
obra denominada: Pavimentacién con concreto hidraulico, instalaciones hidrosanitarias, banquetas,
cruceros seguros, sefialamiento, iluminacidn, arbolado y mobiliario urbano en la Av. Enrique Diaz de
Ledn, Municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4, mismo que se obliga a ejecutarla bajo
su responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, prayecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi
como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo estahlecide por los diversos
ordenamientos y normas sefalados en la declaracién 1.8 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucién
de los trabajos materia de este contrato formard parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la abra objeto de este contrato es por la cantidad de
$15299,440.11 {quince millones, doscientos noventa y nueve mil, cuatrocientos cuarenta pesos 11/100
M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, e
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de |a Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Mumc;plos
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira

a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Plblica del Estado de Jalisco, debiéndose farmular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad ne mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia Gltimo de cada mes, asi como el ltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el dltimo mes de ejecucion de los trabajos, se podrd generar la
estimacién que correspeonda y el finiguito respectivo.

La presente hn]a correspande al Contrate de Obra PUblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por vna parle “La Secretaria” y por atro lado “El
Contratista” el C. Roberto Casarrubias Pérez, carrespondiente a la asignacion namero SIOP-E-PAV-0OBR-LP-317-2022, asignada baja la modalidad de Licitacién Publica
Estatal.
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CUARTA.- PLAZO DE EIECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 130 dias naturales, debienda iniciar la obra el dia 10 de mayo de
2023, y concluirla el dia 16 de septiembre de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el
tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucidn de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincidn de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias hdbiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con Jo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo establecido en
los articulos 110, 159 vy 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizardn
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de Ia
Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacién.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra vy produccion de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
/ ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costas, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numerai 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacién Pablica Estatal y el resultante
del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacién que motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicién de “El Contratista”, previa entrega gue efectte
éste a “La Secretaria” de la garantfa, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacién. Si “El Cantratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento v por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacidon se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados gue se formulen, dehiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

= 1% presente hoja comesponde al Cantrato de Obra PUldica a Precios Unitarias-por Tiempo Oeterminade gue celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado “El
Comtratista™ ei C. Roberto Casarrubtas Peree, correspondiente a la asignacion nimerg $IQP-E-PAV-DB-LP-317-2023, asignada baip !a modalidad de Lictacion Poblica
Estatal.
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OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendrd derecho a gue se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizade el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensidn de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacién de los mismos se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensidn, sin
modificar el plazo de ejecucian convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarédn a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contratc son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban maodificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la

otificacion de la orden de trabajo, de confermidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyende el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcial del anticipo,

// canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
/ / caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
/ encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
/ ] d presente hoja corresponde at Contrato de Obra Publica a Prenios Unitantos par Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” v por otro lada "€}
Contratista” el . Roberto Casarrubias Pérez, correspondiente a {a asignacion nimero SIOQP-E-PAV-08-Lp-317-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Piblica
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a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
Il inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisca y sus Municipios, por lo que el computo del plaza
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles

siguientes a la fecha de la notificacién de la Orden de Trabajo, de conformidad con Io establecido en el

articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar

ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la

Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
1 incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el maonto del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otargado “La
Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechas y obligaciones, o hien, el finiguito v, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacidn correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion [1) del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTQS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar las
fectos y vicios ocultos de todas y cada una de las abligaciones derivadas del presente contrato “El
ontratista” presentard la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Qbra Publica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempeo Determinadlo gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
A Cantratista” el €. Roberto Casarrubias Pérez, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-PAY-0OB-LP-317-2023, asignada bajo |a modalidad de Licilacion Publica

JCl[iSCD Estatal.
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“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion Ill, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros v de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catélogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacién, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revisidn, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacién debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacién,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podrd autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Pliblica del Estade de Jalisco y sus
Municipios.

Cuande para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacidn de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentara en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podr3
autorizarlos mediante convenio suscrite en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacién de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungird como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para ofr y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aln las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos, programa de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de

onstruccion y normas de calidad, bitadcora de obra, convenios y demas documentas inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de confarmidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitas
exigidas en el presente contrato.

{
1
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DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos cbjeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERQ-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumnplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacidn en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patrén resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismaos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacidn con los trabajos objeto del presente contrato, asi comao, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podré iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualguier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y

1
1402 del Cédigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segln lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERIUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico

responsable de la ejecucidn de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccién
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” sera el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motive de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La

Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
0 varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

/' DECIMA SEXTA..- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL - En virtud de que entretanto la obra no haya sido

/  recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
/

10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo

establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pulblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

/ /,/ deberd presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, Ia cual debera
/ contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que

J’_,/—FIL p{eseme hoja carresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitanos por Tiempo Determinade gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otrg lado "Ef
Cantratista” el C. Roberto Casarrubias Perez, correspandiente a la asignacidn ndmero SIOP-E-PAV-0B-1P-317-2023, asignada baje la modalidad de Licitacién Publica
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pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacion
publica estatal, la cual deberd estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafic gue exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguira siendo el unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la cbra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacidn, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de |a ejecucidn de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el dnico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
1 subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacién o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccidn vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos gue vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

NIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
"los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
traves de |a residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
// cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
/’ accidentes durante |a ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la

—=la pre_r:eme hoja corresponde al Contrate de Obra Piblica a Preclos Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa® y por otra lado “El
Contratista” el C. Roherto Casarrubras Pérez, correspendiente a la asignacion namers SIOP-E-PAV-0B-LP-317-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacion Piablica
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prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de |a obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacién de la obra
pablica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademads del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por o que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacién, restauracion y compensacién que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impengan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

1 Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposicicnes legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aguellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacién, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicion que se
generen par la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en a obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
Contratista” su reparacion o reposicién inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamentc de la Ley de Ohra Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aungque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
, “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

/ “La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacién de la garantia de

f/ vicios ocultes, dehera redactar un informe sobre el estado de la abra recibida, dentro de los 15 dias hdbiles
anteriores al vencimienta del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procederd

/ con su devolucién o cancelacidn, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
/ se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
"m:ente haja carresponde al Contrata de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinadao gue celebran por una parte “La Secretaria” y par otro lado "El

Contratisia” el C. Roberto Casarrubias Pérez, correspondiente a la asignacidn nimero SI0P-E-PAV-0B-LP-317-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacian Publica
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“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de Ja supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con Io establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitic de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y abservaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

1 VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye sy medio
de comunicacién, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir can las previsiones establecidas en los articulos
138,139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municiplios.

/ IGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara que las cbras
/—" objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
/ aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

/-

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
/ que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucién de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Unicamente en
/ funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningin caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del

monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucidn de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus
Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcidn del

& i | :
Y = — la presente hoja corresponde al Contrata de Obra Pablica a Precias Unitarias por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
- Contratista” ef C. Roberto Casarrubias Pére, correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-PAY-0B-LP-317-2023, asignada bajo la modalidad de Licitaclén Pablica

Jalisceo et
Pagina 11 de 19




Infraestrustura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
9] y Obra Pablica SIOP-E-PAV-OB-LP-317-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cédlculo confarme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulade programada.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la apiicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de maodificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberén de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AIUSTE DE COSTOS - Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumentc o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucién de los trabajos objeto de este contrate en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de QObra PUblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto paor los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no ohstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

|

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cladusula trigésima

/ segunda del presente. En caso de suspensién del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
/ r;' produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

/_,-::ﬂ"/jrff

— La presente hoja carresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios par Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otre lado £
Contratista” = . Roberto Casarrubias Pérez, carrespendiente a fa asignacién nimero SI0P-E-PAY-OB-LP-317-2023, asignada bajo Ja modalidad de Licitacidn Publica
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TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operard de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesaric que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes;

1.- La muerte ¢ incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincidn de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

1 3.- 5i “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y pasterior emisién del acta de extincidén de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.,

5.- Si “El Contratista” no termina la obra pdblica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- i “El Contratista” se declara en suspensién de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por [a falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “Ef Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

/ 10.- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualguier otra causa
, imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.
/ %_.

=l La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Piblica a Precios Unitarios par Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ par otro lado “El
. Cantratista” el C. Roberto Casarrubias Pérez, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-PAV-0OB-LP-317-2033, asignada bajo la modalidad de Licitacion Pablica
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Las causales referidas dan lugar a la rescisidn inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demds cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATQ.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucién de una inconfarmidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme o establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articuio 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisién
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés piblico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110

1
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estada de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias hébiles, verifique la debida terminacion de los mismas

obra, dentro del plazc maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su respansabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucién por fases que puedan entregarse al uso pUblico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcién de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la cbra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
/ convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
/ Contratista” lo ejecutado.

/

/ b) De comin acuerdo “lLa Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
// anticipadamente el contrato, en este caso, las abras que se reciban se liquidarén en la forma que

/ 4 “Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

/ L
-:_’_',:Jf’/La presente hoja corresponde at Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarias por Tiermpao Oeterminado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” el £, Roberta Casarrubias Perez, correspondiente a la asignacidn nimerg SIOP-E-PAY-0B-LP-317-2023, asignada bajo |a modalidad de Lcitacian Pablica
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
¢}  “LaSecretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcidn parcial quedara a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucidn respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechas y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacion Publica, el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisca y sus Municipios y en correlacién con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resuitado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar fo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los creditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no cbstante si la liquidacién de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

RIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOQS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién
correspondmnte existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretarla a cargo de “El Contratista”, el impaorte de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos

i

e “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.
La| presente hoja comesponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otre lada “El

Jcﬂis;co

Contratista” el C. Roberta Casarrubias Pérez, correspondiente a la asignacidn nimere SIOP-E-PAV-QBR-LP-317-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacian Piblica
Estatal.
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TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de |as estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar} del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion vy control sobre las obras
publicas.

Asi mistng “El Contratista” podrd otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencién, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencicnada, el escrite debera ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacian de los trabajos contratados.

1 TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismao, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electranicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, gue sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacidn es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la ebligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusién, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que "El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en |a legislacién aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente,

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato,

/Cuando surja algin reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrative relacionada con la
/ interpretacidn o ejecucién del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de |los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas v
motivos que le dieron origen y anexara la documentacién que sustente su peticidn. El reclamo se realizard

/ por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.

', / En caso de no efectuar su reclama en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a

/ / cualquier reclamao posterior por la diferencia de que se trate.

,-{ ‘:’__,’/ijfé_s/e;te hoja corresponde al Contrato de Olra Poblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por vna parte "La Secretaria” y par otra lado “El n/

Contratista” el C. Roberto Casarrubias Pérez, correspondients a la asignacian ndmero SIOP-E-PAV-0B-LP-317-2023, asignada hajo la moedalidad de Licitacian Pablica ||||
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“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucion al reclamo, una discrepancia de caracter técnico © administrativo en los
términos de esta clausula,

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

Una vez recibida la determinacidn de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendré por aceptada.

5i “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procederd a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacién del convenio correspendiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podrd pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versard sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustitucicnes al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucién y contendra coma minimo:

/a) Descripcion pormenarizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
- documentacidn gque los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensicnes, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

.;—/‘L'l—.

a présente hoja correspande al Cantrato de Obira Pablica a Precios Unitarlos por Tiempo Determinadp que celebran por una parte “La Secretaria® ¥ por atro lado “El
Coniratista” el C. Roberto Casarrubias Pérez, correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-PAV-OB-LP-317-2023, asignada bajo la madalidad de Licitacidn Publica
Estatal.
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) Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando capia al residente de abra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicard por escrito & “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazc de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

S5i “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La

1 Secretaria”, o en su caso, el érea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se pracederd a la farmalizacion del convenio respectivo,
concluyenda asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cléusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o hien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caradcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podrdn presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacidn, el convenio respectivo obligard a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

! /CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la abra objeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la

/ interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
s la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
/ /,.«-’ razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

S T La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lado "El

\ Contratista” el C. Roberta Casarrubias Pérez, correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-PAV-DB-LP-317-2023, asignada bajo la modalidad de Licitactin Piblica
| | B o——
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimino: Rubrica’, Firma?, Numero de la Credencial de Elector?, Datos de
Acta de Nacimientos*, Registro Federal de Contribuyentes® de los particulares que
aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacion a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jaﬂsc,o/ v/ sus
Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico: Directora de Contratacion-----#4-

. [ =




