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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
| OTRA LA SOCIEDAD PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, $.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. -
_ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.-Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por ohjeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde numero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipic de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270,

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en o
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccién v, 11 fracciones X1 y XVI v 33 fraccion XVIII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pdblica, misme que fue
extendid a su favor por el Gobernador Constitucional del Estade de Jalisco.

1.4.- El presente contrato se adjudica come resultado del procedimiento de Licitacién Publica Estatal, con
numero de asignacion SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de
lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccion |, numeral 2 fraccién 1l y 60 numeral 1 fraccién |, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informo al Comité Mixto
de Obra Publica de “La Secretaria”, dentro de la Quincuagésima Tercera Sesion Extraordinaria celebrada
el dia 22 de mayo de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 22 de mayo de 2023, fecha
en la cual se adjudicé a “El Contratista” el presente contratoe.

1.5.- El presente contrato sera cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracion de
Recurses Liquidos numero 24603%96-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca
Multlple Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

a presente haja onrresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lade "E
Contratista” Prical Servicios Constructives, 3.4, de Y., correspondiente a la asignacidn ndmero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023, asignada bajo la modalidad de
Licitacidin Publica Estatal.
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I.6.- El presente contrato cuenta con Qrden de Trabajo Nimero LP-396-2023.

1.7.- La Direccidn Ejecutora de la Obra Piblica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de |a Ley de Obra Publica del Estada de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior. ’

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 48,787, de fecha 28 de
enero de 2005, otorgada ante la fe del Licenciado Enrique Casillas Franco, Notario Pablico nimero 05, del
Municipic de Tepatitldn de Morelos, lalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil
numero 9351*13, de fecha 09 de mayo de 2005.

1

11.3.- Su representante, el C. || NN con ¢! coricter va indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la
escritura pablica nimero 48,787, de fecha 28 de enero de 2005, otorgada ante |a fe del Licenciado Enrigque
Casillas Franco, Notario Pablico numero 05, del Municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco, v que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Pahlico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco,
bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil nimero 9351*13, de fecha 09 de mayo de 2005,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: PSC050128TM9.

4
I.5.- Su representante, se identifica con credencial de elector namero [ NN, <itida por el
Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gohierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0576 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

Al.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
/ requerimientos ohjeto del presente contrato.

11.8.- Tiene establecido su domicilio en Cesareo Gonzalez, No. 71, Interior A, Colonia Centro, C.P. 47600,
en el Municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco, mismo que seriala para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccidn e instalaciones y de la calidad de los

perial_gg;_asi comao, el contenido del “programa general de ejecucién de los trahajos”, el “catdlogo de

- — a pre‘;ente hoja corresponde al Contrato de Qbra Pablica a Precias Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “El
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Jualisco

Contratista” Prical Servicios Constructives, S.A. de CV., correspandiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINERUC-OB-LP-396-2023, asignada bajo la madalidad de
Licikarion Publica Estatal.
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conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis de precios
unitarios de la obra motive del presente contrato, mismas que lo integran.

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos las factores que intervienen en su ejecucién,
lll.- “Las Partes” deciaran:

1.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacién Publica Estatal, que le dan origen.

I11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arguitectdnicos estructurales y detalles de obra.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos abjeta de este contrato, a

todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los térmings, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y

su Reglamenta, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

2
lll.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETQ DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Cantratista” la ejecucion de la
obra denominada:; Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Federal Francisco Gonzdlez
Bocanegra CCT 14DPR2166V, en el Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Frente 1, mismo que se

obliga a ejecutarla bajo su responsahilidad y direccidn profesianal, hasta su total terminacidn, de acuerdo
al programa general de ejecucién de los trabajos, proyecto, catdloge de conceptos, especificaciones
técnicas, bitacora de obra, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y os articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 1.9 del apartado de
declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitacora que se genere con
motivo de la ejecucidn de los trabajos materia de este contrato formara parte del misma.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la cbra objeto de este contrato es par la cantidad de
$7°707,917.29 (siete millones, setecientos siete mil, novecientos diecisiete pesos 29/100 M.N.} , incluye
el Impuesto al Valor Agregado.

P B
—

‘_’//_"}hi presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica 2 Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lado “E1
Contratista” Prical Servicios Constructivas, $.4, de CV.,, correspondignte a la asignacion ndmero SIOP-E-FINERUC-0B-LP-396-2023, asignada bajo la modalidad de
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El monto del presente contrato, solamente podrd ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en gue incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrird
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversidén y Administracién de Recursos Liquidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad ne mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articule 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia vltimo de cada mes, asi como el tltimo dia del periodo de ejecucidn establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el ultimo mes de ejecucion de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respective.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 120 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 26 de mayo de
2023, y concluirla el dia 22 de septiembre de 2023, mismao que debera realizarse con la secuencia y el
tiempao previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciaré a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizarad cuanda se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su case con la suscripcién del finiquite de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidadeos dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacidn de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 11C, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el 0 los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra pdblica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcién correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Puhblica del Estade de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisaos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maguinaria y
equipo de construccién e inicic de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adguisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “la
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que na dara lugar a gque se ajusten los costes, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo

—

_——La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitaras par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “El
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100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que e}
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal y el resultante
del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacién que motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de |a garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Et atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “E) Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismao
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra

Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara

proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
) liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZOQ DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Elatrasoen Ja entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el ptazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberdn de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensidn de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin
medificar el plazo de ejecucién convenidoe, para lo cual “Las Partes”, deheran suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarén a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que arigine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso

/] pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

;/

[ Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
f“' variaciones, sin gue por este concepto los precios unitarios convenidos deban maodificarse.

— . ) } .
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DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientas previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A} FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
natificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de 13
Ley de Qhbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pudblica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del impaorte total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucién Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccidn
il inciso A}, 282, 283 y demas relativas y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacidn de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposihilitdndose con elle el inicio de ios trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente vy
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederd el diferimiento aludido en el articuio 100
numeral 4, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTQ.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias hdbiles
siguientes a la fecha de la notificacidn de la Orden de Trahajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de Ia
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el tmpuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la huhiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

,/;’7’{:
~———La presente hoja carresponde al Contrato de Obra Pubhica a Precies Unitaries por Tiempeo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y par atro lado “El
Contratista” Prical Secvicies Constructivos, 5.8, de CV., correspondiente a ia asignacidn nlmera SIOP-E-FINEDLUC-0B-LP-396-2023, asignada bajo la modalidad de
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Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligacianes, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién Il del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C)} FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impueste del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/0 la Secretaria de la Hacienda Pablica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcian del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco v sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sametiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccién Il inciso A}, 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catilogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberé solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacidn, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revisin, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacidn debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o canceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconacidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacidn de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerda para su realizacion se
asentara en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podrd
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

‘,__/_"_‘_’.:Ea/—;:l:l:hma corresponde al Contrato de Obea Poklica & Precias Unitarios por Trempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada "€l
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de cardcter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planas con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccian y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demés documentos inherentes que se
generen con |a ejecucion de los trabajos, de confarmidad con lo dispuesto en fos articulos 2 v 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier memento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendrd la obligacién de nombrar a otro que rena los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
comao las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresaric y patrén resulta ser el unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos ptblicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su caontra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos abjeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes,

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podré iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicades de manera supletoria a la materia seglin lo dispuesto
. porelarticulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “E) Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los regiamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion

2
/7 ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las

/i

instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

y sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” serd el (nico

/ responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen g “La Secretaria” ¢ a tercergs,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La f

= f
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Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURQ DE OBRA CIVIL - En virtud de gue entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestras de cualquier tipe durante su ejecucién, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de Ia notificacidn de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual deberd
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacién
publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha poliza, seguira siendo el Gnico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
perscna fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
ascrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “Ei Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adguiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacién a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucidn de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de confarmidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Chra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

/i

/ DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
/ este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ardenard su reparacién o reposicién

Vi
y

inmediata con las cbras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podrd
ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Chra
Plblica del Estado de lalisco y sus Municipios.

priesente haja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios par Tiempo Determinade gue celebran por una parte *La Secretaria” y por otro lado “El
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad v
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucién de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas praventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y seflales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podréd iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de

, manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacian, valorizacidn y destino de los residuos de la construccién y demalicién que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y /

_.__d-"_’_:.‘l;fﬁsente hoja correspande al Contrato de Obra Pliblica a Preclos Unitarios por Tiempa Oeterminado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lada "El
Contratista” Prica! Servictos Constructives, 5.4, de C.Y., correspondiente a la asignacion nomers SIOP-E-FINERUC-OB-LP-396-2023, asignada bajo la madalidad de
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sin tener derecho a retribucién por ello, dentro de un término mdximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiente legal respectivo para exigir su page, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Puhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la chra, aunque ésta hava sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccidon o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devalucion o cancelacion de la garantia de
vicios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de 1os 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucién a cancelacidn, de lo contraric en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente

2 cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacién de lo construido vy concederle un plazo para ello, de conformidad con el articuto 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “E! Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XVI de la Ley de Ohra Pablica del Estado de Jalisco vy sus Municipios y 129 de su Reglamenta,
teniende el derecho a supervisar en todo tiempo las ohras objeto de este contrato, asi como las materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y daré a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se censideren pertinentes,

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracién, control

seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que canstituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucién de los trabajos, asi come a cumplir con las previsiones establecidas en los articulas
138, 135, 140 v 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

La presente hoja corresponde 8l Cantrata de Dbra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lada “E)
Contratista” Prical Servicios Consiructives, 5.4, de CV., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEQUC-OB-LP-396-2023, asignada bajo la modalidad de
Jaliseo Licitacién Publica Estatal.
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucién de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Unicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningan caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucién
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucian de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por €ste, al memento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al impaorte
acumulade programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefaladas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto come la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de confermidad con lo establecido en tos numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio madificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de Ja Ley
de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

/

/ VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acentecimientos de cualguier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccidn de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

-—_’:—“"T_a presente hoja corresponde al Contrata de Obra Puhlica 2 Precios Unitarlas por Tiempo Daterminadao que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contiatista” Prical Servitios Constructivos, 5.4, de C.V,, correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023,
Licitacign Publica Estatal.

1a bajo la modalidad de
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ suUs
Municipios, en correlacidn con lo dispuesto por los articulos 148, 149y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspensidn de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucién de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron,

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan gue “La
Secretaria” podrd rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirle, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

q 1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o |a extincidn de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en |a Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los trdmites administrativos necesarios para la formalizacién de)
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extinciéon de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentrc de los plazos establecidos para ello.

4/:_';-:-I;/a|:|r4in"teil'lcua correspende ak Contrate de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado "l J
Cantratista” Prical Servicios Constructivos, 5.4, de C.V,, correspondiente a la asignacion ndmern SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023, asignada bajo |2 modalidad de /

\J{_][iscﬁ Licitarion Piblica Estatal. [
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra pablica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ella.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensidn de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.-Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de 1a “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Cantratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la cbra.

2 9.- Cuando en conjunto fas penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demads causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacidn de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan gue “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayer o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacidn de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motiva de una resolucion de una inconformidad, o por resolucidn de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
onforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
/ Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo establecido en el articulo 151 de su
" reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés pablico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo cansentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

—_—

=

'//_,ﬁta’%:je{hma correspende al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitanios por Tiempo Daterminado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “El
Contratista” Prical Servicios Constructivos, S.4. de €.V, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-UB-LP-396-2023, asignads bajo la modalidad de

Jitlissery  Licitauon Publica Estatal.
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras ohjeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” |a
conclusidn de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del términc que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucién por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentard constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podrdn recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

€)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedard a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir,

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estars a lo dispuesto
por la reselucién respectiva.

La recepcion parcial o total de las cbras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial ©
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, por lo fue
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberdn
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacidn Publica, el articulo
112 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacion con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

| =
a,_/,-‘-"[’/a:pi;\.{e heja corresponde al Contrato de Obra Pabiica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que calebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “EI

Jaliseo

Contratista” Prical Servicios Constructivos, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero 5I0P-E-FINEDUC-08-LP-396-2023, asignada bajo la modalidad de
Licitacion Publica Estatal,
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este términe no realiza alguna gestion, se tendra como
aceptado,

Una vez saldadas los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
canformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que

2 extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.-_DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn del 0.5% {cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se Ie haga la retencion del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarle voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

15 DI'ESEI‘HE hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Prical Servicios Constructivos, S.A. de CV., correspandiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINEDLIC-OB-LP-396-2023, asignada bajo la modalidad de
1. 1] fiai Liciacidn Publica Estatal.
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TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualguier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer use inapropiado de toda la informacion que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la gue
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, per lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacidon de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusién, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescisién del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolverdn entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivades de este contrato,

Cuando surja algin reclamg o discrepancia de cardcter técnice o administrativo relacionada con la
interpretacién o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexard la documentacidn que sustente su peticién. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier
reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interpener un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la reselucion al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en las
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcidn de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicdrsela, estableciendo las bases contractuales de su decisidn.

La presente I‘In,a correspende al Contrato de Obra Pdblica a Precios Linitarios por Tiempa Ceterminado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra laclo “El
Cantratista” Prical 3ervicios Constructivos, 3.4, de £V, correspandiente a la asignacion nimera SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-306-2023, asignada bajo la modalidad de
Licitacisn Piblita Estatal.
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Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta |la determinacién final, el residente de obra procederd a la emision de la orden
de cambio vy, en su caso, se procederd a la formalizacidn del convenio correspondiente.

Si la determinacién del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo gue no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias © complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” huhiere recibido la determinacidn final del residente de obra, respecto de la resolucion del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter tecnico o administrativo sujeta a resolucian y contendra como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechas en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

) Indicacidn clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

¢} Documentacién comprabatoria de los hechos sohre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con numero de anexo.

a presente hota corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “El
Contratista” Prical Servicios Constructivos, 5.4, de CV., correspondiente a la asignacidn numero SI0P-E-FINEDUC-OB-LP-396-2023, asignada bajo la modalidad de
Jalisco Licitacién Publica Estatal.
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer par “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales sipuientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucidn de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hard del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucidn de reclamos v discrepancias de cardcter téenico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
cldusula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

r
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CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
:;.?':’ se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la cbra ohjeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucidn y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccién del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

£_—" |apresente hoja correspunde al Contrata de Dbra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atre lado “El
g Contratista” Prical Servicios Constructivos, S.A. de CV., correspondiente a fa asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-386-2023, asignada bajo la modalidad de
SC0 Ligitacian Publica Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma® y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacidon Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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