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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-LP-682-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD OBRAS CIVILES ACUARIO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS 

DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE 

LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 

Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centra lizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fra cciones 1, X, XIX, XX, XXI, XX II y XXVII, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 

fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecut ivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domici lio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio 11 811
, en la Colonia Miraflores, en el 

municipio de Guada lajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facu ltades para obligarse en los términos de est e contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secret aría de Infraestructura y Obra Púb lica del Estado de Jalisco; el titular de 

este Centralizado Est ata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le ot orgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

extendió a su favor por el Gobernador Constitucional de l Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del proced imiento de Licitación Pública Estatal, con 

número de as ignación SIOP-E-PAV-OB-LP-682-2022, instaurado por "La Secretaría", en términos de lo 

dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 1, numeral 2 fracción III y 60 numeral 1 fracción 1, de la 

Ley de Obra Pública del Estad o de Jalisco y sus Municipios, para ta l efecto se informó al Comité Mixto de 

Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Nonagésima Sexta Sesión Extraordinaria ce lebrada el 23 de 

septiembre de 2022 el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 23 de septiembre de 2022, fecha 

en la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato se rá cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se espec ifica en el "Anexo 

Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-682-2022. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Públio a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V .• correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-682-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública 

Jult~:,GO Estatal. 
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1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artícu lo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y ob ligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su lega l existencia con el testimonio de la escritura pública número 15,748, de fecha 07 de 

julio de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Enrique Ramos Ruíz, Notario Público Titular número 

04, del Municipio de Tonalá, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y Comercio de l Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fol io mercantil número 
46356*1, de fecha 09 de enero de 2009. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conform idad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 59,510, de fecha 24 de septiembre de 2020, otorgada ante la fe del 

Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público Titular número 115, del Municipio de Guadalajara, 

Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del 

Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número 46356*1, de fecha 14 de 

diciembre de 2020, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido 
modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: OCA080707FG8. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencia l para votar número emit ida por el 
Instituto Nacional Electora l. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Regist ro Estata l Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0888 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 

requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Justo Sierra, No. 1996, Colonia Agua Blanca Industrial, C.P. 

45235, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos lega les de 

este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 
técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

~ orresponde al Cont ra to de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-682-2022, asignada bajo la modalidad de licitación Pública 

.Jalt$CU Estatal. 
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de est e contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitect ón icos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requ isitos que estab lece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Munic ipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administra t ivas que le sean aplicab les. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el art ículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Rehabilitación de incorporación de laterales de Periférico Manuel Gómez Morín Sur 
a Av. López Mateos, Municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su 
responsabilidad y dirección profesional, hasta su tota l terminación, de acuerdo al programa general de 
ejecución de los trabajos, proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora 
de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban rea liza rse los trabajos, 
de conform idad con los numerales 7, 8 y 9 de l artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jali sco y 
sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los 
diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El 
Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 
de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$9'910,797.43 (nueve millones, novecientos diez mil, setecientos noventa y siete pesos 43/100 M.N.), 
incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, so iamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un va lor mayor, no tend rá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

~ aja corresponde al Contrato de Obra Públir, a Precios Uni tarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contra tista" Obras Civiles Acuario, S.A. ele C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-682-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública 
Estatal. 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - " Las Partes" acuerdan que el monto t otal del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 
artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es deci r la fecha de 

co rte de estas se rá al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo . 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 93 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 30 de septiembre 
de 2022, y concluir la el día 31 de diciembre de 2022, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finali za rá cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los t ra bajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liqu idación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo est ablecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS. PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea liza rán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, med iante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el art ículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, as í como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.-ANTICIPOS.- Para que "El Contratist a" rea lice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e insta laciones y, en su caso, para los gastos de tra slado de la maquinaria y 
quipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 

construcción, la adq uisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equiva lente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá consta r de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conform idad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estat al y el resu ltante 
del programa de eroga ción contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del 
proced imiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " El 

h.llt' ,( ( 
Contratista" Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-682-2022, asignada bajo la modal idad de Licitación Pública 
Estatal. 
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El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conform idad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municip ios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
forma lizando mediante convenio entre " Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artícu lo 98 numera l 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporciona lmente a cada una de las est imaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortiza r en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cua l "El Contrat ist a" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que " El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra . Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la forma lización del convenio modifi catorio respectivo. 

De igua l forma, en el supuesto de suspens ión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cua l "Las Partes", deberán suscribir un conven io donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y t erminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo estab lecido en el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios conven idos deban modificarse. 

La presente hoja corresponde al Contra to de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contrat ista" Obras Civi les Acuario, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-PAV-OB-LP-682-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública 

Jü!tSCO Estat al. 
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DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artícu lo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los form atos establecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estata l que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedim ientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garant ías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Cont ratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto conced ido como anti cipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; 
dicha fianza garantiza ra la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total de l referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto tota l ot orgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inci so A), 282, 283 y demás relativos y apl icables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribuna les con residen cia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la t otal amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantiza r el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe de l mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el proced imiento rescisorio correspond iente y 
"E l Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 

numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garant iza r el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsab ilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conform idad con lo establecido en el 
artícu lo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe tota l de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuest o al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea lizar la 
mod ificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artícu lo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

~ orresponde al Cont rato de Obra Públic,· a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 

derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a ca rgo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reg lamento de la Ley de 
Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantiza r los 
defectos y vicios ocultos de t odas y cada una de las obligaciones derivadas de l presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fi anza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos rea lment e ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

y/o la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jali sco, la cua l estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Ent rega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 

totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 

la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratist a" previo visto bueno del residente de obra, deberá sol icitar por escrito 

a "La Secretaría" su conci liación y auto rización, debiendo anexar para ello los aná lisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ej ecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá real iza rse durante los siguientes 15 días hábi les a su presentación, 

para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que est ablece el artículo 145 del Reg lamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autori za r el pago de las estimaciones de trabajos, que cont emplen cantidades 
adiciona les y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conform idad con lo estab lecido en el artícu lo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la rea lización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmen te 
en el catá logo no sea necesaria la au torización de presupuesto ad iciona l, el acuerdo para su real ización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autoriza rlos med iante conven io suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

~ rresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el si tio de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 
fu ngirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la " La Secretaría" , mismo 
que deberá de estar facu ltado para oír y recibi r toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de ca rácter persona l y contar con las facu ltades suficientes para la t oma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catá logo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especifi caciones genera les y particu lares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los t rabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numera l 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de so licit ar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requi sitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento de l presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal t écnico especializado para la ejecución de los 
t rabajos objeto del presente cont ra to. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materi a de t rabajo y seguridad social, t ales 
como las que emanan de la Ley Federa l del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 

empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organ ismos púb licos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por t odas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad socia l, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" tot almente ajena a cua lquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cua lquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformid ad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios . 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a t odos los reg lamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
eco lógica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federa l, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conform idad con lo establecido en el artículo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" se rá el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a t erceros, 
Pºljlº ~ ustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

~ aja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una p arte "La Secretar ia" y por otro lado "El 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o va rias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilid ad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilid ad civi l por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materia les y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitación 
pública estatal, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la t ota lidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona fís ica o mora l la ejecución tota l o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ej ecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adqu iera materia les o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el t ercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artícu lo 97 numera l 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no t endrá ninguna acción o derecho 
que hace r va ler en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerd o con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras ad icionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que t enga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o tota l de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación de las obras de conform idad 
con el artícu lo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Determ inado que celebran por una par1e "La Secretaría" y por otro lado "El 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los mater ia les y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de t odos los materiales y equipos que vayan a usa r en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con ca rgo a "El Contratista" . 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cump lir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las med idas preventivas y de 
orientación necesa rias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se rea lizan, instalando con 
ca rgo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniestro se rá sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIG ÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" se rá 
responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la rea lización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de t odas las ob ligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previst as en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
07 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 

manejo especial y residuos peligrosos, así como aque llas estab lecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técn icas bajo las cua les se deberá realiza r la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecie ren desperfectos o vic ios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el proced imiento que alude el artícu lo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Co~ista" su repa ración o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por-su cuenta y 

~ s! nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

Contratista" no atend iere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 

autoridad facu ltada para hace r el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 

para que se inicie el proced imiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 

a "El Contratista" de la responsa bilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resu lten y 
que provengan por defect os de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 

v icios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 

anteriores al vencimiento del pla zo de dicha garantía; si el informe es favorab le, "La Secretaría" procederá 

con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorab le y los defectos observados 

se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el pl azo de garantía, 

"La Secretaría" procederá a desahogar el proced imiento seña lado en el primer párrafo de la presente 

cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 

reparación de lo constru ido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio co rresponda, una vez que se hagan efectivas 

las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Est ado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIG ÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

des ignara un se rv idor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 

responsable de la supervisión, v igilancia, control y rev isión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo est ablecido en el artículo 2, numeral 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

t eniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de est e contrato, así como los materiales 

que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adq uisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ej ecución, a fin de q ue se 
ajuste al proyecto y mod ificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la e laboración, contro l 

y seguimiento de la bitácora convenc ional, dado que es el instrumento t écn ico que constituye su medio 

de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos import antes que se presenten 

durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones estab lecidas en los artículos 

138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- " La Secretaría" ve rifica rá que las obras 

objeto de este contrat o se estén ejecut ando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 

aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual com proba rá periódicam ente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se t endrá por no rea lizada. 

~ nt hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " El 

Contratista" Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V., correspo ·diente a la asignación número SIOP-E·PAV-OB-LP-682-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública 
Estatal. 

Página 11 de 20 

2



.Jr ! < ( <l 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-LP-682-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálcu lo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo estab lecido en el artícu lo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lcu lo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igua l o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la ap licación de las 
penas convenciona les seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resu lte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" conclu ir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conform idad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la neces idad de modificar el monto o e l plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artícu lo 102 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 

24, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier natura leza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajust e, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría" . 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Obr as Civiles Acuario, S.A. de C.V., correspol'diente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-682-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública 
Estatal. 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescind ido el presente contrato previstas en el artículo 109 numera l 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán apli cables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, t érminos y 
cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y forma lizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la form alización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lquiera de las obligaciones a su 
ca rgo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secre taria" y por otro lado " El 

Contratista" Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-682-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fe cha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la fa lta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier 
índole. 

7 .- Si "El Contratista" reduce su capital socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice e l cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo estab lecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la ap licación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás ca rgos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINAClÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una reso lución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporal idad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés púb lico o causa justificada que hagan 
innecesa ria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ presente hoja corresponde al Contrato de Obra Públic" a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebr an por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V., correspo· diente a la asignación número SIOP-E·PAV·OB-LP-682-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su tota lidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las cond iciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad . Pueden recibirse parcialmente aquel las 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b} De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en est e caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcia l quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare resc indido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la reso lución respectiva. 

La recepción parcial o tota l de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por r.o ncepto de penas convencionales en los t érminos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por term inados parcia l o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créd itos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en 
los artícu los 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinad o que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contra tista" Obras Civiles Acuario, S.A. ele C.V., correspol'diente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-LP-682-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública 
Jfllt',( () Estatal. 

Página 15 de 20 

2



ill SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-LP-682-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de fo rma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si t ranscurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se ot orgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recib irse las obras y efectuarse la liquidación 
co rrespondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causa s injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0 .5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consent imiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y ad iestramiento de los trabajadores de la industria de la con strucción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratista" Obras Civiles Acuario, SA de C.V., correspoi,diente a la asignación número SIOP·E·PAV-OB-LP-682-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública 
Estatal. 

Página 16 de 20 

2



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-LP-682-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabi lidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencia lidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre prob lemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En 
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cua lquier 
reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o admin istrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el res idente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a part ir 
de la recepción de la sol icitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las ba ses contractuales de su decisión. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Públio a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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Una vez rec ibida la dete rminación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 

días natura les para que éste comunique su rech azo, en caso contrario se tendrá por aceptada . 

Si "El Contratista" acepta la determinación final , el residente de obra procede rá a la emisión de la orden 

de cambio y, en su caso, se procederá a la formal ización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter t écnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 

administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 

podrá agregar peticiones adiciona les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo origina l. 

El proced imiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 

indicando los t emas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La so licitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 

carácte r técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, re lacionándolos en forma específi ca con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicac ión clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractua les y legales que fundam enten su reclamo; 

c) Documentación comprobat ori a de los hechos sobre los que ve rse la discrepancia, debidamente 
ord enada e identifi cada con número de anexo. 

~ 
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"La Secretaría" pod rá resolver por sí misma la discrepancia de ca rácter técn ico o administrat ivo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcan do copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma ; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del proced imiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a anal izar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio . 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien em itirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de ca rácter t écn ico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento estab lecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respect o de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de ca rácter t écnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría so licitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato . 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cump limiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia re spectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objet o de este contrato a t odas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, as í como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplim iento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la juri sd icción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
ra zón de su domicilio presente o fut uro pudiera corresponderles. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E·PAV-OB·LP-682-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratif ican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 29 de septiembre de 2022. 

ARQ. CARL 

R GENERAL DE LICITACIÓN Y 

CONTRATACIÓN 

POR "LA SEC~ ET li.ÍA" 

/'O\. Secretaría 
JLSll. Infraestructura 

Y Obra Pública 

EL ZAMORA BUENO 

POR "EL CONTRATISTA" 

C.  

REPRESENTANTE LEGAL 

OBRAS CIVILES ACUARIO, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 
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