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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-EST ACIONTU R-O B-CSS-82 7-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO, EN 

SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL FIDEICOMISO PÚBLICO DE TURISMO DE LOS MUNICIPIOS DEL INTERIOR DEL ESTADO 

DE JALISCO NÚMERO 574-3, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO 

SE LE DENOMINARÁ COMO "FIDETUR" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. MARIO GÁLVEZ 

BARRETO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD MÉTRICA 

CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES 

DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 01 de diciembre de 1997, se ce lebró un Contrato Privado de Fideicomiso con el 
Banco Industrial, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de 
Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario, el cual para efectos 
de identificación se le asignó el número 574-3, y la denominación: "Fideicomiso Público de Turismo de los 

Municipios del Interior del Estado de Jalisco", mismo que tiene por objeto ser el veh ículo a través del cual 
se administren los ingresos obtenidos por el impuesto sobre hospedaje que se recauden en la jurisdicción 
territorial del Estado de Jalisco a excepción de la zona integrada por los Municipios de Guadalajara, 
Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, San Juan de Los Lagos y Puerto Vallarta, para efecto de que el 
Fideicomitente y Fideicomisario y el Comité Técnico determine los mecanismos necesarios para ~ '7"=6!.'liir7-.. 

creación, conservación, protección, aprovechamiento, promoción, difusión y publicidad de los recursos, 
atractivos, servicios y destinos turísticos del Estado de Jalisco, a excepción de los Municipios de la Zona ~.,,;~~::::.'{ 
Metropolitana de Guadalajara, San Juan de Los Lagos y el de Puerto Vallarta, Ja lisco. Establecido en la Ley 
de Hacienda del Estado de Jalisco, autorizándose en su punto "VI" de los "Considerandos", que la 
Secretaría de Turismo del Estado de Jal isco, tendría sectorizada la Entidad Paraestata l denominada 
"Fideicomiso Público de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco número 574-3" . 

SEGUNDO.- Con fecha 26 de enero de 2005, el Gobierno del Estado de Jal isco, celebró como 
fideicomitente un Convenio de Sustitución Fiduciaria, donde el Banco Bansi, Sociedad Anónima, Institución 
de Banca Múltiple, División Fiduciaria, tiene el carácter de Fiduciario Sustituto. 

TERCERO.- Con fecha 04 de abril de 2022, se celebró el Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de 
Fideicomiso Público de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco número 574-3, como 
Fideicomitente el Gobierno del Estado de Jalisco y como Fiduciario, el Banco Bansi, Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, con el objeto de la reformulación total del clausu lado. 

• ~ ja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con el ( " FIDETUR" y por otro lado "El Cont rat ista" Métrica Constructiva, S.A. de C.V., correspondiente a la signación número SIOP-E-ESTACIONTUR-OB-CSS-827-2024, asignada 

Jet L:::, V bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CUARTO.- Con fecha 25 de marzo de 2024, el Comité Técnico celebró su Segunda Sesión Extraordinaria 
2024, en la cua l aprobó el Acuerdo Ml-02SE- 250324-40, mediante e l cual, facultó al Director General del 

Fideicomiso para celebrar el instrumento legal correspondiente con FERRROMEX, respecto de la Estación 

Ferroviaria ubicada en el Municipio de Tequila, Jalisco, correspond iente a la Línea "T" Guadalajara­
Nogales, ubicada dentro de la ruta "Guadalaja ra-Tequila" - "Tequ ila-Guadalajara", específicamente el 

tramo comprend ido entre los kilómetros ferroviarios del 1692 + 724 al 1693 + 084; a efecto de poder 

realizar diversas obras de infraestructura tu rística en la estación ferroviaria ubicada en el Municipio de 
Tequila, Ja lisco, así como, en su entorno urbano. 

QUINTO.- Con fecha 30 de abril de 2024, se llevó a cabo la celebración del Convenio de Colaboración que 

celebran por una parte la empresa denominada "Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.", quien para los 

efectos de l convenio se le denomina "FERROMEX" en ca lidad de concesionario, y por la otra, el 

"Fideicomiso Público de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco número 574-3" 
"FIDETUR", con el objetivo de conceder de manera temporal a "FIDETUR" la anuencia respecto de la 

estación ferroviaria ubicada en el Municipio de Tequila, Jalisco, correspond iente a la Línea "T" Guadalajara­

Nogales, ub icada dentro de la ruta "Guada lajara - Tequ ila" - "Tequ ila - Guadalajara", a efecto de ejecutar 

la Remodelación, adecuación y mejoramiento del entorno urbano de la estación ferroviaria ubicada en 
el Municipio de Tequila, Jalisco, correspondiente a la Línea ''T'' Guada laj ara - Nogales, correspondiente a 

la ruta "Guadalajara- Tequila" - "Tequila - Guada lajara"; hasta por la cantidad de $35'000,000.00 (treinta 
y cinco millones de pesos 00/100 M.N.}, IVA incluido, para comenzar la "Etapa l". 

SEXTO.- Con fecha 14 de mayo de 2024, se llevó a cabo la Quinta Sesión Ord inaria 2024 de l Comité Técnico 

del" Fideicomiso Público de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco número 574-3", 
dentro de la cual en el octavo punto, fue autorizado por unanimidad de votos, mediante acuerdo número 

Ml-02SE-250324-41, la celebración del Convenio de Colaboración con la "Secretaría", con la finalidad de 

que se realicen las Licitaciones correspondientes y se ejecuten los trabajos relativos denominados 

Remodelación y adecuación de la estación ferroviaria ubicada en el Municipio de Tequila, Jalisco, 
correspondiente a la Línea "T" Guada lajara - Nogales, correspondiente a la ruta "Guada lajara - Tequila " -

"Tequila - Guadalajara", hasta por la cantidad de $40'000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 
M.N.), IVA incluido, con origen a la subcuenta "Infraestructura" del Fideicomiso. 

SÉPTIMO.- Con fecha de l 15 de mayo de 2024, se llevó a cabo la ce lebración de una Adenda al Conven· ~....,,c-:..,v 
de Colaboración entre "Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V." "FERROMEX" y el "Fideicomiso Público d 
Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco número 574-3" "FIDETUR", con el objetivo 

de ampliar el monto contemplado en el Conven io de Colaboración ce lebrado el 30 de abril de 2024, hasta 

por la cantidad de $5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.), necesarios para real izar los 

trabajos consistentes en la Remodelación, adecuación y mejoramiento del entorno urbano de la estación 
ferroviaria ubicada en el Municipio de Tequila, Jalisco, correspondiente a la Línea "T" Guada lajara -

Noga les, correspond iente a la ruta "Guada lajara - Tequila" - "Tequila - Guadalajara", pa ra lo cual, dicha 

etapa costará en su totalidad hasta $40'000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.), IVA 
incluido. 

OCTAVO.- M ediante oficio número FTMl/080/2024, recibido en la Oficia lía de Partes de la "Secretaría" 
con fecha 05 de junio de 2024, m ediante el cual, e l C. Mario Gálvez Barreta, en su carácter de Directo r 

Genera l y Secretario Técnico del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Turismo de los Municipios 
del terior del Estado de Jalisco número 574-3, sol icitó a la "Secretaría" la forma lización de un Convenio 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con el 

"FIDETUR" y por otro lado "El Cont ratist a" Métrica Constructiva, S.A. de C.V., correspondiente a I asignación número SIOP-E-ESTACIONTUR-OB-CSS-827-2024, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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de Coord inación y Colaboración, para llevar a cabo los trabajos relacionados a la obra contemplada dentro 
del presupuesto 2024 del "FIDETUR" denominada: Remodelación y adecuación de la estación ferroviaria 
ubicada en el Municipio de Tequila, Jalisco, correspondiente a la Línea "T" Guadalajara - Nogales, 
correspondiente a la ruta "Guadalajara - Tequila" - "Tequila - Guadalajara", hasta por la cantidad de 
$40'000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.), IVA incluido, con cargo a la subcuenta 
"Infraestructura" de este fideicomiso, con origen en la partida presupuesta! "6127" denominada 
"Edificaciones uso turístico" del presupuesto autorizado para el ejercicio 2024. 

NOVENO. - Con fecha 07 de junio de 2024, se suscribió el Convenio de Coordinación y Co laboración 
número CONV/COORD/SIOP/008-2024 entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y el 
Fideicomiso Público de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco número 574-3, de 
conform idad con el artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los 
relativos a su Reglamento, con el objeto de establecer las responsabilidades y la coordinación de acciones 
de cada una de ellas, para que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y ejecución 
de la obra pública denominada: Remodelación y adecuación de la estación ferroviaria ubicada en el 
Municipio de Tequila, Jalisco, hasta por la cantidad de $40'000,000.00 (cuarenta millones de pesos 
00/100 M .N.), IVA incluido, con cargo a la subcuenta "Infraestructura" de este Fideicomiso, con origen en 
la partida presupuesta! "6127" denominada "Edificaciones uso turístico" del presupuesto autorizado para 
el ejercicio 2024; en apego a los alcances y términos de referenc ia que el "FIDETUR" determine, misma 
que cuenta con un techo presupuesta! autorizado, con recursos propios, contemplado dentro de su 
presupuesto 2024, en la partida presupuesta! antes citada. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que t ienen por obj,ac-_._.._.. 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad c 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XX II y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio " B11
, en la Colonia Miraflores, en el 

municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conform idad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centra lizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 
el nombramiento y la t oma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Ja lisco. 

1.4.- El presente contrato se adjud ica como result ado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-ESTACIONTUR-OB-CSS-827-2024, instaurado por "La 
Secretaría", en términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 

__A----aja corresponde al Contrato de_ Obra Pública •_Precios Unitarios por Tiempo Determinado q~e c~lebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con el 
~ l~~e; ~ ; '..e/~or otro lado "El Contratista" Metnca Constructiva, S.A. de C.V., correspondiente a la a 1gnac1on numero SIOP-E-ESTACIONTUR-OB-CSS-827-2024, asignada 

Jtl l ', bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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90, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité 
Mixto de Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Septuagésima Octava Sesión Ordinaria, celebrada 
el día 04 de julio de 2024, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 04 de julio de 2024, fecha en 
la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a el "FIDETUR", especificados 
en el numeral SEXTO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-827-2024. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara el "FIDETUR" por conducto de su Director General, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1- Es un Contrato de Fideicomiso Público de Inversión y Administración número 574-3, legalmente 
constituido con fecha 01 de diciembre de 1997, y de conformidad al segundo modificatorio del contrato 
del fideicomiso de fecha 04 de abril de 2022, celebrado con el Banco Bansi, Sociedad Anónima, Institución 
de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su carácter 
de Fideicomitente y Fideicomisario, el cual para efectos de identificación se le denominó "FIDETUR", 
mismo que tiene por objeto ser el vehículo a través del cual se administren los ingresos obtenidos por el 
impuesto sobre hospedaje que se recauden en la jurisdicción territorial del Estado de Jalisco a excepción 
de la zona integrada por los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, San Juan de Los 

Lagos y Puerto Val larta. -..,'"~).,.~~í:IIII~[ 
11.2- Su Director General el C. Mario Gálvez Barreta, está legitimado para la suscripción del present$:~~t:!~IC., 
instrumento jurídico con base al nombramiento otorgado como Director General de l "Fideicomiso Públic 

de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco número 574-3", de fecha 15 de diciembre 
de 2023, extendido en su favor por el Ingeniero Enrique Alfara Ramírez, Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco; y lo dispuesto en los artículos 66, párrafo 1, fracción 111, 87; 88 párrafos 1 inciso b) y 2, 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

11.3.- Para los efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en la cal le Morelos, Plaza 
Tapatía número 102, Colonia Zona Centro, C.P. 44100, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111,1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los térm inos del presente contrato. 

111.2.- Acredita su lega l existencia con el testimonio de la pól iza número 1,842, de fecha 10 de mayo de 

2001, otorgada ante la fe del Licenciado Diego Robles Farías, Corredor Público Numero 20, de la Plaza del 
Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, bajo la bo leta de inscripción con el folio mercantil número 10927*1 de 
fecha 15 de agosto de 2001. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con el 

"FIDETUR" y por otro lado "El Contratista" Métrica Constructiva, S.A. de C. V., correspondiente a la asignació número SIOP-E-ESTACIONTUR-OB-CSS-827-2024, asignada 

Jn l l.. bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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111.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscrib ir el presente contrato, de conformidad con el conten ido del testimonio 

de la escritura pública número 12,933, de fecha 27 de mayo del 2022, otorgada ante la fe de l Licenciado 

Pablo Alejandro Prado Medina, Notario Público Titular número 24, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número 10927 de fecha 27 de julio de 2022, 

manifestando a través de dicho representante que ta les facultades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: MCO010510EK2. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar numero emitida por el 
Instituto Naciona l Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1697 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Miguel Ángel de Quevedo, No. 761, Interior 1, Colonia 

Lomas de Guevara, C.P. 44657, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para todos los 
fines y efectos legales de este contrato. 

111.9.- Conoce e l contenido y los requisitos que est ablecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y s 
Municipios y su Reglamento; las normas para la const rucción e instalaciones y de la cal idad de los ~IILJ!r'-"I 

materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catá logo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipu laciones conten idas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructura les y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
~ ento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

~ r.-~ .~:~e h-~j~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en con Junto con el 

" FIDETUR" y por otro lado " El Contratista" Métrica Constructiva, S.A. de C.V., correspondiente a la asignaci · n número SIOP-E-ESTACIONTUR-OB-CSS-827-2024, asignada 

( 1 [ _"' ba jo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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IV.4.- Que el presente contrato se ce lebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artícu lo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Remodelación y adecuación de la estación ferroviaria ubicada en el Municipio de 

Tequila, Jalisco. Frente 1, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, 

hasta su total terminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los trabajos, proyecto, 

catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción 

vigentes en el lugar donde deban rea lizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del 

artícu lo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artícu los 108 y 109 de su 

Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la 

declaración 111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista" . Queda entendido por "Las Partes" que 

la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato fo rmará 
parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$12' 424,579.54 {doce millones, cuatrocientos veinticuatro mil, quinientos setenta y nueve pesos 54/100 
M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente cont rato, so lamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio~~i"""'=""==-~~1,,._~~Z:: 
en co rrelación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reg lamento, por lo que s""' .-um11a 

"El Contratista" realiza trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago~M--t-"\ 

independientemente de las responsabi lidades en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose fo rmular para 
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 
artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se t rate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo . 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los t rabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 06 de julio de 

2024, y concluirla el día 03 de octubre de 2024, mismo que deberá real izarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

la pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Det erminado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunt o con el 

" FIDETUR" y por otro lado "El Contratista" Métrica Constructiva, S.A. de C.V., correspondiente a la asignaci · n número SIOP-E-ESTACIONTUR-OB-CSS-827-2024, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

Página 6 de 22 

2



Jult. 

_{fü SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SI O P-E-EST ACI ONTU R-O B-CSS-82 7-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se fo rmalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

El "FIDETUR" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmueb les donde se rea liza rán los 
trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el acta 
de entrega - recepción co rrespondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dict ámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los t rabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o el "FIDETUR" otorgan un anticipo equiva lente al 30% del importe total del presente 
cont rato; pudiendo "El Contratist a" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o el "FIDETUR" de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y 
bases del concurso simplificado sumario y el resultante del programa de erogación conten ido en la 
propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma 
del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectú,.. ,,,<¿~i~r-'A 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracció 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. El at raso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igua l plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numera l 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formu len, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

disp esto or el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pllblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con el 

"FIDETUR" y por otro lado "El Cont ratista" Métrica Constructiva, S.A. de C.V., correspondiente a la asign ión número SIOP-E-ESTACIONTUR-OB-CSS-827-2024, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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SIOP-E-ESTACIONTUR-OB-CSS-827-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los t rabajos, de conform idad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

term inación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un conven io donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o el "FIDETUR" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los t érminos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de 
Jalisco, por la tota lidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valo r Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta ap licación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cance lándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artícu los 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

La pr sent e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" en conjunto con el 

" FIDETUR" y por otro lado "El Contratista" Mét rica Construct iva, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ESTACIONTUR-OB-CSS-827-2024, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estarán en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplim iento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabil idades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
sigu ientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artícu lo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favo r de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplim iento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cump limiento y "El Contratista" no la hubiese otorgado "La 
Secretaría en conjunto con el "FIDETUR" procederán a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requ isito indispensable contar con el acta admin istrativa de ext inción de 
derechos y obligaciones, o bien, el fin iquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación co rrespond iente de conformidad con el artículo 119 fracción 11 1 del Reglamento de la Le ,..,,""""-.mu 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garant iza r los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Ja lisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conform idad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás re lativos y ap licables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

A;,;,"""'"'"ª' •''"""""a, 00,a "'"u• '"""' º"'"""' '"' '"m'" OMm,O.ao " "' ""'"" '"'""'o••• ''Ca s,,,.,.,,,. '"rno;omo rno" 
" FIDETUR" y por otro lado "El Contrat ista" Métrica Constr uctiva, S.A. de C.V., correspondiente la asignación número SIOP-E-ESTACIONTUR-0B-CSS-827-2024, asignada 
bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
origina l del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 

a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, el "FIDETUR" deberá obtener la suficiencia presupuesta! 
necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha 
conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para 

lo cua l se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con el "FIDETUR" podrán autorizar el pago de las estimaciones de t rabajos, 

que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando 
que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades 
adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados o riginalmente o conforme a los ajustes que 

hubieren sido reconocidos, de conform idad con lo establecido en el artícu lo 107 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adiciona l, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
el "FIDETUR" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del art ículo 102 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

, :::2~~~-'\ DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a 1-
iniciación de los trabajos en el sit io de realización de los mismos, un representante permanente, qu 

fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y rec ibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 

aún las de carácter personal y contar con las facu ltades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relat ivo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 

suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y part iculares de 

construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ej ecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cua lquier momento, por causas j ustificadas, la sustitución del 

responsable de obra, y "El Contratista" t endrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requ isitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

a pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con el 

"FIDETUR" y por otro lado "El Contratista" Métrica Constructiva, S.A. de C.V., corre pondiente a la asignación nú P-E-ESTACIONTUR-OB-CSS-827-2024, asignada 
J l 1.l bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las ob ligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, t ales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
ca rgo, ante las d iversas instituciones y organ ismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 

el "FIDETUR" en ningún caso podrá n ser considerados como intermediarios laborales o responsables 
solidarios, debiendo "El Contratista11 responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o el "FIDETUR11 en relación con los trabajos objeto 
del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra 
o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista11 en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría11

, dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de 
rescis ión del presente contrato; siendo "La Secretaría11 y/o el "FIDETUR" totalmente ajenos a cualquier 
reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patrona les, eximiendo "El Contratista11 de cualquier 
responsabi lidad derivada de este caso a "La Secretaría11 y/o el "FIDETUR11

, de conformidad con los artículos 
1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplica dos de manera supletoria a la materia según 
lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsab le de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a -+,is-,,i;;. 

instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y d 
<;..'11[.Jl"-IIJ 

conform idad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco,~¡;-.,"-
y sus Municipios, que a parti r de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o el 

"FIDETUR" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las 
disposiciones dadas por "La Secretaría" o por las vio laciones a las leyes y reglamentos aplicables, en ra zón 
de ello "El Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen 
por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula 
primera del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que ent retanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcia lmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
estab lecido en e l artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civi l, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los t rabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equ ipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que fo rman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá est ar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

La pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con el 

"FIDETUR" y por otro lado "El Contratista" Métrica Constructiva, S.A. de C.V., correspondiente a la asigna 1ón número SIOP-E-ESTACIONTUR-OB-CSS-827-2024, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, 
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En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha pó liza, segu irá siendo el único responsable para responder por la tota lidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requ iera subcontratar a otra 

empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de t ra bajos especializados de 

la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá so licitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conform idad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adqu iera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o el "FIDETUR" por tales ob ligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 

inmediata con las obras ad icionales que resu lten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, pod r.¡¡'~~~!f 
ordenar la suspensión parcial o tota l de las obras cont ratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conform idad c;,..'UII.~ 

con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 

mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con ca rgo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios re lativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justifica das a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 

cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ej ecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 

previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientació necesarias para evitar los riesgos que se corran por los t rabajos que se rea lizan, instalando con 

rese t e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo De erminado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con el 

"FIDETUR" y por ot ro lado "El Cont rat ista" Métrica Constructiva, S.A. de C. V., correspondient la asignación número SIOP-E-ESTACIONTUR-OB-CSS-827-2024, asignada 
bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 

obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualqu ier siniestro será sufragada la 
responsabi l idad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la realización y operación de la obra 
públ ica conforme a lo establecido en el artículo 103 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 

condicionantes ambienta les previstas en las leyes aplicab les a la materia, así como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deberá real izar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remed iación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las autoridades ambienta les, atend iendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coord inación Ambienta l. 

Así m ismo, se obliga a cumpl ir todas las disposiciones legales conten idas dentro de la NAE-SEMADES-

007 / 2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición f ina l de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cua les se deberá realizar i-S-::::::,.c::-l 

separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra púb lica a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 

imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artícu lo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un térm ino máximo de 30 días naturales, si "El 

Contratista" no atend iere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facu ltada para hacer el reclamo respect ivo de la fia nza otorgada para tal efecto o en su caso que 

para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago tota l de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 

a "E l Contratista" de la responsabi lidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de· la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 

anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 

"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Re lame to de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitan os por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secret aria" en conjunto con el 

"FIDETUR" y por ot ro lado "El Contratista" Métrica Constructiva, S.A. de C.V., corresp_ondiente a la asignación nú ro SIOP-E-ESTACIONTUR-OB-CSS-827-2024, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio co rresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes re lacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 

de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 

-=---J>"II 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras '-::::s:Flr-'A 

objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 

aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 

que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabaj os por causas imputables al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 
función de l importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados se rá del 5%, así como por el 

atraso en la entrega física de la m isma, debiéndose proceder para su cá lcu lo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán se r superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 

monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del m ismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 

avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento de l ordenamiento legal en cita . Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superio r al importe 
acumulado programado. 

~ orresponde al Contra!? de_ O_bra Pública a_Precios Unitarios por Tiempo Determinado que c~lebran por una par1e "'La Secretaria" en conjunto con el 

"FIDETUR" y por otro lado "El Cont rat ista' Metrrca Constructiva, S.A. de C V., correspondiente a la asrgna on numero SIOP-E- TACIONTUR-OB-CSS-827-2024, asignada 
bajo la moda lidad de Concurso Sim plificado Sumario. 
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En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o el "FIDETUR" independientemente de la 
aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago 
del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe 
que le representaría a "La Secretaría" y/o el "FIDETUR" concluir con otro contratista los t rabajos no 
ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 
9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Púb lica de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cua lquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, cu lpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes" 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numera les 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
basta ra para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numera l 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinid a, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente cont rato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescind irlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

a presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con el 

·,mern,·, 0m °"º 'ª"º "" 'º"'"""" "'"" eowroa,.a, SA ,, e,., ~ " s,oe e m ,uumoe oe-cssm,o,o, "'~ª'ª 
bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municip ios, serán apl icab les las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individua l o la ext inción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los t rabajos y forma lizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión de l acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra públ ica objeto del presente contrato en la fecha seña lada pa, ..... _.._._..'-'''-.J 

ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la fa lta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindica les y labora les de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garant ice el cumplim iento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "E l Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado de l monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente cont rato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,te "La Secretaria" en conjunto con el 

"FIDETUR" y por otro lado "El Cont ratista" Métrica Constructiva, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ESTACIONTUR-OB-CSS-827-2024, asignada 

l --, baJo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y mot ivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás ca rgos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la tempora lidad de la suspensión de los t rabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio d.e lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés púb lico o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su tota lidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida term inación de los mismos 
conforme a las cond iciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspond iente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcia lmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

a) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

~ ja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con el 
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b) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcia l quedará a ju icio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

c) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o tota l de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a el 
"FIDETUR", de conform idad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y ob ligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspond iente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jal isco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artícu los 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La .._'l&..JIIIVJt 

Secretaría" para su e laboración en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no real iza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créd itos establecidos en el finiqu ito que se otorgue, se levantará el Acta 
Admin istrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del fin iquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cant idades a cubrirle 
por trabajos ej ecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con el 
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adiciona l y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o el "FIDETUR" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Púb lica de l Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y contro l sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo vo luntariamente a los programas de 
capacitación y ad iestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o el "FIDETUR" de cualquier responsabilidad por la violación de la propie 
intelectua l que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabaja¡;,....c;,"li~ 
contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el proced imiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, gra baciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o el "FIDETUR" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada 
como secreta y confidencia l, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia de l 
presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría" y/o el "FIDETUR". 

En el supuesto de que "El Contratista" incump la con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o el "FIDETUR" procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en la 
legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pud ieran versa r sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

~ oja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por n empo Determinado que cel bran por una parte "La Secretaria" en conjunto con el 
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Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En 
caso de no efectuar su reclamo en el plazo ind icado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cualquier 
reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la reso lución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días natura les contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comun ique su rechazo, en caso contrario se t endrá por aceptada . 

Si "El Contratista" acepta la determinación final , el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio correspond iente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones ad iciona les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El proced imiento de discrepancia de carácter téc'nico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días natura les siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación fina l del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indica r que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con el 
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b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facu ltad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunica rá a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 

tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 

área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su reso lución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocim iento del residente de obra, quien emit'-~~~~111, 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la forma lización de l convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 

constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo ob ligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspond iente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 

una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pud iera corresponderles. 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con el 
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Leído el presente contrato y enteradas las part es de su alcance, lo rat ifican y fi rman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el d ía 05 de julio de 2024. 

CONTRATACIÓN 

/t:i'\ See-reta,-fa 
J..Sll. I nfTaest ruct111"CI 

y Obra Pública 
L AMORA BUENO 

TRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

S ÁLVAREZ SOLÓRZANO 

O DE TURISMO DE LOS MUNICIPIOS 

ESTADO DE JALISCO NÚMERO 574-3 

POR " EL CONTRATISTA" 

C.  
REPRESENTANTE LEGAL 

MÉTRICA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. 

la presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con el 

"F IDETUR" y por otro lado "El Contratista" Métrica Constructiva, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ESTACIONTUR-OB-CSS-827-2024, asignada 
bajo la modalidad de Concurso S1mplíficado Sumario. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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