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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-CSS-284 -2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRF.RAS Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A 

QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA 

SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V., 

REPRESENTADA POR EL EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ 

"EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO " LAS PARTES", MISMOS 

QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DEC L ARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus repre sentantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Adm inistración Pública Centralizada que tienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Est ado en el despacho de los asunt os de su competencia, de confo rmidad con 

lo previst o en los artículos 36, 46, SO, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los artícuios 1, 2, 3, S, 6, 7 numeral 1 fracció n 111 , 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica de l Poder Ejecutivo de l Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Ed ificio "B", en la Co lonia Miraflores, en el 
municipio de Guada lajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los térm inos de est e cont rato de confo rmidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fíaccióri X, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII de l 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica del Estado de Jalisco; el titular de 

este Centrali zado Estata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante e l cua l se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secret ario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

extend ió a su favor por el Gobernado~ Const i tucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica corno resu ltado de l procepim iento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-ICAR-OB-CSS-284-2023, instaurado por "La Secretaría", en 
1 

t érminos de lo dispuesto por los artícu los 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, pa ra tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 

Pública de "La Secretaría", dentro de la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria, celebrada el día 20 de abril 

de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 20 de abril de 2023, fecha en la cual se adjudicó 
a "El Contratista" el presente contra to. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuest a! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrat o cuenta con OrdE!n de Trabajo Número CSS-284-2023. 

~ orresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitar íos por Trempo Determinado que celebran por una ¡Jarte "la Secretar ra" y por otro lado "El 

Jnlt~cc, 
Contratista" Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de L V., correspondiente a :a asignacion número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-284-2023, asignada bajo la modalidad de 
Co ncurso Simpli ficado Sumario. 
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1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Púb lica materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Ja lisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato . 

11.2.- Acredita su lega l existencia con el testimonio de la escritura púb lica número 41,524, de fecha 21 de 

septiembre de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Guillermo Hernández González, Notario 

Público Titular número 14, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con 

el folio mercantil número 92308*1, de fecha 22 de octubre de 2015. 

11.3.- Su representant e, el con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conform idad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 41,524, de fecha 21 de septiembre de 2015, otorgada ante la fe del 

Licenciado Carlos Guillermo Hernández González, Notario Público Titular número 14, del Municipio de 

Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripción con folio mercantil número 92308*1, de fecha 

22 de octubre de 2015, manifestando a través de dicho representante que ta les facu ltades no le han sido 
modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CSN150923FGA. 

11.5.- Su representante, se identifica credencia l de para votar número 
Instituto Nacional Electoral. 

emitida por el 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0126 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cump lir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene estab lecido su domicilio en Av. De Las Rosas, No. 2930, Colonia Chapalita, C.P. 44500, en el 
unicipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos legales de est e 

contrato. 

11 .9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa genera l de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica hab iendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·ICAR·OB·CSS-284-2023, asignada bajo la modalidad de 
Concurso Simplificado Sumario. 
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran : 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructura les y deta lles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los t rabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los t érminos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en térm inos de lo establecido en el artícu lo 
110 de su Reglamento . 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁ USU LAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada : Conservación Periódica del Camino Código 435, La Frontera - Lagunillas, Subtramo La 

Frontera - Lagunillas, en el Municipio de Tapalpa, Jalisco. Segunda Etapa, mismo que se obliga a 

ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total t erminación, de acuerdo al 

programa genera l de ejecución de los trabajos, proyecto, catá logo de conceptos, especificaciones técnicas, 

bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los 

trabajos, de conform idad con los numerales 7, 8 y 9 del artícu lo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus M unicipios y los artícu los 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por 

los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de " El 

Contratista" . Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 

de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

EGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrat o es por la cantidad de 
$5'934,103.57 (cinco millones, novecientos treinta y cuatro mil, ciento tres pesos 57 /100 M .N.), incluye 
el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en co rre lación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza t rabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

. ~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" y por otro lado "El 

.,, Contratista" Constructora y Servicios Nova crea, S.A. de C. V., correspond iente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-284-2023, asignada bajo la modalidad de 

J(l l l SC Q Concurso Simplificado Sumario. 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

est imación que corresponda y el finiquito respe ctivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 22 de abril de 
2023, y concluirla el día 20 de julio de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el " Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles sigu ientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su real ización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la con strucción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conform idad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 
resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 
del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

Jali~,CC 

El importe del anticipo conced ido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artícu los 98 numeral 1, fracción 
I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretar ia" y por ot ro lado "El 

Contra tista" Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR·OB-CSS-284-2023, asignada bajo la modalidad de 
Concurso Simplificado Sumario. 
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del anticipo será motivo para diferir sin modifica r en igua l plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante conven io entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Est ado de Jali sco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra . Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artícu lo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspens ión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

~ j: corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora y Servicios Nova crea, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-284-2023, asignada bajo la modalidad de 

Jalisco Concurso Simplificado Sumario. 
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A} FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Públi ca y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; 
dicha fian za ga rantizara la deb ida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del ant icipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe t ota l del referido monto. En 
caso de no amortiza r "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto t otal otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hast a la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantiza r el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se rea liza ra a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantiza r el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformid ad con lo establecido en el 
artículo 98 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fi anza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Ja lisco, por va lor del 10% del importe t ota l de los trabajos cont ra tados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la ce lebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
mod ificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artícu lo 121 del 
Reg lamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su t ota lidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cance lar la fianza se rá requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a ca rgo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C} FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructu ra y Obra Pública 
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y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cua l estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conform idad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consent imiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 
tota lidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente cont rato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo estab lecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianza s, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la neces idad de rea lizar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá so li citar por escrito 
a "La Secretaría" su conci liación y autorización, debiendo anexa r para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cua l se deberá proceder en el ord en y de la manera que establece el artícu lo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

" La Secretaría" podrá autoriza r el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades ad iciona les, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo est ablecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de rea li zación de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los t rabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
sumin istros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, conven ios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conform idad con lo dispuesto en los art ículos 2 y 104 numeral 
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6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicita r en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato . 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Pa ra el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear persona l técnico especia li zado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumpl ir a 
caba lidad con las ob ligaciones previstas en la leg islación en materia de trabajo y seguridad social, t ales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta se r el único responsa ble de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario labora l o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por t odas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría" , en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus ob ligaciones en materia labora l y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cua lquier reclamación 
proveniente de dichas re laciones obrero-pat rona les, eximiendo "El Contratista" de cua lquier 
responsab ilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Cód igo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el unico 
responsable de la ejecución de la obra públ ica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estata l o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", " Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se ca usen a " La Secretaría" o a terce ros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de el lo " El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o va rias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA. - PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabi lidad por acontecimientos de 
siniest ros de cualquier tipo durante su ejecución, cor ren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notifi cación de la orden de trabajo, de conform idad con lo 
establecido en el artícu lo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
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deberá presentar ante "La Secretaría" cop ia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsab ilidad civil por daños a terceros o a la prop ia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materia les y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, segui rá siendo el ún ico responsable para responder por la tota lidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o mora l la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluya n su insta lación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspond iente, en 
est os casos "El Contratista" segu irá siendo responsable de la ejecución de los t rabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artícu lo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" se rá el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no t endrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" por t ales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediat a con las obras adiciona les que resu lten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retr ibución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o tota l de las obras contratad as en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la t erminación de las obras de conform idad 
con el artícu lo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de t odos los materiales y equ ipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista" . 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por est e, será causa de situación de 
mora de "El Contratista" . 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "E l Contratista" se obliga a 
cump li r con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, insta lando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los l ineamientos seña lados por " La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento " La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescis ión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" se rá 
responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la rea lización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las ob ligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá reali za r de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambienta l. 

Así mismo, se obliga a cumplir t odas las disposiciones lega les conten idas dentro de la NAE-SEMADES-
007 / 2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especia l y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá rea li zar la 
separación, clasificación, va lori zación y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocu ltos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el proced imiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer " El Contratista" por su cuenta y 
sin t ener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respect ivas a la 
autoridad facu ltada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conform idad con el artículo 167 
él el Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
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se deben a deficiencias en la ejecuc ión de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el proced imiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo const ruido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jali sco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubie rtas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al art ículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
des ignara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conform idad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
t eniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técn ico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cump li r con las previsiones est ablecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - " La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, pa ra lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no rea lizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplica r a " El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por ca usas imputables al mismo, las cua les se rán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados eñ la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para est a pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lcu lo conforme lo establece el 
art ículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán se r superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, " Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numera l 5, de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, ap licará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artícu lo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cita . Las retenciones realizada s a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "la Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "E l Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro cont ratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conform idad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia de l presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo estab lecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de " Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría" . 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada tempora lmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja li sco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesa rio dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las cau sas que la motivaron. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 
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TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Ja lisco y sus M unicipios, en co rrela ción con lo estab lecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspond iente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobreven ida de "El Contratista", individua l o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios pa ra la fo rmalización del 
finiquito de los trabajo s y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cump limiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a est e contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindica les y labora les de cua lquier 
índ ole. 

7 .- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando " El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra . 

9 .- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cua lquier otra causa 
imputab le a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

~ es pon de al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 
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Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás ca rgos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artícu lo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un conven io la 
terminación del contrato por mutuo consentim iento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conform idad con el artícu lo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, " La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspond iente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
conven ido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 

~ 'tas Partes" convengan, conforme a lo estab lecido en este contrato . 

Jalisco 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La Secretar ia" y por otro lado "El 
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c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La aut oridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la reso lución respectiva . 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su import e, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a t ravés del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexa ndo el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará consta r los créd itos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, " La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilatera l, debiendo comun icar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si t ranscurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
confo rmidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

RIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cua lquier otra obligación o responsabi lidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por est os conceptos 
por "El Contratista" . 

Cuando por ca usas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión ad iciona l y se rvicios de 
apoyo a la obra será con ca rgo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que" a Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

a presente hoja corresponde al Contra to de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 
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TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigi lancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cub ran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá se r anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - " El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsab ilidad por la vio lación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divu lgar y/o revel ar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el proced imiento de contratación que d io origen al presente, así como de la que 
se genere como resu ltado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 
medios electrón icos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, ent re otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la ob ligación de confidencia lidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consent imiento de "La Secretaría". 

En el supuest o de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales estab lecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescis ión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
esolverán ent re sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 

sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se real izará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes" . 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, " El Contratista" renuncia a 
cua lquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate . 

, -~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Jalisco 
Contratista" Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-284-2023, asignada bajo la modalidad de 
Concurso Simpli ficado Sumario. 

Página 16 de 19 

2



Ini ruestructuro. 
y Obra Publico 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-CSS-284-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la reso lución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula . 

Para reso lver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días natura les contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escri to y 
comunicársela, esta bleciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comun ique su rechazo, en caso contrario se t endrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de ca rácter técnico o administ rativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técn ico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclam o, por lo que no 
po~rá agregar peticiones ad iciona les, supletorias o comp lementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter t écnico o administ rativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con cop ia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días natura les siguientes a la fecha en que " El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final de l residente de obra, respecto de la re so lución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
arácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractua les y lega les que fundamenten su reclamo; 

~ responde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "'La Secretaria" y por otro lado " El 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que ve rse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá reso lver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por " El Contratista", o delegar dicha facu ltad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunica rá a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comun icará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesa rio y que no hubiera presentado junto con su solicitud " La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana li zar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a parti r de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reun irán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de caráct er técnico o admin istrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocim iento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el proced imiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos conce rnientes a "las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusu la denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo confo rm e lo establecido en dicha 
cláusula, " Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría so licitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cump limiento del contrato . 

En el supuesto de que " Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo ob ligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspond iente. En caso contrario, quedarán a salvo 
s s derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este cont rato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, l ineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Just icia Administrativa del Est ado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles . 
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Infraestructura. 
y Obn1 Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-CSS-284-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 21 de abril de 2023. 

ARQ. CARL 

MTRO. DAVID MI iY L ZAMORA BUENO 

SECRETARIO DE INFRA { RUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

CONTRATACIÓN 

e ING-~A,ut~~ 

DIRECTOR GENERAl' E>~ 

CARRETERA 

POR "EL CONTRATISTA" 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

:::a. 

ÍACA~Al 
OOÓN 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-284-2023, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simpli ficado Sumario. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre 1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal· us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 




