
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-CSS-648-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 
RESPECTIVOS CAR~CTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ " LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus represe ntantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centra l izada que tienen por objeto 

auxi liar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conform idad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracc iones 1, X, XIX, XX, XX I, XXII y XXVII, de la Constitución Polít ica 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 111, 14, 15, 16 numera l 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ej ecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio " B", en la Colonia Miraflores, en el 

municipio de Guada lajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVII I del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 

este Central izado Estatal, con el acuPrdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 

el nombramiento y la t oma de prote~ta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional de l Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-PAV-OB-CSS-648-2022, inst aurado por "La Secretaría", en 

érminos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 

Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 04 de 

octubre de 2022 el resultado del fa llo mismo que fue emitido el día 04 de octubre de 2022, fecha en la 

cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El present e contrato será cubierto con ca rgo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 

Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrat o cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-648-2022. 

~ corresponde al Cont rato de Obra Públio a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y 1>or otro lado "El 

Contratista" Cuiba Constructora, S.A. de C.V., corresp~,idiente a la asignación número SIOP·E-PAV·OB·CSS-648· 2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Juw o Simplificado Sumario. 
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1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municip ios, refer ida 
en el numera l inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato . 

11.2.- Acred ita su lega l existencia con el testimonio de la escritura públ ica número 31,251, de fecha 28 de 

abril de 2009, otorgada ante la fe del Licenciado Elías Estrada López, Notario Público Titular número 01, 

del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, actuando por Convenio de Asociación Notaria l en el Protocolo del 

Ti tular de la Notaría Pública número 05, de l Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, y que se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jali sco, bajo la boleta 

de inscripción con el folio mercantil número 48555* 1 de fecha 10 de septiembre de 2009. 

11.3.- Su representante, el C. con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 31,251, de fecha 28 de abril de 2009, otorgada ante la fe del Licenciado 

Elías Estrada López, Notario Público Titular número 01, del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, actuando 

por Conven io de Asociación Notarial en el Protoco lo del Titular de la Notaría Pública número 05, del 

Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la bo leta de inscripción con el fo lio mercant il número 

48555*1 de fecha 10 de septiembre de 2009, manifestando a t ravés de dicho representante que tales 

facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: CC00904288M8. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para vota r número  emitida por el 

Instituto Nacional Electora l. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estata l Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0792 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materia les necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Primo Feliciano Velázquez, No. 3264, Interior D, Colonia 
Vallarta Poniente, C.P. 44110, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que seña la para todos los 

fines y efectos lega les de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materia les; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catá logo de 

~ p~ sente hoJa corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y 1>0r otro lado " El 
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conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 
técn ica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar tod os los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipu laciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco Cuevas, Municipio de 

Tequila, Jalisco. Frente 2, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, 

hasta su total terminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los trabajos, proyecto 

ejecutivo, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de 

construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 

7, 8 y 9 del artícu lo 92 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 

109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 

seña lados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por 

"Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 
contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantid ad de 
$9'007,044.65 (nueve millones, siete mil, cuarenta y cuatro pesos 65/100 M.N.), incluye el Impuesto al 
Va lor Agregado. 

~ corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Cuiba Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV·OB-CSS-648-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Juli~co Simplificado Sumario. 
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El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo conven io entre "Las Partes" , en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" rea liza trabajos c:o n un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabi l idades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se tra te, es decir la f echa de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último d ía del período de ejecución establecido 

en la cláusu la cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los t ra bajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se ob liga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 80 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 06 de octubre de 
2022, y conclu irla el día 24 de diciembre de 2022, mismo que deberá rea lizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato inicia rá a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finaliza rá cuando se fo rma lice el acta de extinción de derechos y obligaciones ent re "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles sigu ientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artícu los 110, 159 y 161 de su Reg lamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecut ar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el art ículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de tras lado de la maquinaria y 
equipo de construcc ión e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentement e y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equ iva lente al 30% del importe total de l presente contrato; pud iendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 

~ aja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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de responsabilidad alguna por partt-1 de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Munic ipios. Queda establec ido que el 
anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 
resu ltante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 
de l procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido se rá puesto a disposición de " El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la ga rantía, de conformidad con lo previsto en los artícu los 98 numera l 1, fracción 
I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin mod ifica r en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
forma lizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la ga rantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numera l 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procede rá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el art ículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cua l "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

sigu ientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, cop ia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra . 

En caso de que "El Contratista" no presente la so licitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autori zado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formali zación del conven io modificatorio respectivo . 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabaj os, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscri bir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubri rse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipu ladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Públ ica 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios conven idos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artícu lo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocato ria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y proced imientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantía s 
sigu ient es: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 98 numera l 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; 
dicha fianza garantiza ra la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial de l anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortiza r "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artícu los 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A}, 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garanti za r el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de q~e no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se rea lizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cump limiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conform idad con lo establecido en el 
artículo 98 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Púb lica de l Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de conven ios para ampliar el monto del contrato, se deberá real izar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su tota lidad. Si transcurrid o el 
plazo máximo para la entrega de la fian za de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 
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Para cancelar la fianza será requisito indispensable conta r con el acta administrativa de extinci ón de 
derechos y ob ligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conform idad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios . 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantiza r los 
defectos y vicios ocu ltos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conform idad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igua l forma a lo establecido por los artícu los 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de reali zar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su concil iación y autorización, debiendo anexa r para ello los análi sis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cua l se deberá proceder en el orden y de la manera que estab lece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades ad icionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos origina lmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE _DE OBRA.- "El Contratist a" se obliga a designar ant icipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facu ltado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de ca rácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en t odo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especifi caciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus mod ificaciones, especificac iones genera les y part iculares de 
const rucción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numera l 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; " La Secretaría" 
se reserva el derecho de so licitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustit ución del 
responsable de obra, y "El Contratista" t endrá la ob ligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear persona l técnico especial izado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente cont rato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONE~ OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cump li r a 
caba lidad con las ob ligaciones previstas en la legislación en materia de t rabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta se r el único responsable de observar las ob ligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las dive rsas instituciones y organismos públ icos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser cons iderada como inte rmed iario laboral o responsable so lidario, debiendo "El 
Contratista" responder por t odas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus ob ligaciones en materia labora l y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" tota lmente ajena a cua lquier reclamación 
provenient e de dichas relaciones obrero-patrona les, eximiendo "El Contratista" de cua lquier 
responsabi lidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Cód igo Civil del Est ado de Jali sco, apli cados de manera supletoria a la mat eria según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Públ ica de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "E l Contratista" es el único 
responsab le de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federa l, estata l o municipa l, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perju icios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipu lado en el cont rato, por inobservancia de las dispos iciones dadas por "La 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello " El Contratista" 
cu bri rá e l o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniari as que se causen por concepto de una 
o va rias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por " La Secretaría", total o pa rcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniest ros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de t rabajo, de conformidad con lo 
est ablecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jali sco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civi l, la cua l deberá 
cont ar con cobertura para garantiza r la responsabilidad civil por daños a te rceros o a la propia obra, que 
pudieran ocas ionarse durante la ej ecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materi ales y 
equipos de insta lación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada estab lecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente cont rato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el ún ico responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los t rabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá solicitarlo por escrito 
prev iamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la document ación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el art ículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

"El Contratista" se rá el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcont ratista no t endrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" por ta les obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o confo rme a las inst rucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras ad icionales que resu lten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o t otal de las obras contratadas en t anto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea mot ivo para ampliar el plazo seña lado pa ra la t erminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de est e contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de const rucción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materia les y equipos que vayan a usa r en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromet e al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la leg islación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adopt ar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se rea lizan, inst alando con 
ca rgo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótu lo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesa ri as; de ca usarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades compet entes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. - "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsab le de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artícu lo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al med io ambiente, por lo que deberá rea liza r de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, at endiendo en t odo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambienta l. 

Así mismo, se ob liga a cumplir t odas las disposiciones lega les contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aque llas estab lecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones t écnicas bajo las cua les se deberá rea lizar la 
separación, clasificación, va lorización y destino de los res iduos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA. - VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocu ltos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el art ícu lo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hace r "El Contratista" por su cuenta y 
sin t~ erecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días natura les, si "El 
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Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuac iones respectivas a la 
autoridad facu ltada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lt::ga l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago tota l de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devo lución o cance lación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devo lución o cancelación, de lo contrario en caso de no resu ltar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ej ecución de la obra y no al uso de lo constru ido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusu la y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
repa ración de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cub iertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios . 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "E l Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conform idad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisa r en todo t iempo las obras objeto de este contrato, así como los materia les 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ést a o en los luga res de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relac ionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verifica rá que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactada s, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no rea lizada. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cua les se rán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
tot al de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será de l 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia de l Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "la Secretaría" en 
apego a lo est ablecido en el artícu lo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con ca rgo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales se rán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los t rabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en est e contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cit a. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperada s por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente cont ra to "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales seña ladas anteriorm ent e, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecost o 
que resulte de la misma, entendiÉndose el sobrecosto como la d iferencia ent re el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo estab lecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia de l presente contrato se 
advierte la necesidad de mod ificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su ca so procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo estab lecido en el artícu lo 102 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previst os en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exist a dolo, culpa, negligencia o inept itud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los cost os, podrán se r revisados para su ajust e, a so licitud de 
cualquiera de "Las Partes" conform e al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría" . 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numera les 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de l artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numera l 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinid a, según lo dispuesto por el numera l 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública de l Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en aorrelación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previst as en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, se rán apl icables las sigu ientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, as í como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formali zada el Acta de Entrega 
Recepc ión de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia . 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos estab lecidos para ello. 
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5.- Si "El Cont ratista" no t erm ina la obra pública objeto del presente cont rato en la fecha seña lada para 

el lo. 

6.- Si " El Contratist a" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afect e 

a est e contrato, o por la fa lta de pago de sa larios, prestaciones socia les, sindica les y labora les de cualquier 
índole. 

7 .- Si "E l Cont ratist a" reduce su cap ital social y contable en fo rma notable q ue a ju icio de la " La Secret aría" 

no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratist a" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor " El Contratista" superen 

el 10% sin incluir e l impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se est ablezcan en el presente contrat o y en general, por cua lq uier otra causa 

imputable a "El Cont ratista" sim ilar a las antes expresadas. 

Las causa les re feridas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrat o, además de que se le apliquen a 

" El Contratista" las penas convencionales conforme a lo est ablecido por este contrato y el sobrecosto que 

resulte de la rescisión, debiendo fundamenta r y mot iva r las causas de la aplicación de la medida, 

independientemente de hacer efect iva la garant ía otorgada para el cumplimient o del mismo y aplicarse 

en su caso a "El Contratista" los demás ca rgos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACI ÓN ANTI CIPADA DEL CONTRATO.- "Las Part es" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 

genera l, caso fo rt uito, f uerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 

los t rabajos y se demuest re q ue de cont inuar con las obligac iones pactadas se ocasionaría un daño o 

perju icio grave al Estado, se determine la nulidad tot al o parcial a los actos que dieron origen al contrato 

con mot ivo de una reso lución de una inconformidad, o por reso lución de autoridad competente, o bien, 

no sea posible det erminar la tempora lidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 

conforme lo est ablecido en el art ículo 108 numera les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de l de la Ley de Obra 

Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 

reglamento. 

Sin perjuicio de lo ante rior, " Las Partes" acuerda n que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 

imput able a "El Contratist a" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada q ue hagan 

innecesaria o inconveniente la permanencia de l contrato, podrán pactar mediante un convenio la 

term inación del contrato por mutuo consentimiento, de conform idad con lo est ablecido en el artícu lo 110 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artícu lo 111 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 

contrato hasta que sean terminadas en su tota lidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 

conclusión de los trabajos o se rvicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 

obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que " La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 

conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, " La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 

para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 

correspond iente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquell as 

partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 

se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ej ecutados se ajusten a lo 

convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 

Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 

"Las Partes" convengan, conforme a lo estab lecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 

liquidará el importe de los trabajos que decida recibir . 

d) La autoridad jurisdicciona l declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 

por la resolución respectiva . 

La recepción parcial o tota l de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 

descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los términos de este contrato . 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por t erminados parcia l o 

totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 

finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 

recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 

elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará const ar los créditos a favor y en contra que resulten 

para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 

cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Base s de l Concurso Simplificado Sumario, 

el artículo 112 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 

plasmado en los artículos 156, 157, 1.58, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Públic ,. a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Cuiba Constru ctora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-CSS-648-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Sumario. 

Página 15 de 20 

2



!111 r<:h tYu, ur 
y ( br )úl 1 < 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-CSS-648-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" re specto del fin iquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el térm ino seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de foí ma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho fin iquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este térm ino no rea liza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el fin iquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conform idad con lo establecido en el artículo 112 numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá uti lizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la l iquidación 
correspondiente existieran deductivas o cua lquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión ad iciona l y se rvicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentim iento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
mil lar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Ja lisco y sus Municipios, por conc:epto de servicios de vigi lancia, inspección y contro l sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentim iento de manera escrita de aceptación o nega tiva 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al mi llar) del importe de ca da estimación, para aportarlo vo luntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la re1ención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsab le de l respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cua lquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "E l Contratista" durante la real ización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divu lgar y/o revelar de manera 
alguna a t erceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 
medios electrón icos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo t anto deberá permanecer en estricto secret o durante la vigencia de l presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidenc ialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su ca rgo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejerc itar las acciones lega les establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
reso lverán entre sí las controve rsias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versa r 
sobre problemas específicos de ca ráct er técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea liza rá 
por escri to ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia exist ente entre "Las Partes" . 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por ca da diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una disc repancia de carácter t écnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la so li citud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

~ corresponde al Contrato de Obra Públic , a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" y por otro lado "El 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" conta rá con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se t end rá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procede rá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá ped ir que el 
reclamo se revise como discrepancia de ca rácter técnico o admin istrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de ca rácter t écnico o 
administrativo, ésta versa rá sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o comp lementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al rec lamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la sigu iente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La so licitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter t écn ico o administrativo sujeta a reso lución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenori zada de los hechos en discrepancia, relacionándo los en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e ident ificada con número de anexo . 
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" La Secretaría" podrá reso lver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere perti nente, en cuyo 

caso comunica rá a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, e l árr,a designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 

tiempo y forma; en caso contrariq l :1 desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", e l inicio del proced imiento de 

discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 

considere necesario y que no hubiera presentado junto con su so licitud "La Secretaría", o en su caso, el 

área designada procederá a anali zar y estud iar el tema en discrepancia y ci tará por escr ito a " El 

Contratista" , dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 

discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán t antas veces como sea necesario y el área asignada 

deberá comunicar su resolución a "El Contratista" , dentro de los 30 días naturales siguient es a su in icio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administ rativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará de l conocim ient o del residente de obra, quien em it i rá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio respectivo, 

concluyendo así e l procedimiento para la reso lución de reclamos y discrepancias de carácter t écnico o 
administrat ivo con efectos jurídicos concernient es a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agot ado el procedimiento est ablecido en la 

cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 

constituyan una di sc repancia de ca rácter técnico o administrativo conforme lo est ablecido en dicha 
cláusu la, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicit ud de conci liación, por desavenencias 

derivadas del cumplimiento del contra to . 

En el supuesto de que "Las Part es" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las m ismas 

y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía co rrespondiente. En caso contrario, queda rán a sa lvo 

sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLI CABLE. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - " Las Partes" 

se ob ligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de est e cont rat o a t odas y cada 

una de las cláusu las que lo integra n, así como a los t érminos, l ineamientos, procedimientos y requisit os 

que establece la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus M unicipios y su Reglamento, para la 

interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la j urisdicción del Tribunal de Justicia Admin istrativa de l Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 

razón de su domicilio presente o fut.Jro pudiera corresponderles. 

~ ej nte hoJa corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" v por otro lado " El 

Cont rat ista" Cu1ba Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-CSS-648-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Jnlt~c e Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-CSS-648-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y entera:las las partes de su alcance, lo ra tifican y f irman en el Municipio de 
Guadalajara, Jal isco, el día 05 de octubre de 2022. 

CONTRATACIÓN 

Sec a .íID.. nfra st uctu a 
Obra Pública 

DIRECTOR 

REPRESENTANTE LEGAL 
CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El I 
Cont ratista" Cuiba Const ructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·PAV-OB·CSS·648· 2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Sumario. 
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