ZLoA
Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Publica SOP-E-ICAR-OB-CS5-149-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.
1— EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, gue:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despache de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXI, XXl y XXVI|, de {a Constitucidn Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién 1il, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde numero 1351, Edificio “B”, en la Colania Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C, P. 44270,

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este cantrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccion X, 11 fracciones Xl y XVl y 33 fraccion XVl del
Reglamente Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica del Estado de lalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pablica, mismo que fue
extendid a su favor por el Gobernador Censtitucional del Estado de Jalisco.

l.4.- El presente contrato se adjudica come resultado del procedimiento de Concurso Simplificado
nimero de asignacidon SIOP-E-ICAR-OB-C55-149-2023, instauradc por “La Secretaria”, en
) dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccidn Il, numeral 2 fraccion Il y 90, de la Ley de
del Estado de jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixte de Obra
a Secretaria”, dentro de la Vigésima Tercera Sesidn Extraordinaria celebrada el dia 27 de
3, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 27 de marzo de 2023, fecha en la cual
“tl Contratista” el presente contrato.

te contrato serd cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
lidacion Financiera”, adjunto al presente contrato.

te contrate cuenta con Orden de Trabajo Numero €55-149-2023.

;sponde &l Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
R Lontratista” Construmag, 5.A, de C.V., carrespondiente & la asignacion nimero SI0OP-E-IJCAR-OB-C55-148-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificada
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I.7.- La Direccién Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura piblica ndmero 8,596, de fecha 13 de
mayo de 1997, otorgada ante la fe del Licenciado J. Pastor Padilla Padilla, Notario Piblico Suplente
Adscrito a la Notaria numero 01, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, segtin Convenio de Asociacio
Notarial, publicado en el Diario Oficial del Estado el dia 19 de Febrero de 1977, y que se encuent
debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta
de inscripcién nimero 167-168, del Tomo 639, del Libro Primero, Agrego con nuimero 8, Apéndice 2596,
de fecha 04 de junio de 1997.

1

11.3.- Su representante, el C. || ]I con ' caricter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la
escritura publica nimero 20,158, de fecha 26 de mayo de 2020, otorgada ante la fe del Licenciado Lorenzo
Bailon Cabrera, Notario Publico ndmero 25, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Publico de |a Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta
de inscripcion con el folio mercantil nimero 53515*1, de fecha 22 de junio de 2020, manifestando a través
de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CON970514LY1.

4
I.5.- Su representante, se identifica con credencial de elector nimero ||| | N ] citida por el

Instituto Nacional Electoral.

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0287 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I1.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Circunvalacién Jorge Alvarez del Castillo, No. 1373, Interior
203, Colonia Country Club, C.P. 44610, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para
todos los fines y efectos legales de este contrato

11.9.- Canoce el contenido y los requisitas que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccidn e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucion de los trabajos”, el “catalogo de
conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitacora y en general su propuesta

e . s rple . . u an
—Ta pfesente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Construmag, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-OB-(C55-149-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificada
Sumario.
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“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FCRMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrird
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una pericdicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articuto 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no padran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia Gltimo de cada mes, asi como el dltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el tltimo mes de ejecucidn de los trabajos, se podra generar la
estimacién que carresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E} Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeta del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 29 de marzo de
2023, y concluirla el dia 26 de junio de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” v finalizard cuando se farmalice el acta de extincidon de derechos y ohligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcidn del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liguidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo e!
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de Ya Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicidn de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo estahlecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asli como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacién.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para gue “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
, aimacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
ccion, la adquisicion de equipos gue se instalen permanentemente y demds insumos, “La
ria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
ista” renunciar a su entrega, lo gue deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
n de la abra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
ansabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
1eral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el

sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el
te del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
edimiento de contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

10ja corresponde al Contrato de Obra Pubiica a Precios Unitaiios por Tiempo Determinada gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
A Contratista” Canstrumag, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién namero SIOP-E-ICAR-OB-(55-149-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado
JCI.HSCO Sumaria.
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El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccidn
| y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefalado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacidon del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de lJalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacidén se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados gue se formulen, debiéndose
liquidar ef faltante por amortizar en la estimacidn final.

OCTAVA.- DIFERIWMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Ei atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Puiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente ia solicitud en el plazo sefialado no tendrd derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberdn de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proporcion al periedo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
londe se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
s que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
s, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Puablica
de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
xceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

ides de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
, Sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse,

corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinadeo que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
A7 Contratista” Construman, S.A. de C.V., carrespondiente a [a asignacidn nimero $OP-E-ICAR-OB-C55-149-2023, asignada bajo |z modalidad de Concurso Simplificadc
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DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de fos 10 dias habiles siguientes a la fecha de Ia

notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la

Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a

favor de la Secretaria de intraestructura y Obra Pablica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado

de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 2
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacidn o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido montg. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajo
encomendados, la Institucidn Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccidn
il inciso A}, 282, 283 y demas refativos vy aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes,

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
impaosibilitdandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucién de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacidn de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Puablica del Estado de lalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
f--lee- - al Impuesto al Valor Agregado.

ia celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
n correspondiente a fa fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
i de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
is obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
10 para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
procedera a la rescisidn administrativa del contrato.

ar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
obligaciones, o bien, el finiguito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la

Sl a pescute nuje corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro [ado "E!
=3 ”,{'K’ Contratista” Construmag, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn aimero SIOP-E-ICAR-0B-(55-149-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado
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liguidacidn correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn 1 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C} FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valar
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/0 Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

"El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
guien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccian Hl, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de |a Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucidn y pago,
dicha conciliacién y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacian,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagardn
a los precios unitarios pactados ariginalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Gbra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

uando para la realizacién de cantidades adicionates o conceptos de trabajo no previstos originalmente
n el catdlogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
sentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
1tarizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
stado de Jalisco vy sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en las articulos 123, 124, 125, 126y 127
> su Reglamento.

ECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
aiciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
mo responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo

_acorresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretacia” y por otro lado "€l
Contratista” Construmag, S.A. de C.V., correspondiente 2 la asignacidn numero SIOP-E-ICAR-OB-(S5-149-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado
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que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones reilacionadas con los trabajos,
aun las de cardcter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccidn, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de tos trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisce y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretar{a”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacidén en materia de trabajo y seguridad social, tales
como fas que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y arganismos publicos que las ejercen; por o que “La Secretaria” en
ningun caso podrad ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas fas reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes e suministren materiales para fa obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacidn
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con [os articulos 1396, 1401 y
1402 del Cédigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segtin lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de gue “El Contratista” es el unico
responsable de la ejecucidn de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de |a obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por incbservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una

:orresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Construmaq, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-JCAR-OB-(55-149-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado
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o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURQ DE OBRA CIVIL.- En virtud de gue entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualguier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de Ia notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la respensabitidad civil por dafios a terceros o a ia propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada estabtecida en la convocatoria v bases del concurso
simplificado sumario, |a cual deberd estar vigente mientras el presente contrata tamhién lo esté,

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione alguin dafio que exceda la suma asegurada o las cobertura
en dicha pdliza, seguira siendo el (nico respansable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA .- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales 0 equipo gque incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacién a “La Secretaria” acompafiando la documentacion correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de |a ejecucidn de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de cenformidad con el articule 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“gl Contratista” serd el Unico respensable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendrd ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacién o reposicidn
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin gue esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de QObra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con fas normas de calidad y
-----" ' nes de construccidn vigentes, para lo cual es facuitad de “La Secretaria” llevar a cabo la

\“;u 3 -responde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempao Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro [ado “El
LG Lontratsta” Lonstrumagq, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion namero SICP-E-ICAR-0OB-CS5-143-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado
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inspeccion y pruehas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de 1a obra, las causas de incumplimiento presentadas vy justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la
prevision de riesgas presentes o futuros con motivo de la abra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” darda aviso a las
autoridades competentes, asi comao podra iniciar el procedimiento de rescisidn del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivadas de la realizacion y operacidn de la obra
publica conforme a lo establecido en el articuio 103 numeral 4, de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacidn, restauracion y compensacién que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

As/ mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquetilas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
ieparacian, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicion que se
reneren por la obra puhlica a ejecutar.

NGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
mputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado e! procedimiento que alude el articulo
62 del Reglamento de la Ley de Obra Puablica del Estado de lalisco y sus Municipios, ordenara a “El
‘ontratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
in tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
‘ontratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
utoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
-ara que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
Aal Baclamantg de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

‘QI\ Tt sponde al Contrata de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretar{a” y por otro lade “El
£ iﬂ”"‘ eonmouate cunsuwndq, S.A. de C V., correspondiente a fa asignacion numero SIOP-E-ICAR-OB-C55-149-2023, asignada bzjo la modalidad de Concurse Simpiificado
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Nilas liguidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secreta para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacion de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de [a obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion o cancelacidn, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucidn de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones opertunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articuio 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a sailvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion gue a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado d
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA,.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempeo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
gue en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones gue se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracion, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucién de fos trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica def Estado de Jalisco y sus Municipios.

JEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificard que las obras
ste contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

EPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTOQ.- “Las Partes” acuerdan
rretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
2 |os trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Unicamente en
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
bra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su cdlculo conforme lo establece el

wresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Construmag, S.A. de C.V., correspendiente a la asignacion numero SIOP-E-ICAR-0B-55-149-2023, asignada bajo ta modalidad de Concurso Simplificado
Sumario.

Pagina11de 19




Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
0] y Obra Pablica SIQP-E-ICAR-OB-CS5-149-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisca y sus Municipios. En ningln caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de o contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en [a ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucidn de fos Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran catculadas en funcion del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacidon de las
penas convencicnales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que '
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no efecutados al momento ue
rescindir el contrato, de conformidad con o estahlecido en las numerales 8 v 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante |a vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucidn de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS .- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente

contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,

pero que de hecho y sin gque exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualguiera de “Las Partes”,

determinen un aumento o reduccidn de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de

cualgquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra

Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a 10 descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
por “La Secretaria”.

SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
1da temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
astado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
s1,2,3, 4,5y 6 del articulo 108 de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus
n correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
ando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucidn de los trabajos,
slfo con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
n lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

esponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado gue celebran par una parte “La Secretaria” y por otro lado "€l
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Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articule 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar ia temporalidad de la suspension de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspensién del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan qgue “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presenle contrato, la cual operard de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente,

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincidn de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincidn de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia,

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de ios plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica cbjeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesidn de bienes en forma que afecte
-ato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier

1tratista” reduce su capital social y contable en forma notahle gue a juicio de la “La Secretaria”
2 el cumplimiento de las ohligaciones de este contrato.

“El Contratista” acumuie un 25% de atraso en el avance de la obra.

an conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” supere
icluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

arresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que relebran por una parte “La Secretaria” v por otro lado "El
éj\'?ﬁfﬁr’ Contratista” Construmag, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-ICAR-OB-C55%-149-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado

Ja[isco Sumario.
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b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢} “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedard a juicio de éste y
liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, per lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias hébiles, deberan
efaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, par
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Sim plificado Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacidon con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar per oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias hébiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiguito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar lo
gue a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta

Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de

conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias hibiles
la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
los vicios ocultos.

QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si a!l recibirse las obras y efectuarse la liquidacién
nte existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
1 cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
2jecutadosy, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
atista”.

e s e e 'E5PENAe 8l Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y par otro lado “El
Contratista” Construmnag, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién numero SIOP-F-|CAR-OB-C55-149-2023, asignada bajo fa modalidad de Concurso Simplificado

J(].li.SCO Sumaria.
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si [a discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, 0 en
su caso, el area designada, comunicara por escrito a "El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y gue no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citarda por escritc a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de fa
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucidn a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resclucion de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el area designada lo hara del conccimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyende asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrata.

‘n el supuesto de gue “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas
r su cumplimiento podrd ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
us derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

‘UADRAGESIMA PRIMERA, - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”
e obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
Ina de las clausulas que lo integran, asi como a tos términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
|ue establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
wterpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones agui contenidas. “Las Partes” se someten a
1 jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
azon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

e +veueeiie ey 0rrespande 2l Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro Jado “F)
Contratista” Construmag, 5.4. de C.V., correspondiente a ta asignacion nimero SI0P-E-ICAR-OB-C55-149-2023, asignada bajo Iz modalidad de Cancurso Simplificade

JCI.”:SCO Sumario.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccién de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica?, Firma®, y Nimero de Identificacion Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Accesg a la Informacién Plblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacidn al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacién Piblica, en correlacion a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados 5
Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con -






