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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-804-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍJ\S CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SfCRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ CC>MO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por cor,dL:cto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Adm inistración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 5•J, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica de l Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco . 

1.2.- Tiene su domici lio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jali sco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuent an con las facu ltades par:1 obligarse en los términos de est e contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artícu los 6 fracci :in XIX, 9 fra cción V, 11 fra cciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretarí2 de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 

este Centralizado Estata l, con el acu·,~rdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de prote ,.ta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo·que fue 
extendió a su favor por el Gobernad Jr Constituciona l del Estado de Ja lisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudic;1 como resultado del proced imiento de Licitación Pública Estatal, con 

número de asignación SIOP-E-FINl:[ 1~C-OB-LP-804-2022, instaurado por "La Secretaría", en términos de 

lo dispuesto por los artícu los 43 numeral 1 fracción 1, numeral 2 fracción III y 60 numeral 1 fracción 1, de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para ta l efecto se informó al Comité Mixto 

de Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Primera Sesión Ordinaria ce lebrada el día 03 

de octubre de 2022 el resultado del Fallo mismo que fu e emitido el día 03 de octubre de 2022, fecha en la 
cua l se adjud icó a "El Contratista" e' pre sente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura 

Educativa del Estado de Jalisco a t ravé s del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Admini stración de 

Recursos Líquidos número 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Santandu México, en ca lidad de Fiduciario, y e l Gobierno del Estado de Jali sco. 

=.::et nte hoja corresponde al Contrato de Obra Públic ' a Precios Uni tarios por Tiempo Dete, mniado que celeb, an po, una pan e "La SPc1 etaria" y por otro lado " El 

Contra tista" E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V., corres¡ md,ente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-804-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación 
... h t: ,e • t Pública Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-804-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-804-2022. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Púb lica materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su lega l existencia con el testimonio de la escritura pública número 1,417, de fecha 02 de 

enero de 2003, otorgada ante la fe de l Licenciado Héctor Manuel Béjar Fonseca, Notario Público número 

26, en Convenio de Asocia ción Notarial con el Licenciado Ney González Sánchez, Notario Público Titular 

número 30, de la Ciudad de Tepic del Estado de Nayarit, y que se encuentra debidamente inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Nayarit, bajo boleta de inscripción con 

Partida número 50, Libro 81, de la Sección 3, de fecha 12 de febrero de 2003. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la 

escritura pública número 1,417, de fecha 02 de enero de 2003, otorgada ante la fe del Licenciado Héctor 

Manuel Béjar Fonseca, Notario Púbiico número 26, en Convenio de Asociación Notarial con el Licenciado 

Ney González Sánchez, Notario Público Titular número 30, de la Ciudad de Tepic del Estado de Nayarit, y 

que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de 

Nayarit, bajo boleta de inscripción con Partida número 50, Libro 81, de la sección 3, de fecha 12 de febrero 

de 2003, manifestando a través de dicho representante que tales facu ltades no le han sido modificadas ni 
revocadas a la fecha . 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: EGC030102TA7. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

11 .6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0397 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Río Tuxcacuesco, No. 1460, Colonia Las Águilas, C.P. 45080, 
en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este 
contrato. 

~ ri ente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " la Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación numero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-804-2022, asignada bajo la modalidad de licitación 

Publica Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-804-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

11.9.- Conoce el conten ido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las r,orm as para la construcción e insta laciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el conten ido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técn icas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en genera l su propuesta 
técn ica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran . 

11.10.- Conoce debidam ent e el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar tod os los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones conten idas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estata l, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, re lación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructura les y det alles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en térm inos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Independencia CCT 
14DPR1457D, en el Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su 
responsabilidad y dirección profesional, hasta su t ota l t erm inación, de acuerdo al programa genera l de 
ejecución de los t rabajos, proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora 
de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban rea liza rse los trabajos, 
de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los 
diversos ordenamientos y normas seña lados en la declaración 11.9 del apartado de dec laraciones de "El 
Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 
de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la ca ntidad de 
$15'786,149.08 (quince millones, setecientos ochenta y seis mil, ciento cuarenta y nueve pesos 08/100 
M.N.), incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

~ corresponde al Contrato de Obra Públic, a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,1e "La Secretaria" y por ot ro lado " El 

Contra tista" E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V., corres¡ ondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-804-2022, asignada bajo la modalidad d e Licitación 

ult· r l Pública Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-804-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

El monto del presente contrato, so lamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuest o por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" real iza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - " Las Partes" acuerdan que el monto t otal del presente contrato, se cubrirá 
a " El Contratista" por el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Adm inistrac ión de Recursos Líquidos 
número 2460396-1, ce lebrado con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose 
formular para e llo estimaciones de los trabajos, con una period icidad no mayor a un mes, en apego a lo 
dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, as í como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el fin iquito respectivo . 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- " El Contratista" se ob liga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 88 días naturales, debiendo iniciar la obra el día OS de octubre de 
2022, y concluirla el día 31 de diciembre de 2022, mismo que deberá rea li za rse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el " Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se forma lice el acta de extinción de derechos y ob ligaciones entre " Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artícu los 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea li za rán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su real izac ión. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea li ce en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
ofi cinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e in icio de los t rabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adq uisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equiva lente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra mat eria del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

~ aja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Cont ratista" E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspJndiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-804-2022, asignada bajo la modalidad de Liotación 
Pública Estatal. 
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100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda est ablecido que el 
anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estata l y el resultante 
del programa de erogación contenido en la propuesta present ada por "E l Contratista" dent ro del 
procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la gara ntía, de conform idad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
I y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios. El at raso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
forma lizando m ed iante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro de l plazo seña lado en el artículo 98 numera l 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo estab lecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus M unicipios y su Reglamento, y su amorti zación se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formu len, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atra so en la ent rega del ant icipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por e l artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la so licitud de diferim iento de in icio de los trabajos, 

incorpora ndo a la misma, copia del oepósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra . 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimi ento del programa de obra. Una vez autoriza do el referid o diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la forma lización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

term inación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cua l " Las Partes", deberán suscribir un conven io donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y t erminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a ba se de precios 
unitarios, donde se incluye el pago t otal que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la ut ilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo est ablecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
de l Est ado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
va riaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modifica rse. 

~ La j esente hoja corresp onde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado " El 

Jnlt~,I ( 
Contratista" E.S. Grupo Constructor. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-804-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación 

Pública Estatal. 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS. - "E l Contratista" en apego a lo dispuesto por el art ículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constitui r en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previst os por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- " El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo est ablecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la tota lidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devo lución del importe total o parcial del ant icipo, 
cance lándose la misma cuando "El Contratista" haya amorti zado el importe t otal de l referido monto. En 
caso de no amortiza r "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto t ota l otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fra cción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los ant icipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando luga r a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se reali za ra a partir de la fecha estab lecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de toda s y cada una de las obligaciones 
y responsabi lidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secreta ría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Est ado de Jalisco, por va lor del 10% del importe t ot al de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación co rrespondiente a la fi anza de cumplimiento de conformid ad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su t otalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fia nza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 
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Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de ex istir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios . 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garant iza r los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fian za por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conform idad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111 , inciso A), 282, 283 y demás re lativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia é.e los tribunales con re sidencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de rea liza r trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
origina l del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los aná lisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autori za r el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigi lando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el cont rat o; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados origina lmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades ad icionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesari a la autori zación de presupuesto ad iciona l, el acuerdo para su realiza ción se 
asenta rá en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los t érminos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

-::=::;;;> 4 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un representante permanent e, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facu ltado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, cat álogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particu lares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conform idad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" t endrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal t écn ico especia lizado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrat o. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, t ales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Socia l, t oda vez que como 
empresa rio y patrón resulta ser el único responsable de observa r las obligaciones obrero - patronales a su 
ca rgo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario labora l o respon sable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en rel~ción con los trabajos objeto del presente contrato, as í como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades compet entes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá in iciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualq uier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conform idad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, apli cados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS. - En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federa l, estata l o municipa l, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
~ ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubri rá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecun iarias que se causen por concepto de una 
o varias eventua lidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de " El Contratista", éste dent ro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conform idad con lo 
establecido en el art ículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civi l por daños a terceros o a la propia obra, que 
pud ieran ocasionarse durante la ejecución de los t rabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equ ipos de instalación permanente, ~ntendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de li citación 
pública est ata l, la cua l deberá estar vigente mientras el present e contrato t ambién lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las cobertu ras 
en dicha póli za, segu irá siendo el único responsable para responder por la tota lidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parc ial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de t rabajos especia lizados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipac ión a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" segui rá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformid ad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adqu iera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no t end rá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" por t ales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o confo rm e a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que resulten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ord enar la suspensión parcial o tota l de las obras contratadas en tanto no se l leven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación de las obras de conform idad 
con el artícu lo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

i 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materia les y 

equ ipos que se utilicen en los trab:'l jos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de l odos los materiales y equipos que vayan a usa r en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con ca rgo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 

través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 

accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 

cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier sin iestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 

autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la realización y operación de la obra 

pública conforme a lo establecido en el artícu lo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
cond icionantes ambienta les previstas en las leyes apli cables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coord inación Ambienta l. 

Así mismo, se obliga a cump li r todas las d isposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 

manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 

separación, clasificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demol ición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "E l Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
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sin t ener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días natura les, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facu ltada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para t al efecto o en su caso que 
para que se inicie el proced imiento legal respect ivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a " El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocu ltos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea lizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cance lación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiert as de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garant ías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Pa ra iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y se rá 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo estab lecido en el artículo 2, numera l 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, as í como los materia les 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modifi caciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, as í como a cumpli r con las previsiones establecidas en los art ículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verifica rá que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especifi caciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se t endrá por no rea lizada . 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, t anto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 

fun ción del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para. la conclusión 
tota l de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, deb iéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 

artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artícu lo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les se rán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones rea li zadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igua l o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convenciona les seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 

que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artícu lo 109 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artícu lo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 

contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a so licitud de 

cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por " La Secretaría". 

-===-=71 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes11 acuerdan que " La Secretaría11 podrá suspender por 
ca usa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrat o en todo o en part e, 
en cualqu ier est ado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo esta blecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del art ículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
M unicipios, en correlación con lo dispuesto por los art ículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada alud ida en el numeral 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el art ículo 147 del referido reg lamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefin ida, según lo dispuest o por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
dete rminar la t empora lidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
t erminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula t rigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, ést e podrá continuar 
produciendo t odos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes11 acuerdan que "La 
Secretaría 11 podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes11 que si es "El Contratista11 quien decide rescindi rlo, será necesario que 
acuda ante los tri bunales competentes y obtenga la declaración co rrespondiente. 

Además de las causales para dar por rescind ido el presente contrato previst as en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de " El Contratista11
, individual o la extinción de la persona jurídica 

contratada. 

2.- La fa lt a de presentación de "El Contratista11 a "La Secretaría11 de las garantías en los plazos, t érminos y 
condicio nes previst as en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista11 una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 1 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites admin istrativos necesarios para la forma lización del 
finiquito de los trabajos y posterio r emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista 11 en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

~ ! resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " l a Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-804-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-804-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones socia les, sindicales y labora les de cua lquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capita l social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cump limiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" simi lar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le ap liquen a 
"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justifi cadas que impidan la continuación de 
los t rabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad tota l o parcial a los actos que dieron origen al cont rato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por reso lución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artícu lo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerda n que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que ex istan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentim iento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La presente hoja corresponde al Cont rato de Obr a Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretar ia" y por otro lado "El 

Contratista" E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V., corres~·ondiente a la asignación número SIOP·E·FINEDUC-OB-LP-804-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación 
Pública Estatal. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artícu lo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sea n term inadas en su total idad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los t rabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá se r mayor a 20 días hábiles, verifique la debida t erminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabil idad. Pueden recibirse parcia lmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convenga n en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescind ido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respect iva . 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para ca da uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correl ación con lo plasmado en 
los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento . 

.-::;::;::..-,- 1 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes11 respecto del finiquito, o bien, "El Contratista11 no acuda con "La 
Secretaría11 para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmed iato anterior, "La Secretaría11 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resu ltado a "El 
Contratista11 dentro de un término de 10 días hábiles sigu ientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si t ranscurrido este t érmino no rea liza alguna gestión, se tend rá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extingu idos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
confo rmidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, ést e podrá utiliza rse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes11 en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibi rse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría11

, a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cant idades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista" . 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión ad icional y servicios de 
apoyo a la obra será con ca rgo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista11 conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubra n se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artícu lo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servic ios de vigi lancia, inspección y contro l sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las est imaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los t ra bajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista11 acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. ~, 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Púl,lio a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V., coires¡, >ndiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-804-2022, asignad a bajo la modalidad de Lici tación 

Je l t r, () Pública Estatal. 

Página 16 de 20 

2



Infruc tn1ctura 
y Obr 1 Púl l1 a 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-804-2022 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 
responsa ble del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de te rceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cua lquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectua l que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea lización de los trabajos contrat ados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o reve lar de manera 
alguna a t ercera s personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre ot ros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posterio rmente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentim iento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su ca rgo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercita r las acciones legales estab lecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y disc repancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de ca rácter t écnico y administrativo derivados de este contrato . 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter t écn ico o administrativo relac ionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, " El Contratista" podrá efectua rlo, dent ro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realiza rá 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En 
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cua lquier 
reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la reso lución al reclamo, una discrepancia de ca rá cter técnico o admin istrativo en los 
t érminos de esta cláusula. 

Para reso lver el reclamo, el residente de obra efectuará las consult as pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
com unicárse la, estableciendo las bases contractua les de su decisión. 

<::::::::: L;;,:{,,te hoja corresponde al Contrato ele Obra Públio a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,,e " La Secretaría" y por otro lado " El 
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Una vez recibida la determinación oe la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta ve rsa rá sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o admin istrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indica r que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación cla ra y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractua les y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que ve rse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebr an por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" E.S. Grupo Const ructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·FINEDUC·OB· LP-804-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación 
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"La Secretaría" podrá resolver por si misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha va ler por "El Contratista", o de legar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando cop ia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del proced imiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud " La Secretaría", o en su caso, el 

área designada procederá a ana lizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
di screpancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las acl araciones, " Las Partes" se reunirán t antas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá com unicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resoluci ón de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien em itirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formaliza ción de l convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la reso lución de reclamos y d iscrepancias de ca rácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
const ituyan una discrepancia de ca rácter técnico o admin istrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del cont rato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una concil iación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía co rrespond iente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - " Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrict amente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusu las que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 

que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisd icción del Tribunal de Justicia Admin istrativa del Est ado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 04 de octubre de 2022. 

ARQ. CARL 

CONTRATACIÓN 

MTRO. DAVID 

POR "EL CONTRATISTA" 

C.  

REPRESENTANTE LEGAL 

E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 
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