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SIOP-E-ECIAIRE-OB-CSS-141-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA, EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON LA AGENCIA INTEGRAL DE REGULACIÓN DE EMISIONES, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y 

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ LA "AIRE" REPRESENTADA EN ESTE 

ACTO POR EL C. FRANCISCO JAVIER SIERRA MORENO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR 

LA OTRA LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., REPRESENTADA 

POR EL C.  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A 

QUIENES EN SU CONJUNT(? SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 14 de noviembre de 2022, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta 
de Gobierno de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, bajo la cual los integrantes de la Junta de 
Gobierno de la "AIRE", en su Punto Único del desahogo de la Orden del Día, aprobaron la suscripción del 
Convenio de Coordinación y Colaboración, de conformidad con los artículos 74 fracción X de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como el artículo 10 fracción X de la Ley Orgánica del 
Organismo Público Descentralizado denominado Agencia Integra l de Regulación de Emisiones, en el que 

se establece el traspaso de recursos (en una segunda etapa) para destinar recursos a la obra denominada: 
"Construcción de Centro de Verificación Vehicular Zapopan, ubicado en el Municipio de Za popan, Jalisco. 
Segunda Etapa. Frente 3." 

SEGUNDO.- Mediante oficio número AIRE/DG/299/2022 con fecha 17 de noviembre de 2022, en alcance 

al oficio AIRE/DG/257 /2022 de fecha 08 de septiembre de 2022, la Agencia Integral de Regulación de 
Emisiones sol icitó a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la celebración de un Convenio de 
Coordinación y Colaboración, con la finalidad de establecer las responsabilidades y la coordinación de 

acciones de cada una de ellas, para que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y 
ejecución de la obra pública denominada: "Construcción de Centro de Verificación Vehicular Zapopan, 

ubicado en el Municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda Etapa. Frente 3"; en apego a lo dispuesto por el 
artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y que será solventada por la 

Agencia Integra l de Regulación de Emisiones. Así mismo, la "AIRE" manifestó que cuenta con la suficiencia 
presupuesta ! de $5'500,000.00 (cinco millones, quinientos mil pesos 00/100 M.N.), con cargo a su partida 
presupuesta! 6122 denominada Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios. 

Dicho convenio fue suscrito el día 28 de noviembre de 2022 con número CONV/COORD/SIOP/034-20~ / 

DECLARACIONES ft 
1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

¡· ' ~ corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con la 

' 
1

" "AIRE" y por otro lado " El Contratista" Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIAIRE-OB-CSS-141• 

Jalisco 2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-ECIAIRE-OB-CSS-141-2023, instaurado por "La Secretaría", en 
términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el d ía 08 de marzo de 

2023 el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 08 de marzo de 2023, fecha en la cual se adjudicó 
a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a la "AIRE", especificados en el 
numeral SEGUNDO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-141-2023. 

1.7 .- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

1 

11.- Declara la "AIRE" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: (/ 

11.1.- Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, quKne 
por objeto la operación de Establecimientos de Verificación Vehicular, así como mitigar los impactos 
ambientales ocasionados por las emisiones contaminantes de automóviles de conformidad con el artículo 
3 de la Ley Orgánica de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones. 

11.2.- Su Titular el C. Francisco Javier Sierra Moreno, está legitimado para la suscripción del presente 
instrumento jurídico con base al nombramiento otorgado como Director General del Organismo Público 
Descentralizado denominado Agencia Integral de Regulación de Emisiones, de fecha 01 de septiembre del 
año 2020, extendido en su favor por el Ingeniero Enrique Alfara Ramírez, Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco, así como mediante la Segunda y Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno 
d la Agen ia Integral de Regulación de Emisiones, bajo las cuales en su tercer y único punto de la orden 

La presente hoja corresponde al Contrato d e Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con la 

"AIRE" y por otro lado " El Cont ratista"' Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIAIRE-OB-CSS-141-
2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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del día, se aprobó la suscripción del convenio, de conformidad con el artículo 5 fracción XIV, de la Ley 
Orgánica de la Agencia Integral de Regu lación de Emisiones y 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

11.3.- Para los efectos del presente contrato, seña la como domicilio el ubicado en la ca lle Vidrio número 
1792, Co l. Americana, C.P. 44160, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1. - Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los té rminos del presente contrato. 

111.2.- Acred ita su legal existencia con el t estimonio de la póliza número 12,671, de fecha 09 de agosto de 

2016, otorgada ante la fe del Licenciado Sergio Ramírez Fernández, Corredor Público número 23, de la 

Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidament e inscrit a en el Registro Público de la Propiedad 

y Comercio de l Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número N-

2016015955, de fecha 01 de septiembre de 2016. 

111.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la póliza 

número 12,671, de fecha 09 de agosto de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Sergio Ramírez 

Fernández, Corredor Público número 23, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción 

con el folio mercantil número N-2016015955, de fecha 01 de septiembre de 2016, manifestando a través 

de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CPC1608099W0. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencia l para votar número , emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra reg istrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1627 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos t écnicos, humanos 
requerimientos objeto del presente contrato. 

' 

y materiales necesarios para cumplir ,Ji, 
111 .8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Bernardino Fierro, No. 43, Colonia San Isidro, C.P. 47900, 

en el Municipio de Jamay, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reg lamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en genera l su propuesta 
técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por part idas, así como el 100% de análisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Det erminado que celebran por una pane •La Secretaria" en conjunto con la 

"AIRE" y por otro lado • El Contratista" Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIAIRE-OB-CSS-141-

J (1 l i S C O 2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente cont rato no modifican la convocatoria y bases de 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, re lación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Construcción de Centro de Verificación Vehicular Zapopan, ubicado en el Municipio 
de Zapopan, Jalisco. Segunda Etapa. Frente 3, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y 
dirección profesiona l, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los 
trabajos, proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las 
normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de confo rmidad con los 
numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los 
artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y 
normas señalados en la declaración 111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda 
entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los tra, ajos 
materia de este contrato formará parte del mismo. 5'/ 

EGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la ~ dad de 
$3'739,910.70 (tres millones, setecientos treinta y nueve mil, novecientos diez pesos 70/100 M.N.), 

incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
" El Contratista" realiza trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

~ nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Prec,os Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La Secretaria" en conjunto con la 

"AIRE" y por otro lado "El Cont ratista" Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIAIRE-0B-CSS-141-

Jultsco 2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por la "AIRE" debiéndose formular para ello estimaciones de los trabajos, con una 
periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las est imaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

co rte de estas será al día últ imo de cada mes, así como el últ imo día del período de ejecución establecido 

en la cláusu la cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecuta r los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 22 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 10 de marzo de 

2023, y concluirla el día 31 de marzo de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por " El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la l iquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

La "AIRE" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán los 
t rabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el acta 
de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. (/ 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción frlus 
oficinas, almacenes, bodegas e insta laciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equ ipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o la "AIRE" otorgan un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; 
pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio 
de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la 
existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o la "AIRE", de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Queda establecido que el anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por 
"El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de " El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conform idad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
~ numera l 2, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

~ a pJesente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La Secretaria" en conjunto con la 

"AIREº y por otro lado ºEl Contratistaº Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-ECIAIRE-OB-CSS-141-

Julisco 2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio ent re "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

pa ra lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formal ización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los t rabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. {J 
NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de p~ 
unitarios, donde se incluye el pago tota l que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o la " AIRE" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
va riaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a const ituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplifi ca do sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 

siguientes: 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La Secretaria" en conjunto con la 

"AIRE" y por otro lado "El Contratista" Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIAIRE-OB-CSS-141-

Jo.liSCO 2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
not ificación de la orden de t rabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, 
por la totalidad del monto concedido como ant icipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; dicha fianza 
garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe tota l o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando " El Contratista" haya amort izado el importe tota l del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o la "AIRE" el monto 
total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 
32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, así como a la competencia de los t ribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, 
Jalisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterio r y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantiza r el anticipo "La Secretaría" y/o la "AIRE", no estarán en aptitud de entregar el 
importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los t rabajos y consecuentemente dando lugar a 
la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 
correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en 
el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cump limiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente cont rato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
art ícu lo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica y/o la Agencia Integra l 
de Regulación de Emisiones, por va lor de l 10% del importe tota l de los trabajos contratados incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado. -U 
En caso de la celeb ración de convenios para ampliar el monto del cont rato, se deberá realiz/( 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artícu lo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garant ía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su tota lidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría en conjunto con la "AIRE" procederán a la rescisión administ rativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y ob ligaciones, o bien, el fin iquito y, en caso de existir saldos a cargo de " El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de t odas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato " El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agrega , de los t rabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La Secretaria" en conjunto con la 

"AIRE" y por otro lado "El Contratista" Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIAIRE-OB-CSS-141-

2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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y/o la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, la cual estará vigente por doce meses contado a partir 
de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - RecE¡gcjgg Física de los Trabajos, de conform idad con lo 
dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" y/o la " AIRE", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los 
artícu los 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Ja lisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de reali zar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
origina l del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del resident e de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, la "AIRE" deberá obtener la suficiencia presupuesta! necesaria 
para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha conciliación y 
autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para lo cual se 
deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con la "AIRE" podrán autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que 
contemplen ca ntidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que 
dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades 
adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que 
hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública_ 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. LJ 
Cuando para la rea lización de cantidades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos originalrrl~ 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
la "AIRE" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los t érminos del artículo 102 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

ÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sit io de real ización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones re lacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y conta r con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especi ficaciones de construcción, catá logo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especi ficaciones genera les y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
gen ren con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artícu los 2 y 104 numeral 

pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con la 

"AIRE" y por otro lado "El Contratista" Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIAIRE-0B-CSS-141-
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6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 

responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.· RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de t rabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federa l del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resu lta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 

cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 
la "AIRE", en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsables 
solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o la "AIRE", en relación con los trabajos objeto 

del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra 
o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contrat ista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo " La Secretaría" y/o la " AIRE", totalmente ajenos a cua lquier 
reclamación proveniente de dichas re laciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratist a" de cualquier 

responsabilidad derivada de este caso a " La Secretaría" y/o la "AIRE" de conformidad con los artículos 
1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según 

lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sos Municipios. j 
DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que " El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competent es en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 

eco lógica y de medio ambiente que rijan en el ámbito f ederal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a " La Secretaría" y/o la "AIRE", 

o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas 
por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El 

Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 

del presente contrato. 

~ corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precoos Unitarios por Tiempo Determ,nado que celebran por una pane " La Secretaria" en conjunto con la 

"AIRE" y por otro lado " El Contratista" Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIAIRE-OB-CSS-141-
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DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", t otal o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier t ipo durante su ejecución, corren por cuenta de " El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles sigu ientes a la fecha de la notificación de la orden de t rabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civi l, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a t erceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cub ra el robo de materiales y 
equipos de insta lació n permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada estab lecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato t ambién lo esté. 

En el supuesto de que " El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en d icha póliza, segui rá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona fís ica o mora l la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de " La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a ot ra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de t rabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá so licit arlo por escrito 
previamente y con ant icipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspond ient e, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los t rabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el art ículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcont rate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en cont ra de "La Secretaría" y/o la "AIRE", por t ales obligaciones. (4 
DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los t rabajos no se ejecuten de acuerdo con lo est ipu ladUn 
este contrato o confo rme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo est ima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o tota l de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos t ra bajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 de l Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numera l 8, de la Ley de Obra 
Pública del Est ado de Jalisco y sus M unicipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se ob liga a que los materia les y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de cal idad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con ca rgo a "El Contratista". 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con la 

"AIRE" y por otro lado "El Contratista" Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIAIRE-OB-CSS-141-
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VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplim iento presentadas y justificadas a 

t ravés de la residencia de "La Secretaría" en t anto no sean aclaradas por este, será ca usa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los t rabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futu ros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, insta lando con 

cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rót ulo de 

obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de ca usa rse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de rescis ión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impact os ambientales derivados de la rea lización y operación de la obra 

pública conform e a lo establecido en el artícu lo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Est ado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambienta les previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a t ravés de su 
Coordinación Am biental. (j 

Así mismo, se obliga a cumplir t odas las disposiciones legales contenidas dent ro de la NAE-SE~D'fs-

007 /2008, respecto de l manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas estab lecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especi ficac iones técn icas bajo las cua les se deberá rea lizar la 

separación, clasificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el proced imiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

Contratista" no atend iere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respect ivo de la fianza otorgada para ta l efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

¡, ·· ~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto con la 
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Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocu ltos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea lizar la devolución o cance lación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un info rme sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterio r dicta ra las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor púb lico, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
t eniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se1 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. · (/ 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, cdol 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los t ra bajos, así como a cumpl ir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verifica rá que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que " La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputab les al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 

la entrega físi ca de la misma, debiéndose proceder para su cá lcu lo conforme lo establece el 

a pr ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La Secretaria" en conjunto con la 

"AIRE" y por otro lado "El Contratista" Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIAIRE-OB-CSS-141-

2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con ca rgo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones real izadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que et importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o la "AIRE", independientemente de la 
apli cación de las penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago 
del sobrecosto que resu lte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe 
que le representaría a "La Secretaría" y/o la "AIRE", concluir con otro contratista los trabajos no 
ejecutados al momento de rescindir el cont rato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 
 9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo plasmado en los artículos J.123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del pres e 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier natura leza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a soli citud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa j ustificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con la 

··AIRE" y por otro lado "El Contratista" Const rucciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIAIRE-OB-CSS-141-

Jnltsco 2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 

del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, confo rme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continua r 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescind irlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", indiv idual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- s; "El Cont,at;sta" una vez conclu;da la ejecudón de los t,abajos y fo,malizada el Acta de ,,J. 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 

finiquito de los t rabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
t érminos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones socia les, sindica les y laborales de cualquier 
índole. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con la 

"AIRE" y por otro lado "El Contratista" Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIAIRE-OB-CSS-141-
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7 .- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 1/Í 
Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de re#n 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

• ~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con la 

; ' ' "AIRE" y por otro lado "El Contratista" Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIAIRE-OB-CSS-141-
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Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

la ,acepción parcial o total de las obras y la Hqu;dación de su ;mporte, se efectuarán s;n perju;c;o ¿ 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a la 
"AIRE", de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a SO días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

,, ~ corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con la 

· 'Ji' ., "AIRE" y por otro lado "El Contratista" Con st rucciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIAIRE-OB-CSS-141-
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De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el t érmino señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resul tado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resu ltado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un t érmino de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si t ranscurrido este término no rea liza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numera l 5, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se real iza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquit o de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocu ltos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los t rabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adiciona l y se rvicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 

que "la Sec,etada" y/o la "AIRE", deban hacer a "El Contrafüta". ;J 
TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los t rabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 

contrato. 

~ corresponde al Contrato de Obra Püblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pan e " La Secretaria" en conjunto con la 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 

responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 

deslinda a "La Secretaría" y/o la "AIRE", de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad 

intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos 

contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se ob liga a no divulgar y/o revelar de manera 

alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 

proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 

se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 

medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 

"La Secretaría" y/o la "AIRE" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como 

secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 

instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 

contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría" y/o la "AIRE". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su ca rgo contenidas en esta 

cláusula, "La Secretaría" y/o la "AIRE", procederán a ejercita r las acciones legales establecidas en la 

legislación apl icable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 

controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 

específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 

interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 

siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las ca usas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 

por escrito ante e l residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En 

caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cualquier 

reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contrafüta", por ca da d ;ferenóa, sólo podrá ; nterpone r un red amo ante el res;de nte de obra y, J 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 

términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 

y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 

de la recepción de la so licitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 

comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria"' en conjunto con la 

"AIRE" y por otro lado "El Contratista" Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIAIRE-OB-CSS-141· 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio co rrespond iente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustit uciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la sigu iente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indica r que se trata de una discrepancia de 
carácte r t écnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: d 
a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica ¿ 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ord enada e identificada con número de anexo. 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con la 

Jnliscu 
"AIRE" y por ot ro lado " El Contratist a" Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIAIRE-OB-CSS-141-
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"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 

área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días natura les contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 

deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

 Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el proced imiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 

cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una condliación, el convenio respectivo obligará a las 2.s 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 

la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con la 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el M unicipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 09 de marzo de 2023. 

ARQ. CARLOS 
DIRECTO 

CONTRATACIÓN 

s (, E,'(Q • 

_nfraes .ructu 
>bra Pública 

AESTRUCTURA Y OBRA PÚ~B- ......,,_ 
~ 

DIRECTO 

POR LA "Al RE" 
1>-• f'."9'1/, 

/ c,)¡¡/Jtf~) 
C. FRAN't~;~IER SIERRA MORENO 

DIRECTOR GENERAL DE 
LA AGENCIA INTEGRAL DE REGULACIÓN DE EMISIONES 

POR "EL CONTRATISTA" 

C.  
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V. 

R 
INFRAESTRUCTURA 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con la 

"AIRE" y por otro lado "El Contratista" Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIAIRE-OB-CSS-141· 

2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

Página 21 de 21 

1

3



Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3

, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal" us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 


