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y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-880-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA-A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ " LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO Y 

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN 

SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus rep resentantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Públ ica Centralizada que tienen por objeto 

auxiliar a! Gobernador de l Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones l. X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 

del Es tado de Jalisco, así como en los art ículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numera l 1 
fra cción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio " B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guada lajara, Jal isco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracc ión V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titula r de 

este Centrali zado Esta tal, con el acuerdo de fecha 06 de d iciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protest a como Secreta rio de Infraestructu ra y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contra to se adjudica como resultado del procedimiento de Licitación Pública Estatal, con 

número de asignación SIOP-E-ICAR-OB-LP-880-2022, inst aurado por "La Secretaría", en términos de lo 

dispuesto por los artícu los 43 numeral 1 fracción 1, numeral 2 fracción 111 y 60 numeral 1 fracción 1, de la 

Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixt o de 

Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Décima Novena Sesión Extraordinaria celebrada 

el día 28 de octubre de 2022 el resul tado del fallo m ismo que fue emitido el día 28 de octubre de 2022, 

fecha en la cua l se adj udicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El present e contrato será cubierto con cargo a la clave presupuest a! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunt o al presente contrato. 

- ~ 

' La presente h0ja corresponde al Contrato de Obra Puhlica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " él 

.JctlLSCO 
Contrrnsta" Gruoo Construct•Jr Strade, S.A. de C.V .. correspondiente a la as16nac•ón nume··o SIOP-E-ICAR-OB-LP-830-2022. as1gnacta ba10 la modal1datJ de L1c1tac1ón 

Publica Estatal. 
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1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-880-2022. 

1.7.- La Di rección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artícu lo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Decla ra "E l Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir ve rdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para con tratar y obligarse en los términos del presente cont rato. 

11.2.- Acredita su lega l existencia con el testimonio de la escritura públ ica número 10,086, de fecha 02 de 

septiembre de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Macías Vázquez, Notario Público 

Titular número 32, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el 

Regist ro Público de la Prop iedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio 

mercantil número 44982* 1, de fecha 29 de septiembre de 2008. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscri bir el presente contrat o, de conform idad con el contenido del testimonio 

de la escritu ra pública número 20,409, de fecha 27 de enero de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado 

Lorenzo Bailón Cabrera, Notario Público número 25, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se 

encuent ra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 44982, de fecha 12 de marzo de 2021, 

manifestando a t ravés de dicho representante que tales facultades no le han sido mod ificadas ni revocadas 
a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: GCS080902544. 

11.5.- Su representant e, se identifica con credencia l para votar número  emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0312 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos t écnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del present e contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Vallarta Poniente, No. 6503, Interior Nl, Colonia Ciudad 
Granja, C.P. 45010, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos 
legales de este contrato . 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 

_./; ~ tos", las especificaciones .t écn icas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en ~eneral .s .. u propues~a 

'<'º · ,,. La presente ho¡a corresponde al Contrato de Obra Pubhca a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte La Secretaria y por otro lado El 

.,:;.'~ Contratista" Grupo Constructor Strade, S.A. d e C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-880-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación 

JalLSCQ Publica Estata l. 
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técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran . 

11.10.- Conoce debidamente el sit io de la obra objeto de este cont rato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111 .- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estruct urales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusu las que lo in tegran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términ os de lo establecido en el artícu lo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.~ "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Construcción de carriles de incorporación y desincorporación a carriles centrales y 
laterales en el Nuevo Periférico y camino a Matatlán, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. 
Frente 3, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabi lidad y dirección profesional, hast? su t otal 
terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los t rabajos, proyecto ejecut ivo, catálogo de 
conceptos, especificaciones t écnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en 
el lugar donde deban rea lizarse los trabajos, de conform idad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y_ los artículos 108 y 109 de su Reglamen to, 
acatando pa ra ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas seña lados en la declaración 
11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entend ido por "Las Partes" que la bitácora 
que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del 
mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contra to es por la can tidad de 

$10' 250,047.63 (diez millones, doscientos cincuenta mil, cuarenta y siete pesos 63/100 M .N.), incluye el 

Impuesto al Valor Agregado. 

~ del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo conven io ent re "Las Partes", en 
:7J --. 

~ ;¡ •, 
,,¡ fr ~ ·-ri1 

.::_...:.:~~·.: . .' 

Jalisco 

apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Grupo Constructor Strade. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-880-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación 
Pública Estatal. 
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en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 

"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no t endrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a " El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 
artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

cort e de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cua rta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
ontrato en un plazo que no exceda de 56 días naturales, debiendo iniciar la obra el día Ol·de noviembre 

de 2022, y concluirla el día 26 de diciembre de 2022, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
t iempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liq uidados dentro de los 20 días hábiles sigu ientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 

comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de· conformidad con lo dispuesto por el artículo 

112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea lizarán 

los trabajos de la obra pública a ej ecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 

acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e instalac iones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equ ipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe t ota l del presente contrato; pudiendo "El 

Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 

de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios . Queda establecido que el 

anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal y el resultante 

,iffJ"~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

a>~ Contrat ista" Grupo Const ructor Strade, S.A. de C. V .. correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-880-2022, asignada ba¡o la modalidad de Licitación 

JalLSCQ Pública Estatal. 
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del programa de erogac1on contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del 
proced im iento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo conced ido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previst o en los art ículos 98 numeral 1, fracción 
I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igua l plazo el programa de ejecución pactado, 
formal izando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de in iciación. Si "El Contratista" no 

en trega la garantía del anticipo dentro de l plazo señalado en el artículo 98 numera l 2, del m ismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por Jo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida . 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 

proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según Jo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para Jo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha de l pago de l anticipo, la soli·cit ud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no t endrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra . Una vez autorizado el referido diferimiento " Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferi rá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modifi ca r el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

OVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 

unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por t odos los gastos directos 
e ind irectos que origine la obra, el finan ciamiento, la util idad y el costo de las obligaciones est ipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso " La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujet as a 

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios conven idos deban modificarse. 

~·:~-. ~ . 
<.;_;"(> ¡11 la presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Pr ecios Uni tarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por ot ro lado "El 

~"' Contratista" Gru po Constructor Strade, S.A. de C.V., co rrespondiente a la asignación número SIOP·E·ICAR-OB·LP-880·2022. asignada bajo la modalidad de Licitación 
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DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 

Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal que dio origen al 
presente, así como e n los t érminos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 

notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Jal isco y sus Municipios, deberá presenta r ante "La Secretaría" fi anza a 
fa vor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 

de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 

a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artícu los 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 

como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la t otal amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el pl=:izo alud ido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garant izar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el import e de l mismo, 

imposibilitándose con ello el in icio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 

numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el comput o del plazo 
de ejecución de los trabajos se rea l izara a part ir de la fecha establecida origina lmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obl igaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguien tes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante " La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública de l Estado de Jal isco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 

modificación co rrespondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artículo 121 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su total idad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa de l contrato. 

co", _~ ? 
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Para cancelar la fianza será requ1s1to indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 

derechos y obligaciones, o bien, el fin iquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
l iquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fra cción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABI LI DAD.- Para garantizar los 

defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contrat ista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 

Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o la Secreta ría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cua l estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el art ículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contrat ista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 

totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
qu ien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 

la ejecución de la obra surge la necesidad de real izar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
origina l del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 

documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previament e a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adiciona les y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigi lando que dichos incrementos no 

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de t rabajo no previstos origina lmente 

en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto ad icional, el acuerdo para su rea lización se 

asentará en la bi tácora, de lo contra rio si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los térm inos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Est ado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

~ ~ 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los t rabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 

que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones re lacionadas con los t rabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
re lativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 

de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 

generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 

trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 

cabal idad con las obligac iones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad socia l, tales 

como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 

ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 

pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competent es, así como podrá iniciar el procedimiento de 

rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conform idad con los artículos 1396, 1401 y 

1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
or el art ícu lo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En vi rtud de que "El Contratista" es el ún ico 

responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 

instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 

p r no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

La resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en ra zón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 

o varias eventua lidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", tota l o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 

siniestros de cualqu ier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civi l por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitación 

pública estatal, la cua l deberá estar v igente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontra tar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 

escrito por parte de "La Secretaría" y en el supueste de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 

previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 

estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conform idad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 

subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

ÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 

este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que t enga derecho de retrib,u ción alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 

ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 

sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conform idad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numera l 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materia les y 

equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesa rias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 

obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios relativos de la obra , las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 

cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 

orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 

responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplim iento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la rea lización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, además del cumpl imiento de t odas las obligaciones, compromisos y 
cond icionantes ambienta les previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deberá realiza r de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambient al. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les cont enidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición fina l de residuos sólidos urbanos, residuos de 

manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones t écnicas bajo las cuales se deberá rea lizar la 
separación, clasi ficación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 

imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

sin tener derecho a retribución por el lo, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si " El 
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Contratista" no atendiere los requerim ientos "la Secretaría", rem itirá las actuaciones respectivas a la 
aut oridad facu ltada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se in icie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 

a "El Contratista" de la responsabil idad en que pud iere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de real izar la devolución o cancelación de la garantía de 

vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábi les 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cance lación, de lo contrario en ca so de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 

"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer pá rrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conform idad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 

las garantías constituidas conform e al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Públ ica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materia les 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pert inentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comu nicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" veri ficará que las obras 

objeto de este cont rato se estén ejecutando por " El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 

aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periódicamente el avance 
y la cal idad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 

función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabaj os no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 

artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún ca so las penas 
convencionales podrán ser superio res, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los t ra bajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecuc ión de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 

Reglamento del ordenamiento legal en cita . Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entend iéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 

representaría a "La Secretaría" conclu ir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescind ir el contrato, de conform idad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 

advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su ca so procederán a celebra r el convenio modificatorio respectivo con las 

nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento . 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 

pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los cost os, podrá n ser revisados para su ajuste, a sol icitud de 

cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que " La Secretaría" podrá suspender por 

causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 

• ~ lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proce der confo rme lo establec ido en 
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los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de l artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus 
Municipios, en corre lación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglament o; no obstante 

lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para e llo con el levantamien to del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los t rabajos no puede ser indefi nida, según lo dispuesto por el numera l 2, 
del art ículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus M unicipios, cuando no sea posible 
determinar la t empora lidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 

t erminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula t rigésima 
segunda del p resente. En caso de suspensión del cont rato que nos ocupa, éste podrá cont inuar 

produciendo t odos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - " Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el art ículo 109 de la Ley de Obra Pública del Est ado 
de Jalisco y su s M unicipios, en corre lación con lo esta blecido en los artícu los 152, 153 y 166 de su 

reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesar io que 
acuda an te los tri bunales compet entes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artícu lo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las sigu ientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobreven ida de " El Contratista", ind ividual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Cont ratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los t rabajos y fo rmalizada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los trámites admin ist rativos necesarios para la fo rmalización del 

finiquito de los trabajos y poster ior emisión del act a de extinción de derechos y obligaciones, en los 
t érminos y condiciones previst as en el present e, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de " El Contratista" en el cumplimiento de cua lquiera de las obligaciones a su 
ca rgo, dentro de los plazos est ablecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ll o. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la fa lta de pago de sala rios, prest aciones sociales, sindicales y labora les de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contab le en forma notable que a juicio de la " La Secretaría" 
no ga rant ice el cumplimiento de las obl igaciones de este cont rato. 

~" -.A---
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8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a " El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"E l Contrat ista" las penas convencionales conforme a lo establecido por est e contrato y el sobrecosto que 

resu lte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efect iva la garantía otorgada para el cumplimiento de l m ismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSI M A SEGUNDA.- TERM INACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 

genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas just ificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perj uicio grave al Estado, se determine la nulidad tota l o parcial a los actos que dieron origen al contrato 

con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad compet ente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artícu lo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Part es" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 

imputable a " El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el art ículo 110 

. de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conform idad con el artículo 111 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su tota lidad, " El Cont ratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 

obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las cond iciones establecidas en el cont rato. 

Al fi nalizar la verificación de los trabajos, "La Secret ar ía" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 

correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 

se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

las obras podrán recibirse de forma parcia l cuando: 
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a) Sin estar terminada la t otalidad de la obra , las pa rtes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengán en dar por terminado 

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará e l importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la reso lución respect iva. 

La recepción parcial o total de las obras y la l iquidación de su importe, se efectuarán sin perju icio de los 

descuentos que deban hacerse por concepto ·de penas convenciona les en los térm inos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 

recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resu lten 

para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en 
los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 

Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" ést e tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 

que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 112 numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 

extingue los derechos y obligaciones de " Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 

correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 

S ere ría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
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por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la f ianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista11

• 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objet o del presente contrato no se entreguen en el pla zo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista11

, el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría 11 deba hacer a "El Contratista" . 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista11 podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista11 es totalmente 

responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría11 de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista11 durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- " El Contratista11 se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 

alguna a tercera s personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría11 le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 

se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 

"La Secretaría 11 reconociend o "El Contratista11 que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría11

• 

En el supuesto de que "El Contratista11 incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 

cláusu la, 11La Secretaría11 procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría11 y "El Contratista" 

resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter t écnico o administrativo relacionada con la 

_ inte rpretación o ejecución del contrato, "El Contratista11 podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
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sigu ientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 

por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia exist ente entre las partes. En 

caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cualquier 
reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 

desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o admin istrativo en los 
términos de esta cláusu la. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 

y/ o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 

de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" pa ra emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 

días na turales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" a·cepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 

de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá ped ir que el 
recla mo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo . 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de ca rácter técnico o 

administrativo, ésta versa rá sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 

podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 

correcciones o sustituciones al reclamo orig ina l. 

El procedimiento de disc repancia de carácter t écn ico o admini strat ivo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 

indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la f echa en que "El 

Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 

carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándo los en forma específica con la 

documen tación que los compruebe; 
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b) Indicación cla ra y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobato ria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolve r por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 

caso comunicará a "El Contratista" el nombre de l área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verifica rá que la discrepancia haya sido presentada en 

t iempo y forma; en caso contrario la desechará . Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 

considere necesario y que no hubiera presentado j unto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 

área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para inicia r las acla raciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 

deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formal ización del conven io respectivo, 

concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN . - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 

cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 

constituyan una d iscrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 

cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conci liación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una concil iación, el convenio respectivo obligará a las mismas 

y su cumplimiento podrá se r demandado por la vía correspondiente . En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respect iva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujet a rse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 

una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 

que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 

interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 

la jurisdicción del Tribunal de Justicia Admin istrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 

razón de su dom icilio presen te o futuro pudiera corresponderles. 

{llf~ hoJa corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

~ Contratista" Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V .. correspondiente a la asignación n,,mero SlOP·E· lCAR-OB·LP·880·2022, asignada bajo la modalidad de Licitación 

JaliSCQ Pública Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E· ICAR-OB·LP-880·2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las pa rtes de su alcance, lo ratifican y firman en el municipio de 
Guadalaja ra, Ja lisco, el día 31 de octubre de 2022. 

ARQ. CA 

R GENERAL DE LICITA IÓN Y 

CONTRATACIÓN 

IGUEL ZAMORA BUENO 

POR "EL CONTRATISTA" 

C. 

REPRESENTANTE LEGAL 

n ra~s. ..11. u 
, Ob1 a Pública 

GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

z L 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secreta na" y por otro lado "El 

Contratista" Grupo Constructor St rade, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-880-2022, asignada bajo la modalidad de Licit ación 
Pública Estatal. 
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