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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECICT-OB-LP-884-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE . "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y 

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA SICYT" REPRESENTADA EN ESTE 

ACTO POR EL MAESTRO ALFONSO POMPA PADILLA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE INNOVACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD GUADALCA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., 

REPRESENTADA POR LA C. EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE 
LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS 

PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.-Que mediante oficio número SICYT/D.S./2022/135, con fecha 01 de junio de 2022, en apego 

a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La SICYT" 

solicitó a "La Secretaría" la celebración de un Convenio de Colaboración y Coordinación entre la Secretaría 

de Infraestructura Y. Obra Pública y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, para llevar a cabo la 
contratación y ejecución de obra pública y/o servicios relacionados con las mismas. 

SEGUNDO.- Que con fecha 17 de junio de 2022, fue suscrito el Convenio de Coordinación y Colaboración 

número CONV/COORD/SIOP/007-2022 entre la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con el objeto de establecer las responsabilidades y la 

coordinación de acciones de ambas Secretarías, a fin de que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

lleve a cabo los procedimientos de contratación y ejecución de la obra pública denominada: "Construcción 

de módulo en el Instituto Tecnológico José Mario Malina Pasquel y Henríquez Unidad Académica 

Arandas, ubicado en el Municipio de Arandas, Jalisco. Segunda Etapa", misma que será solventada por 

la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y que cuenta con un techo presupuesta! autorizado hasta 

por la cantidad de $23'000,000.00 (veintitrés millones de pesos 00/100 M.N.), con cargo a la partida 

presupuesta! 6123 denominada "Edificaciones educativas y culturales" de la Secretaría de Innovación, 

Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad co 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fra cciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Políti a 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111 , 14, 15, 16 numeral 1 

fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Det erminado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjun to con 

"La SICYT" y por otro lado "El Contratista" Guadalca Const ructor a, S.A. de C.V., correspondient e a la as1gnac1ón número SIOP-E-ECICT-OB-LP-884-2022, asignada ba¡o 

la modalidad de Lici tación Pública Estatal. 
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1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio " B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVII I del 

Reglamento Interno de la Secreta ría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Ja lisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El present e contrato se adjudica como resultado del procedimiento de licitación Pública Estatal, con 

número de asignación SIOP-E-ECICT-OB-LP-884-2022, instaurado por "La Secretaría", en términos de lo 
dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 1, numeral 2 fracción 111 y 60 numeral 1 fracción 1, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para t al efecto se informó al Comité Mixto de 

Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Décima Quinta Sesión Extraordinaria celebrada 
el día 24 de octubre de 2022 el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 24 de octubre de 2022, 

fecha en la cua l se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a "La SICYT", especificados en 
el numeral SEGUNDO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-884-2022. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 

Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmed iato anterior. 

11 .- Declara "La SICYT" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Estado, dependiente del Poder 

Ejecutivo del Estado, de conformidad con los artícu los 1, 2, 3, numeral 1 fracción 1, 4 fracción IV, 5 numeral 
1 fracciones 1, 11 y XVI, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15 numeral 1 fracciones 1, VI y XVIII, 16 fracción XI y 27 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

11.2.- Su Titular el Mtro. Alfonso Pompa Padilla, está legitimado para la suscripción del presente contrato 

con base al nombramiento otorgado como Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, de fecha 06 de 
iciembre del año 2018, extendido a su favor por el Ingeniero Enrique Alfara Ramírez, Gobernador 

Constitucional del Estado de Jalisco, así como por lo dispuesto en los artículos 27 fracción VIII de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1, 3, 5, 6, fracción VII y 10, fracción VII del Reglamento 

Interno de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco; así como 12 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

11.3.- Para fine s y efectos del presente contrato, seña la como su domicilio el ubicado en la Av. Fa ro númer 

2350, Edificio "MINO", Planta Baja, Colonia Verde Valle, C.P. 44550, Municipio de Guadalajara, Jalisco 

9 c1ara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

~ Jresente ho¡a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"La S/CYT" y por ot ro lado "El Cont ratista" Guadalca Constructora, S.A. de C.V., correspondien te a la asignacion número S/OP-E-ECICT-OB-LP-88~-2022. asignada bajo 

la modalidad de L,c,tación Pública Estatal. 
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111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato . 

111.2.- Acredita su legal existencia con el test imonio de la escritura pública número 13,262, de fecha 26 de 

noviembre de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández, 

Notario Público Titular número 06, del Municipio de Tonalá, Jalisco, y que se encuentra debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de l Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción 

con el folio mercantil número 58500*1, de fecha 16 de diciembre de 2010. 

111.3.- Su representante, la C.  con el carácter ya indicado, cuenta 

con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del 

t estimonio de la escritura pública número 16,345, de fecha 20 de noviembre de 2012, otorgada ante la fe 

del Licenciado Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández, Notario Público Titular número 06, del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercanti l número 

58500* 1, de fecha 04 de diciembre de 2012, manifestando a través de dicho representante que tales 

facu ltades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: GC0101126F18. 

111 .5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 
Instituto Nacional Electora l. 

111.6.- Se encuentra regist rado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0121 y que dicho regist ro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Cobre, No. 4401 B, Colonia Lomas de La Victoria, C.P. 
45608, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismo que señala pa ra todos los fines y 
efectos legales de este contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el conten ido del "programa genera l de ejecución de los trabajos" , el "catálogo de 
conceptos", las especi ficaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 
técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: e) 
IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocat oria y bases d 

'ón Pública Estatal, que le dan origen. 
a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en con¡unto con 

" La SICYT"' y por otro lado "El Contrat ista"' Guadalca Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación nú mero SIOP·E-ECICT-OB-LP-884-2022, asignada bajo 

· la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujeta rse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Construcción de módulo en el Instituto Tecnológico José Mario Malina Pasquel y 
Henríqllez unidad académica Arandas, ubicado en el Municipio de Arandas, Jalisco. Segunda etapa, 
mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total 
terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto ejecutivo, catá logo de 
conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en 
el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, 
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas seña lados en la declaración 
11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entend ido por "Las Partes" que la bitácora 
que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del 
mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$17'247,590.82 (diecisiete millones, doscientos cuarenta y siete mil, quinientos noventa pesos 82/100 

M .N.), incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en co rrelación con lo plasmado en los art ículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"E l Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por 1 
artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una part e "La Secretaria" en conjun to con 

"la SICYT"' y por otro lado "El Contratista"' Guadalca Construct ora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-ECICT-OB-LP-884-2022, asignada baJo 

la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha ·de 

corte de estas será al día últ imo de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que éorresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- " El Contratista" se ob liga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 60 días naturales, debiendo in icia r la obra el día 26 de octubre de 
2022, y concluirla el día 24 de diciembre de 2022, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia de l presente contrato iniciará a partir de la suscri pción de éste por " El 

Contratista" y finalizará cuando se forma lice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción de l finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en ést e 
sean l iquidados dentro de los 20 días háb iles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 

comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública d el Estado de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento . 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La SICYT" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se real iza rán los 

trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibi lidad, mediante el acta 

de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artícu lo 103 numeral 6, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e inst alaciones y, en su caso, pa ra los gastos de traslado de la maquinaria y 

equipo de construcción·e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 

construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" y/o "La SICYT" otorgan un anticipo equiva lente al 30% del importe total de l presente contrato; 
pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio 

de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la 

existencia de responsabi l idad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "La SICYT" de conformid ad con lo 
dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 
Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocator ia y bases del concurso 

simplificado sumario y el resultant e del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por 
"El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efect úe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de confo rmidad con lo previsto en los artícu los 98 numeral 1, fracción 

I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

del ant icipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactad~o 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 

entrega la garantía del anticipo dentro de l plazo seña lado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 

ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en 
fecha establecida. 

~ nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conJunto con 

"La SICYT" y por otro lado "El Contratista" Guadalca Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECICT-08-LP-884-2022. asi gnada bajo 

la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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El otorgamiento y amortización Elel anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 

Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporciona lmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecut ados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cua l "E l Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábi les 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimien to de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferim iento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formal ización del convenio modificatorio respectivo. 

De igua l forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artícu lo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato . 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 

unitarios, donde se incluye el pago tota l que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 

e indirectos que origine la obra, el financiam iento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 

pagos en exceso "La Secretaría" y/o "La SICYT" se reserva n el derecho a reclamar los mismos. 

La s cantidades de t rabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo t anto sujetas a 

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el art ículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 

a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal que dio origen al 

presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conform idad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Ja li sco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 

favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 

de Jalisco, por la tota lidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; 

dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo 

ca ce lándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. E 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte ""La Secretaria" en conjunto con 
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caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 

a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el pá rrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" .no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 

imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 

contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artícu lo 100 
numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se rea li za ra a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 

incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 

modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su tota lidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 

Secretaría" en conjunto con "La SICYT", procederán a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obl igaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 

liquidación correspondiente de conform idad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantiza r los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 

Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

y/o la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y s 

Municipios. 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 
total idad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 

quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igua l forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
origina l del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá so licitar por escrito 

a "La Secretaría" su conci l iación y autorización, debiendo anexar para ello los aná lisis de los precios con la 
document ación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, " La SICYT" deberá obtener la suficiencia presupuesta ! necesaria 

para continua r con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha conciliación y 
autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para lo cual se 
deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "La SICYT" podrán autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que 

contemplen cantidades adiciona les y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que 

dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades 
adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que 
hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Públi ca 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos originalmente 

en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adiciona l, el acuerdo para su realización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
"La SICYT" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artícu lo 102 de la Ley de 
Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo plasmado en los artículos 123, 

124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un represent ante permanente, que 

fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la " La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionada s con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facu ltades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 

relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 

de ca lidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 

generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numera l 

6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisito 

exigidos en el presente contrato. 

~ aja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 
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DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear persona l técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 

cabal idad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad socia l, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 

cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 

"La SICYT", en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsables 
solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 

presenten en su contra o en cont ra de "La Secretaría" y/o "La SICYT", en relación con los trabajos objeto 
del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materia les para la ob ra 
o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus ob ligaciones en materia labora l y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 

rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "La SICYT", totalmente ajenos a cua lquier 

reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cua lquier 
responsabilidad derivada d_e este caso a "La Secretaría" y/o "La SICYT", de conformidad con los artículos 
1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Ja lisco, aplicados de manera suplet oria a la materia según 

lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jali sco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 

responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía públ ica, protección 
eco lógica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estata l o municipal, así como a las 

instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "La SICYT", 

o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas 
por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en ra zón de el lo "El 

Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 

concepto de una o varias eventua lidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 
del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 

recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabi lidad por acontecimientos de 

sin iestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deber 

co tar con cobertura para garantizar la responsabil idad civil por daños a terceros o a la propia obra, qu 

La p esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en con junto con 
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pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de mat eriales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materia les y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de l icitación 

pública estata l, la cua l deberá estar vigente mientras el presente con trato también lo esté. 

En el supuest o de que "El Contratista" ocas ione algún daño que exceda la suma asegurada o las cobert uras 

en dicha póliza, seguirá siendo el único responsa ble para responder por la t ot alidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con ot ra 

persona física o mora l la ejecución total o parcial de los t ra bajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontrata r a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especia lizados de 

la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aque l, de conformidad con el artícu lo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obl igaciones que adquiera con las personas que 
subcontrat e para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer vale r en cont ra de "La Secretaría" y/o "La SICYT" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su repa ración o repos ición 

inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 

ordenar la suspensión parcia l o t ot al de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos t rabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación de las obras de conformidad 

con el artícu lo 128 del Reglament o de la Ley de Obra Públ ica del Est ado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numera l 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 

equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este con trato, cumplan con las normas de cal idad y 

especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ést a o en los lugares de adquisición o fa bricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromet e al pago de 

los materiales o servicios re lativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en t anto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

~ hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 

cumpl ir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 

cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesa rias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumpl imiento "La Secretaría" dará aviso a las 

autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsa ble de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 

condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmed iata las acciones necesarias para 
la remed iación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectua r las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 

generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de re siduos só lidos urbanos, residuos de 
manejo especia l y residuos peligrosos, as í como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone lq_s criterios y las especificaciones t écn icas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, cla sificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando apa recieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 

162 del Regl amento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 

autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza oto rgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, exim~n 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en con junto con ( 
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"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 

vicios ocu ltos, deberá redactar un informe sobre el estad o de la obra recibida, dentro de los 15 días hábi les 
anteriores al vencimiento del pl azo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 

con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el proced imiento señalado en el primer párrafo de la presente 

cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
repara ción de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su ju ic io corresponda, una vez que se hagan efectivas 

las garantías constitu idas conforme al artícu lo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Est ado de 
Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ant e "El Contratista" y será 

responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentad as por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artícu lo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 

que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ést a o en los luga res de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convenciona l, dado que es el instrumento técnico que consti tuye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en regist ra r los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 

138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- " La Secretaría" verificará que las obras 

objeto de est e contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especifi caciones pactadas, para lo cual comprobará periód icamente el avance 
y la cal idad de las obras en la inte ligencia de que la obra mal ejecutada se tend rá por no rea lizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 

que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 

función del importe de los t rabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 

total de la obra, para esta pena el porcentaje de los t rabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega f ísica de la misma, debiéndose proceder para su cálculo confo rme lo establece el 

artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las pena~ 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valo r Agregado del 

monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en con junto con 

I 
"La SICYT" y por otro lado "El Contratista" Guadalca Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECICT-OB-LP-884-2022, asignada bajo 

la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia de l Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus 
Municipios, aplicará a " El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les se rán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ·ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o " La SICYT", independientemente de la 
aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, podrán exigir a "El Contratista", el pago 
del sobrecosto que resu lte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe 
que le representaría a "La Secretaría" y/o "La SICYT", concluir con otro contratista los trabajos no 
ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 
9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS. - Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, cu lpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualqu iera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artícu lo 106 de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría" . 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Seáetaría" podrá suspender por 
causa justifica da temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de l artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
M unicipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149.y 150 del su Reglamento; no obstante 

lo ant erior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajoso 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referid o reglamento. 

~ Ja corresponde al Contrato de Obra Púbhca a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en con1unto con 

" La SICYT" y por otro lado "El Contratist a" Guadalca Constructora, 5 A de C V, correspondiente a la as1gnac1o n numero SIOP E·ECICT·OB·LP-884-2022. asignada baio ( 
la modahdad de L1c1tac1ón Publica Estatal 
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Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 

del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la t emporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
term inado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 

segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establec ido en el artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribuna les competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindid o el present e contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las sigu ientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individua l o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, térm inos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesa rios para la formal ización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 

términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello . 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente cont rato en la fecha seña lada pa ra 
ello. · 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sind icales y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su cap ital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del mont o del con trato . 

~ e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determ,nado que celebran por una parte " la Secretaria" en conjunto con 

"la SICYT" y por otro lado "El Contratista" Guadalca Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·ECICT·OB·lP-884-2022, asignada bajo 

la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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10.- La s demás cau sas que se establezcan en el presente contra to y en general, por cu alquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su ca so a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrat o, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad tota l o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la tempora lidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conform e lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el art ículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés públ ico o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconven iente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
t erminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el art ícu lo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio s. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibi rá las obras objet o de este 
contrato hasta que sean terminadas en su t otalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los t rabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las cond iciones establecidas en el cont rato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hast a 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Act a de Entrega - Recepción 

correspond iente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellaJJ 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

~ ho¡a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto con 

"La SICYT"' y por otro lado "El Contra tista" Guadalca Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·ECICT-OB-LP-884-2022, asignada bajo 

la modalidad de Licit ación Pública Estatal. 
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Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la tota lidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 

Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva . 

La recepción parcial o t otal de las obras y la liquidación de su import e, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "La 

SICYT", de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 

totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a tra vés del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 

recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiqui to de los mismos, en el que se hará consta r los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de el los, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el sa ldo resu ltante, para lo 

cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el art ícu lo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en 
los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo com unicar por oficio su resultado a "El 

Contratista" dentro de un térm ino de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 

el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábi les para alegar lo 

que a su derecho corresponda, si transcurrido este t érmino no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceP.tado. 

~ responde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto con 

"La SICYT" y por otro lado "El Contratis ta" Guadalca Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECICT-OB-LP-884-2022, asignada bajo 

la modalidad de Licitación Pú blica Estatal. 
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Una vez sa ldados los créditos establecidos en el f iniquito que se otorgue, se levanta rá el Acta 
Administrativa que dé por ext inguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conform idad con lo est ablecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liqu idación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábi les 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 

extingue los derechos y obl igaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obl igaciones 
derivadas de los vicios ocu ltos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recib irse las obras y efectuarse la l iquidación 

correspond iente existieran deductivas o cua lquier otra obl igación o responsabilidad para con " La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los t rabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adiciona l y servicios de 
apoyo a la.obra será con ca rgo a "El Cont ratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "La SICYT" deban hacer a "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los t ra bajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
est ablecido en el programa autorizado, t odo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 

apoyo a la obra será con ca rgo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "La SICYT" deba hacer a "El Contratista" . 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención de l 0.5% (cinco al 

millar) de l importe de cada estimación, para cumplir con el art ículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigi lancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 

de retención, con la fina lidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo volunta riamente a los programas de 

capacit ación y adiestramiento de los t rabajadores de la industria de la construcción. En caso de que " El 
Contratista" acept e o recha ce la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
cont rato. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por un a parte " La Secretaria" en conju nto con 

"La SICYT" y por otro lado "El Contratista" Guadalca Constructor a, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·ECICT·OB-LP-884-2022, asignada bajo 

la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es tota lmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "La SICYT" de cualquier responsabi lidad por la violación de la propiedad 
intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos 
contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcion ado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resu ltado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o "La SICYT", reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como 
secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia de l presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentim iento de "La Secretaría" y/o "La SICYT". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo cont enidas en esta cláusula 
"La Secretaría" y/o "La SICYT", procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación 
aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolve rán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber su rgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En 
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cualquier 
reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de ca rácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusu la. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consu ltas pertinentes y reunirá los elementos 

y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a particJ 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractua les de su decisión. 

~ oJa corr esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conJunto con I 
"La SICYT" y por otro lado "El Contrat ista" Guadalca Constructora. S A. de C.V, correspondiente a la as1gnac1on número SIOP-E-ECICT-OB-LP-884·2022, asignada baJo 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contra rio se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final , el residente de obra procederá a la emisión de la orden 

de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspond iente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de ca rácter técnico o 
administrativo, ést a versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 

podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementa rias, subsanar defectos, hacer 
cor recciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de ca rácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dent ro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La sol icitud que al respecto haga "El Contratista" deberá ind icar que se trata de una discrepancia de 
carácter t écnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su rec lamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 

ordenada e identificada con número de anexo. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en 'con junto con 
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"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 

caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 

discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estud iar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesa rio y el área asignada 

deberá comun icar su resolución a "E l Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su in icio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter ·técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 

cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 

constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conci liación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplim iento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 

sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las.Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 

que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 

la jurisdicción del Tribunal de Justicia Admin istrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 
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Leído el presente contra to y enteradas las partes de su alcance, lo ra t ifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 25 de octubre de 2022. 

ARQ. CARL 

POR "LA SECRET 

GENERAL DE LICITACIÓN Y 
CONTRATACIÓN 

T" 

'22.. .. ,.. r-

MTRO. ALFONSO POMPA PAZ A 
\ SECRETARIO DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

POR "EL CONTRATISTA" 

C. G
REPRESENTANTE LEGAL 

GUADALCA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

INFRAESTRUCTURA 

La presente hoja corresponde al Contra to de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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