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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARÁCTER NACIONAL 

PARA ELABORAR CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA ÁREA DE RESGUARDO (NICHOS) EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL AL TO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. , QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA 

DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, EN LO SUCESIVO " LA SECRETARÍA" REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID 

MIGUEL ZAMORA BUENO EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA 

EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DIRECTOR GENERAL 

DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y POR LA OTRA PARTE MAXWEL OBRAS 

SA DE CV EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", REPRESENTADO POR LA C. , EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL , QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE 

CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Mediante Convenio de Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento de Subsidios a las Entidades Federativas 

a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de búsqueda de Personas , celebrado entre la 

Comisión de Búsqueda de Personas y el Gobierno del Estado de Jalisco, suscrito con fecha 18 dieciocho de marzo de 2022 dos mil 

veintidós, se otorgó un subsidio de $18'859,775.02 (Dieciocho millones ochocientos cincuenta y nueve mil setecientos setenta 

y cinco pesos 02/100 M.N.) a la comisión antes mencionada, por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del 

Estado de Jalisco, con la finalidad de contribuir a las acciones de búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No 

Localizadas en el Estado de Jalisco, en apego al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, a la Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparecidas Cometidas por Particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas ya los Lineamientos para el otorgamiento de subsidios a las Entidades Federativas a través de sus 

Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de búsqueda de personas, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial 

de la Federación el 18 dieciocho de enero de 2022 dos mil veintidós. 

SEGUNDO.· La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco mediante oficio número 

SGG/SDH/COBUPEJ/1284/2022, de fecha 08 ocho de julio de 2022 dos mil veintidós, solicitó a "La Secretaria", de conformidad con 

el artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la celebración de un Convenio de Colaboración con 

el objeto de que "La Secretaría" lleve a cabo la contratación y ejecución de la obra pública materia del presente instrumento, con 

cargo a la partida presupuesta! 6126 denominada "Edificaciones para Servicio Médico Asistencial" de la Comisión de Búsqueda 

de Personas del Estado de Jalisco y con un techo presupuesta! por la cantidad de $12'000,000.00 (doce millones de pesos 00/1 00 

M.N.). 

DECLARACIONES 

1. "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1. Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto auxiliar al Gobernador 

del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 36, 46, 50, 

fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como en los articulas 1, 2, 3, 5, 6, 

7 numeral 1, fracción 111 , 14, 15, 16 numeral 1, fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2. Conforme a lo dispuesto por los articulas 5 y 6 fracción XIX del Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra 

Pública del Estado de Jalisco, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó el nombramiento y 

toma de protesta, al Mtro. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO . en su carácter de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y 

,.,j.~ OBRA PÚBLICA, con R.F.C ZABD6409271 sel servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el 
•tf[' r, 
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presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad 
de elaborar convenio modificatorio. 

1.3. De conformidad con el artículo 9 fracción IV, 33 fracción XVIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y 

Obra Pública del Estado de Jalisco, suscribe el presente instrumento el Arq. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS , en su 

carácter de DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN .. R.F.C MACC830515JG4 facultado para la 
elaboración, suscripción y trámite del presente contrato. 

1.4. De conformidad con el artículo 9, fracción VIII, 61 fracción VI del Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y 

Obra Pública del Estado de Jalisco, suscribe el presente instrumento el Mtro. GUILLERMO MANUEL BRAMBILA GALAZ , en su 

carácter de DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE INFRAESTRUCTURA . R.F.C BAGG900118NY7 facultado para representar y 
asesorar legalmente a "La Secretaría" en los casos que requiera su intervención. 

1.5. De conformidad con el articulo 9 fracción V, 42 fracción 111 del Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra 

Pública del Estado de Jalisco, su scribe el presente instrumento el Arq. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA . en su carácter de 

DIRECTOR GENERAL DE CONST RUCCIÓN . R.F.C GOCM760301 HF4 facultado para ejecutar obra pública. 

1.6. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA y medio MIXTO de 

carácter NACIONAL , realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los artículos ARTÍCULO 27 FRACCIÓN 1 30 fracción 1, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, y los correlativos de su Reglamento. 

1.7. "La Secretaría" cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones 

derivadas del presente contrato, como se desprende del Anexo Técnico de Validación Financiera de suficiencia presupuestaria 

número 028012200001 con fol io de autorización 251801 1 C . de fecha 12 de julio de 2022, emitido por la Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Ja lisco. 

1.8. Para cubrir las erogaciones qu e se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la 

Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2022, otorgó subsidio para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, esto mediante el Convenio de 

Coordinación y Adhesión para el O t orgamiento de Subsidios a las Entidades Federativas celebrado entre la Comisión Nacional de 

Búsqueda de Personas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco por parte del Gobierno del Estado 

de Jalisco, suscrito con fecha 18 dieciocho de marzo de 2022 dos mil veintidós, siendo la Comisión Nacional de Búsqueda de 

Personas, quien autorizó el proyecto objeto del presente contrato mediante el Oficio No. SEGOB/CNBP/0311/2022 de fecha 
09/02/2022 

1.9. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarías le han asignado a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de 
Jalisco el Registro Federal de Contribuyentes N° SPC130227L99 

1.1 O. Tiene establecido su domicilio en Av. Prolongación Alcalde Nº 1351 edificio B, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 

44270 mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 

1.11. Que los datos personales proporcionados por "El Contratista" a "La Secretaría" . tanto en formatos físicos como 

electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 11 O de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 

General de Protección de Datos P ersonales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten 

l -aplicables. 
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2. Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

2.1. Es una persona MORAL que acredita su legal existencia con el testimonio de la escritu ra pública número 1,921, de fecha 12 

de noviembre de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Adán Godínez Montes, Notario Público número 62, del Municipio de 

Guadalajara, Jalisco y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Jalisco, bajo la boleta de Inscripción con el folio mercantil número 10760*13, de fecha de 18 de diciembre de 2013, denominada 

MAXWEL OBRAS SA DE CV , cuyo objeto social es, entre otros, EDIFICACIÓN 

2.2. Su representante, la C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias 

para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura pública número 1,921, de fecha 

12 de noviembre de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Adán Godínez Montes, Notario Público número 62, del Municipio 

de Guadalajara, Jalisco y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 

de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercanti l número 10760*13, de fecha 18 de diciembre de 2013, manifestando 

a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

2.3. Su representante, se identifica con credencial para votar número emitida por el Instituto Federal Electoral. 

2.4. Se encuentra reg istrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado de Jalisco bajo 

el número de registro C-0717 y que dicho registro se encuentra vigente al día de hoy. 

2.5. Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente 
contrato. 

2.6. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su 

Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los materiales; asi como, el contenido del 

"programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, 

la bitácora y en general su propuesta técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 

100% de análisis de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

2.7. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes MOB131112TX6 

2.8. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en 

especifico de las previstas en el articulo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, asi como de sus obligaciones en materia de 

seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro 

Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido 

positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asi como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de 

Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y 

obran en el expediente respectivo. 

2.9. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en MARIANO JIMENEZ 756, COLONIA TEPATITLÁN DE 

MORELOS CENTRO, TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, C.P. 47600 

2.10. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 51 y 78, 

penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de conformidad con lo dispuesto por el 

articulo 6, fracción IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, 

cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo. 

1~ 2.11 . Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana 
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2.12. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber 

considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que " LA 

DEPENDENCIA O ENTIDAD" convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la 

proposición, los materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le proporcionará la propio convocante y el 

programa de suministro correspondiente. 

2.13. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la 

ejecución total o parcial, salvo lo previsto en la Cláusula Vigésima.· SUBCONTRATOS. 

3. "Las Partes" declaran que: 

3.1. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de Licitación Pública Nacional, 

que le dan origen. 

3.2. Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, planos arquitectónicos 

estructurales y detalles de obra. 

3.3. Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las 

cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le 

sean aplicables. Expuesto lo anterior, "Las Partes" , otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 

" La Secretaría" encomienda a " El Contratista" la ejecución de la obra denominada: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA ÁREA 

DE RESGUARDO (NICHOS) EN EL PANT EÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL AL TO, JALISCO. SEGUNDA 

ETAPA. mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al 

Programa General de Ejecución de los Trabajos, Proyecto Ejecutivo, Catálogo de Conceptos, Especificaciones Técnicas, Bitácora de 

Obra, asi como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con el artícu lo 

46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el articulo 79 primer párrafo de su Reglamento, acatando 

para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 2.6 del apartado de declaraciones de 

" El Contratista". 

Queda entendido por " Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato 

formará parte del mismo. 

Ver anexo: 

Catálogo de conceptos. 

,.,jPrograma General de ejecución de los tabajos. 
·~13 
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Proyecto ejecutivo. 

Especificaciones técnicas. 

Bitácora de obra. 

SEGUNDA. VIGENCIA 

Contrato: SIOP-F-ECI-OB-LP-892-2022 

La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El Contratista" y finalizará cuando se formalice el 

acta de extinción de derechos y obligaciones entre " Las Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando 

los saldos plasmados en éste sean liquidados dentro de los 15 dias naturales siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 

comprobante de la liquidación de los saldos respectivo. de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. en correlación con lo establecido en el articulo 79, 168, último párrafo del artículo 

170 y 172 de su Reglamento. 

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO 

El monto total del presente cont rato es de $8,959,214.64 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 64/100 M.N.) • más el impuesto al valor agregado, conforme al Catálogo de conceptos del 

presente contrato. El monto del presente contrato solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes" en apego a lo 

dispuesto por el articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en correlación con lo plasmado en 

los artículos 99, 100, 101, 102 y 109 de su Reglamento, por lo que sí " El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá 

derecho al reclamo de pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

El contrato es en moneda PESO MEXICANO 

El Catálogo de conceptos, establece la cotizacion en moneda nacional para todos los componentes del Proyecto. Los pagos de 

dichos componentes que se realicen en términos del presente Contrato, se realizarán en moneda nacional para solventar sus 

obligaciones. 

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN 

"El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo que no exceda de 80 (OCHENTA) días 

naturales, debiendo iniciar la obra el d ía 01/10/2022, y se concluirá el día 19/12/2022, mismos que deberán realizarse con la secuencia 

y el tiempo previsto en el "Programa General de los Trabajos". 

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL 

" La Secretaría" se obliga a poner a disposición de " El Contratista", a partir del 01 /10/2022 el o los inmuebles donde se realizarán 

los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepción 

correspondiente, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización; acorde 

a lo establecido por los articules 19 y 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

SEXTA. FORMA DE PAGO 

"Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá al "El Contrat ista" por la Secretaria de la Hacienda 

Pública del Estado de Jalisco, debiendose formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes , 

en apego a lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las cuales serán 

presentadas por "El Contrtatista" dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte en AV. PROLONGACIÓN 

_ALCALDE Nº1351 EDIFIC IO B, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. C.P. 44270. 
t_l 
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SÉPTIMA. DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Contrato: SIOP-F-ECI-OB-LP-892-2022 

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los tres dias hábiles siguientes a la fecha del 

pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, incorporando a la misma. copia del depósito del anticipo 
otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicilud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se le autorice el diferimiento 
del programa de obra. 

Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio 
respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de la suspensión de los trabajos, previs~a en el articulo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, la fecha de terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al periodo que comprenda la 

suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde se 

reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin modificar el plazo de 
ejecución establecido en el presente contrato. 

OCTAVA. CONDICIONES DE PAGO. 

Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán en base a precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total 

que deba cubrirse a "El Contratista" se hará por unidad de concepto terminado, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a 

"El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que origine la obra. el financiamiento, la util idad y el costo de las 

obligaciones estipuladas en el presente, conforme a lo establecido en el articulo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso pago en exceso "La Secretaria" se reserva el derecho de 
reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajos consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por 
este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS 

Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier 

naturaleza no previstos en el mismo. pero de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las 

Partes", determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de cualquiera de "Las 

Partes" conforme al procedimiento establecido en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas y del 173 al 177 de su Reglamento, así como a lo descrito en los Lineamientos de Ajustes de Costos, determinado 
por "La Secretaría". 

DÉCIMA. CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL 

, Si durante la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del t~ 

( ~~ntrato, "El Contratista" en apego a lo dispuesto en los artícu los 105 y 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
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Servicios Relacionados con las Mismas, previo visto bueno del Residente de Obra, deberá sol icitar por escrito a "La Secretaría" los 

análisis de los precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que 

se ordene su ejecución y hasta los 30 dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de 

los referidos precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes 30 dias naturales a su presentación. 

" La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de 

trabajo no previstos o riginalmente, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose 

de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren 

sido reconocidos, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente en el catálogo no sea 

necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se asentará en la bitácora, de lo contrario si 

rebasan el presupuesto previsto, " La Secretaría" podrá autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 59 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en correlación con lo plasmado en los artícu los 109 de su 

Reglamento. 

DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Si durante la vigencia del presente contrato se advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos 

materia del presente, "Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el Convenio Modificatorio respectivo con las 

nuevas condiciones, para lo cual deberán proceder conforme a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, en correlación con lo preceptuado en los articulos 99 al 109 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

" Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la 

rea lización y operación de la obra pública, conforme a lo establecido en el articulo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales 

previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que deberá 

realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará 

obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 

generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-007/2008, respecto del 

manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos, así como 

aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las 

cuales se deberá realizar la separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 

generen por la obra pública a ejecutar. 

, ÉtÉCIMA TERCERA. ANTICIPOS Y GARANTÍA DE ANTICIPO 
~~\) 
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Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, 

en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y 

producción de materiales de const rucción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, " La 

Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo " El Contratista" renunciar a su 

entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar 

a que se ajusten los costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de " La Secretaría"; de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en correlación con lo preceptuado 

por los numerales 138 al 143 de su Reglamento. 

Fecha 

01/10/2022 

Monto antes de impuestos 

$2,687,764.39 

Monto después de impuestos 

$3, 117,806.69 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de " El Contratista" , previa entrega que efectúe éste a " La Secretaría" 

de la garantia a que hace referencia el artículo 48, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 

formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación; si " El Contratista" no entrega la garantia del 

anticipo dentro del plazo señalado en el precepto antes citado, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar la obra 

en la fecha establecida originalmente, en apego a lo dispuesto en el numeral 1, del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y su amortización se hará proporcionalmente a cada una de las estimaciones por 

trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

FIANZA DE ANTICIPO.- " El Contratista" dentro de los 15 días naturales a la fecha de la notificación del fallo, pero invariablemente 

antes de la firma del presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 numeral 1, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. deberá presentar ante " La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra 

Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el 

Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del 

anticipo, cancelándose la misma cuando " El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En caso de no 

amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos encomendados, la Institución Afianzadora será 

quien reintegre a " La Secretaría" el monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por 

los artículos 1, 32, 36 fracción 11 1 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía subsistirá 

hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

# Fecha entrega garantía 

30/09/2022 

.. ~ "El Contratista" se obliga a reintegrar a " La Secretaria" en un plazo de 10 días naturales, el importe de los anticipos otorgados que 

·~ no hayan sido amortizados a partir de la determinación de la estimación final y el finiquito de obra, en caso de no obtenerse el 
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reintegro, "La Secretaria" deberá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. 

DÉCIMA CUARTA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCUL TOS."EI Contratista" en apego a lo dispuesto por el articulo 48 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en correlación con lo plasmado en los artículos 89 al 98 de su 

Reglamento, se obliga a constituir en apego a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del procedimiento de contratación 

que dio origen al presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías siguientes: 

Garantía de cumplimiento 

Para garantizar el cumpl imiento de todas y cada una de las obl igaciones derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de 

los 15 dias naturales siguientes a a dfecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del presente, de 

conformidad con lo establecido en I artículo 48 numeral II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en 

correlación con lo plasmado en el articulo 91 de su Reglamento, deberá presentar ante "La Secretaria" fianza por valor de 10.0% 

del importe total de los trabajos contratados incluyendo el Impuesto al Valor Agregado a favor de la Secretaria de Infraestructura y 

Obra Pública y/o Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la 

fianza de cumplimiento de conformidad con el último párrafo del referido artículo 91, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, la garantía estará vigente hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido 

recibidas en su total idad. Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 

derechos y obligaciones. o bien. el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la liquidación correspondiente de 

conformidad con lo dispuesto por el articulo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. en correlación 

con lo establecido en el artículo 79, 168, último párrafo del articulo 170 y 172 de su Reglamento. 

"El Contratista" entregará a la "La Secretaría" la garantía de cumplimiento antes del día 30/09/2022 

Garantías para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos. 

Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato " El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor Agregado, de los trabajos 

realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de 

Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado a partir de la fecha de la suscripción del Acta de entrega - Recepción física de 

los trabajos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Obras Públ icas y Servic_ios Relacionados con las 

Mismas . 

• 
"El Contratista" otorga su plen o consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la total idad de sus obl igaciones 

adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora quien responda ante "La Secretaria" . sometiéndose de 

igual forma a lo establecido por los artículos 1. 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, 

Jalisco. 

~10uedan a salvo los derechos de " La Sec retaria " para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no 

~ cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a la 
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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Contrato: SIOP-F-ECI-OB-LP-892-2022 

DÉCIMA QUINTA. RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA. 

De conformidad con los artículos 64, 65 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como los 

numerales 164 al 167 del Reglamento, "La Secretaría" recibirá la obra objeto de este contrato hasta que sea totalmente terminada, 

para lo cual "El Contratista" comunicará a " La Sec retaría" la conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, 

por escrito a través de la bitácora de obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La 

Secretaría", dentro del término que no podrá ser mayor a 15 dias naturales, , contados a partir del dia siguiente de la notificación en 

referencia, proceda con la verificación de la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones establecidas en el 

contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 15 días naturales para proceder a su 

recepción fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega-Recepción correspondiente, quedando los trabajos bajo su 

responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan 

entregarse al uso público, en cuyo caso se asentará constancia del hecho mediante acta de entrega -y recepción de la fase de que 

se trate. 

Asi mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo convenido y puedan ser 

utilizadas a juicio de " La Secretaría" , en este caso se liquidará a " El Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo " La Secretaría" y " El Contratista" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este 

caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que " Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los 

trabajos que decida recibir.• 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva. 

•La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban 

hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

DÉCIMA SEXTA. SUPERINTENDENTE 

"El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un 

representante permanente, que fungirá como Superintendente de Construcción, el cual deberá previamente ser aceptado por " La 

Secretaría", mismo que deberá de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún 

las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este 

contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de 

conceptos, programa de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y 

particulares de construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se generen con 

la ejecución de los trabajos; " La Secretaría" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas. la 

sustitución del Superintendente de Construcción, y " El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 

exigidos en el presente contrato, lo anterior en apego a lo dispuesto por el art iculo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y 117 de su Reglamento . 
.:;, 

-~·~ , . 
(m ECIMA SEPTIMA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA .. 
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Para el cumplimiento del presente contrato, "El Contratista " se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de 

los trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA OCTAVA. OBLIGACIONES OBRERO - PATRONALES 

"El Contratista" deberá de cumplir a cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad 

social, tales como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como empresario y 

patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su cargo, ante las diversas instituciones y 

organismos públicos que las ejercen; por lo que " La Secretaría" en ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o 

responsable solidario, debiendo " El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su 

contra o en contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir 

por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de " El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, " La Secretaría", dará 

aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato; siendo "La 

Secretaria" tota lmente ajena a cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El 

Contratista" de cualquier responsabilidad derivada de este caso a " La Secretaría" de conformidad con los artículos 1918, 1923 y 

1924 del Código C ivil Federal, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO 

" Las Partes" acuerdan que en apego a lo establecido en el artículo 46 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas " L a Secretaría" podrá aplicar a " El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la ejecución de los 

trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no 

ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión total de la obra, así como por el atraso en la entrega física de la 

misma, .debiéndose proceder para su cálculo como a continuación se detalla: 

El porcentaje que se aplicará por concepto de penas convencionales será de 5.0% de los trabajos. 

a) Pena convencional por incumplimiento en tiempo. - " La Secretaría" tendrá la facultad de aplicar por atrasos en el 

cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación 

de los trabajos pactados en el presente, en base a las siguiente fórmula: 

Sanción por incumplimneto en tiempo: =0.05x (IC-IE). 

IC= Inversión contratada.lE: Inversión ejecutada a la fecha de trminación autorizada.a) Pena convencional por atraso en la 

Entrega. - Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que 

se irá incrementando en la medida en que "El Contrat ista" no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará 

según la siguiente fórmu la: 

Sanción por atraso en la entrega de la obra:= 0.05x ((IC-IE) x (FTR - FTA)) I 30 

IC= Inversión contratada. 

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminac ión autorizada. 

z:;. FTR= Fecha de terminación rea l de la obra. 

i •FTA= Fecha de terminac ión autorizada de la obra. 
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En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del 

monto del contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

Retención por atraso en la ejecución de los trabajos será de 5.0% 

Asimismo, "La Secretaría", en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución de " El 

Contratista" de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 46 bis del ordenamiento legal citado en la presente 

clausula, aplicará retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine 

el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la 

presentación de estimaciones pactada en este contrato; debiéndose proceder para su cálculo en base a la siguiente formula: 

Retención por atraso en la ejecución de los trabajos: =0.05x (IAP-IAE) 

• JAP= Importe acumulado programado a la fecha de corte de pago de estimaciones. 

• IAE= Importe acumulado ejecutado a la fecha de corte de pago de estimaciones. 

Las retenciones realizadas a " El Contratista" como resultado de la aplicación de la fórmula anterior, podrán ser recuperadas por 

éste. al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe acumulado programado. 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortu ito o 

fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de " La Secretaría" no sea imputable a "El Contratista". 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, " La Secretaría" podrá exigi r a "El 

Contratista". el pago del sobrecosto que resulte de la resdsión, entendiéndose éste a la diferencia entre el importe que le 

representaría a " La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato. 

VIGÉSIMA. DAÑOS A TERCEROS Y PERJUIC IOS 

En virtud de que " El Contratista" es el único responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los 

reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad. uso de la vía pública, 

protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al 

efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a partir de la suscripción del presente contrato "El 

Contratista" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría " o a 

terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por " La Secretaría" o por las 

violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" cubri rá el o los daños a resarcir, así como las 

erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventual idades derivadas durante el objeto establecido en la 

cláusula primera del presente contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA. SUBCONTRATOS 

"El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, 

salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que " El Contratista" requ iera 

subcontratar a otra empresa pa ra la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la 

misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito previamente y con anticipación a " La 

Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la 

z:; ejecución de los trabajos, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con lo dispuesto 

1~ en el quinto párrafo del artícu lo 47 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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" El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la realización de 

la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acciór, o derecho que hacer valer en contra de " La Secretaría" por tales 

obligaciones. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. REPARACIONES 

Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", 

ésta ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias. las cuales hará por su cuenta 

" El Contratista" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso " La Secretaria" si lo estima necesario, podrá ordenar la 

suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para 

ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad con el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el segundo párrafo 

del articulo 60 de la Ley de Obras Públ icas y Servicios Relacionados cor, las Mismas. 

VIGÉSIMA TERCERA. SUSPENCIÓN DE LA OBRA 

"Las Partes" acuerdan que " La Secretaría" podrá suspender por causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos 

objeto de este contrato en todo o en parte, en cualquier estado en que se encuentren éstos , debiendo para ello proceder conforme lo 

establecido en los numerales 60, 62 y 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en correlación a lo 

preceptuado por los artículos 144 al 149 de su Reglamento; no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la 

necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada. 

•••Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto en los preceptos citados en el párrafo 

precedente, cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar 

por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima primera del presente. En caso 

de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan 

desaparecido las causas que la motivaron. 

VIGÉSIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

" Las Partes" acuerdan que de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas "La Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando 

concurran razones de interés general ; existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 

continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial a los 

actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad o intrvención de oficio emitida por la Secretaría de 

la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión 

de los trabajos; debiendo para ello proceder conforme lo establecido en los artículos 62 y 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, en correlación con lo señalado en los artículos 150 al 153 de su Reglamento. 

•VIGÉSIMA QUINTA. VICIOS OCULTOS 

Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra imputables a " El Contratista", " La Sec retaría" una vez desahogado el 

procedimiento que alude el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

.. j ordenará a " El Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer " El Contratista" por su cuenta y sin tener 
~¡;-: 
~~ 
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derecho a retribución por el lo, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El Contratista" no atendiere los requerimientos 

"La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada 

para tal efecto o en su caso que para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el p ago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen a "El Contratista" de la 

responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción o 
mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de vicios ocultos, deberá 

redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha 

garantía; si el informe es favorable, "La Secret~ría" procederá con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no 

resultar favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el 

plazo de garantía, "La Secretaría" p rocederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente cláusula y 

una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida reparación de lo construido y 

concederle un plazo para ello. 

Quedan a salvo los derechos de " La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no 

cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas. 

VIGÉSIMA SEXTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 

"Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno 

derecho, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, en correlación con lo establecido en los numerales 154 al 163 de su Reglamento; acordando "Las 

Partes" que si es "El Contratista" es quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los tribunales competentes y obtenga 
la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en los ordenamientos antes citados, serán aplicables 
las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y condiciones previstas 

en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega Recepción de la obra, no 

concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de 

extinción de derechos y obl igaciones, en los términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, dentro de los plazos 

establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por 

la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaria" no garantice el 

,~jcumplimiento de las obligaciones de este contrato. 
~~ ,_...__ 
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8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 
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9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen el 10% sin incluir el 
impuesto al valor agregado del mo nto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa imputable a "El 
Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a "El Contratista" las 

penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato. o en su aso el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo 

fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida. independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el 

cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

•"El Contratista" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las 

normas de calidad y especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaria" llevar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias d e todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de 

ésta o en los lugares de adquisició n o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA OCTAVA. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS 

"El Contratista" se compromete a l pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas 

y justificadas a través de la residencia de "La Secretaria" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de 
"El Contratista". 

VIGÉSIMA NOVENA. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 

!"El Contratista" se obliga a cu mplir con la legislación en materia de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo, para 

evitar accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la previsión de riesgos 

presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de orientación necesarias para evitar los riesgos que 

se corran por los trabajos que se realizan, instalando con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por 

"La Secretaría" el rótulo de obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 

responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaria" dará aviso a las autoridades competentes, así 

como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

TRIGÉSIMA. RESIDENTE DE OBRA 

Para iniciar la ejecución de los tra bajos "La Secretaria" designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante 

"El Contratista" y será responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista", de conformidad con lo establecido los numerales 112, 113, 114 y 115 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo 

las obras objeto de este contrato, así como los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de 

adquisiciones y dará a "El Contratista" las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a 

fin de que se ajuste al proyecto y m odificaciones que se consideren pertinentes. 

TRIGÉSIMA PRIMERA. VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE OBRA 

~¡ 
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" La Secretaría" verificará que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el 

programa de obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance y la 

calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. BITÁCORA 

" Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control y seguimiento de la bitácora electrónica, dado que es el 

instrumento técnico que constituye su medio de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes 

que se presenten durante la ejecución de los trabajos, así como cumplir con las previsiones establecidas en los artículos del 122 al 

126 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En e l caso de la Bitácora convencional "EL CONTRATISTA" deberá preparar y mantener actualizada una serie completa de 

registros y la Bitácora de los trabajos" que realice en términos del presente Contrato, los cuales deberán conservarse en el Sitio de 

los trabajos. Los registros deberán presentarse ante "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" de forma mensual, hasta en tanto "EL 

CONTRATISTA" haya concluido con los trabajos. 

Previo a la emisión de cualquier Acta de Recepción Física de los trabajos por parte de "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", " EL 

CONTRATISTA" deberá entregar a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, 

así como en el caso de la bitácora convencional los registros y Bitácoras, las cuales no deberán considerarse terminadas hasta en 

tanto "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" haya recibido dichos documentos. 

TRIGÉSIMA T-ERCERA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá 

elaborar el finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega-Recepción física de los trabajos, por lo que recibidos físicamente 

los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 60 dias naturales, deberán elaborar el finiquito de los mismos, en el que se 

hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen 

y el saldo resultante, para lo cual se procederá conf_orme lo establecido en la Convocatoria de Licitación Pública Nacional, en el 

artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en correlación con lo plasmado en los artículos 

168 al 172 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre " Las Partes" respecto del finiquito, o bien, " El Contratista" no acuda con " La Secretaría" para su 

elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, " La Secretaria" procederá a su elaboración de forma unilateral, 

debiendo comunicar por oficio su resultado a " El Contratista" dentro de un término de 10 días naturales siguientes a la fecha de su 

emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 15 días naturales para alegar 

lo qu e a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta Administrativa que dé por extinguidos 

los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 64 de la Ley citada, no obstante 

si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 15 días naturales siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá 

utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las 

obligaciones derivadas de los vicios ocultos, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 170 del Reglamento 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

TRIGÉSIMO CUARTA. DEDUCCIÓN Y ADEUDOS. 

Si a l recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o 

,1responsabilidad para con "L a Secretaría" , a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a 

~ cubri r le por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por " El 
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa 

autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a la obra será con cargo a " El Contratista". el 

importe de dichos gastos será deducido de los pagos que " La Secretaria" deba hacer a " El Contratista". 

TRIGÉSIMA QUINTA. OTRAS ESTIPULACIONES. 

" El Contratista" acepta que "La Secretaría" deduzca del monto de los trabajos contratados, para los efectos de su aplicación por 

concepto de inspección y control de obras. conforme a lo establecido por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, el 0.5% 

(cero punto cinco por ciento) del monto de los trabajos contratados. 

• "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa de retención, con la finalidad de que 

de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% (dos al mi llar) del importe de cada estimación, para aportarlo 

voluntariamente a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de 

que " El Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente contrato. 

TRIGÉSIMA SEXTA. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 

" El Contratista" es totalmente responsable dél respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 

deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de 

" El Contratista " durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. 

" El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la 

información que " L a Secretaría" le hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así 

como de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita. en medios 

electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de " La Secretaría" reconociendo "El 

Contratista" que dicha información es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto 

durante la vigencia del presente instrumento. perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 

años, contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que " El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta cláusula, "La Secretaría" 

procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de 

encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. 

" La Secretaría" y "El Contratista" de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 fracción XIV, y 102 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles 

que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la interpretación o ejecución del 

contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 1 O días naturales siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de 

reclamo o discrepancia, indicando las causas y motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El 

&_; reclamo se realizará por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre " Las Partes". En 

~ caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratis ta" renuncia a cualquier reclamo posterior por la 
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• "El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante e! residente de obra y, por el desacuerdo con la 

resolución al reclamo, una discrep ancia de carácter técnico o administrativo en los términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos y/o documentos 

necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 1 O días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud efectuada por 

"El Contratista" para emitir su determinación por escrito y comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recib ida la determinación de la residencia de obra. "El Contratista" contará con un plazo de 1 O días naturales para que 

éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden de cambio y, en su caso. 
se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el reclamo se revise como 
discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que e l reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo, ésta versará sobre los 

mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no oodrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, 

subsanar defectos, hacer correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, indicando los temas en 

discrepancia, dentro de los 1 O días naturales siguientes a la fecha en que "El Contratista" hubiere recibido la determinación final del 

residente de obra, respecto de la resolución del reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de carácter técnic~ o 

administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia. relacionándolos en forma especifica con la documentación que los 
compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales y legales que 
fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente ordenada e identificada con 
número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver po r si misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya sido hecha valer por "El 

Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo caso comunicará a "El Contratista" el nombre del 

área designada. marcando copia a l residente de obra. 

,.:, "La Secretaria", o en su caso, el área designada. verificará que la discrepancia haya sido presentada en tiempo y forma; en caso 

,ti-1 contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría". o en su caso. el área designada, comunicará por 
;~ 
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escrito a "El Contratista" . e l inicio del procedimiento oe discrepancia, quien tendrá un plazo de 1 O días hábiles para presentar todo 

documento o alegato que considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 

área designada procederá a anal izar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El Contratista", dentro de un plazo de 

10 dias naturales contados a partir de la presentación de la discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, " las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada deberá comunicar su 

resolución a "El Contratista", dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratísta", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La Secretaría", o en su caso, el 

área designada lo hará del c onocimiento del residente de obra, quien emitirá la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se 

procederá a la formalizacíón del convenio respectivo, concluyendo asi el procedimiento para la resolución. de reclamos y 

discrepancias de carácter técnico o administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes" . 

TRIGÉSIMA NOVENA. CONCILIACIÓN 

En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo 

establecido en dicha cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Secretaria de la Función Pública solicitud de conciliación, por 
desavenencias derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su cumplimiento 

podrá ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante 
la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN 

"Las Partes" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las 

cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requ isitos que establece la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones 

aquí contenidas. "Las Partes" se someten a la jurisdicción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

Por lo anteriormente expuesto, tanto "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" como "EL CONTRATISTA", declaran estar conformes y 

bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento 

jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica. 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el municipio de 

de septiembre de 2022. 

NOMBRE 

DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO 

POR: 

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" 

CARGO 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y 

OBRA PÚBLICA 

• DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y 
(i ffe>J[''~~ LOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS CONTRATACIÓN. 
E.'l,!lli;(~ 

Jalisco 

R.F.C 

ZABD640927138 

MACC830515JG4 

/ 
2



Infraestructura 
y Obra Pública 

GUILLERMO MANUEL BRAMBILA GALAZ 

JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA 

NOMBRE 

M AXWEL OBRASSA DE CV 

".J; 
-"'~':"\\ 
'~ 

Jalisco 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE 

INFRAESTRUCTURA 

DIRECTOR GENERAL. DE 

CONSTRUCCIÓN 

POR: 

"EL CONTRATISTA" 

Contrato: SJOP-F-ECI-OB-LP-892-2022 

BAGG900118NY7 

OCM760301 HF4 

R.F.C 

MOB1 31112TX6 

3

3



Infraestructura 
y Obra Pública 

Cadena origmal: 

F11 rnante: CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS 

RFC: MACC8305 15JG4 

Certificado· 

Contrato: SIOP-F-ECI-OB-LP-892-2022 

Nllme1a de Sene : 0000 1000000515678365 

Fecha de F11 ma: 19/10/2022 '0 36 
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