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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-CSS-921-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID M IGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS 

DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE 

LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 
Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONE S 

1.- "La Secretaría" decla ra por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Adm inistración Pública Centralizada que tienen por objeto 

auxilia r al Gobernador del Estado en e l despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, SO, fracciones 1, X, XIX, XX, XX I, XXI I y XXVII, de la Consti tución Política 
de l Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 11 1, 14, 15, 16 numeral 1 

fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio " B" , en la Colonia Miraflores, en el 

municipio de Guada lajara, Ja lisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conform idad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVII I del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obru Públi ca del Estado de Jali sco; el titular de 

est e Centralizado Est ata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

extendió a su favor por el Gobern ador Consti tucional del Estado de Jal isco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-PAV-OB-CSS-921-2022, instaurado por "La Secretaría" , en 

rminos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, para ta l efecto se informó al Comi té Mixto de Obra 

Públ ica de " La Secretaría", dentro de la Centésima Tercera Sesión Extraordinaria ce lebrada el día 05 de 

octubre de 2022 el resultado del fa llo mismo que fue emitido el día 05 de octubre de 2022, fecha en la 

cua l se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato . 

1.5.- El presente contrat o será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 

Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-921-2022. 

~ te ho1a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Urntarios por Tiempo Determmaclo que celebran por una pane "La Secreta, 1a" y por ot,o lado "El 

Contratista" Desarrollos Casav,, S.A. de C.V .. co11 espond1ente a la as,gnacion 11umero ~IOP-( -PAV-Otl CSS-921-2022, asign ada ba10 la modolidad de Concurso 

Simpli ficado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-CSS-921-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Públi ca materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus M unicipios, refe rida 
en el numeral inmediato anterior. 

11 .- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11. 1.- Tiene capacidad juríd ica para contratar y obligarse en los t érminos del presente cont ra to. 

11.2.- Acredit a su lega l existencia con el test imon io de la escritura públ ica número 1,268, de fecha 28 de 

enero de 2011, otorgada ante la fe de la Licenciada Sara Elisa Ortega Garnica, Notario Público Titular 

número 11, del Municipio de Tonalá, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la bo leta de inscripción con fo lio 

mercantil número 59762* 1 de fecha 21 de febrero de 2011. 

11.3.- Su representante, el C. con el carácter ya ind icado, cuenta con las facu ltades 

necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del t est imonio de la 

escritura pública número 5,981, de fecha 13 de enero de 2021, otorgada ante la fe de la Licenciada Sara 

Elisa Ortega Garnica, Notario Púb lico Titular número 11, del Municipio de Tonalá, Jalisco, y que se 

encuent ra debidamente inscrita en el Reg istro Públ ico de la Propiedad y de Comercio de l Estado de Jalisco, 

bajo bo leta de inscripción con fo lio mercantil número 59762, de fecha 20 de enero de 2021, manifestando 

a t ravés de dicho representante que ta les facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.4- Su Regist ro Federa l de Contribuyentes es: DCA110131TY7. 

11 .5.- Su representante, se identifica con credencial para vota r número emitido por el 

Instituto Nacional Elect oral. 

11.6.- Se encuent ra registrado en el Regist ro Estatal Único de Proveedores y Cont ra tist as del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo el número de regist ro C-0313 y que dicho regist ro se encuentra vigente al día de 

hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos t écnicos, humanos y materia les necesarios para cumplir con los 

requerimientos objeto del presente contrato . 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Bugambilias, No. 9, Interior B, Colonia Rancho El Centinela, 

C.P. 45187, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que seña la para t odos los fines y efectos lega les 

de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que est ablecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la const rucción e insta laciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, e l contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "cat álogo de 
conceptos", las espec ificaciones técnicas, el proyecto ejecut ivo, la bi tácora y en general su propuesta 
t écn ica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente cont rato, mismos que lo integran. 

11.10.- Conoce debidamente el sit io de la obra objeto de est e cont rato, así como las cond iciones físicas y 
am bientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratis ta" Desarrollos Casavi, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-CSS-921-20 22, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Sumario. 
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111. - "Las Partes" declaran: 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIO P-E-PAV-OB-CSS-921-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arq uitectónicos estructura les y detalles de obra. 

111.3 .- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los t rabajos objeto de este contrato, a 
t odas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los t érminos, lineamientos, 
proced imientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones ad ministrativas que le sean aplicables. 

11 1.4.- Que el presente contra to se celebra en apego a lo dispuesto por los art ículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en té rminos de lo est ablecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

C L ÁU S ULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a " El Contratista" la ejecución de la 

obra deno minada: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Independencia, colonia Centro, 

Municipio de Juanacatlán, Jalisco. Frente 2, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsab il idad y 

dirección profesional, hasta su t otal t erminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los 

t rabajos, p royecto ejecutivo, cat álogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como 

a las norm as de construcción vigentes en el lugar donde deban rea liza rse los trabajos, de conformidad con 

los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los 

artículos 108 y 109 de su Reglamento, acata ndo para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y 

normas señalados en la declaración 11.9 de l apa rtado de dec laraciones de "El Contratista". Queda 

entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos 

materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este cont rat o es por la cantidad de 
$5'179,252.98 (cinco millones, ciento setenta y nueve mil, doscientos cincuenta y dos pesos 98/100 
M .N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, so lamente podrá ser rebasado previo conven io entre "Las Partes" , en 
apego a lo d ispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Públ ica de l Estado de Jalisco y sus M unicipios, 
en co rrelación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
" El Contratista" rea liza trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independ ientemente de las responsabilidades en que incurra. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Desarrollos Casavi, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-CSS-921-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Juu' t J Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-CSS-921-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto t otal del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose form ular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución est ablecido 

en la cláusu la cua rta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el finiquito respectivo . 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los t rabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 70 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 07 de octubre de 
2022, y concluirla el día 15 de diciembre de 2022, mismo que deberá rea lizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se forma li ce el act a de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, en correlac ión con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reg lamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmueb les donde se rea liza rán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo estab lecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adqu isición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equ ivalent e al 30% del importe total de l presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conform idad con lo dispuesto por el art ículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios. Queda establecido que el 
anticipo seña lado, es el contemplado en la convo catoria y ba ses del concu rso simplificado sumario y el 
resu ltante del programa de erogación contenido en la propuest a presentada por "El Contratista" dentro 
del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

~ a corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Desarrollos Casavi, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-CSS-921-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 
.l , ( Simplifi cado Sumario. 
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l SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-CSS-921-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposic ión de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previst o en los artículos 98 numeral 1, fracción 
I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para d iferir sin mod ifica r en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formal izando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía de l anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numeral 2, de l mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Púb lica del Estado de Jali sco y sus Municipios y su Reglamento, y su amort ización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presenta r por escrito a " La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la so licitud de diferimiento de inic io de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igua l form a, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cua l "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y t erminación de los t rabajos o servicios, sin 
modifica r el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los t ra bajos objeto de est e contrato, se paga rán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipul adas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir t rabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujeta s a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modifica rse. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contra tist a"' Desarrollos Casavi, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-PAV-OB-CSS-921-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Jali~t ( Simpli ficado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAV-OB-CSS-921-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simpl ificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de t rabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Ja li sco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe tota l o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amort izado el importe total del referid o monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la tota l amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe de l mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el art ículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conform idad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Púb lica del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la ce lebración de conven ios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea lizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cump limiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su total idad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 
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Para cancelar la fianza será requ isito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de confo rmidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto de l Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Públi ca 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 

a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artícu lo 113, numera l 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consent imiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 
totalidad de sus ob ligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 

quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo est ablecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111 , inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribuna les con residencia en esta ciudad de Guada lajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de rea liza r trabajos por conceptos no prev ist os en el catálogo 
origina l del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análi sis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 

dicha conciliación y autorización deberá rea li za rse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 

para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que est ablece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen ca ntidades 

adiciona les y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigi lando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados o riginalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 

en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su rea lización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficien tes para la toma de decisiones en t odo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catá logo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de so licitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especia lizado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguri dad social, t ales 
como las que emanan de la Ley Federa l del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el ún ico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumpl imiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de 
rescisión del presente contrato; siendo " La Secretaría" totalmente ajena a cua lquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-pat rona les, eximiendo "El Contratista" de cua lquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplica dos de manera supletoria a la materi a según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Públ ica de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" se rá el único 
respon sable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto est ablecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabi lidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier t ipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la ord en de trabajo, de conformidad con lo 
estab lecido en el artícu lo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cua l deberá 
contar con cobertu ra para garantiza r la respon sabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pud ieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entend iéndose por éstos como los materiales y equipos inco rporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la t otalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución tota l o parcial de los t rabajos, sa lvo autori za ción expresa previa y por 
escrito por parte de " La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá so licitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aque l, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adq uiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de " La Secretaría" por tales ob ligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
ste cont ra to o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 

inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcia l o t ot al de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación de las obras de conform idad 
con el artículo 128 del Reg lamento de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus M unicipios, y 
mucho menos al pago de gast os no recuperables que alude el artícu lo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 

especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de t odos los mate riales y equ ipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios re lativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 

cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se rea lizan, instalando con 
cargo a sus gastos ind irectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 

obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsab le de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atend iendo en todo momento las indicaciones 

generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir t odas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 / 2008, respecto de l manejo, tratamiento y disposición final de res iduos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificac iones t écnicas bajo las cua les se deberá realizar la 
separación, clasificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ej ecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin t ener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
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Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facu ltada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el proced imiento lega l respectivo para exigir su pago, de conform idad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago tota l de la obra, aunque ést a haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocu ltos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de real izar la devolución o cancelación de la garant ía de 
vicios ocu ltos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, " La Secretaría" procederá 
con su devolución o cance lación, de lo contrario en caso de no resu ltar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autorid ades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su ju icio corresponda, una vez que se haga n efectivas 
las garant ías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios. 

VIG ÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un se rvidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la superv isión, vigilancia, control y revisión de los t rabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artícu lo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
t eniendo el derecho a supervisar en todo t iempo las obras objeto de este contrato, así como los materia les 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y mod ificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convenciona l, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones estab lecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - " La Secretaría" verifica rá que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en est e cont rato para la conc lusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados se rá del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superi ores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplica rá a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los t rabajos, conforme a la fecha de co rte para la presentación de estimaciones 
pact ada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artícu lo 111 del 
Reglamento del o rdenamiento legal en cita. Las retenciones rea li zadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente cont rato se 
advierte la necesidad de modifica r el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia de l presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio mod ificatorio respect ivo con las 
nuevas cond iciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo estab lecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los art ículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, neg ligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
det erminen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
det erminado por "La Secretaría" . 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los t rabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuent ren éstos, debiendo pa ra ello proceder conforme lo establecido en 
los numera les 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de l artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo estab lecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artícu lo 108 de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
t erminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, ést e podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública de l Estado 
de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, se rá necesario que 
acuda ante los t ribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescind ido el presente cont rato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona j urídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, t érm inos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los tra bajos y forma lizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la forma lización del 
finiquito de los t rabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
t érminos y condiciones prevista s en el presente, así como en la Ley de la M ateria. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualqu iera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establec idos para ello. 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " El 
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5.- Si "El Contratista" no t ermina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en fo rma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "E l Contratista" reduce su capi tal social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cua lqu ier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referida s dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le ap liquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por ra zones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad tota l o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una reso lución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalid ad de la suspensión de los t ra bajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artícu lo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo est ablecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna ca usa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan ra zones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ orresponde al Cont ra to ele Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De confo rmidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hast a que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autoriza do para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida te rminación de los mismos 
conforme a las cond iciones establecidas en el contrato. 

Al f inalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabil idad. Pueden recibirse parcia lmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
e asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar term inada la tota lidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los térm inos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspond iente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará con st ar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describ iendo el concepto genera l que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artícu los 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

~ responde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el t érmino seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de form a unilateral, debiendo comunica r por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez not ificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tend rá un t érmino de 10 días hábil es para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido est e término no rea liza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Admin istrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
onformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública de l Estado de 

Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se rea liza dentro de los 20 días hábil es 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utiliza rse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabi lidad para con "La 
Secretaría", a ca rgo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las canti dades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fu eren suficientes se hará efectiva-+a fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adiciona l y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gast os será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
milla r) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Púb lica de l Estado 
de Jali sco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubra n se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación,• para aportarlo vo luntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajad ores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acept e o rechace la retención antes mencionada, el escr ito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

~ responde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - "El Contratista" es totalmente 
respon sable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cua lquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea lización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hace r uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resu ltado del mismo, o de la que pud iera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencia lidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les establecidas en la legis lación aplicable, 
as í como la rescis ión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futura s, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran ve rsar 
sobre problemas específicos de carácter t écnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter t écnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea lizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indica do en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el re sidente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter t écnico o administrativo en los 
t érminos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consu ltas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra t endrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractua les de su decisión. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comun ique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formali zación del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepa ncia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter t écnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La so licitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
ca rácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contend rá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

~ e::L e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría .. y por otro lacio .. El 
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"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de ca rácter t écn ico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra . 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien t endrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana lizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
di screpancia, para iniciar las aclarac iones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tanta s veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales sigu ientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, " La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la form aliza ción del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la reso lución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes" . 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusu la denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de ca rácter técnico o administrativo conforme lo estab lecido en dicha 
cláusu la, "Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría so licitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente . En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva . 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a toda s y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, proced imientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplim iento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la juri sdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
ra zón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E·PAV·OB·CSS-921-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jali sco, el día 06 de octubre de 2022. 

ARQ. CARL 

S e .@. lnfraest, e 
y Obra Pública 

G NERAL DE LICITACIÓN 

CONTRATACIÓN 

L ZAMORA BUENO 

POR "EL CONTRATISTA" 

ESENTANTE LEGAL

RROLL SAVI, S.A. C.V. 

TESTIGOS 

INFRAESTRUCTURA 
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