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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-510-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CORPION, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centra lizada que tienen por objeto 

auxiliar a l Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, SO, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XX II y XXVII, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Ja lisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obl igarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artícu los 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XV II I del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Ja l isco; el titular de 

este Centra lizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Públi ca, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-SMA-OB-CSS-510-2022, instaurado por "La Secretaría", en 

t érminos de lo dispuesto por los artículos 43 numera l 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para t al efecto se informó al Comité Mixto de Obra 

Pública de "La Secretaría", dentro de la Nonagésima Séptima Sesión Extraordinaria celebrada el día 27 

de septiembre de 2022 e l resultado del fallo mismo que fue emitido el día 27 de septiembre de 2022, 
fecha en la cua l se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 

Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-510-2022. 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-Sl0-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Jalisco Simplificado Sumario. 
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1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este cont ra to es la est ablecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, referida 
en el numeral inmed iato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conduct o de su representante, bajo protesta de decir ve rdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y ob ligarse en los t érminos del presente contrato. 

11.2.- Acred ita su lega l existencia con el test imonio de la pó li za número 7,808, de fecha 25 de octubre de 

2012, oto rgada ante la fe del Licenciado Eduardo de Alba Góngora, Corredor Público número 38, de la 

Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscri ta en el Regist ro Público de la Propiedad 

y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripción con fo lio mercantil número 70704* 1, de 
fecha 14 de noviembre de 2012. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el presente contrato, de confo rm idad con el contenido del t estimonio de la 

escr itura pública número 9,548, de fecha 29 de diciembre de 2017, otorgada ante la fe de l Licenciado 

Jorge Chávez Galván, Not ario Público Titular número 01, de l M unicipio de Tizapán El Alto, Jalisco, y que 

se encuentra debidamente inscrita en el Regist ro Púb lico de la Propiedad y de Comercio del Estado de 

Jali sco, bajo boleta de inscripción con folio mercantil número 70704 de fecha 12 de enero de 2018, 

manifestando a través de dicho representante que t ales fa cultades no le han sido modificadas ni revocadas 
a la fecha. 

11.4- Su Regist ro Federal de Cont ribuyentes es: CC0121025EY7. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencia l para vot ar número emitida por el 
Inst ituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Regist ro Estat al Único de Proveedores y Contratist as del Gob ierno del 

Estado de Ja lisco bajo el número de registro C-0968 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 

hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos t écnicos, humanos y materiales necesar ios para cumpl ir con los 

requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Victoriano Sa lado Álvarez, No. 312, Colonia Rojas Ladrón 

de Guevara, C.P. 44650, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que seña la para t odos los fines y 
efectos lega les de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reg lamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos" , el "catá logo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 
técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Pr ecios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Cont ratis ta" Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·SMA·OB·CSS-510·2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simpli ficado Sumario. 
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de est e contrato, así como las condiciones físicas y 
ambienta les, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, program a de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obl igan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objet o de este contrato, a 
todas y cada una de las cláu sulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
proced imientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública de l Estado de Jali sco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguient es: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

Quinta Etapa. Frente 4, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesiona l, 

hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto 

ejecutivo, catálogo de conceptos, especificaciones t écnicas, bitácora de obra, así como a las normas de 

construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conform idad con los numerales 

7, 8 y 9 del artícu lo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 

109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 

seña lados en la declaración 11.9 de l apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por 

"Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 

contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$11'023,500.25 (once millones, veintitrés mil, quinientos pesos 25/100 M.N.), incluye el Impuesto al 
Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" rea liza t rabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado q ue celebran por una parte "La Secret aria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-0 8-CSS-510-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Ju lis( o Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-510-2022 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto tota l del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estim aciones de los trabajos, con una period icidad no mayor a un mes, en apego a lo d ispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día de l período de ejecución estab lecido 

en la cláusula cua rta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo . 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de l presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 29 de septiembre 
de 2022, y concluirla el día 27 de diciembre de 2022, mismo que deberá rea liza rse con la secuencia y el 
tiempo previst o en el "Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia de l presente cont rato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y final izará cuando se forma lice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean l iquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liqu idación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jal isco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" e l o los inmueb les donde se rea lizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por " El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, as í como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisic ión de equ ipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equiva lente al 30% del importe t ota l del presente cont rato; pudiendo "E l 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita prev io al in icio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por part e de " La Secretaría", de conform idad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda est ablecido que el 
anticipo señalado, es el contemplado en la convocatori a y bases del concurso simplifi cado sumario y el 
resultante del programa de erogación contenido en la propuest a presentada por "El Contratista" dentro 
del proced imiento de contratación que motiva la fi rma del presente inst rument o. 

~ oja corresponde al Contra to de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora Corpion, S. de R.l. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-510-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

nlt ,< Simplificado Sumar io. 
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El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artícu los 98 numera l 1, fracción 
I y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será mot ivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
fo rmalizando med iante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro de l plazo seña lado en el artículo 98 numera l 2, del mismo 
orden amiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formu len, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amorti za r en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cua l "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la so licitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

inco rporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo program a de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la soli citud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la forma lización del conven io modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

mod ifica r el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objet o de este contrat o, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago t ot al que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gast os directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las ob ligaciones est ipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Púb lica 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

La present e hoja corresponde al Cont rato ele Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celeb ran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lado "El 

Contratis t a" Constructora Carpían, S. de R.l. de C.V., correspondien te a la asignación número SIOP·E·SMA·OB·CSS-510-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los térm inos y proced imientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábi les siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numera l 2, de la 
Ley de Obra Púb lica de l Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Púb li ca y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la total idad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe tota l o parcia l de l anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contrat ista" haya amortizado el importe tota l del refe rido monto. En 
caso de no amort izar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artícu los 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicab les de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribuna les con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Ja lisco; la garantía 
subsisti rá hasta la tota l amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo alud ido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el in icio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescis ión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese in iciado el proced imiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratist a" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municip ios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los t rabajos se rea lizara a part ir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "E l Contratista" dentro de los 10 días hábi les 
siguientes a la fecha de la notificac ión de la Orden de Trabajo, de conform idad con lo establecido en el 
artícu lo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Púb lica del Estado de Ja lisco, por va lor de l 10% del importe total de los t rabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la ce lebración de conven ios para ampliar el monto del contrato, se deberá real izar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artícu lo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia de l presente contrato hayan sido recibidas en su total idad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 
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Para cancela r la fianza será requisito ind ispensable contar con el acta administrat iva de extinción de 
derechos y ob ligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existi r sa ldos a ca rgo de " El Contratista" la 
liquidación co rrespondiente de confo rmidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para gara ntizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato " El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto de l Va lo r 
Agregado, de los trabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secret aría de la Hacienda Pública del Estado de Ja lisco, la cual estará vigente por doce meses contado 

a partir de la fecha de la suscripción del Act a de Ent rega - Recepción Física de los Tra bajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el art ículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentim iento para que en caso de no dar caba l cum plimiento a la 

totalidad de sus obligaciones adqui ridas mediante el present e contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante " La Secretaría" , somet iéndose de igual form a a Jo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás re lat ivos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la competencia de los t ribunales con residencia en esta ciudad de Guada lajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra su rge la necesidad de rea liza r t rabajos por conceptos no previstos en el catá logo 

original del contrato, "El Contratista" previo vist o bueno del residente de obra, deberá so licitar por escrito 
a " La Secretaría" su conciliación y autorizac ión, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que est ablece el art ículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las est imaciones de t rabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de t rabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 

rebasen el presupuesto autorizado en el cont rat o; trat ándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 

a los precios unitarios pactados originalmente o confo rme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Cuando para la rea li zación de cantidades adiciona les o conceptos de t rabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesari a la autorización de presupuesto adicional, el acu erdo para su rea lización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 

autoriza rlos med iante convenio suscrito en los términos de l artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública de l 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los art ícu los 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

~ hoja corresponde al Contra t o de Obra Pública a Precio s Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Const ructora Corpion, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-510-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Jo.ltsco Simplificado Sumario. 

Página 7 de 20 

2



Inf rae~tr ucturu 
y Obra Pu~ ltc t 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-510-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de real ización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir t oda cla se de notificaciones re lacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facu ltades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reg lamento; " La Secretaría" 
se reserva el derecho de soli citar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" t endrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad socia l, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, t oda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronal es a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsab le so lidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligac iones en materia laboral y de seguridad socia l, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá inicia r el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualqui er reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el unico 
responsable de la ejecución de la obra púb lica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipa l, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" estab lecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a t erceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reg lamentos ap licables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establec ido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los ri esgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista" , éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una pó liza de seguro de obra civil, la cual deberá 
conta r con cobertura para garantiza r la respon sa bilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que form an parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y ba ses del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la t otalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona fís ica o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requi era subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numera l 9, de 
la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcont ra ti sta no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales ob ligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribuci ón alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en t anto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la t erminación de las obras de conformidad 
con el artícu lo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artícu lo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- " El Contratista" se obliga a que los materia les y 
equipos que se util icen en los trabajos objeto de este cont ra to, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secret aría" lleva r a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materia les o servicio s relat ivos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y just ificadas a 
través de la residencia de " La Secret aría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- " El Cont ratista" se obliga a 
cumpl ir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para ev itar 
accidentes dura nte la ejecución de los t rabajos mat eria del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas prevent ivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
ca rgo a sus gastos indirect os y confo rme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesa rias; de causa rse cualquier siniest ro se rá sufragada la 
responsabilidad por "El Cont ratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrat o. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AM BIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que " El Contrat ista" será 
responsable de la prevención de impact os ambientales derivados de la rea lización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios, además del cumplim iento de t odas las obl igaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previst as en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea liza r de manera inmediata las acciones necesa rias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y est ará obligado a efect uar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las ind icaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coord inación Ambienta l. 

Así mismo, se ob liga a cumplir t odas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 / 2008, respecto de l manejo, tratamiento y disposición final de residuos só lidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEM ADET-001/2016, 
misma que expone los crit erios y las especificaciones técnicas bajo las cua les se deberá rea liza r la 
separación, clasifi cación, valorización y dest ino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra púb lica a ejecutar. 

VIGÉSI MA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocult os en la obra 
imputables a " El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin t ener derecho a retribución por ello, dentro de un t érm ino máximo de 30 días natura les, si "El 
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Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuac iones respect ivas a la 

autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para ta l efecto o en su caso que 

para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

Ni las liqu idaciones pa rciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 

a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir po r vic ios ocu ltos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materia les. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea li za r la devo lución o cancelación de la garantía de 

vicios ocu ltos, deberá redact ar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 

anteriores al vencim iento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 

con su devo lución o cancelación, de lo contrario en caso de no resu ltar favorable y los defectos observados 

se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el pl azo de garantía, 

l'La Secretaría" procederá a desahogar e l procedimiento seña lado en e l primer párrafo de la presente 

cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 

reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conform idad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 

las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y se rá 

responsable de la supervisión, vigi lancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

est imaciones presentadas por "El Contratista" de conform idad con lo establecido en el artícu lo 2, numeral 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reg lamento, 

teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 

que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes re lacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se cons ideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será ob ligatorio la elaboración, control 

y seguimiento de la bitácora convenciona l, dado que es el instrumento t écnico que constituye su medio 

de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 

138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 

objeto de este contrato se estén ejecutando por "E l Contratista" de acuerdo con el programa de obra 

aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 

y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada . 

.......----- _;;;>1 - . . . . . . . " . " " 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá ap licar a "El Contratista" penas convencionales, t anto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra , para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la ent rega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lcu lo confo rme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Im puesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igua l forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lcu lo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por ést e, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igua l o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entend iéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numera les 8 y 9 del artícu lo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, cu lpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Part es" acuerdan que "La Secretar ía" podrá suspender por 
causa justificada tempora lmente la ejecución de los t ra bajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numera les 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de l art ículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la neces idad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posib le 
determinar la t emporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
term inado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la mot iva ron . 

TRIGÉSIMA PRIM ERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- " Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescind ir administrativamente el presente contrat o, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el art ículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los art ícu los 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesar io que 
acuda ante los tribuna les competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Adem ás de las causa les para dar por rescindido el presente cont rato previst as en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se rán aplicab les las siguientes: 

1.- La muert e o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la ext inción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La fa lt a de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garant ías en los plazos, t érminos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la M ateri a. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los t ra bajos y form alizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los t rámites administrat ivos necesarios para la formali zación del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
t érminos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Mat eria. 

4.- La demora por parte de " El Contratista" en el cumplimiento de cualqujera de las ob ligac iones a su 
cargo, dentro de los plazos estab lecidos para ello. 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra públi ca objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspens ión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la fa lta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contab le en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato . 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cua lquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

La s causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumpl imiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrat o, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la t emporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para el lo proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, " Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que exist an razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de confo rmid ad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ 
Jufü,co 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artícu lo 111 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibi rá las obras objet o de este 
contrato hasta que sean t erminadas en su totalidad, "El Contratista" comun icará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
confo rme a las condiciones establecidas en el cont rato . 

Al finalizar la verificación de los t rabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hast a 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, med iante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad . Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso públ ico, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se t ra te. 

Así mismo las obra s podrán recibi rse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar t erminada la tota lidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
conven ido y puedan se r utili zadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo " La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el cont rato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
" Las Partes" convengan, conforme a lo estab lecido en est e contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcia l quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los t ra bajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdicciona l declare rescind ido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la reso lución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deba n hacerse por concepto de penas convenciona les en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito co rrespondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos fís icamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resu lten 
para cada uno de ellos, describiendo el concept o genera l que les d io origen y el sa ldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simpl ificado Sumario, 
el artícu lo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en corre lación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su re sultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste t endrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Admin istrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conform idad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se real iza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al rec ibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualqu ier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista" . 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión ad icional y servicios de 
apoyo a la obra será con ca rgo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que " La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cump lir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia , inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectua l de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualqu ier responsabilidad por la vio lación de la propiedad intelectua l que se 
lleve a cabo por parte de "El Contrat ista" durante la rea lización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divu lgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de t oda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, as í como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerad a como secreta y 
confidencial, por lo t anto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencia lidad posteriormente por un período de 10 años, 
~ontados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incump la con las obligaciones a su ca rgo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales estab lecidas en la legislación ap licable, 
así como la rescisión del contra to en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de ca rácter t écnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de ca rácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días natura les 
sigu ientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indica ndo las ca usas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El recl amo se rea lizará 
por escrito ant e el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia ex ist ente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista" , por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la reso lución al reclamo, una discrepancia de ca rácter t écn ico o administrativo en los 
términos de est a clá usula. 

Para reso lver el reclamo, el residente de obra efectuará las consu ltas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la so licitud efect uada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión . 

.,.......---- :.;;;;f 
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Una vez recibida la det erminación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspond iente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de ca rácter técnico o administrativo . 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones ad iciona les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo origina l. 

El procedimiento de discrepancia de carácter t écnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación fin al del res idente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrat ivo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específi ca con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fund amenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

~ responde al Contrato de Obra Públic, a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-510-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

"La Secretaría" podrá reso lver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

" La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a " El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su so licitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales sigu ientes a su in icio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de ca ráct er técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emit irá 
la orden de cambio que co rresponda y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácte r t écnico o 
admin istrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento est ablecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una di screpancia de carácter t écn ico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusu la, "Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría so lici tud de concil iación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliac ión, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 
us derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se ob ligan a sujet arse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de est e contrato a t odas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los término s, lineamientos, procedimientos y requ isitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cum plimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administ rativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderl es . 

.....-::::::: _::::7f -
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-510-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las pa rtes de su al cance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 28 de septiembre de 2022. 

ARQ. CARL 

GENERAL DE LICITACI 

CONTRATACIÓN 

.rt:!\ Sec. c.. 
~ Infraestructu OJ. 

a ca 

POR "EL CONTRATISTA" 

C.  

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCTORA CORPION, S. DE R.L. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,te "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora Corpion, S. de R.L. de C. V., con espondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB·CSS-510-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 
Simpli ficado Sumario. 
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