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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECIFDR·OB-CSS-9 20-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD BLOQUES Y ESTRUCTURAS SÓLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA 

POR EL C.  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN 

EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL 

CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS 
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conduct o de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centra liza da que tienen por o bjeto 
auxiliar al Gobernado r del Estado en e l despacho de los asuntos de su compet encia, de confo rmidad co n 

lo previst o en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constit ución Polít ica 

del Est ado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 111, 14, 15, 16 numera l 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica de! Poder Ejecutivo de l Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio " B", en la Co lonia M iraflo res, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270 . 

1.3.- Cu entan con las facultades para o bligarse en los términos de est e contrato de conformidad en lo 

dispuest o por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Ja lisco; el t it u la r de 

este Centra lizado Estatal, con e l acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secret ario de Infraestructura y Obra Pública, mismo q ue fue 
ext endió a su favo r por el Gobernador Constitucional del Est ado de Jalisco . 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-ECIFDR-OB-CSS-920-2022, instaurado por "La Secretaría", en 

términos de lo d ispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efect o se informó al Comité Mixto de Obra 

Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Séptima Sesión Extraordinaria celebrada el día 11 de 

octubre de 2022 el result ado del fallo mismo que fue emitido e l día 11 de octubre de 2022, fecha en la 
cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato 

1.5.- El presente contrat o será cubierto con cargo a la clave presupuesta! q ue se especifica en el " Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato . 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-920-2022. 

a presente hoja corr esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lado " El 

Contratista" Bloques y Estructuras Sólidas de Los Altos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIFDR-OB-CSS-920-2022, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numera l inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su represent ante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimon io de la escritura pública número 3,257, de fecha 06 de 
diciembre de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Luis González Espinosa, Titular de la Notaría Pública 
número 31, de la Ciudad de León, Guanajuato y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil 
número N-2017003698 de fecha 18 de enero de 2017. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscrib ir el presente contrato, de conformidad con el contenido del t estimonio 

de la escritura pública número 3,257, de fecha 06 de diciembre de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado 

Luis González Espinosa, Titular de la Notaría Pública número 31, de la Ciudad de León, Guanajuato y que 

se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número N-2017003698 de fecha 18 de enero de 2017, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 
a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: BES161206F32. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 
Inst ituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estata l Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0081 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos t écn icos, humanos y materia les necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la carretera Estatal Unión de San Antonio-Lagos de Moreno km7, 

S/N, Localidad Unión de San Antonio, C.P. 47573, en el Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, 

mismo que seña la para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en genera l su propuesta 
técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por part idas, así como el 100% de análisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contrat ista" Bloques y Estructuras Sólidas de Los Alt os, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E·ECIFDR-OB-CSS-920-2022, asignada bajo la 
modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipu laciones contenidas en el presente contrato no modifi can la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objet o de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicab les. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo di spuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Rehabilitación del Mercado Municipal ubicado en el Municipio de Jesús María, Jalisco, 

mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total 

terminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los trabajos, proyecto ejecutivo, catálogo de 

conceptos, especificaciones técn icas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en 

el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, 

acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas seña lados en la declaración 

11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora 

que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del 

ismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$7'169,014.21 (siete millones, ciento sesenta y nueve mil, catorce pesos 21/100 M.N.), incluye el 
Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, so lament e podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Bloques y Est ructuras Sólidas de Los A ltos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIFDR-OB-CSS-920-2022, asignad a bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto tota l del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jal isco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una period icidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 
artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cua rta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 70 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 14 de octubre de 
2022, y concluirla el día 22 de diciembre de 2022, mismo que deberá rea lizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de ést e por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábi les siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra púb lica a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibi lidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acord e a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su real ización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabi l idad alguna por parte de "La Secretaría", de conform idad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. Queda estab lecido que el 
anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 
resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 
del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

La prese te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratista" Bloques y Estructuras Sólidas d e Los Altos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIFDR-OB-CSS-920·2022, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sllmario . 
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El importe del anticipo conced ido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será m otivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporciona lmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la est imación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferim iento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cua l "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los t ra bajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito de l anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la so licitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conform idad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cua l "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modifica r el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo t anto sujet as a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

~ esponde a l Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

~Jnlts<..o 
Contratista" Bloques y Estructuras Sólidas de Los Altos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E·ECIFDR·OB-CSS-920-2022, asignada bajo la 
modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 98 numera l 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fian za a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; 
dicha fianza garanti za ra la debida y correct a aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista11 haya amortizado el importe tota l del referido monto. En 
caso de no amorti za r "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los t rabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien re integre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo estab lecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
11 1 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicab les de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsist irá hast a la total amorti zación de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la resc isión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio co rrespondiente y 
"El Contratista11 entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jali sco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los t rabajos se rea lizara a partir de la fecha estab lecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garanti za r el cumplimiento de t odas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista11 dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo est ablec ido en el 
artículo 98 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría11 fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jali sco, por va lor del 10% del importe t ot al de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la ce lebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el art ícu lo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras mat eria del presente contrato hayan sido recibidas en su t ot alidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista11

, no la hubiese ot orgado "La 
Secretaría11 procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

a prese te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por ot ro lado "'El 
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Para cancelar la fianza se rá requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de " El Contratista" la 
liquidación correspondiente de confo rmidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Pa ra garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/ o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artícu los 1, 32, 
36 fra cción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con res idencia en est a ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de reali za r trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
origin al del contrato, "El Contratista" previ o visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a " La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o con ceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autoriza do en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajust es que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su rea lización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuest o previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarl os mediante convenio suscrito en los t érminos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública de l 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

~ orresponde al Contrato de Obra PC,blica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El '~ ~:t~;t~~. n~:q~ es y Estructuras Sólidas d e Los Altos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·ECIFDR·OB·CSS-920-2022, asignada bajo la 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "E l Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de esta r facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de cal idad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artícu los 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato . 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las ob ligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tal es 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermed iario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" t ot almente ajena a cualqu ier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsab ilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
eco lógica y de med io ambiente que rijan en el ámbito federal, estata l o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no a·ustarse a lo estipulado en el contrato, por inobserva ncia de las disposiciones dadas por "La 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por " La Secretaría", tota l o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de " El Contratista" , éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jali sco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cua l deberá 
contar con cobertura para garantizar la respon sabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pud ieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entend iéndose por éstos como los materiales y equ ipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada estab lecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsab le para responder por la tota lidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcia l de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especia lizados de 
la misma o adquiera materia les o equipo que incluyan su instalación, deberá so licitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" segu irá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único re sponsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipu lado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que resulten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que t enga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo est ima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcia l o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conform idad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el art ícu lo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pú blica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesaria s de t odos los materiales y equ ipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista" . 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se reali zan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea liza r de manera inmediata las acciones necesa rias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir toda s las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos só lidos urbanos, residuos de 
manejo especia l y residuos peligrosos, así como aque llas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cua les se deberá real iza r la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

erecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
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Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", rem itirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facu ltada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para t al efecto o en su caso que 
para que se in icie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago t ota l de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea liza r la devolución o cance lación de la garantía de 
vicios ocu ltos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibid a, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
" La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de confo rmidad con el artícu lo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exig ir ante las autoridades compet entes el pago de 
las cantidades no cub iertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constitu idas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conform idad con lo establecido en el artícu lo 2, numera l 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y segu imiento de la b itácora convencional, dado que es el instrumento t écn ico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en reg istrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artícu los 
138, 139, 140 y 141 d el Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - " La Secretaría" verifica rá que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especifi caciones pactadas, para lo cua l comprobará periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inte ligencia de que la obra mal ejecutada se t endrá por no realizada. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convenciona les, tanto por el atraso en la 
ejecución de los t rabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuest o al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las est imaciones que se 
encuentre n en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lcu lo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reg lamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán se r 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convenciona les seña ladas anteriormente, podrá ex igir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia ent re el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contrat ista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artícu lo 109 de la Ley 
de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 

124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cua lquier natura leza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán se r revisados para su ajuste, a solicitud de 
cua lquiera de "Las Partes" conforme al proced imiento establecido en el art ículo 106 de la Ley de Obra 
Públ ica del Est ado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 

determinado por "La Secretaría" . 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada tempora lmente la ejecución de los t ra bajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de l artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por ca usa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numera l 2, 
de l artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecuc ión de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusu la trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causa s que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Públi ca del Estado 
de Jal isco y sus Municipios, en correlación con lo estab lecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordand o "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesa rio que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración co rrespondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, se rán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o inca pacidad sobrevenida de " El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, t érminos y 
condiciones previst as en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formal izada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los t rámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
t érminos y condiciones previstas en el presente, as í como en la Ley de la M ateria. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumpl imiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello . 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspens ión de pagos o si se hace ces ión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier 
índ ole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital socia l y contab le en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cua lquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 

I 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformid ad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artícu lo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en el artículo 151 de su 
regla mento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo con sentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformid ad con el art ícu lo 111 de la Ley 
de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibi rá las obras objeto de este 
contrato hast a que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro de l plazo máximo autorizado para !a conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del t érmino que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones est ablecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, " La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, med iante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los t rabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aque llas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho med iante Acta de Entrega - Recepc ión de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcia l cuando: 

a) Sin estar terminada la total idad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser uti lizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcia l quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los t ra bajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisd iccional declare rescindido el contrato, en este caso, se est ará a lo dispuesto 
por la reso lución respect iva. 

La recepción parcial o total de las obras y la l iquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los términos de este contrato . 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcia l o 
totalmente, los derechos y ob ligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspond iente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créd itos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establec ido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Pr ecios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Bloques y Estructuras Sólidas de Los Altos, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIFDR-OB-CSS-920-2022, asignada bajo la 
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De existi r desacuerdo entre "Las Partes" respecto del fin iquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretar ía" para su elaboración en el t érmin o seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunica r por oficio su result ado a "El 
Contratista" dentro de un térm ino de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notifica do 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste t endrá un t érmino de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no rea liza alguna gestión, se t endrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los crédit os establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conform idad con lo estab lecido en el artícu lo 112 numera l 5, de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá uti li zarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las ob ligaciones 
derivadas de los vicios ocu ltos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista" . 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, t odo gasto por concepto de supervisión ad icional y servicios de 
apoyo a la obra será con ca rgo a "El Contratista", el importe de dichos gastos se rá deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga 1-a retención del 0.5% (cinco al 
millar) de l importe de cada estimación, para cumpli r con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Ja lisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la ret ención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los t rabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

~ orresponde al Contra to de Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable de l respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cua lquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea lización de los trabajos contrat ados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o reve lar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de t oda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrón icos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que d icha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría" . 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les establecidas en la legislación aplicab le, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
reso lve rán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cua lquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate . 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al rec lamo, una discrepan cia de carácter t écnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las ba ses contractua les de su decisión. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran 1wr una 1>arte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de camb io y, en su caso, se procederá a la forma lización del conven io correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revi se como d iscrepancia de carácter t écnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adiciona les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la reso lución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter t écn ico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractua les y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e ident ificada con número de anexo. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECIFDR-OB-CSS-920-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la d iscrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o de legar dicha facu ltad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso com unicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
t iempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, " La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del proced imiento de 
discrepa ncia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su soli citud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana lizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunica r su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días natura les siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técn ico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procede rá a la forma lización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de recl amos y discrepancias de carácter t écnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a " Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el proced imiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técn ico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusu la, "Las Partes" podrán present ar ante la Contraloría so licitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedará n a sa lvo 
us derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a t odas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, proced imientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa de l Estado de Jali sco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderl es. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECIFDR-OB-CSS-920-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo rat ifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 13 de octubre de 2022. 

POR "EL CONTRATISTA" 

e tara 
~ nfraestructura 

y Obra Pública 

C.  

REPRESENT NTE LEGAL 

BLOQUES Y ESTRUCTURAS SÓLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

INFRAESTRUCTURA 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratista" Bloques y Estructuras Sólidas de Los Altos, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIFDR-OB-CSS-920-2022, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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