SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-OB-1LP-1955-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE !ALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA, EN SUS
RESPECT!VOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATQ SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA, LA PERSONA FiSICA EL C. ADOLFO RODRIGUEZ SERVIN, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DEMOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU
CONJUNTO St LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SiGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previste en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVI1l, de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisca, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion lll, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Orgdnica del Poder tjecutivo del Estado de Jaiisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificic “B”, en la Celonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270,

I.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términes de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccidn XIX, 9 fraccién V, 11 fracciones Xty XVI y 33 fraccion XVl del
Reglamento Interrno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica del Estado de Jaliszo; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha U6 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorga
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Censtitucional del Estado de Jalisca.

1.4.- El presente contrato se adjudica como resuitado del procedimiento de Licitacidn Piiblica Estatal, con
numero de asignacion SIOP-E-FINEDUC-CB-L1-1955-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de
lo dispuesto por los articulos 43 numneral 1 fraccion I, numeral 2 fraccion ill y 60 numeral 1 fraccion 1, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisce vy sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto
de Obra Publica de “La Secretaria”, dentro de la Cuarta Sesion Extraordinaria, celebrada el dia 22 de Enero
de 2024, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 22 de Enero de 2024, fecha en la cual se
adjudicé a “El Contratista” el presente contrato.

1.5.- El presente contrato serd cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
Fducativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracion de
Recursos Liguidos nimere 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A,, Institucién de Banca
Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.
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1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero LP-1955-2023.

I.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

I.- Declara “El Contratista”, bajo protesta de decir verdad que:

Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.
4 4 4 4 4
I.2.- Es de nacionalidad mexicana, lo que acredita con el acta de nacimiento expedida el dia _

. Oficialia . Acta il Libro [ll, del Registro Civil del Municipio de [N EREME. .

I.3.- EI C. Adolfo Rodriguez Servin quién se identifica con pasaporte mexicano niimero —
emitida por la Secretaria de Relaciones Exteriores, mismo que se tuvo a la vista y obra en copia simple en
el expediente conformado con motivo de la elaboracion del presente contrato, acredita su cardcter de
persona fisica.

I.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: || N | | NI >
IL.5.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0989 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de

I1.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I.7.- Tiene establecido su domicilio en la Privada Paseo Rey Juan Carlos |, No. 46, Colonia Colinas del Rey,
C.P. 45130, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

I1.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catalogo de
u conceptos”, las especificaciones tecnicas, el proyecto, la bitacora y en general su propuesta técnica y
] economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

11.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

ll.- “Las Partes” declaran:

lll.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no madifican la convocatoria y bases de
Licitacion Publica Estatal, que le dan origen.

i’
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ll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

l11.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en el Bachillerato Tecnolégico Agropecuario No. 106
Alicia Lpez Portillo y Pacheco CCT 14DTA106F, en el Municipio de Tequila, Jalisco. Frente 3, mismo que
se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacién, de
acuerdo al programa general de ejecucién de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos,
especificaciones técnicas, bitacora de obra, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando
para ello lo establecido por los diversos aordenamientos y normas sefialados en la declaracién 11.8 del
apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitacora que se
genere con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$3°543,741.32 (tres millones, quinientos cuarenta y tres mil, setecientos cuarenta y un pesos 32/100
M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de |as responsabhilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracién de Recursos Liquidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte "La Secretaria” y par otro lado “Fl
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Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia Ultimo de cada mes, asi como el tltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el Ultimo mes de ejecucion de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda vy el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 120 dias naturales, debiendo iniciar la obra e! dia 24 de enero de
2024, y concluirla el dia 22 de mayo de 2024, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra puiblica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los tra bajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la magquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, nia la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacidn Pablica Estatal y el resultante
del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacién que motiva la firma del presente instrumento,

Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectiie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la

fecha establecida.
a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” el C. Adolfo Rodriguez Servin, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEOUC-0B-LP-1955-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Piblica
Estatal.

Pagina 4 de 19



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1955-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacidn final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atrasoen la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendréd derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra, Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberdn de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagardn a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas v por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de cenformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En

presente hoja corresponde al Contrate de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “£l
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caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
lilinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de !a Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitdndose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederd el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacidn de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo méaximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procederd a la rescision administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién 11l del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de ios Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinadc que celebran por una parte “La Secretaria” v por otra lado “El
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“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de iguai forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion I, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los anlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su ejecucion Yy pago,
dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y127
de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungird como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que deberd de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los tra bajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitécora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos
/ exigidos en el presente contrato.

La presente hoja correspande al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” el C. Adolfo Rodriguez Servin, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINFDUC-0B-LP-1555-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Pablica
Estatal,
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DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable sclidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segtin lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Puklica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el (nico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecologica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comUn acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” sera el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razon de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
deberd presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, la cual debera

contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
La presente hoja correspande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado “El
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pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacion
publica estatal, la cual deberd estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha poliza, seguira siendo el tnica responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOCS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecte de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que

g q p q
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendré ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacién o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccién vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se com promete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas v justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

=
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deber3 adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada |la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracién y compensacion que corresponda vy estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenierfa de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion fina! de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacién y destino de los residuos de la construccion y demolicién que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuentay
sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

La presente hoja correspande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara ias instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articuio 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras chjeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o enlos lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio ia elaboracién, control
y seguimiento de la bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138,139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificard que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periodicamente el avance

y la calidad de las obras en la inteligencia de que |a obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Gnicamente en

funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

%
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De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucian
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumuiado ejecutado sea igual o superior al impaorte
acumulado programada.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de Ia Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley

de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS - Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de

' cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA. - SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por

causa justificada temporalmente la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,

en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en

los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante

lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos, Q
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento

legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

| %
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Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segln lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Ptiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podré rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracian correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- Lamuerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los trdmites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
terminos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indale.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
/ el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

|
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10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conferme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumpiimiento del mismo vy aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en ei articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo méximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

/
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b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” caonvengan, conforme a lo establecidc en este contrato.

c)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los terminos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o

totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
1 finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacion Publica, el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacion con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el téermino sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultadoc a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” eéste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantarda el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecida en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos cenceptos
/ por “El Contratista”.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Fublica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
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Cuando por causas injustificadas los trabajos cbjeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de

apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podrd otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que “El

Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, as{ como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 anos,
contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato.

La presente hoja corresponde &l Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran poruna parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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Cuando surja algin reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucién del contrato, “El Contratista” podrd efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
maotivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticion. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, solo podra interponer un reclamo ante el residente de obra vy, por el
desacuerdo con la resolucién al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisién.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrd por aceptada.

5i “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procedera a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podrd pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o administrativo.

AT g Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer

'I correcciones o sustituciones al reclamo original.

| El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que "El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucion del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendra como minimo:

a) Descripcién pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
/ documentacion que los compruebe;

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “El
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b) Indicacién clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c¢) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, 0 en su caso, el area designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias hdbiles para presentar tode documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resolucidn a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de carécter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
cldusula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligard a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
/ sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccién del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por

/ razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.
.flf ¥ i’
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su aicance lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, lalisco, el dia 23 de enero de 2024,

POR “LA SECRETARIA”

P é/ g : .
MTRO. mvmmébﬂ ZAMORA BUENO

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ARQ. CARLOS-EDGA r(n,é ACIAS CONTRERAS

DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y
CONTRATACION
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POR “EL CONTRATISTA”

C. ADOLFC RODRIGUEZ SERVIN
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimino: Rubrica’, Firma?, Numero de la Credencial de Elector?, Datos de
Acta de Nacimientos*, Registro Federal de Contribuyentes® de los particulares que
aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jaﬂsccf v/ sus
Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico: Directora de Contratacion-----#4-
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