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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBHA PÚBLICA 

S!OP-E-DRE-OB-AD-1064-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TiEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE: "EL GOBIERNO DEL ES íADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. JOSÉ RAFAEL AGUAYO CORTÉS, EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA V OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES 
DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD EMIVIAQUI, S.A. DE CV., REPRESENTADA 

POR EL C. EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTJ-1.''; y .O. 

QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJfTAi\l A LAS 
IGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁ.USULAS: 

DEC LARA.CIO N ES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus repr esenta ntes, <.¡ue: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad co11 
lo previsto en los artícu:os 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XX II y XXVI I, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numerdl 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ej ecutivo del F.stado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colon ia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Ja lisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obliga¡-se en les términos de este cont rato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos G fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fril cción XVI II de l 

Reglamento Interno de la Secretaría de lntraestructura y Obra Pública del Estado de Jillisco; el titular de 
este Centralizado Estata l, con el ac:uerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario ele Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extend ió a su favor por el Gobernador ConstitL!cional del Estado d2 Jalisco. 

1.4.- Con fecha 24 de septiembre de 20l4, se emitió ;:i,.:uerdo de iustificación cJe excepción a la licitación 
por Adjudicación Directa con Ne. SIOP-t-DHE-OB-í~D-1064 -2024, medié1nte el cua l se estableció el 

proced imiento de contratación de conformidctcl c:cn !él Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios en sus artículos 42 nurrwral 2, 1i; rtutn,é!ral 1 fracción 111, numeral 2 fracción l. 

1.5.- Que mediante acuerdo de adjudicación cli1ec,a de focha 03 de '.>ctubre de 2024, se determinó 
aC:iudicarle a "El Contratista" los trabajos estipulaJos en la cláusuia primerd del presente contrato, de 

conformidad con la Ley de Obra PL1blica del Est::Jdo de Jalisco y sus Municipios en sus artículos 42 numeral 
2, 43 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción 1, 86, 89 numeral 1 y 91 numerales 1 y 2. 

1.6.- El presente contrato será cubierto con cargo " la clave presupuesta! que se es¡,ecifü:a en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", ad,1u l'1 t0 al preseme centr2to. 

~ <.:: 

La pre ent e hoja corrésp onde .:.11 Contrc.110 de Obra Pllil 1ica a P1 PC10~ lJ11:ta1 ,os pr;1 Tie111¡:•u r>cter-nHri:H.lo c1ue celclHc,n µu1 1,.¡11~ J1<1i1 e · La St'tret,; r1c1" \- 1w r orn, lado "El 

Contratista" Emmdqui, S.A. de C V., c.orn:sp011diente ,. la d!;1g1,aeio;1 nL•11,eru ~!OP-E· üKE -OB-AU-106'-4 -:?Ul.:.i, JS1611ada b dJO la ri10dr1l!dc1U de Atlj11tlicac.1ón [•trt:'cta . 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRE-OB-AD-1064-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número AD-1064-2024. 

1.8.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 

Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmed iato anterior. 

11 .- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para cont ratar y obligarse en los términos del presente cont rato. 

11.2.- Acredita su lega l existencia con el testimonio de la escritura pública número 31,976, de fecha 29 de 

mayo de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Samuel Fernández Ávila, Notario Público Titular número 

, de l Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público 

la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo :a boleta de inscripción con el fo lio mercantil número 

90303*1 de fecha 15 de julio de 2015. 

11.3.- Su representante, el C. con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 31,976, de fecha 29 de mayo de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado 

Samuel Fernández Ávila, Notario Público Titular número 15, del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, y que 

se encuentra debidamente insc rita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de l Estado de Ja l isco, 

bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 90303*1 de fecha 15 de julio de 2015, 

manifestando a través de dicho representante que ta les facultades no le han sido modificadas ni revocadas 
a la fecha. 

11.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: EMM150608BE9. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial oara votar número 

Instituto Federa l Electoral. 
emitida por el 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno de l 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1212 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene est ablecido su domicilio en Av. de Las Góndolas, No. 321, Colonia Valle del Álamo, C.P. 44440, 
en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos lega les de este 
contrato. 

11.9.- Conoce e l contenido y los requis itos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la ca lidad de los 

materia les; así como, el contenido del programa genera! de ejecución de los t rabajos, el catá logo de 
conceptos, las especificaciones t écn icas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 

económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis de precios 
u itarios de la obra motivo de l presente contrato, mismos que lo integran. 

La resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Un itarios por Tie111po Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratista" Emmaqui, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-O8-AD-1064·2024, asignada ba¡o la modalidad de Adjudicac,on Directa. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambienta les, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicación Directa, 
que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presuµuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 

todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
ocedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 

u Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artícu los 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan l2s siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción del Museo Tequila - Lab, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. 

Frente 20, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su tota l 
terminación, de acuerdo al programa general de ej ecución de los trabajos, proyecto, catálogo de 

conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcc ión vigentes en 
el lugar donde deban rea lizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, 

acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 
11.9 de l apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entend ido por "Las Partes" que la bitácora 

que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del 
mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$2' 494,131.05 (dos millones, cuatrocientos noventa y cuatro mil, ciento treinta y un pesos 05/100 M .N.), 

incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

,Jalisco 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no t endrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

~ sponde al Contrato de Obra Pública a Preci0s Un ita, 10, µo, Tiempo Determinafo que celebran por una parte "La 5~ 

Contratista" Emmaqui, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación némc, o SIOP-E- DRE-OB-fl.D-10G4-2024, asignada bajo la rnodahdad de Ad¡ud1cación Directa. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" ucuerclan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así corno el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 

contrato en un plazo que no exceda de 55 días naturales, debiendo in iciar la obra el día 07 de octubre de 

2024, y concluirla el día 30 de noviembre de 2024, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos". 

TA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

ratista" y fina lizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
artes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 

ean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conform idad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción co rrespondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numera l 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equ ipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo seña lado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogación contenido en 
la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la 
firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", prev ia entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo prev isto en los artículos 98 numeral 1, fracción 

1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del antic· será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 

ese e hoja corresponde al Contrato de Obra Púolica a Precios Uf'l1tarios por Tiempo Determinado que celebran por lma parte "La Secretaria" ~$.é;:2. ~ 
Contratista" Emmaqui, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación né,mero SIQP-E-DRE-OB-AD-1064-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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formalizando mediante convenio entre "Las Partes'' la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el art ículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo t anto éste deberá in iciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujeta rá a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus 1\/lunicipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaci0nes por t rabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, 

ra lo cua l "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

uientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

, corporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra . 

n caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no t endrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

term inación de los mismos se diferirá en igua l proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato . 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e ind irectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios conven idos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 

a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, así como en los t érminos y 
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías siguientes: 

a pres te hoja corr esponde al Cont rato de Obra Püblica a Precios Unitario$ por Tiempo D~termi11t1do que celebran po, una parte "La Sec1 etarta" y por ou o lat..lo "El 

Contratista" Emmaqui, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación núm~ro 9OP-E-DRE-OB-AD-1064-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conform idad con lo establecido en el artículo 98 numera l 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secret aría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la t otalidad del monto concedido como ,rnticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garant izara la debida y correcta aplicación o devolución del importe tota l o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando " El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amort izar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de ios trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los t ri bunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hast a la total amort ización de los anticipos correspond ientes. 

i transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmed iato anterior y "El Cont ratist a", no hubiese otorgado la 
nza para garantiza r el ant icipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
posibili tándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
ntrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 

'El Contratist a" ent regue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento alud ido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se rea lizara a part ir de la fecha establecida origina lmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conform idad con lo establecido en el 
artículo 98 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de confo rmidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad . Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista" , no la hubiese otorgado " La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta admin istrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 11 1 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las ob ligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los t rabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructu ra y Obra Pública 
y/o ecre ría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado ~ 

pre nte hoja corresponde al Cont ra to de Oora Pública a Precios Unitarios oor Tiempo Deterrnrnado que celebran por una parte "La Secretaria" y por=i?E~~ 
Contratista" Emmaqui, S.A. de C.V., corre,pondrente a la asignación nún,ero S!OP-E-DRE-O0-AD-1064-2024, asignada bajo la modalrdad de Adjudicación Directa. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRE-OB-AD-1064-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

a partir de la fecha de la suscripción del Acta de fn trega - Recepc:ón física de los t rabajos, de confo rmidad 

con lo dispuesto por el artículo 113, numer;:il 3 J e la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 

totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante ei presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de reaiizar trabajos por conceptos no previst os en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá so licitar por escrito 
a "La Secretaría" su concil iación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 

a conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
· ara lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artícu lo 145 del Reglamento 
e la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de t rabajos, que contemplen cantidades 

adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades ad icionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la rea lización de cantidades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos origina lmente 
en el catálogo no sea necesa ria la autorización de presupuesto ad icional, el acuerdo para su rea lización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de real ización de los mismos, un representante perm anente, que 
fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 

que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de ca rácter personal y cont ar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 

relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 

generen con la ejecución de los trabajos, de conform idad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de so licitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 

responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 

exi ·dos el presente contrato. ~ '-=~ 
pre• nte hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios l)n1tanos por l iernpo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" y por otro lado .. :i 

Contratista" Emmaqui, S.A. de C.V., correspondiente a la asignao or, nciaiero ,IOP-E- DRE-OB-AD-1064-2024, asignada bajo la modal1<lad de Adjudicación Directa. 

Página 7 de 19 



2

lnfrn, stt u t t• 

;t Oi ,u Pubt u 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRE-OB-AD-1064-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 

contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES_.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 

como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patrona les a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 

ningún caso podrá se r considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 

contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materi ales para la obra o por autoridades competentes. 

n caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 

'La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cua lquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 

responsab ilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Ja lisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el un1co 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 

de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 

conformidad con lo estab lecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perju icios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 

cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecun iarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presen te 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquiertipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 

10 días hábiles siguient es a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 99 numera l 2, de la L.ey de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cua l deberá 
contar con cobertura para garanti zar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 

equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materi ales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en las bases de la adjud icación directa, 
la ua -erá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. ~ ~...,,. 

-::::.. a p sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo De!erminado que celebran por una parte "La Secreta1 ía" y por otro lado "El 

Contratista" Emmaqui . S.A. ele C.V., correspondiente a la asignación número SIO?-[-DRE-C'B-A0-1064-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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SIOP-E-DRE-OB-AD-1064-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

En el supuesto de que "El Contratista" oca sione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, segui rá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista11 no podrá encomendar ni subcont ratar con otra 

persona física o moral la ejecución tota l o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría

11 y en el supuesto de que "El Contratista11 requiera subcontrata r a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo qL!e incluyan su instalación, deberá solicita rlo por escrito 

previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista

11 segu irá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el terce ro 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artícu lo 97 numera l 9 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las ob ligaciones que adquiera con las personas que 

contrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no tend rá ninguna acción o derecho 
e hacer va ler en contra de "La Secretaría11 por ta les obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 

este cont rato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesa rias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista11 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o t ot al de las obras contratadas en t anto no se lleven a cabo dichos t rabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el art ículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108, numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fab ricación, con cargo a "El Contratista11

• 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista11 se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 

través de la residencia de "La Secretaría 11 en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista 11

• 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 

cumplir con la legislac ión en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos ma teria del presente; así mismo deberá adoptar para la 

previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 

orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos ind irectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secret aría" el rótu lo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista11

, en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 

~ Eltldes competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

~ rel ente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unrtarios por Tiempo Deter11inado que celeb1 an por una paI1e "La Secretaria"' y ~~ 
Contratista" Emmaqui, 5.11. de C.V., correspondiente a la asignación numero SIOP-E-DRE-CB-AD-106~-2024, asignada baJo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL · "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral ll, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las le-yes .:::plica bles a la materia, así como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deber~ rea liza r de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 / 2008, respecto del manejo, tratamiento y d isposición final de residuos só lidos urbanos, residuos de 

nejo especial y residuos peligrosos, as í como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
, tsma que expone los criterios y las especificar.iones técnicas bajo las cuales se deberá rea lizar la 
eparación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 

generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocu ltos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimiP.ntos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facu ltada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabi lidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después result en y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de !os materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea lizar la devolución o ca ncelación de la garantía de 
vicios ocu ltos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 

anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorab le, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cance lación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 

se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer pá rrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir :;inte las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 

las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios. 

~ ~4<..:_ 
~ re,!ente hoJa corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Un,tar•os por Tiemp<> Deterininadu que celebra11 1:or una parte "La Secretaria" y por ot , o lado "El 

Contratista" Ernrnaqui, S.A. de C.V., correspondiente a la asign2c1ón número SIOP-E-ORE-0B-A0-1064-2024, as,gnada baJo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Cont ratista" 
las instrucciones y observaciones que estime peítinentes re lacionadas con su ejecución, a fin de que se 
aj uste al proyecto y modificaciones que se consideren peítinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, contro l 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, compromet iéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 

, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mai ejecutada se tendrá por no rea lizada. 

V IGÉSIMA SÉPTIM A.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCION ES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que " La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratist a" penas convenciona les, tanto por el atraso en la 
ejecución de los t rabajos por causas imputables al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 
función del importe de los t rabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega fís ica de la m isma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Est .:;do de Jal isco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al l.0% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considera rá causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Cont ratista" en la ejecución 
de los t rabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratist a" retenciones económicas con ca rgo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales se rán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este cont rato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retencione s rea lizadas a "El Contratist a" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 
~ c::::>0=<.:::_ 

~ sen\ e hoja corresponde al Contrato de Obra PúbliG1 a Precios Unitdíios por TiP1npo Dt1e, 1 111nado que c~lebran po, una parte "la Secreta, 10" y por otro lado "El 
Contratista" Emmaqu,, S.A. de C.V., correspondiente a la asi~nación 1\1',nero SICP-E-0 RF-UB-AD 1C64·20)~, asignada ba¡o la modalidad de Adjudicación Directa. 
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En caso de rescisión del presente cont rato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contrat ista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar e! monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS. - Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
ntrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cua lqu ier naturaleza no previstos en el mismo, 
ro que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptit ud de cualquiera de "Las Partes", 

etenninen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a so licit ud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría" . 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justifi cada tempora lmente la ejecución de los trabajos objeto de este contra to en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obst ante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunst anciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reg lamento. 

Toda vez que la suspensión de los t rabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
de l artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios, cuando no sea posible 
determinar la tempora lidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, confo rme a lo dispuesto en la cláusula t rigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
Reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, se rá necesario 
que acuda ante los t ribunales competentes y obtenga la declara ción correspondiente. 

~ Le:::_ 
aprese te hoja corresponde <11 Cont rato de Obía Pública a Precios Unitano~ por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Emmaqui. S.A. de C.V .• correspondiente a la asignac,on nunie,o SIOP-E-Df<E-OB-/\1)-1064-2024. asignada baJO la modalidad de Adjudicación Directa. 
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Además de las causa les para dar por rescind ido el presente contrato previstas en el artícu lo 109 numera l 

2 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jill isco y sus Municipios, se rá n aplicables las siguient es : 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "F.I Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, térm inos y 
condiciones previst as en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los t rabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesa rios para la formalización del 

uito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
inos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lquiera de las obligaciones a su 
ca rgo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en lé't fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se decla ra en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de cua lquier 
índole. 

7 .- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la " La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se estab lezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

~ {;::.f --A-- ~ 
~ prel:nte hoja corresponde al Contrato rle Obra Públirti a Precios Un;tarios por Tiemp8 DPtermmado que celebran por una parte ''La Secretaría" y por otro lado "El 

Jnli:,l.u 
Contratista" Emmaqui, SA de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DHf-OB-"-D-1064-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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Las causales referidas dan lugar a lü rescisión ;nmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratist a" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fu ndamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la gilr,rntía ctorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por t erminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con mot ivo de una reso lución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la tempora lidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo estab lecido en el art ícu lo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna ca usa de rescisión 
imputable a "El Contratist a" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conform!dad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artícu lo 111 de la Ley 
de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus l\ilunicipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean te rminadas en su tota lidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dent ro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que " La Secretaría", 
dent ro del térm ino que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida term inación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los t rabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabi lidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso públ ico, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcia l cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secret aría", en este caso se liquidará a "El 
Contrat ista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratist a" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, confo rme a lo establecido en este contrato. 
~ e::::>~ 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio\ Unitarios po, Tiempo Determmado que celebran po, ,,na parte "la Secretaria" y por otro lado .. El 
Contratista" Emmaqui, S.A. de C.V., correspondiente" la asignación n t',mero SIOP F.· DRE-OB-AD-1064-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcia l quedará a ju icio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que dec:ida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva . 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y ob ligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 

ara cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
, e procederá conforme lo establecido en las Bases de la Adjudicación Directa, el artícu lo 112 de la Ley 

bra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en los artículos 
56, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gest ión, se t endrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1.12 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dent ro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y ob ligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.·· Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspond iente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabil idad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

__...A--- ~ ~c.:::~ 

~ ese~te hoja conesponde al Contrato de Obra PUbl1c~ a Prei::ios U:iit~rios pN Tiempo Determinado que celebran por unü parte "La Secretaria" y por otro lt1do " El 

Contratista" Emmaqui, S.A. de C.V., correspondiente a la asignac,on número ~IOP-E-ORE-OB-AD-1064-2024, a11gnada baJo la modalidad de Adjudicación Di,ecta. 
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TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención de l 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumolir con el artículo 4 de la Ley de Obra Púb lica del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cub ran se le haga la retención del 0.2% 

(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y ad iestramiento de los trabajadores de la indust ria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es t ota lmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelect ual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contrat ista" durante la real ización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 

proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resu ltado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 

"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es conside rad a como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría" . 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su ca rgo conten idas en esta 

cláusula, "La Secretaría" procederá a ejerc itar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y admin istrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técn ico o administ ra tivo rela cionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 d ías naturales 

siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 

motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea lizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente ent re "Las Partes" . 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cua lquier reclamo posterior por la d iferencia de que se trate. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitmios por Tiempo Determinado que celebrnn por una parte ''La Secretaría" y por ot ro lado "El 

Contratista" Emmaqu,, S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnaoón número SIOP·E· DRE-OE-AD-1064·2024, asignada ba10 la modalidad de AdJudicación Directa. 
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"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución a! reclamo, una discrepancia de ca rácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectu?.rá las consultas pertinentes y reunirá los elementos 

y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la íesidencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 

días nat-ura les para que éste comunique su rechaz.o, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación fi nal, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
· amo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 

podrá agregar peticiones ad icionales, supletorias o comp lementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sust ituciones al reclamo original. 

El proced imiento de discrepanc ia de carácte r t écnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con cop ia al residente de obra, 

indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se t rata de una discrepancia de 
ca rácter técn ico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

~ ~"='--
La presente hoja corresponde al Contrato d~ Obra Pública a Precios Unitanos por í1empo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" 'v por otro lado " El 
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b) Indicación clara y precisa de sus pretens1c nes, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter t écn ico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, ma rcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
t iempo y forma; en caso contra rio la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del proced imiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 

considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días natura les contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
eberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio . 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepanc ia de ca rácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de camb io que corresponda y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de ca rácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el proced imiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 

cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conci liación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato 2- todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requis itos 
que establece la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administ rativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitario, µ~, 1 iempo Determinado que celebran po, una pan e "La Se= ::d:-­
Contratista" Emmaqui, S.A. de C.V., correspondien~e a la as1en ari6n núm~ru SIOP-L-UHE-OB-A0-1064-202<1, asignada bajo la modalidad de Adjuclicación Directa. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
SIOP-E-DRE-OB-AD-1064-2024 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las par~c:; de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 04 de octubre de 1024. 

YI 

+ructura 
ública 

EL ZAI\/IORA BUENO 
SECRETARIO DE INFRAE TRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

CONTRATACIÓN 

~ ~ ~~ 
ING. JOSÉ RAFAE~ Av-e>coRTÉS 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

'&IVIMAOUI. S .. A . nF í .V 

TESTIGOS 

La presente ho¡a corresponde al Contrato de Oora Publica a Prec,os Unlld""' 1,or lt":11po úe1e1 n1111ado que celebran po, una pa11e "La Sec,eta11a• v por otro lado "El Contrausta• Emmaqu,, S.A. de c.v., correspo11d1e11te a la as,e~a~,én 11,,,nero SIOl'-(-[•RC-0B-AD· W64-l024, asignada ba¡o la mocl¡¡lidad ele Ad¡uchcac,ón Directa. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal" us 
Municipios. por tratarse de información confidencial. 
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