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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OB RA PÚ BLICA 

SIOP-E-ECI-OB ·CSS-7 55-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚB LICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

ÍNFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 
OTRA LA SOCIEDAD, CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

REPRESENTADA POR EL C.  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ 

"EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", M ISMOS 
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

r:---.'t:aSecretana" aeclara por conducto ae sus represe ntantes, que: 

1.1. - Su ~epresentada es una dependencia de la Administ ración Pública Centra lizada que t ienen por objeto 

auxiliar al Gobern ador del Estado en e l despacho de los asuntos de su competencia, de con form idad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI , XX II y XXVII , de la Constitución Polít ica 

de! Estado de Ja lisc::o, así como en los artículos l , 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 11 1, 14, 15, 16 numeral 1. 
l rac.ció n X v 26 de la Ley Orgánica dei Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

l.2.- Tiene s~ domici lio en /.\venida /.\lcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
m unicipio de Guadalaja1·a, Jal isco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan co n la., facultades pa ra obl igarse en los térm inos de este con trato de conformidad en lo 

d i:;puesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracc ión V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de In fraestructura y Obra Públ ica del Est ado de Jalisco; el t itular de 

este Centralizado Esta tal, con e l acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y !a toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Públ ica, m ismo que fue 
ext endió a su fa vor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

l.4.- El presente contrato se adjudica como resu ltado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-ECI-OB-CSS-755-2022, inst aurado por "La Secretaría", en 

té rminos de lo dispuesto por los artícu los 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 

Públ ica de "La Secretaría", dent ro de la Centés ima Décima Octava Sesión Extraordinaria celebrada el día 

~------"'---------------'~-de--0ctubr~ el resu~l--:f~lfe-m+sm~ e I día 2'hie-oeh1hre~-26Irfe 
la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato . 

1.5.- El present e contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Val idación Financiera" , adjunt o al presente contrato . 

r:67E1 presen te contrato cuenta con Oraen aeTfa6aJo i'fumero CSS-755-2022. 

·. -. -~ rresponde al Contrato de Obra Púh!ica a Precios Unitarios por ·,1empo Determinado que celebran por una parte :·La Secretaria" y por otro lado ·'El 

Jc.tltsco 
Contransta" Const ructor3 y De;arrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., cJrre1p~ndiente a la asignación numero SIOP-E-ECl-08-CSS-755-2022, asignada bajo la 
modalidad de Conwrso S1mplir1cad0 Sumano . 
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1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artírnlo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, re ferida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad juríd ica para contrat ar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 12,463, de fecha 30 de 

mayo de 2005, otorgada ante la fe de l Licenciado Jesús Enrique Ramos Ruíz, Not ario Público Titular 
número 20, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscri pción con el fo l io mercantil 
número 27270*1, de fecha 12 de julio de 2005. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuent a con las 
faculta.des.ne.cesarias_para_suscrib i[.eLpres_ente_co_nt(ato, de conform idad co.o e.l contenido del testimon.io 

de la escritura pública número 22,594, de fecha 20 de octubre de 2021, otorgada ante la fe de la Licenciada 
Ana Laura Mayoral.Uribe, Notario Público número 48, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Ja li sco, 

bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 27270, de fecha 03 de diciembre de 2021, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 
a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CDB0506068Z4. 

11.5.- Su representante, se identi fica con credencial para votar número  emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Est atal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0682 y que dicho registro se encuentra vigente hoy en día. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Pablo B Villaseñor, No. 295, Colonia Ladrón de Guevara, 

C.P. 44600, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos 

legales de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y su Reglament o; las normas para la construcción e instalaciones y de la cal idad de los 

materia les; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 
técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis 

-----

______ _.d.._.e~ ,precios unitarios de la obra motivo del presente contrato. mismos que lo integL\,,U_L._ ________ ~ 

--~ 
·{\ ~-¡--¡;_; La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado " El 

.;_~-· Contratista" Constructora y Desarro lladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-755-2022, asignada bajo la 

jQ lLSCQ modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambienta les, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructu ra les y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los t rabajos objeto de este contrat o, a 

todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 

Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en t érminos de lo est ablecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo ant erior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

C L Á U SU l AS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción de obra complementaria en el entorno y en la estación "Planetario" 

para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBÚS", 

Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección 

profesional, hasta su tota l terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los t rabajos, 

proyecto ejecutivo, catá logo de concept os, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las 

normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conform idad con los 

numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios y los 

artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y 

normas señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda 

entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos 

materia de este contrato formará parte de l mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
-------L-- -----;">-S'-141,+~~{:4RGG-m~lkmes, ciento-c~a.-ema~y~~mi+,set~cien-tes--sesenta-y-t;~eses-1-0{1-B11_._- ~ ~-------­

M. N. )1 incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, so lamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 

apego a lo dispuesto por e l artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los art ículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 

"fl~ Comratista"r eafüa -L raoaJos con un valor mayor, no tenara derecho ar7eclamo del pago, 

ºi .. ~ ientemente de las responsabil idades en que incurra. 
•fff~ :ª ~res.en!~. h_oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitanos por Tiempo Determinado que. cele.bran por una parte "La Secretaria" y po.r otro lado " El 

0-8"'-' Contratista" Constructora y Desarro lladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnac,on numero SIOP-E-ECI-OB-CSS-755-2022, asignada ba¡o la 

JalLSCQ modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una period icidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se t rate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el fin iqu ito respectivo . 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 60 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 29 de octubre de 

2022, y concluirla el día 27 de diciembre de 2022, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato in iciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscri pción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 

sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 

los t rabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artícu lo 103 numeral 6, de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requ ieran para su realización. 

SÉPTIMA.-ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 

equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del import e total de l presente contrato; pudiendo " El 

Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los cost os, ni a la existencia 

___ ___,_ _ _ __,_.,_.-r-e5J30flSab+ftditd--atgt:1Fra-pcl,par·te--de_lLl:a-S~cretar~e cu r 1 For rnidc:rd~o por e I a rtrcu o 

100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 

anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 

resultante del programa de erogación contenido en la propuesta present ada por "El Contratista" dentro 
del procedimiento de cont ratación que motiva la firma del presente instrumento. 

~ 
·ífi'r:\!;c'fi, La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secr etar ia" y por otro lado "El 

._,~~"' Contratista" Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·ECI-OB-CSS-755-2022, asignada ba¡o la 
JaLLSCQ modalidad de Concurso Simpl ificado Sumario. 
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El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "E l Contratista", previa entrega que efectúe 

ést e a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 

I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 

formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "E l Contratista" no 

entrega la garantía del anticipo dentro de l plazo señalado en el artículo 98 numera l 2, del mismo 

ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha est ablecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 

Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 

proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago de l anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra . Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igua l forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artícu lo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se difer irá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, pa ra lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de rein icio y terminación de los t rabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el present e contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 

unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Cont ratista" por todos los gastos directos 

e indirectos que origine la ob ra, el financiamiento, la uti lidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 

el present e, debiendo "Las Pa rt es" apegarse a lo establecido en el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 

elTilaaocleJal1sco y sus l'vl unic1p1os. En el caso e ex1st1rtra aJos a tantes o ma ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de t rabajo consignadas en el presente con trato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 

variaciones, sin que por este concepto los recios unitarios convenidos deban modificarse. 

f ~ te hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiem po Det erminado que celebran por una parte "La Secretaria" y por o t ro lado "El 

•, d_,,J Contratis ta" Const ructor a y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-7S5-2022, asignada bajo la 

JalLSCQ modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los t érminos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "E l Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 

favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; 
dicha.fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el import e t otal del referido monto. En 

caso de no amortizar "El Contratista" el anticip_o entregado para la ejecucióo de los_ trabajos 
encomendados, la Institución Afia nzadora será quien reint egre a "La Secretaría" el monto total oto rgado 

a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relat ivos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 

como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsisti rá hasta la tota l amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de ent regar el importe del mismo, 

imposibi li tándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando luga r a la rescisión del 
contrato; as í mismo en caso de que no se hubiese iniciado el proced imiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 

numeral 4 , de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el comput o del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar.el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas de l presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artícu lo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secreta ría de la 

Hacienda Públ ica del Estado de Jalisco, por valo r del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspond iente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artículo 121 del 

Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigent e 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad . Si transcurrido el 

plazo máximo para la entrega de la fi anza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
______ __..S=e__.._c._.re.._.t,___a_._n,_..'a~" grocederá a la rescisión administrativa del contrato . 

; ;·f -~ Soja '"""ºº"'' ai 'º"""º '' º"" '°""" • O,eoos o,;,a,;o, oo, Siem,o Oe<e,mJ,aa, '"' "''""" 0" ""' 0' "' "Ca Sec,ewia" s 0°' wo ,..,, "C 
.,.:,:J,v Contratista" Co nstructora y Desarrolladora Barba y Asociados. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-755-2022, asignada bajo la 

JalLSCQ modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Para cancelar la fianza será requisito indispensable con tar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la pól iza de fian za por el 10% de l importe incluyendo el Impuesto del Valor 

Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 113, numera l 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

-'"E=I Contratista" otorga su ¡:¡leno consentimiento para qu_e en_cas_o de no_ dar cabal cumplimiento a l.a 
totalidad de sus obl igaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artícu los 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá so licitar por escrito 

a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexa r para ello los aná lisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesa rios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 

dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adiciona les y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados origina lmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

uan o para a rea 1zac1on e cant1 a es a 1c1ona es o conceptos de trabajo no previstos origina lmente 

en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realiza ción se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 

autorizarlos med iante convenio suscrito en los términos de l artículo 102 de la Ley de Obra Pública de l 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo p lasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

~ ~ _--, 

·ii'tf ~t~, La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado ''El 

~ Contratista" Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-755-2022, asignada bajo la 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA. - "El Contratista" se obliga a designa r anticipadamente a la 

iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representant e permanente, que 

fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente se r aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de cal idad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 

suministros, incluyendo los planos con sus mod ificaciones, especificaciones generales y particulares de 

construcción y normas de ca lid ad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con Jo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicita r en cualquier momento, por causas just ificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requ isitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimient o de l presente_ 

contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal t écnico especia lizado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 

caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, ta les 

como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas inst ituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 

ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable sol idario, debiendo "El 

Contratista" responder por t odas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 

pudiesen surgir por quienes Je sumin istren mat eriales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 

rescisión del presente contrat o; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 

proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 

1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 

responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a t odos los reglamentos y ordenam ientos 

e as au on a es compet ent es en materia e construccion, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambient e que rijan en el ámbito federal, estatal o munic ipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 

conformidad con lo est ablecido e n el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, que a partir de la suscripción del present e contrato "El Contratista" será el único 

responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros,~~­
po no · tarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

La pr ente ho¡a corresponde al Contrat o de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "'La Secretaria" y por otro lado "El 

Contrat ista" Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECl·OB-CSS-7SS·2022, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Secretaría" o por las vio laciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El c.ontratista" 

cubri rá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 

o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 

recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualqu ier t ipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguien tes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil , la cual deberá 

conta r con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materia les y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá esta_r vigente mientras el preseote cootrato tambié.o lo esté __ 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los t rabajos, salvo autorización expresa previa y por 

escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de t ra bajos especializados de 

la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el ún ico responsable de las obligaciones que adqu iera con las personas que 

subcont rate para la rea lización de la obra, por lo que el subcont ratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obl igaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resu lten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 

or enar a suspension parcia o tat a de las obra s contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artícu lo 128 del Reglamen to de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, y 

mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artícu lo 108 numera l 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja l isco y sus Municipios. 

~~-~ "º'' 'º'""º"ª' ,, 'º"""ºa,º""'"""",''"'°'""'"''º''º' n,m,o '"""'"'"' º"' "''°"" 'º' ""' ''" "" '"'"";,··, '" º'" ,,ao "" s.'..~ Contratista" Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-7SS-2022, asignada bajo la 

JaLLSCQ modalidad de Concurso S1mplif1cado Sumario. 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materia les y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 

especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equ ipos que vayan a usar en la ej ecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y j ustificadas a 

través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 

_ previsión de ri_esgos presentes o futuros_con motivo_de la obra a_e.jecutar,Jas medida.s_pceve-ntivas y de-­

Jalisco 

orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótu lo de 

obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier sin iestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumpl imiento "La Secretaría" dará aviso a las 

autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 

pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
cond icionant es ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que ca use al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 

la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las ind icaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 

manejo especial y residuos peligrosos, así como aque llas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cua les se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra públ ica a ejecutar. 

VIGÉSI MA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vic ios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su re aración o reQosición inmediata, lo c:¡ue deberá haceL ''.f_Lc__ontratista" ____ p_oL su__c_uenta __ v__ _ _ 

sin ten r derecho a retribución por el lo, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista " Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. d e C.V., correspondiente a la asignacion número SIOP+ECI-OB-CSS-7SS-2022, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Cont ratista" no atendiere los requerim ientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 

autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para ta l efecto o en su caso que 
para que se in icie el proced imiento lega l respectivo para exigi r su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parcia les, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a " El Contrat ista" de la responsabilidad en que pudiere incurri r por v icios ocult os que después resulten y 

que provengan por defect os de la const rucción o mala ca lidad de los mat eriales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de real izar la devolución o cancelación de la garantía de 

vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contra rio en caso de no resulta r favo rable y los defectos observados 

se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 

-cláusula y una_vezJiecb_o lo anterioLdictaca lasJ ns_~iun_es_Qpor_tuo_as a "El Contratist a..'.:,_p_ara_l_a_d=e=b~id=ª~ ----­
reparación de lo constru ido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamen to de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante " El Contratista" y será 

responsable de la supervisión, vigi lancia, control y revisión de los t rabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por " El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artícu lo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisa r en t odo t iempo las obras objeto de este cont rato, así como los mat eriales 

que en ella se empleen, ya sea en el sit io de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a " El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pert inentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA. - DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convenciona l, dado que es el inst rumento técnico que constituye su medio 

de comunicación , comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecuc ión de los t rabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja l isco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA . - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - " La Secretaría" ve rificará que las obras 

objeto de este contrato se estén ejecutando por " El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periódicamente el avance 

_______ 'f la cal idad de las obras en la intel igencia de gue la obra mal ejecut ada se tendrá ¡:>orno rea lizada. 

Jalisco 
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Contratista" Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-755-2022, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario . 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que " La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 

ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 

función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, pa ra esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 

atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 

artícu lo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
.convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agreg_ado del 

monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual fo rma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajo s durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

_ __ e_nc_u_e_n_t~re_n_ e_n proceso en la fecha gue se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en""'f""'u""n'""c""'ióC-'.n'-d=e"'-'-1 ------+ 

avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 

pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo confo rme lo establece el artículo 111 del 

Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones real izadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convenciona les seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 

que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 

representa ría a "La Secretaría" conclu ir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia de l presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 

" Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artícu lo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 

con ra o, se presen an c1rcuns anc1as o acon ec1m1en os ecua quier na ura eza no prev1s os en e mismo, 

pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualqu iera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artícu lo 106 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
det erminado por "La Secretaría" . 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Const ruct ora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a \a asignación numero SIOP·E-ECI-OB-CSS-7SS-2022, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 

causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder confo rme lo establecido en 
los numera les 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 

Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obst ante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 

lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la t emporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 

terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 

1 

- -12roduciendo todos sus efectos legales una vez gue ha)'.'a n desa¡;iarecid_o_las c_a_us_as_q_U_e_la_mo_tiva.ro.o .. _______ _._ 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 

debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspond iente. 

Además de las causa les para da r por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, serán aplica bles las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona j uríd ica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantía s en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formal izada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
1n1qu1 o e os ra aJos y posterior em1s1on e acta e ext1ncion e derechos y obligaciones, en los 

t érminos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumpl imiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

,fy~ , "º'' '"'"'"º""" 'º"""º "º""'""'"'a'""º'º"""'" ,o, "emoo o,,e,m,oaao '"' " ''""" '°' ""' '"" "" '"""''", 'º' "'° '''º "" ~ Contratista" Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-755-2022, asignada baJo la 
JaLLSCQ modalidad de Concurso Simplificado Sum ano. 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 

ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la fa lta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no gara ntice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9 .- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 

"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 

en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 

general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 

los t rabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 

con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 

no sea posible determinar la tempora lidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artícu lo 151 de su 

reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a " El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa just ificada que hagan 

innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 

terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 

---L--_-----'-l=-_JL<LJ,..i;o_y de Obra pública del Estado de Jalisco Y~Sil.UwSC--'.MY.LUuwOwic<lj f.L·Ll-L>~ ----------------~ 

1¡f~ te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

~ Contratista'' Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-755-2022. asignada bajo la 

JaLLSCQ modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 

conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro de l plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" cont ará con un plazo de hasta 10 días hábiles 

para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fa ses que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 

se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

1 
1 

_ ,...sí mismo las obras podrán re.cibi l'.Se-de-forma pa rcial-G.uancio,~· ----------------------+-

/ 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser util izadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 

Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en est e caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

, La rece pción parcial o tota l de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 

descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los térm inos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
fin iquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 

recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 

elaborar el fin iquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, descri biendo el concept o general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 

cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 

__ _,__ ___ pJasmado.J~J1Jos_artículos-15.6,-15.2,-158.,-15.9.,-160_y_1.6.Lde...su_aegJamentu__ ___________ ~ 

-1~ ~:?::a:".--'~rr~-';. La pr sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que_ cele_bran por una parte "La Secretaria" y po.r o tro lado º'El 

~ Contratista"' Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la as1gnac1on numero SIOP+ ECI-OB-CSS-755-2022, asignada ba¡o la 

JaLLSCQ modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 

Contratista" dentro de un término de 10 día s hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 

el resultado de dicho fin iqu ito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles pa ra alegar lo 

que a su derecho corresponda, si transcurrido este térm ino no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los crédit os establecidos en el fin iquito que se otorgue, se levantará el Acta 

Adm in istrativa que dé por extinguidos los derechos y ob ligaciones pactados en el contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se real iza dentro de los 20 días hábiles 

siguient es a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 

ext ingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al re cibirse las obras y efectuarse la liquidación 

correspondiente existieran deductivas o cua lq uier otra obligación o responsabilidad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 

por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos concept os 
por "El Contratista". 

Cu"'ndo por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adiciona l y servicios de 

apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gast os será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba ha cer a "El Contratista" . 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y ot orga su 

consent im iento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la re tención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artícu lo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Ja lisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigil ancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo " El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
-------+- ~ +n---rrn>-,,-,,,,....;.-',-,,-~ rnafinaitdad de que ere-las estimaciones que se le cu oran se le haga la rete nc1on aero-. -º- --'~------4--­

(dos al millar) del importe de cada estimación, para . aportarlo voluntariamente a los programas de 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

('{[(!~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado " El 

~ Contratista" Constructora y Desarrollador a Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-755-2022, asignada bajo la 

JaLLSCQ modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos· inherentes a la propiedad intelectua l de terceros, por lo que 

deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad int electual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea lización de los t rabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/ o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 

proporcionado durante el proced imiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resu ltado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, gra baciones, entre otros, que sean propiedad de 

"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencia l, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la v igencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 

cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercita r las acciones legales establec idas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en ca so de encontra rse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 

sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 

interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
sigu ientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 

motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sust ente su petición. El reclamo se real izará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en est e párrafo, " El Contratista" renuncia a 
cua lq uier reclamo posterior por la diferencia de que se t rate. 

'El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/ o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 

de la recepción de la sol icitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
~-----__.c.__,o,.,m_LJ_-'eu._._n_...._ic,.,a,,_,· r~s~e=la, estableciendo las ba ses e.o.ntract.uale~cie__s_u__cleds_i_ó,_u_. _________________ _ 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Prec,os Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-7SS-2022, asignada ba¡o la 

modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra , "El Contratista" contará con un pla zo de 10 

días natu rales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se t endrá por aceptada . 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio co rrespondiente . 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", ést e podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de caráct er técnico o administra tivo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versa rá sobre los mismos aspectos que dieron o rigen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar pet iciones adicionales, supletori as o comp lementarias, subsana r defectos, hacer 
 correccj ooes_o susti1udo_oes al reclamo origina l. 

Jalisco 

El proced imiento de discrepancia de caráct er técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales sigúientes a la fecha en que "El 

Contratista" hubiere recibido la determinación fina l del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
caráct er técn ico o administrativo sujeta a resolución y cont endrá como mín imo: 

a) Descripción porm enorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
d ocumentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractua les y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-755-2022, asignada ba jo la 

moa"'~ " s.m,,,.,"''' s,m.,,o 
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Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECI-OB-CSS-755-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la d iscrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha va ler por "El Contratista", o de legar dicha facultad al área que considere perti nent e, en cuyo 

caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al res idente de obra . 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 

tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunicará por escr ito a "El Contratista", el inicio del proced imiento de 

d iscrepancia, qu ien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 

considere necesario y que no hubiera present ado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 

área designada procederá a analizar y estudiar el t ema en d iscrepancia y citará por escrit o a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días natura les contados a pa rt ir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las ac laraciones. "Las Partes" s_e reunirán_ta_ntas_veces como_sea_necesaLio_y eL áre.a_asignada 

deberá comunicar su resoluc ión a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su in icio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administ rativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocim iento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formaliza ción del convenio respectivo, 

concluyendo así el proced imiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácte r técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 

cláusula denom inada RESO LUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 

constituyan una discrepancia de carácter t écnico o administrativo conforme lo est ablecido en dicha 

cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contralor ía sol icitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conci liación, el convenio respect ivo obligará a las mismas 

y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondien te. En caso contrario, quedarán a sa lvo 

s derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se o 1gan a suJetarse estrictamente para a ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada 

una de las cláusu las que lo integran, así como a los t érminos, lineamientos, procedimientos y requisitos 

que est ablece la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 

int erpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la j urisdicción del Tri buna l de Justicia Adm in istra tiva del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 

razón de su domicilio presente o futuro p,,..,u._.,d ... ie ... r___.,a._.c..._,.o.,_.r_._re"-'s.,_1p,,_..o.,_.n-'--'d"'--'e.._._r-'--'le.._,.s..__. _________________ _ 

·~;~ te hoja corresp onde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

•....<". '.~ Contratista" Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación numero SIOP-E-ECI-OB-CSS-755-2022, asignada baJo la 

JaLLSCQ modalidad de Concu rso Simplificado Sumario. 

Página 19 de 20 / 

1 

1 
2



Jalisco 

Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E·ECl· OB-CSS-755-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo rat ifican y firman en el municipio de 
Guadalaja ra, Jalisco, el día 28 de octubre de 2022. 

CONTRATACIÓN 

POR "EL CONTRATISTA" 

C. 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V . . 

TESTIGOS 

INFRAESTRUCTURA 

la presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Constructora y Desarrollado r a Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-755-2022, asignada ba10 la 

modalidad de Concurso Simplificado Su mario. 
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