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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-932-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD CONSORCIO !CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES 

EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en e l despacho de los asuntos de su competencia, de conform idad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XX I, XXII y XXVII, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los artícu los 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio "B", en la Co lonia IVÍiraflores, en el 

municipio de Guadalajara, Jali sco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los té rminos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVI II del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centrali zado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante e l cua l se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

extendió a su favor por el Gobernador Constituciona l del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 

umario, con número de asignación SIOP-E-SMA-OB-CSS-932-2022, instaurado por "La Secretaría", en 

términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 

Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Séptima Sesión Extraordinaria ce lebrada el día 11 de 

octubre de 2022 el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 11 de octubre de 2022, fecha en la 

cua l se adjudicó a "El Contratista" e l presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta ! que se especifica en el "Anexo 

Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-932-2022. 

~ e hoja corresponde a l Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

· Contra tista" Consorcio IConst ructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-932-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Sumario. 
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UI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-932-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, referi da 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los t érminos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su lega l existencia con el testimonio de la escritura pública número 91,332, de fecha 20 de 
diciembre de 2012, otorgada ante la fe del Licenciado Sergio Alejandro López Rivera, Notario Público 
Titular número 64, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el 
Reg istro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripción con folio 
mercantil número 72011 *1, de fecha 29 de enero de 2013. 

11 .3.- Su representante, el C. con el carácter ya indicado, cuenta con las 
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimon io 
de la escritura pública número 91,332, de fecha 20 de diciembre de 2012, otorgada ante la fe del 
Licenciado Sergio Alejandro López Rivera, Notario Público Titular número 64, del Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripción con folio mercantil número 72011 *1, de fecha 
29 de enero de 2013, manifest ando a través de dicho representa nte que tales facultades no le han sido 
mod ificadas ni revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CIC121227RSA. 

11.5.- Su representante, se identifica con cred encial para vota r número  emitida por el 
Instituto Federal Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0707 y que dicho registro se encuentra vigente hoy en día. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesa rios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Lope de Vega, No. 24, Interior Depto. 302 Piso 2, Colonia 
Arcos Vallarta, C.P. 44130, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para todos los fines 
y efectos lega les de este contrato . 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instal aciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa genera l de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técni cas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 
técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones fís icas y 
3l]J.bie.nta les, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución . 

•• ::::::::::::::,LJpresente hoja corresponde al Contrato de Obr a Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretar ia" y por ot ro lado "El 

Contratista" Consorcio !Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-932-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario. 
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111.- " Las Partes" declaran: 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-932-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estruct ura les y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
t odas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los té rminos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrat ivas que le sean aplicab les. 

111.4.- Que el presente cont rato se ce lebra en apego a lo d ispuesto por los art ículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, " Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a " El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción del Hospital Regional de Cancerología (planta baja), ubicado en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 19, mismo que se obliga a ejecuta rla bajo su responsabil idad y 

dirección profesional, hasta su tota l te rm inación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los 

trabajos, proyecto ejecutivo, ca tálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como 

a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realiza rse los trabajos, de conformidad con 

fos numera les 7, 8 y 9 del art ículo 92 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Ja lisco y sus Municipios y los 

artícu los 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y 

normas señalados en la dec laración 11.9 del apartado de declaraciones de " El Contratista". Queda 

entendido por " Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos 

materia de este contrato forma rá parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$9'715,581.98 (nueve millones, setecientos quince mil, quinientos ochenta y un pesos 98/100 M .N.), 
incluye el Im puesto al Valor Agregado. 

El monto del presente cont rat o, so lamente podrá se r rebasado previo convenio entre "Las Partes" , en 
apego a lo d ispuesto por el art ícu lo 102 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en co rrelación con lo plasmado en los art ículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valo r mayor, no t endrá derecho al reclamo del pago, 
independient emente de las responsabilidades en que incurra . 

~ a corresponde al Contrato de Obra Púbhca a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Consorcio IConstructora, S.A. de C.V. , correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-08-CSS-932-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

1 ¡ · Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-932-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo d ispuesto por el 

artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las est imaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de ca da mes, así como el últ imo día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los t rabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 160 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 13 de octubre 
de 2022, y concluirla el día 21 de marzo de 2023, mismo que deberá rea lizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA. - VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por " El 
Contratista" y fina lizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los tra bajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liqu idados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el art ículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo esta blecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
" La Secretaría" se ob liga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra púb lica a ejecutar por "El Contratista" pa ra su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Jal isco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficin as, almacenes, bodegas e insta laciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materia les de 
construcción, la adq uisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, " La 
Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pud iendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escri ta previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia de l presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsab ilidad alg una por parte de " La Secretaría", de conform idad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. Queda estab lecido que el 
anticipo seña lado, es e l contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 
resultante de l programa de erogación contenido en la propuesta presentada por " El 'contratista" dent ro 
del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La Secretaria" y por otro lado "El 

Cont ra tista" Consorcio !Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-SMA-OB-CSS-932-2022, asignada ba¡o la modalidad de Concu,so 

Simpli ficado Sumario. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

El importe del anticipo conced ido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garant ía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. El at raso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modifica r en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro de l plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo t anto éste deberá iniciar el se rvicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización d el anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amorti zación se hará 
proporciona lmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortiza r en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jali sco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a " La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, as í como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

t erminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución con venido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspens ión y las fechas de reinicio y term inación de los trabajos o serv icios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato . 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago tótal que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones est ipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de t rabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo t anto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modifi carse. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por ~na parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Consorcio IConstructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·SMA·OB-CSS-932-2022, asignada bajo la modalidad ele Concurso 

( t <" Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reg lamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notifi cación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad de l monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantiza ra la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortiza r "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto tota l otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente q lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la gara ntía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fian za para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspond iente y 
"El Contratista" entregue la fian za de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se rea liza ra a partir de la fecha establecida origina lmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantiza r el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artícu lo 98 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 

acienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe t ota l de los trabajos cont ratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibid as en su total idad. Si transcurrido el 
pl azo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa de l contrato. 

~ 1oja corresponde al Contrato de O bra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 
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Para cancelar la fianza será requ1s1to indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 

liquidación correspondiente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C} FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 

defectos y vicios ocu ltos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto de l Va lor 
Agregado, de los trabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructu ra y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cua l estará vigente por doce meses contado 

a pa rtir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por e l art ícu lo 113, numera l 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
tota lidad de sus obligaciones adquiridas med iante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 

quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111 , inciso A}, 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ej ecución de la obra surge la necesidad de rea lizar t ra bajos por conceptos no prev istos en el catá logo 

original del contrato, "E l Contratista" previ o visto bueno de l residente de obra, deberá so licitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 

document ación que los soporte y apoyos necesarios pa ra su revisión, prev iamente a su ejecución y pago, 
dicha conci liación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 

para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artícu lo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Esta do de Ja lisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adiciona les y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 

conformidad con lo estab lecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 

en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facu ltades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conoce r con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catá logo de conceptos, progra ma de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especifi caciones generales y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secret aría" 
se reserva el derecho de so licitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratist a" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Cont ratista" se ob liga a emplear personal técni co especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cump lir a 
cabalidad con las ob ligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad socia l, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patrona les a su 
cargo, ante las d iversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretar ía" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsab le so lidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de " La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materia les para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de " El Contrat ista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el proce dimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" t otalmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patrona les, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
re sponsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artícu los 1396, 1401 y 
1402 del Código Civi l de l Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contrat ista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a t odos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estata l o municipa l, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en e l artícu lo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
po no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicab les, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventua lidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.· PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista" , éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civ il, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civi l por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocator ia y bases del concurso 
simplificado sumario, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato t ambién lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la t otalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especia lizados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá so licitarlo por escrito 
previamente y con anticipac ión a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsab le de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

ÉCIMA OCTAVA.· REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesaria s, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en t anto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la te rminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gasto s no recuperables que alude el artículo 108 numera l 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
eq uipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 

especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de t odos los materia les y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista" . 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servi cios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
t ravés de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 

cumplir con la legis lación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 

orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 

responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrat o. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de toda s las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambienta les previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá reali za r de manera inmediata las acciones necesarias para 

la remed iación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
07 / 2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 

manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, va lorizac ión y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 

generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Cor:itratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Consorcio IConstructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·SMA-OB·CSS-932· 20 22, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Sumario. 

Página 10 de 20 

2



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-932-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facu ltada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago t otal de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsab ilidad en que pudiere incu rrir por vicios ocu ltos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resu ltar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conform idad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, contro l y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verifica rá que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la cal idad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no real izada . 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pan e "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratis ta" Consorcio !Constructora, S.A. de C.V., corr espo ndiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-932-2022. asignada bajo la modalidad de Concurso 
1 f i' ( Simplificado Sumario. 

Página 11 de 20 

2



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-932-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- " Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputab les al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrat o para la conclusión 
t otal de la obra, para esta pen a el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contra rio se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, ap licará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pact ada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igua l o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescis ión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales seña ladas anteriorm ente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a " La Secretaría" conclui r con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contra to, de conformidad con lo estab lecido en los numera les 8 y 9 de l artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
" Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reg lamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualqu ier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, neg ligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" con forme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo esta blecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstan te 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con e l levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numera l 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 7 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede se r indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
de l artículo 108 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalid ad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
term inado anticipadam ente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desa parecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescind ir admin istrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" qu ien decide rescindirlo, se rá necesario que 
acuda ante los tribuna les competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente cont rato previstas en el artícu lo 109 numera l 
2 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jali sco y sus Municipios, serán aplicables las sigu ientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", ind ivid ual o la extinción de la persona jurídi ca 
contratada . · 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratist a" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Mat eria . 

. - Si "El Contratista" u na vez conc luida la ejecución de los t rabajos y forma lizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la forma lización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
té rminos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos estab lecidos para el lo. 
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5.- Si "El Contratista" no term ina la obra pública objeto del presente contrat o en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la fa lta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de cua lquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capita l socia l y contable en forma not ab le que a j uicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9 . - Cuando en CD n junto las pe nas CD nve ne io na les, que se hubiera hecho a creed or "El Contratista" superen  el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cua lquier otra causa 
imputable a "El Contratista" simi lar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescis ión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 

independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento de l mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortu ito, fuerza mayor o cuando existan causas justificada s que impidan la continuación de 

los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una reso lución de una inconformidad, o por reso lución de autoridad competente, o bien, 

no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de resc isión 
imputable a "El Contratista" y siempre que ex istan razones de interés público o causa justificada que hagan 

innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " la Secretar ia" y por otro lado " El 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conform idad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su total idad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finaliza r la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábil es 
para proceder a su recepción fís ica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad . Pueden recib irse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia de l hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcia l cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de lo'S trabajos ejecutados se ajusten a lo 
conven ido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría'.', en este caso se liquidará a "E l 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por t erminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato . 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare resc indido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcia l o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
t otalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el fin iquito de los mismos, en el que se hará constar los créd itos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artícu lo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en corre lación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Consorcio !Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-932-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

ul t •,t n Simplificado Sumario. 

Página 15 de 20 

I 

2



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-932-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" ést e tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 

aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el art ículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Est ado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y ob ligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocu ltos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectua rse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adiciona l y se rvicios de 
apoyo a la obra será con ca rgo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y contro l sobre las obras 

públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0 .2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cua lquier responsab il idad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se ob liga a no divulgar y/o reve lar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resu ltado del mismo, o de la que pudiera tene r acceso, ya sea de forma ora l, escri ta, en 
med ios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencia l, por lo tanto deberá perm anecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencial idad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría" . 

En el supuesto de que " El Contratista" incum pla con las obl igaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescis ión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - " La Secretaría" y "El Contratista" 
reso lverán entre sí las controversias futuras, rec lamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administ rativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días nat ura les 

· siguientes a la fecha de haber surgido la d iferencia de reclamo o discrepancia, ind icando las causas y 
motivos que le d ieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escri to ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo ind icado en este párrafo, "El Contratista" renun cia a 
cualqu ier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de est a cláusula. 

Para resolve r el reclamo, el residente de obra efectuará las consu ltas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a pa rtir 
de la recepción de la solicitud efectuada por " El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, esta b leciendo las bases contractua les de su decisión. 

~ o¡a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determonado que celebran por una parte " La Secretaria" v por otro lado " El 
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Una vez recib ida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se t end rá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formali zación del convenio correspond iente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácte r t écnico o administrativo . 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de ca rácter t écnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 

podrá agregar peticiones ad ic iona les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El proced imiento de discrepancia de carácter t écnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presenta rla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación fina l de l residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractua les y lega les que fund amenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Púb lica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Consorcio IConstructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-932-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 
Simpli ficado Sumario. 

Página 18 de 20 

2



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-932-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

"La Secretaría" podrá reso lver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 

caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 

discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesa rio y que no hubiera presentado junto con su so licitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días natura les contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 

deberá comun icar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la reso lución de la discrepancia de ca rácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará de l conocimiento del residente de obra, quien emit irá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 

cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento de l contrato . 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cump limiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respect iva . 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a suj etarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 

una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Cont ratista" Consorcio !Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-932-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Ld ',t ( Simpli ficado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-932-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 11 de octubre de 2022. 

POR" 

C. 

REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO !CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

r es 1 uc u CJ. 

Obru Pública 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Consorcio IConstructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP- E-SMA-OB-CSS-932-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 
1 f Simplificado Sumario. 
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