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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-942-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD M ETRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 

LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES" , MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus represent antes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador de l Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en·los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XX II y XXVII, de la Constitución Pol ítica 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 111, 14, 15, 16 numera l 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Ed ificio " B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guada laj ara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fra cción XIX, 9 fracción V, 11 fra cciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; e l titular de 

este Centraliza do Estata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-SMA-OB-CSS-942-2022, instaurado por "La Secretaría", en 

t érminos de lo dispuest o por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 

Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Séptima Sesión Extraordinaria celebrada el día 11 de 

octubre de 2022 el resultado del fallo mismo que fue emitido el d ía 11 de octubre de 2022, fecha en la 
cua l se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato . 

1.5.- El presente contrato será cubierto con ca rgo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 

Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-942-2022. 

__....4,.--oja corresponde al Cont rato de Obra Pública a .Precios Unitar ios por Ti~mpo Determinado que celebran por una _parte "la Secretaría" y por otro lado "El 

~ ~;;; t~;t~~.h~etro Arquitectura, S.A. de C.V., correspondiente a la as1gnac1on numero SIOP-E-SMA-OB-CSS-942-20 22, asignada ba¡o la modalidad de Concurso 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jali sco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterio r. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica pa ra contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acred ita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 5,071, de fecha 02 de 

julio de 1997, otorgada ante la fe del Licenciado Miguel Ernesto Negrete de Alba, Notario Público Sup lente 

Adscrito y Asociado al Titular número 11, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y que se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de l Estado de Jalisco, bajo la boleta 

de inscripción con el número 293-294, del Tomo 643, del Libro Primero, Agrego con número 07, al 
Apéndice 2626, de fecha 22 de julio de 1997. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con 

las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del 

t estimonio de la escritura pública número 707, de fecha 25 de noviembre de 2004, otorgada ante la fe del 

Licenciado Miguel Ernesto Negrete de Alba, Notario Público Titular número 37, de l M unicipio de Zapopan, 

Jalisco y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del 

Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el número 427, del Tomo 728, del Libro Primero, Agrego 

con número 08, al Apénd ice 3378, de fecha 14 de marzo de 2005, manifestando a través de dicho 

representante que tales facultades no le han sido mod ificadas ni revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: MAR970702FC6. 

11.5.- Su representante, se identifica con pasaporte mexicano número  emitido por la Secreta ría 
de Relaciones Exteriores. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estata l Único de Proveedores y Contratist as del Gobierno del 
Estado de Ja lisco bajo el número de registro C-1017 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materia les necesa rios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato . 

11.8.- Tiene est ablecido su domicilio en la calle Autlán, No. 86, Colonia Vallarta Poniente, C.P. 44110, en 
el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que seña la para t odos los fines y efectos lega les de este 
contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que estab lecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa genera l de ejecución de los trabajos", el "cat álogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 
t écnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

· Contratista" Metro Arqu itectura, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-SMA-OB-CSS-942-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 
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11.10.- Conoce debidamente el sit io de la obra objeto de este cont rato, así como las condiciones físicas y 
ambienta les, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectón icos estructurales y detalles de obra . 

111.3 .- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los t ra bajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
proced imientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicable s. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en térm inos de lo est ablecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

C LÁU SU LA S: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción del sistema hidráulico de alimentación principa l (agua fría y agua 

caliente) para el Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo 

que se obliga a ejecutarla bajo su responsabi lidad y dirección profesiona l, hasta su t ota l t erminación, de 

acuerd o al programa genera l de ejecución de los trabajos, proyecto ejecutivo, catá logo de conceptos, 

especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar 

donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los art ícu los 108 y 109 de su Reglamento, acatando 

para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y norm as seña lados en la decla ración 11.9 del 

apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entend ido por "Las Partes" que la bitácora que se 

genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrat o es por la cantidad de 
$10'874,088.92 (diez millones, ochocientos setenta y cuatro mil, ochenta y ocho pesos 92/100 M .N.), 
incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrat o, solamente pod rá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública de l Est ado de Jalisco y sus Municipios, 
en co rrelación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un va lor mayor, no tend rá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incu rra. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratis ta" Metro Arquitectura, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA·OB·CSS-942-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto tota l del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formu lar para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 
artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La s estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución estab lecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 160 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 13 de octubre 
de 2022, y concluirla e l día 21 de marzo de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previ sto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles sigu ientes a su firma, debiéndose anexa r al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea lizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspond iente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e insta laciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adq uisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equ ivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia de l presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conform idad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo seña lado, es e l contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 
resultante de l programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 
del proced imiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

~ ja corresponde al Cont ra to de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 
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El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numera l 1, fracción 
I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
forma lizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro de l plazo seña lado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo estab lecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 

para lo cua l "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábi les 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito de l anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el p lazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modifica r el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago t otal que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirect os que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a .Precios Unit arios p?r Ti~mpo Determinado que celebran por una.parte " La Secretaría" y por otro lado " El 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artícu lo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reg lamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y proced imientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la ord en de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numera l 2, de la 
Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública de l Estado 
de Ja lisco, por la tota lidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valo r Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del import e total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe tota l del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo estab lecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplica bles de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en est a ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garant ía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el dife rimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se rea lizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantiza r el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabi lidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conform idad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Ja lisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la ce lebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cump limiento de conformidad con el artícu lo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recib idas en su totalidad. Si tra nscurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 
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Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y ob ligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a ca rgo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de confo rmidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantiza r los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuest o del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cua l estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por e l artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual form a a lo establecido por los artícu los 1, 32, 
36 fra cción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribuna les con residencia en esta ciudad de Guada lajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conci liación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conci liación y autorización deberá rea liza rse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reg lamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen ca ntidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos origina lmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrat o; tratándose de cantidades adicionales, ést as se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo estab lecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la rea lización de cantidades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto ad icional, el acuerdo para su real ización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autoriza rlos mediante convenio suscrito en los términ os del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de rea li zación de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facu ltades suficientes para la t oma de decisiones en t odo lo 
relativo al cump limiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catá logo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabaj os, de conform idad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obl iga a emplear personal técnico especia lizado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad socia l, t ales 
como las que emanan de la Ley Federa l del Trabajo y de la Ley del Seguro Socia l, t oda vez que como 
empresa rio y patrón resulta se r el único responsable de observa r las obligaciones obrero - patrona les a su 
cargo, ante las dive rsas instituciones y organismos públicos que las eje rcen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá se r considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por toda s las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cua lquier recl amación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conform idad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civi l del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito fed eral, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a t erceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobserva ncia de las disposiciones dadas por "La 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglament os aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecun iarias que se causen por concepto de una 
o varias eventua lidades deriva das durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artícu lo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Públi ca de l Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertu ra para garanti za r la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada est ablecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha pó liza, seguirá siendo el único responsable para respond er por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcont ratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requ iera subcontratar a ot ra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá so licitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" segu irá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el t ercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numera l 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no t endrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que resulten necesa rias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribu ción alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos t ra bajos, 
sin que esto sea motivo para ampl iar el plazo señalado para la t erminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numera l 8, de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios. 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- " El Contratista" se ob liga a que los materia les y 
equipos que se utilice n en los t rabajos objeto de este cont rato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de t odos los materia les y equipos que vayan a usa r en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con ca rgo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- " El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en t anto no sean acl aradas por este, será causa de sit uación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se ob liga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evita r 
accidentes durante la ejecución de los t rabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
prev isión de ri esgos presentes o futu ros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas prevent ivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se rea lizan, instalando con 
ca rgo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por " El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del present e contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerda n que " El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales deriva dos de la rea lización y operación de la obra 
pública conforme a lo est ablecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de t odas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea liza r de manera inmediata las acciones necesa rias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridad es ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a t ravés de su 
Coordinación Ambienta l. 

Así mismo, se obliga a cumplir t odas las disposiciones lega les contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto de l manejo, tratamiento y disposición final de resid uos só lidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establ ecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones t écnicas bajo las cuales se deberá rea lizar la 
separación, clasi ficación, valori zación y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista" , "La Secretaría" una vez desahogado el proce dimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin t ener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
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Contratista" no atend iere los requerimientos "La Secretaría", remiti rá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respect ivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea lizar la devolución o cancelación de la garant ía de 
vicios ocu ltos, deberá redact ar un informe sobre el estado de la obra recibid a, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favo rable y los defectos observados 
se deben a defi ciencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artícu lo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantía s constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, e l cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vig ilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estim aciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numera l 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en t odo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en e l sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se cons ideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que se rá ob ligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
dura nte la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artícu los 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pú blica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Metro Arquitectura, S.A. ele C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-94 2-2022, asignada ba jo la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario. 

Página 11 de 20 

2



I1;f rnestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-942-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convenciona les, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
tota l de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuest o al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artícu lo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municip ios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con ca rgo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán ca lcu ladas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independ ientemente de la aplicación de las 
penas convencionales seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representa ría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir e l contrato, de conform idad con lo establecido en los numerales 8 y 9 de l artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia de l presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificato rio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 

24, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cua lquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

~ aja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios p~r Ti~mpo Determinado que celebran por una.parte "La Secretaria" y por otro lado " El 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo estab lecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de l artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numera l 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numera l 2, 
del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los t rabajos, se rá necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo di spuesto en la cláusu la trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo t odos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron . 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administ ra tivamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jali sco y sus Municipios, en corre lación con lo est ab lecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribuna les competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previ st as en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán ap licab les las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individua l o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, t érminos y 
cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepc ión de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la M ateria. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lado "El 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace ces ión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones socia les, sindica les y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capita l socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir e l impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás ca usas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convenc ionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y ap lica rse 
en su caso a "El Contratista" los demás ca rgos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razone s de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continua r con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una re solución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para el lo proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo estab lecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perju icio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de resc isión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Uni tarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretar ia" y por otro lado "El 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá se r mayor a 20 días hábiles, ve rifique la debida t erminación de los mismos 
conforme a las condiciones estab lecidas en el contrato. 

Al finali za r la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Ent rega - Recepción de la fase de que se trate . 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar t erminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este ca so la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidac ión de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los té rmin os de este contrato . 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcia l o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará const ar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, desc ribiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en co rrelación con lo 
plasmado en los artícu los 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Deter~1inado que celebran por una parte "La Secretar ía" y por otro lado " El 

' Contratista" M etro Arquitectura, S.A. de C.V., co rrespondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-942-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto de l finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de form a unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créd itos estab lecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el art ículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utiliza rse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y ob ligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente ex ist ieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidad es a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el program a autorizado, todo gasto por concept o de supervisión adicional y se rvicios de 
apoyo a la obra será con ca rgo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
mil lar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

e Jalisco y sus Municipios, por concepto de se rvicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de ret ención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo vo luntariamente a los programas de 
capacitación y adiest ramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato . 

~ responde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es tota lmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier re sponsabilidad por la violación de la propiedad intelectua l que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea lización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o reve lar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, as í como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
med ios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es conside rada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secret o durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuest o de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les establecidas en la legislación aplicab le, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y disc repancia s previsibles que pudieran versa r 
sobre problemas específicos de ca rácter t écn ico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja a lgún reclamo o discrepancia de ca rácter t écn ico o administrativo relacionada con la 
interpret ación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sust ente su petición. El reclamo se rea lizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su recl amo en el plazo indicado en est e párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el res idente de obra y, por el 
desacuerdo con la reso lución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administ rativo en los 
t érminos de esta cláusula. 

Para reso lver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para em itir su determinac ión por escrito y 
comunicá rsela, estableciendo las bases contractuales de su decisión . 

-----4--:ja corresp onde al Contrato de Obra Pública a .Precios Unirnrios p~r Ti~mpo Determinado que celebran por una .parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
~ ~:~; ~: t~;t~~' h~etro Arqu itectura, S.A. de C.V., correspondiente a la asignac,on numero SIOP-E-SMA-OB-CSS-942-2022, as,gnada ba¡o la modalidad de Concurso 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comun ique su rechazo, en caso contrario se t end rá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter t écnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones ad icionales, supletorias o complementaria s, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de ca rácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por esc rito ante " La Secretaría", con copia al residente de obra, 
ind icando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final de l residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La so licitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indica r que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a reso lución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractua les y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

~ orresponde al Contrato de Obra Püblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "'La Secretaría" y por oli o lado '"El 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-942-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administ rativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facu ltad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verifica rá que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesa rio y q ue no hubiera presentado junto con su so licitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analiza r y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a " El 
Contratista", dentro d e un plazo de 10 días natura les contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para inicia r las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesa rio y el área asignada 
deberá comunica r su reso lución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguient es a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la reso lución de la discrepancia de ca rácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emit irá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la reso lución de reclamos y discrepancias de caráct er t écnico o 
administ rativo con efectos jurídicos concern ient es a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el proced imient o establecido en la 
cláusula denominada RESO LUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 

constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo estab lecido en d icha \ 
cláusula, (/Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato . 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía co rrespondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la inst ancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusu las que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisi tos 
que estab lece la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus M unicipios y su Reglamento, pa ra la 
interpretación, ejecución y cumpl imiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-942-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifi can y firman en el Municipio de 
Guada lajara, Jalisco, el día 11 de octubre de 2022. 

ARQ. CAR 

CONTRATACIÓN 

POR "LA SECRETÍRÍJ.\'' • 

EL ZAMORA BUENO 

POR "EL CONTRATISTA" 

REPRESENTANTE LEGAL 
METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 
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