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f i»n Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
“.3 3.“ y Obra Publica SIOP-E-TROMPO-0B-LP-1966-2023
CONVENIO ADICIONAL

CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO NUMERO SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1966-2023 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ.
CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS, Y EL ING. CELSO DE JESUS ALVAREZ SOLORZANO, EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL
DE LICITACION Y CONTRATACION, Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO SUCESIVO
Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA PARTE
EL C. JOSE ARTURO MUNIZ CARRILLO QUIEN COMPARECE POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”: Y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1. Ser una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tiene por objeto auxiliar al
Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto
en los articulos 36, 46, 50 fracciones |, X, XIX, XX, XXl y XXVII de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco,
asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion lll, 14, 15, 16 numeral 1 fraccion Xy 26 de la Ley
QOrganica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2. Gue sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este convenio de
conformidad en lo dispuesto por los articulos 1, 3, 4, 5, 6 fraccidn XIX, 9 fracciones IV y V, 10, 11 fracciones
X'y XVI, y 33 fraccion XX| del Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del
Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre
de 2018 mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de
Infraestructura y Cbra Publica, emitido a su favor por el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco.

I.3. El contrato referido fue adjudicado a “El Contratista” como resultado del procedimiento de
contratacion bajo la modalidad de Licitacion Publica Estatal con nimero de asignacion SIOP-E-TROMPO-
OB-LP-1966-2023 instaurado por “La Secretaria”, y el cual cuenta con Orden de Trabajo nimero LP-1966-
2023.

I.4. Que la Direccién Ejecutora encargada de la obra publica materia de este convenio es la Direccién
General de Construccion de “La Secretaria”.

1.5. Tiene su domicilio en la Av. Alcalde nimero 1351 Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el Municipio
de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

il.- “El Contratista” declara por su propio derecho y bajo protesta de decir verdad que:

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Piblica & Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-TROMPO-0B-LP-1966-
2023, que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte el C. Jasé Arturo Mufiiz Carrillo, consistente en 05 hojas Gtiles por su anversa, incluyenda esta, suscrito
el dia 15 de marzo de 2024,
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I.1. Es una persona fisica, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, lo cual acredita con el acta de

nacimiento nimero [N - i or o Regisro Civlde

la ciudad de Tepic, Nayarit, la cual se anexo en copia simple al expediente del contrato que nos ocupa.

11.2. El C. José Arturo Muiiiz Carrillo quien se identifica con la credencial de elector ndmero
expedida por el Instituto Nacional Electoral, misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el
expediente conformado con motivo de la elaboracion del presente convenio.

11.3. Cuenta con domicilio ubicado en la calle Privada Sexta Poniente No. 71, en la Colonia Jardines de Nuevo
Mexico, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45138, mismo que sefiala para que se le practiquen
cualquier tipo de citas o notificaciones, alin las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales
mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este convenio.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este convenio y
dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello, y cuenta

con clave de Registro Federal de Contribuyentes namero ||| N

11.4. Se encuentra inscrito en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado
de Jalisco bajo el nimero C-1909 y que dicho registro se encuentra vigente a la fecha de formalizacién del
presente canvenio.

lll.- “Las Partes” declaran que:

[I1.1. Con fecha 29 de enero de 2024 celebraron un Cantrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo
Determinado identificado con el nimero SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1966-2023, mediante el cual “La
Secretaria” encomendd a “El Contratista” |a ejecucion de la obra denominada: Rehabilitacion del Museo
Trompo Maégico en el Municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 31, por un costo total de
$1’654,508.60 (un miilén seiscientos cincuenta y cuatro mil guinientos ocho pesos 60/100 Moneda
Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), obligandose “El Contratista” a iniciar
la ejecucion de dicha obra el dia 30 de enero de 2024 y concluirla el dia 29 de marzo de 2024, plazo que
comprende 60 dias naturales, manifestado asi en las cldusulas primera, segunda y cuarta del contrato, las
cuales se tienen aqui por reproducidas como si a la letra se insertaran.

lll.2. Con fecha 12 de marzo de 2024 “El Contratista” de conformidad con lo dispuesto en la clausula
vigésima octava del contrato, y el articulo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, solicitd un incremento en el monto del cantrato referido, por la cantidad de
$484,616.71 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos 71/100 Moneda Nacional),
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.), por concepto de trabajos adicionales a los
estipulados en el contrato que nos ocupa, mismo que fue validado y autorizado por “La Secretaria”
mediante dictamen técnico de fecha 12 de marzo de 2024.

En virtud de la solicitud de incremento en el monto del contrato “El Contratista” requirio a “La Secretaria”
la ampliacian del plazo de ejecucion de la obra por 30 dias naturales, para realizar durante este periodo de
tiempo los trabajos adicionales correspondientes, lo cual fue validado y autorizado por “La Secretaria”

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarias por Tiempo Determinada nimero SIOP-E-TROMPO-0B-LP-1966-
2023, que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte el C. José Arturo Muiiz Carrillo, consistente en 05 hojas dtiles por su anverso, Incluyendo esta, suscrito
el dia 15 de marzo de 2024,
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mediante el dictamen técnico referido en el parrafo inmediato anterior; por lo que en el presente convenio
se farmaliza el nuevo importe y la ampliacion del plazo de ejecucion de la obra, modificdndose asi las
clausulas segunda y cuarta del multicitado contrato de obra.

111.3. Se reconocen expresamente la personalidad juridica con la que comparecen y la capacidad legal que
ostentan para asumir los derechos y obligaciones establecidos en el presente convenio, las cuales no les
han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

111.4. Con fundamento en el articulo 102 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
el articulo 125 de su Reglamento, se modifican las cldusulas segunda y cuarta del contrato de referencia,
para lo cual han decidido sujetarse a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. = Consiste en ampliar el monto y plazo de ejecucién de la obra
denominada: Rehabilitacién del Museo Trompo Magico en el Municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda
etapa. Frente 31, establecidos en las cldusulas segunda y cuarta respectivamente del Contrato de Obra
Plblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado numero SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1966-2023, de
conformidad con lo sefialado en la declaracion [11.2 del presente convenio.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONVENIO. - Se incrementa el monto del contrato referido por la cantidad de
5484,616.71 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos 71/100 Moneda Nacional),
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), lo cual representa un incremento del 29.29%
con relacidn al importe original del contrato.

Consecuentemente el monto total del contrato y el presente convenio es por la cantidad de $2'139,125.31
(dos millones ciento treinta y nueve mil ciento veinticinco pesos 31/100 Moneda Nacional), cantidad que
incluye el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - Se amplia el plazo de ejecucién de la obra publica denominada
“Rehabilitacién del Museo Trompo M4agico en el Municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente
31”, por 30 dias naturales, contados a partir del dia 30 de marzo de 2024 al dia 28 de abril de 2024, lo cual
representa un incremento del 50.00% con relacion al plazo original del contrato, para que durante este
periodo de tiempo “El Contratista” ejecute los trabajos adicionales establecidos en el catidlogo de
conceptos y el programa de ejecucidn correspondientes al presente convenio, los cuales forman parte del
mismo.

onsecuentemente el plazo de ejecucion total de la obra es de 80 dias naturales, con fecha de inicio el dia
30 de enero de 2024 y de término el dia 28 de abril de 2024.

En virtud de la ampliacién en el plazo de ejecucidon de la obra, la fianza de cumplimiento sefalada en la
cldusula décima del contrato que nos ocupa permanecera vigente hasta la nueva fecha de término de los
trabajos que se formaliza mediante el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
120 fraccion Il del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimerg SIOP-E-TROMPO-0B-LP-1966-
2023, que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte el C. José Arturo Mufliz Carrillo, consistente en 05 hojas Utiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito
el dfa 15 de marzo de 2024.
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CUARTA. — DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. - El importe del presente convenio serd cubierto con los
recursos de la Partida Presupuestal nimero 6124 “Edificacion de Recreaciony Esparcimiento", a ejercer por
“La Secretaria”.

QUINTA. - GARANTIAS. - Para garantizar el cumplimiento de todasy cada una de las obligaciones derivadas
del presente convenio, “El Contratista” entregd a “La Secretaria” la ampliacion de la poliza de fianza
nimero 084579-00000 de fecha 15 de marzo de 2024, por la cantidad de $48,461.67 (cuarenta y ocho mil
cuatrocientos sesenta y un pesos 67/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor
Agregado (1.V.A.); que representa el 10% (diez por ciento) del incremento en el importe del contrato, el cual
se formaliza mediante el presente convenio, otorgada por la Afianzadora Tokio Marine HCC México
Compania Afianzadora, S.A. de C.V., a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado
de Jalisco y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual se anexa al presente convenio
para formar parte del mismo.

En virtud de lo anterior, se hace constar que el monto total amparado de la péliza de fianza referida en el
parrafo inmediato anterior es por la cantidad de $213,912.53 (doscientos trece mil novecientos doce pesos
53/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que representa el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato y convenio.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEXTA. - ANTICIPO. - “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” no otorgard a “El Contratista” anticipo
alguno respecto del incremento en el monto establecido en la clausula segunda del presente convenio

adicional.

SEPTIMA. - “Las Partes” convienen en que el contrato de obra publica que dio origen al presente convenio
queda vigente en todas sus partes, con la salvedad de aquellas que se modifican en este acto juridico.

OCTAVA. - “Las Partes” convienen que, una vez realizada la revision de los costos directos, indirectos y
financiamiento propuestos originalmente por “El Contratista”, éstos no sufren modificaciones, por lo que
prevalecerdn los establecidos inicialmente en el contrato de obra publica materia del presente.

NOVENA. - “Las Partes” convienen que el presente convenio se sujete a las disposiciones contenidas en las
leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando a cualquier fuero que les pudiese
corresponder en razon de sus domicilios presentes o futuros.

DECIMA. - “Las Partes” manifiestan que el presente convenio lo celebran sin coaccién, dolo, violencia,
lesion o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el convenio.

La presente hoja corresponde al Convenio Adicienal al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade ndmero SIOP-E-TROMPO-0B-LP-1966-
2023, que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte el C. losé Artura Mufiiz Carrillo, consistente en 05 hojas Utiles por su anverse, incluyendo esta, suscrito
el dia 15 de marzo de 2024,
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Leido el presente convenio y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, el dia 15 de marzo de 2024.

POR “LA SE _RETngA"

MTRO. DAVID M GUEL ZAMORA BUENO

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ARQ. CARLO D,ngb CiAS CONTRERAS ING. CELS0 DE JESUS ALVAREZ SOLORZANO
DIRECTOR GENERAL DE LICITACI DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION
Y CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA”

C. JOSE ARTURO MUNIZ CARRILLO

St ] TESTIGOS
/) "H' == 53
_,'/ 1 ,"’ _r'l |, I |( “-..\
x':;/ /> | ‘( {’I it o /)
C[»A_éﬁdIRG“GUILLERMO NUEL BRAMBILA GALAZ LIC. LAURA VIRIDIANA DORANTES/LOPEZ
"~ DIRECTOR GENERAL JURIDICO DIRECTORA DE PRORROGAS Y CONVENIOS

DE INFRAESTRUCTURA

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-TROMPO-0OB-LP-1966-
2023, que celebran por una parte "La Secretaria” y por otra parte el C. José Arturo Mufiiz Carrillo, consistente en 05 hajas dtiles por su anverso, induyendo esta, suscrito
el dia 15 de marzo de 2024.
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