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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E ·IV-OB·CSS· 700-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD, CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 

LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO " LAS PARTES", M ISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARAC I ONES 

1.- " La Secretaría" decla ra por conduct o de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que t ienen por objeto 

auxili ar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformid ad con 

lo p revisto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Pol ítica 

del Estado de Jalisco, así como en los artícu los 1, 2, 3, .5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fra cción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco . 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1.351, Ed ific io "B", en la Colonia Mira flores, en el 

municipio de Guadalajara. Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facu ltades para obligarse en los térm inos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracc iones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Est ado de Ja lisco; el t itular de 

este Central izado Estata l, con el acuerdo de fecha 06 de d iciembre de 2018, mediante el cual se le oto rgó 

e l nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Públ ica, mismo que fue 

extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Est ado de Jalisco. 

1.4. - El presente contrat o se adjudica como resultado del proced imiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-IV-OB-CSS-700-2022, instaurado por "La Secretaría", en 

términos de lo dispuesto por los artícu los 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité M ixto de Obra 

Pú blica de "La Secretaría", dentro de la Centésima Décima Novena Sesión Extraordinaria celebrada el día 

28 de octubre de 2022 el result ado de l fal lo mismo que fue emitido el día 28 de octubre de 2022 fecha en 

la c ual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato . 

1.5.- El presente contrat o será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 

Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Tra bajo Número CSS-700-2022. 

•i~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

·~ ~·-: Con t ratis ta" Constructora Copur, S.A. de C.V., correspondiente a la as1gnacion número SIOP-E-IV-OB-CSS-700-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Jalisco Simplificado Sumario. 
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1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 

Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su lega l exist encia con el testimonio de la póliza número 14,456, de fecha 15 de enero de 

2019, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo de Alba Góngora, Corredor Público número 38, de la 

Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Públ ico de la Propiedad 

y de Comercio del Estado de Jal isco, bajo boleta de inscripción con fol io mercanti l número N-2019009286, 

de fecha 08 de febrero de 2019. 

11.3.- Su representante, el C. , con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscr ibir el presente contrato, de conformidad con el contenido del t estimonio 

de la póliza número 14,456, de fecha 15 de enero de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo de 

Alba Góngora, Corredor Público número 38, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo 

boleta de inscripción con fo lio mercantil número N-2019009286, de fecha 08 de febrero de 2019, 

manifestando a t ravés de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CC0190115SF7. 

11.5.- Su represen tante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 

Instituto Nacional Electora l. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 

Estado de Jal isco bajo el número de registro C-0444 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 

hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios pa ra cumplir con los 

reque rim ientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domici lio en calle Arrayán, No. 88, Colonia Centro, C.P. 48800, en el Municipio 

de Villa Purificación, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos legales de este contrato . 

11.9.- Conoce e l contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la cal idad de los 

materia les; así como, el contenido del "programa genera l de ejecución de los trabajos", el "cat álogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecut ivo, la bitácora y en genera l su propuesta 

técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

,.;,, j ~ ja corresponde al Contrato de Ob ra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria"' y por otro lado " El 

,-~"-· Contratist a'" Constructora Copur, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-CSS-700-202 2. asignada bajo la modalidad de Concurso 

J alisco S,mpli ficado Sumario. 
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' 11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no mod ifican la convocatoria y bases de l 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estn:icturales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los tra bajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineam ientos, 
procedimientos y requ isitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones admin istrativas que le sean aplica bles. 

' 
111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artícu los 92, 95 y 97 de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento . 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada : Construcción de obra complementaria en el entorno a la estación "ITESO" para el 

Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara " SIT PERIBÚS", 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabil idad y 

dirección profesional, hasta su tota l t erminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los 

trabajos, proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitáco ra de obra, así como 

a las normas de construcción vigent es en el lugar donde deban realiza rse los trabajos, de conformidad con 

los numerales 7, 8 y 9 del artícu lo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los 

art ículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y 

normas señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de " El Contratista". Queda 

entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos 

materia de est e contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO .DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$9'852,391.42 (nueve millones, ochocientos cincuenta y dos mil, t rescientos noventa y un pesos 42/100 
M.N.), incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre " Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 

"El Contratista" rea liza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
i d ientemente de las responsabil idades en que incurra. 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Constructora Copur, S.A. de C.V .. correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-CSS-700-2022. asignada baJo la modalidad de Concurso 

Simpli ficado Sumario. 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - " Las Partes" acuerdan que el monto total del presente cont rato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 50 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 01 de noviembre 
de 2022, y conclu irla el día 20 de diciembre de 2022, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
t iempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- YIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábi les siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 

comprobante de la liqu idación de los saldos respectivo, de conform idad con lo dispuesto por el artículo 

112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento . 

SEXTA.- DISPONIBI LIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por " El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 

acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
l icencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.-ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los t rabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materia les de 

construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equiva lente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 

ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 

de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conform idad con lo dispuesto por el artículo 

100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 

resultante del programa de erogación conten ido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 
del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento . 

. <frc ~·~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

.;~"" Contratista" Constructora Copur. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación numero SIOP-E-IV-OB-CSS-700-2022. asignada bajo la modalidad de Concurso 
JalLSCO Simplificado Sumario. 
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El importe del anticipo conced ido se rá puesto a disposición de "El Contratista", previa en trega que efectúe 

éste a "La Secretaría" de la garantía, de confo rmidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igua l plazo el programa de ejecución pactado, 

formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación . Si " El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numeral 2, de l mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimien to y por lo tanto éste deberá in iciar el servicio en la 
fecha estab lecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 

Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
l iquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuest o por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 

para lo cua l "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las.Partes" 

deberán de proceder con la formal iza ción del conven io modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual " Las Partes", deberán suscribir un conven io donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 

un itarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo " Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Púb lica 

del Estado de Jalisco y sus Mun icipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo cons ignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
va riaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

La pre ente ho¡a corresponde al Contrato de Obr a Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secr etaria"" y por otro lado "El 

Contratista" Const ructora Copur, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-CSS-700-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simpli ficado Sumario. 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 

a los formatos establecidos en la convocato ri a y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los térm inos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 

notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el art ículo 98 numera l 2, de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante " La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretar ía de la Hacienda Pública del Estado 

de Jalisco, por la total idad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución de l importe total o parcia l del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe tota l del referido monto. En 

caso de no amorti zar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzado ra será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 

111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si t ranscurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 

contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio co rrespondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento alud ido en el art ículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente con trato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 

sigu ientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
art ículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante " La Secretaría" fia nza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 

Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para -ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 

modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley d e Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garan tía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad . Si t ranscurrido el 

plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 

derechos y obligaciones, o bien, el fin iqu ito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 

a presente hoja corresponde al Con trato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Const ructora Copur. S.A. de C.V .• correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-CSS-700-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 
Simpli ficado Sumario. 
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l iquidación correspondiente de conformidad con el art ículo 119 fracción 11 1 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FI ANZA POR DEFECTOS, VI CIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato " El 
Contratista" presenta rá la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 

Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestruct ura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cua l estará v igent e por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento pa ra que en caso de no dar cabal cumplim iento a la 
total idad de sus ob ligaciones adqu iridas mediante el present e contrato, sea la Inst itución Afianzadora 

quien responda ante " La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 11 1, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalaja ra, Jalisco. 

DÉCIMA PRIM ERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 

la ejecución de la obra surge la necesidad de real izar trabajos por conceptos no previstos en el cat álogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá so lic itar por escrito 

a "La Secretaría" su conci l iación y autor ización, debiendo anexa r para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previament e a su ejecución y pago, 

. dicha conci liación y autorización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 

pa ra lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que est ablece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

" La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemp len cantidades 

adiciona les y/ o conceptos de t rabajo no previstos originalment e, vigi lando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto aut orizado en el contrat o; tratándose de cantidades adiciona les, ést as se pagarán 
a los precios unitarios pact ados originalmente o confo rme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Públ ica de l Est ado de Jalisco y sus 
Municipios. 

uando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de t rabajo no previstos or iginalmen te 

en el cat álogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adiciona l, el acuerdo para su realización se 
asenta rá en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 

aut or izarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- " El Contrat ista" se obliga a designar ant icipadament e a la 

iniciación de los t rabajos en el sitio de real ización de los mismos, un represent ante permanente, que 
fun ·rá c o responsable de obra, el cual deberá previamente ser acept ado por la "La Secretaría" , mismo 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nernpo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora Copur . S.A. de C.V .• correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-CSS-700-2022. asignada bajo la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario. 
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que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facu ltades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 

de ca lidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los p lanos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particulares de 
construcción y normas de calidad , bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 

generen con la ejecución ·de los trabajos, de'COnformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de so licitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 

responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especia l izado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 

cabal idad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de t rabajo y seguridad social, ta les 

como las que emanan de la Ley Federa l del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patrona les a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 

ningún caso pod rá ser conside rada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" r esponder por todas las reclamaciones que sus t rabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 

pud iesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 

rescisión de l presente contrato; siendo "La Secretaría" t otalmente ajena a cua lquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patro nales, eximiendo "El Contratista" de cualqu ier 
responsabilida d derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 

1402 del Código Civi l del Estado de Ja lisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS. - En virtud de que " El Contratista" es el único 

responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a t odos los reglamentos y ordenamientos 
de las autor idades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológic"a y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 

instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acue rd o y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perju icios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 

por no ajustarse a lo estipulado en el cor,trato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 

cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 

La presente ho¡a corresponde al Contr ato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado " El 

Contratista" Constructora Copur. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-CSS-700-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario. 
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o va rias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 

recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabi lidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 

establecido en el artícu lo 99 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante " La Secretaría" copia simple de una pól iza de seguro de obra civi l, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civi l por daños a terceros o a la propia obra, que 

pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contra to también lo esté . 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la total idad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 

persona física o mora l la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autor ización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 

empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especia lizados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación co rrespondiente, en 
est os casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el art ículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 

subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no t endrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 

este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ést a ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 

ordenar la suspensión parcia l o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos t ra bajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 

mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 

equipos que se uti licen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
es ecificaciones de const rucción vigentes, para lo cua l es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 

a esente ho1a corresponde al Contrato de Obra Pública a Prec,os Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora Copur. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-CSS-700-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificad o Sumario. 
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inspección y pruebas neces-arias de t odos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a " El Contratista" . 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios re lativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 

través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por est e, será causa de situación de 
mora de "El Contratista" . 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 

cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del prese nte; así mismo deberá adoptar pa ra la 
previsión de ri esgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 

orientación necesarias para evitar los r iesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y confo rme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniest ro será sufragada la 

responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumpl imiento "La Secretaría" dará aviso a las· 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la rea lización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obl igaciones, compromisos y 

condicionantes ambienta les previst as en las leyes aplicables a la materia , así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remed iación, restauración y compensación que co rresponda y estará obligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las auto ridades ambientales, atend iendo en todo momento las ind icaciones 

generadas por la D irección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales conten idas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sól idos urbanos, residuos de 

manejo especial y residuos peligrosos, así como aque llas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cua les se deberá reali za r la 
separación, clasificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra púb lica a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Ja lisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

sin tener derecho a retri bución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", rem itirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 

para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Regla ento de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jal isco y sus Municipios. 

a pr sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora Copu r, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-08-CSS-700-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 
Simpli ficado Sumario. 
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Ni las liquidaciones parciales, ni el pago tota l de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabi lidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resu lten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la ga rantía de 

vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábil es 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha ga rant ía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 

con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resu ltar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el pla zo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 

reparación de lo constru ido y concederle un plazo pa ra ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al art_ículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Pa ra iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cua l fungirá como su representant e ante "El Contratista" y será 

responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numera l 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

teniendo el derecho a supervisa r en todo tiempo las obras objeto de este contrat o, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes rel acionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obl igatorio la elaboración, con trol 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 

de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los tra bajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 

objeto de este contrato se estén ejecutando por " El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, pa ra lo cual comprobará periód icamente el avance 

y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no rea lizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá ap li car a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 

ejecución de los trabajos por causas imputab les al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 

función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
t otal de la obra, para esta pena el porcentaje de los t rabajos no ejecutad os será del 5%, así como por el 

{r(t·S:S., ~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

~; ~( ... ~ :~;~a~;t~~-h~~nstructora Copur, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-CSS-700-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

JaltSCQ Simplificado Sumario. 
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atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artícu lo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 

convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin inclu ir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto de l presente contrato, de lo cont ra rio se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia del Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte pa ra la presentación de estimaciones 
pactada· en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 

Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones real izadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el import ~ acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecost o 

que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratist a los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numera les 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 

advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 

"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si dura nte el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 

pero que de hecho y sin que exista do lo, cu lpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 

Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría" . 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 

causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lqu ier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 

los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 

lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara pa ra ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numera l 6

1 
del ordenamiento 

le al ci tado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento . 

La resente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratista" Const ructora Copur. S.A. de C.V .. correspondiente a la asignación número SIOP·E·IV·OB-CSS-700-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 
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Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numera l 2, 

del artícu lo 108 de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 

segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISiRATIVA DEL CONTRATO.- " Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir admin istrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescind irlo, será necesario que 
acuda ante los t ribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 

2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: . 

1.- La muerte o incapacidad sobreven ida de "El Contratista", ind ivid ual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de " El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia . 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la forma lización del 

finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previst as en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la fa lta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando " El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9. - Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. , 

ente hoJa correspond e al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado " El 

Contratista" Const ructora Copur, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-CSS-700-2022, asign ada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Sumario. 
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10.- Las demás causas que se establezcan en el presen te contrato y en genera l, por cualqu ier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales re feridas dan lugar a la rescis ión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motiva r las causas de la ap licación de la medida, 

independientemente de hacer efectiva la garantía ot orgada para el cumpl imiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.· TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por term inado anticipadamente el presente contrato, por razones de inte rés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 

los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad tota l o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 

no sea posible determinar la tempora lidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para el lo proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numera les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo ant erior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 

innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, pod rá n pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conform idad con lo establecido en el art ículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 

conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones estab lecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 

para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega . Recepción 

correspondiente, quedando los t rabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse pa rcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecuc ión por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar term inada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 

convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liqu idará a "E l 
Contratista" lo ejecutado . 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora Copur, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·IV-OB-CSS-700-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario. 
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b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por term inado 

anticipadamente el con trato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) " La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcia l quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescind ido el contra to, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respect iva. 

La recepción parcia l o total de las obras y la liquidación de su im porte, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por term inados parcial o 
tot almente, los derechos y obligaciones asumidos a t ravés del presente contrato, se deberá elaborar el 

finiqu ito correspondiente, anexa ndo el Acta de Ent rega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 

recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el fin iquito de los mismos, en el que se hará constar los créd itos a favor y en cont ra que resul t en 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resul tante, para lo 

cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en co rrelación con lo 
plasmado en los artícu los 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del fin iquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 

Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resu ltado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no rea liza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administra tiva que dé por extingu idos los derechos y ob ligaciones pactados en el contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la l iquidación de los saldos se rea l iza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá util izarse como el acta adm inist rativa que 

extingue los derechos y obl igaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 

cor respondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 

por trabajos ejecutados y, si no fueren suficient es se hará efectiva la fianza otorgada por estos concept os 
por "El Contrat ista". 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secr etar ia" y por otro lado "El 

Contratista"' Constructora Copur. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-IV-08-CSS-700-2022, asignada bajo la modalidad de Concur so 
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Cuando por causa s injustificadas los t rabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con ca rgo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la re tención del 0.5% (cinco al 

millar) del importe de cada estimación, para cum pl ir con el artículo 4 de la Ley de Obra Púb lica del Estado 
de Ja lisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y contro l sobre las obras 
públicas. 

Así m ismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 

capacitación y adiestramiento de los trabajad ores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es tota lmente 

responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cua lquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o reve lar de manera 

alguna a t erceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 

se genere como resultad o del mismo, o de la que pudiera t ener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, graba ciones, entre otros, que sean propiedad de 

"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencia l, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 

contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de " La Secretaría" . 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 

cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontra rse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

reso lve rán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran ve rsar 
sobre problemas específicos de caráct er técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 

interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días natura les 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 

motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se re alizará 

,.,~ por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes" . 

[r¡' f~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

~::;~""°'' Contratista" Constructora Copur, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-IV-OB-CSS-700-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 
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En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indica do en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualqu ier reclamo post erior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la reso lución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula . 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efect uará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un pla zo de 10 días naturales contados a partir 

de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, establec iendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comun ique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada . 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discre pancia de carácter técn ico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 

administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El proced imiento de discrepancia de carácte r técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 

indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La so licitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técn ico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenor i.zada de los hechos en discrepancia, relacionándo los en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumen tos y las disposiciones 
contractua les y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

; -"f:'!~ ja corresponde al Contrat o de Obra Pública a Precios Unitarios po'. Tie~po Determinado que celebran por una parte "La_Secretaria" y por otro lado " El ¡ 
'ó,,--,.P'"-' Cont ratista" Constructora Copur. S.A. de C.V., correspondiente a la as1gnac,on numero SIOP-E-IV-OB-CSS-700-2022, asignada baJo la modalidad de Concurso 
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"La Secretar_ía" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facu ltad al área que considere pertinente, en cuyo 

caso comun icará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría" , o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y fo rma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 

discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana lizar y estudiar el tema en discrepancia y ci tará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días natura les contados a parti r de la presentación de la 
discrepancia, para in iciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se re unirán t antas veces como sea necesario y el área asignada 

deberá comunicar su reso lución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguien tes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administra tivo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formaliza ción del convenio respectivo, 

concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
admin istrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento est ablecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 

constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrat ivo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, " Las Partes" podrán presenta r ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá se r demandado por la vía correspondiente . En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respect iva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 

una de las cláusulas que lo integran, así como a los térm inos, l ineamient os, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 

interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 

la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domic ilio presente o futuro pudiera corresponderles . 

f:"r ~'~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

,; ~" Contratista" Const ructora Copur , S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP- E-IV-OB-CSS-700-2022, asignada bajo la modalid ad de Concurso 

Ja iLSCQ Simplificado Sumario. 

Página 18 de 19 

2



Jalisco 

Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-IV-OB-CSS-700-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el present e contrato y enterada~ las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el municipio de 
Guadalajara, Jal isco, el día 31 de octubre de 2022. 

ARQ. CAR!! 

CONTRATACIÓN 

POR "EL CONTRATISTA" 

c. 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

Secretaría 
nfraestructu ra 
n ública 

/ 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Públi ca a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contr atista" Constructora Copur, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-CSS-700-2022. asignada bajo la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario. 
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